INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE SUMINISTRO

CODIGO			
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA: 17 (Día) / 1 (Mes) / 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — DIRECCION TERRITORIAL: OCAÑA — ACTA No: 01 (Numerar de manera consecutiva) — POR CANTIDADES ☐

POR CONTRATO ADICIONAL: No. 01 DEL 17/01/2018 (Indicar No y fecha)

CONTRATO No: 1440 DEL 27-DIC-2017 (Indique numero y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA BACHEO Y PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS EN LAS CARRETERAS: SAN ALBERTO-LA MATA PR 0+0000 AL PR 99+0923, RUTA 4514

CONTRATISTA: VIASCOL S.A.S. — LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 4514 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1449 DE 2017 — INTERVENTOR: GIA INGENIERIA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 31/12/2017 (En meses segun contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: VEINTISIETE (27) DIAS CALENDARIO (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 31-dic-17 (Indique dia/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27-ene-18 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 72.147.800,00 (Segun contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 36.073.900,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 108.221.700,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL No.		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1			450P-13	Suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC-25	M3	75,50	803.025,21	60.628.403,00			+	37,75	30.314.202,00		0,00	113,25	90.942.605,00
Ajuste al peso																	
* SUBTOTAL SUMINISTRO (A)								60.628.403,00					30.314.202,00		0,00		90.942.605,00
* PROVISION PARA AJUSTES, SUMINISTRO COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)																	
* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)																	
* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE SUMINISTROS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								60.628.403,00					30.314.202,00		0,00		90.942.605,00
* VALOR IVA (SUMINISTRO) (E)								11.519.397,00					5.759.698,00		0,00		17.279.095,00
* VALOR SUMINISTRO (INCLUYE IVA) F=D +E)								72.147.800,00					36.073.900,00		0,00		108.221.700,00
* REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)																	
* IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)																	
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H																	
* **GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**																	
* **GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**																	
* **VALOR TOTAL (F+I+J+K)**								72.147.800,00					36.073.900,00		0,00		108.221.700,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

SE HACE NECESARIO REALIZAR LA MODIFICACION DEBIDO A QUE SE ASIGNARON RECURSOS ADICIONALES PARA ATENDER TODOS LOS DETERIORES PRESENTES EN LA VIA (BACHES), MEDIANTE CONTRATO ADICIONAL DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

La presente acta de modificación de cantidades de suministro se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO MORENO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL VIASCOL S.A.S.
Contratista
Matricula No.: 14527 CND

Firma:
Nombre: GIOVANNI ARIZA ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
GIA INGENIERIAS S.A.S. Interventor
Matricula No.: 25202-74644 CND

Firma:
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No.: 54202 - 099505 NTS

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Tecnico de Proyecto — Nombre: N.A. — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestion del Contrato - Subdireccion Administrativa
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial