INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ANÁLISIS DE RIESGOS

SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y ADECUADO SERVICIO DEL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Suspensiones del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes	Retrasos en la programación de los servicios o entrega de los suministros, sobrecostos	3. Moderado	2. Menor	(6) Mayor	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos.	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
2	General	Externo	Ejecución	De calendario	Incumplimiento de los tiempos definidos en el cronograma propuesto.	IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR O PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS	3. Moderado	2. Menor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir con el cronograma propuesto	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata
3	General	Externo	Ejecución	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Desinterés de la población por el deporte, la recreación y la actividad física	Subutilización de los uniformes, detrimento patrimonial	4. Probable	4. Mayor	(5) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Implementar incentivos a la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediata

ANÁLISIS DE RIESGOS

5	5	4	No	
General	General	General	**Clase**	
Externo	Externo	Externo	**Fuente**	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	De costos	Administrativos	**Tipo**	
Huelgas o paros que impidan el libre desarrollo de las actividades o eventos	Variaciones al alza en los servicios o producto a provee	Retraso de los giros de pago por hacienda departamental	**Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)**	
Incumplimiento del cronograma establecido para el proyecto	Incremento en los costos de producción	Retrasos en el cronograma de ejecución	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado	**Probabilidad**	
2. Menor	2. Menor	3. Moderado	**Impacto**	
(5) Moderado	(5) Moderado	(6) Mayor	**Valoración del riesgo**	
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	**Categoría**	
Contratista	Contratista	Contratista	**A quién se le asigna?**	
Plan de contingencia para modificar el cronograma de actividades, sin sus costos u objetivos	Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución	Elaborar un cronograma de solicitud de giros con fechas previas a la terminación de los desembolsos	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	
Raro (1)	Raro (1)	Improbable (2)	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
Insignificante (1)	Insignificante (1)	Menor (2)	**Impacto**	
(2) Insignificante	(2) Insignificante	(4) Menor	**Valoración del riesgo**	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	**Categoría**	
SI	SI	Si	**Afecta la ejecución del contrato**	
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Contratista	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato	A partir del desembolso del anticipo	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	**Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Inmediata	Inmediata	Mensual	**Periodicidad. Cuándo?**	

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M. - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638
Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co
Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare
Página web: www.indercas-casanare.gov.co
Twitter: @indercas

ANÁLISIS DE RIESGOS

9	8	7	No
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De costos	Naturaleza	Administrativos	Financieros
Variaciones o fluctuaciones del valor de la moneda extranjera (dólar)	Lluvias constantes povocando derrumbes y cierres viales.	Incertidumbre y ambigüedad en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente: Hace mención a una operación que no se puede ejecutar o se ejecuta con incertidumbre acerca de la legislación vigente	Disminución de la capacidad de financiación
Incremento en los costos de adquision, producción, transporte y nacionalizacion.	Retrazo en la entrega de los servicios	Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobrecostos	Retraso en el cumplimiento y aumento del costo por intermediación
4. Probable	Puede ocurrir excepcionalmente	3. Moderado	3. Moderado
4. Mayor	1	2. Menor	3. Moderado
(6) Mayor	1	(5) Moderado	(6) Mayor
Riesgo Alto	3	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	contratista	Contratista	Contratista
Verificación de los precios del mercado, fluctuacion de la meneda extranjera y plazo de ejecución	Reprogramacion de la fecha de entrega	Plan de contingencia para actualizarse a la normatividad legal vigente	Consolidación plan de inversión de las actividades y verificación capacidad financiera contratistas
Posible	Posible	Improbable (2)	Improbable (2)
Insignificante (1)	1	Menor (2)	Menor (2)
(2) Insignificante	1	(4) Menor	(4) Menor
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	Si	Si	Si
Supervisor del contrato	Contratista	Contratista	Contratista
A partir de la ejecución del contrato	Ejecucion	A partir del desembolso del anticipo	A partir del desembolso del anticipo
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Mediante comunicaciones con el contratista	Cuando ocurra	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega
Inmediata	Cuando ocurra	Mensual	Mensual

JUAN HERNANDEZ SUAREZ
CPSP 0106-2026

EP: 2026-00147

Gobernación de Casanare