INFORME ADCION AL CONTRATO No. SER 062 DE 2020

OBJETO:		MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES Y PUNTOS DE RED DE DATOS EN ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA EN EL DISTRITO DE MONTERÍA.
CONTRATANTE	:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura
CONTRATISTA	:	NAHUM ELIAS MARTINEZ SOLERA Representante Legal de M&M TECNOLOGIAS C.C 7.378.986
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	:	09 de noviembre de 2020
FECHA PRORROGA:		15 Días (9 al 23 de diciembre de 2020)
VALOR	:	SESENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE, ($64.100.000.oo)
PLAZO	:	Un (01) mes + 15 días (Prorroga), contados a partir de la Suscripción del Acta de Inicio y/o aprobación de la póliza.

MOTIVO DE ADICION AL CONTRATO:

En mi calidad de supervisora desde el principio indiqué en los estudios de conveniencia la necesidad que existía en cuanto a puntos de red era aproximadamente 150 puntos de red para cubrir todas las necesidades presentadas en los pisos bajos del palacio de justicia; debido a las medidas de austeridad que se presentan solo pudimos bajo el contrato SER 062 de 2020 el mantenimiento de 120 puntos de red con sus respectivos switches, por tanto desde el inicio conocíamos de este pendiente o faltante de 30 puntos de red, adicional a ello en el trascurso de las actividades nacen otros 12 puntos ubicados en el piso 5 específicamente que no estuvo incluido en el estudio principal, debido a algunas remodelaciones que se estaban realizando y en su momento no eran claras de identificar; por tanto sugerimos para un buen funcionamiento culminar con estos hallazgos y creamos mejoras que facilitan y ayudan a nuestra labor. Adicionalmente para el mantenimiento e instalación de 42 puntos de red es necesario añadir elementos como switch, patch panel y organizador de rack para el correcto funcionamiento.

De esta manera en mi calidad de Supervisora delegado del Área Administrativa, acordamos ADICIONAR al Contrato Nº SER 062 de 2020, como lo indicamos en estudios realizados y adjunto a este proceso.

GINNA MARIA SANCHEZ PUCHE
Supervisor del contrato