INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO							
No. Contrato-Año	**Dependencia**		**No. Identificación del contratista**		**Nombre del Contratista**		
059-2025	Grupo Interno de Trabajo de Dominio.co y Gobernanza de Internet		79057483		JOSE ADELMO GONZALEZ RODRIGUEZ		
Objeto contractual	Prestar servicios profesionales para apoyar a la supervisión del contrato No. 039 de 2025 suscrito por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Consorcio Equipo Puntoco, en el seguimiento técnico a las operaciones del ccTLD .co por parte del Operador de Registro.				**Valor inicial del contrato/orden de compra**	$	157.650.000,00
Fecha de suscripción	**Plazo (días)**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**Período de reporte**	**Nombre del supervisor**	**Cargo del supervisor**	**No. Identificación del supervisor**
04/12/2025	359	05/12/2025	03/12/2026	**febrero-2026**	Thiago Grijo Dal Toe	Asesor 1020-16 del despacho del Viceministerio de Transformación Digital / Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Dominio.co y Gobernanza de Internet	567732

SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Seguimiento de Recursos/Modificación Contractual	**Registro Presupuestal No.**	**Fecha creación/operación del RP o Fecha de Modificación Contractual**	**Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)**	**Valor**	**Justificación de la operación de recursos o modificación contractual (para el registro presupuestal inicial no es necesario escribir la justificación)**
RP inicial del contrato de prestación de servicio/orden de compra	**0**	05/12/2025		$ 157.650.000,00	Contrato sin RP asociado, toda vez que se suscribió con el Ministerio TIC.
Liberación de recursos 1		05/12/2025		$ (437.916,67)	
TOTAL OPERACIONES/MODIFICACIONES (no se tienen en cuenta los ítems relacionados con el valor inicial del contrato)				**$ (437.916,67)**	

NOMBRE DEL CEDENTE		**No. Identificación**		**Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:**	
NOMBRE DEL CESIONARIO		**No. Identificación**			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada	**Fecha terminación**	**Acta de terminación**				**Fecha del acta de terminación anticipada**
		SI		NO		

Contrato	059-2025					
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE						
					Valor Total de Contrato	**$ 157.212.083,33**
Pagos programados		**Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada**				
Fecha	**Valor**	**Fecha Orden de Pago**	**No. Orden de Pago**	**%**	**Valor Orden de Pago ($)**	**Observaciones aclaratorias**
10/01/2026	$ 11.385.833,33	10/01/2026	N/A	7,24%	$ 11.385.833,33	Valor prorrateado correspondiente a diciembre
10/02/2026	$ 13.137.500,00	10/02/2026	N/A	8,36%	$ 13.137.500,00	Valor total correspondiente a enero
10/03/2026	$ 13.137.500,00	10/03/2026	N/A	8,36%	$ 13.137.500,00	Valor total correspondiente a febrero
10/04/2026	$ 13.137.500,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/05/2026	$ 13.137.500,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/06/2026	$ 13.137.500,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/07/2026	$ 13.137.500,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/08/2026	$ 13.137.500,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/09/2026	$ 13.137.500,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/10/2026	$ 13.137.500,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/11/2026	$ 13.137.500,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
10/12/2026	$ 13.137.500,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/12/2026	$ 1.313.750	dd/mm/aaaa		0,00%		

TOTALES	**$ 157.212.083,33**	**Ejecución financiera acumulada:**	**23,96%**	**$ 37.660.833,33**	

SALDO POR GIRAR	76,0%	$ 119.551.250

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES						
Obligaciones específicas del contrato		Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución
OBLIGACIÓN 1:	Apoyar y adelantar las gestiones técnicas que se deriven de la supervisión del contrato No. 039 de 2025, que permitan tramitar los requerimientos internos y externos de acuerdo con los estándares de internet (RFC) y la regulación del Ministerio asociada a la operación del dominio .co	9,00%	Como parte del liderazgo técnico en el GIT, se realiza las siguientes actividades de construcción de tableros y distribución de funciones y escalamiento ante ICANN: Re Informes mensuales DAAR.pdf Re Posibles tableros - Obligaciones individuales.pdf A New Case Has Been Created - Case 01559097.pdf Acceso domain métrica.pdf DomainMetrica.pdf **INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**	0,75%	2,13%	6,87%
OBLIGACIÓN 2:	Brindar apoyo en el seguimiento de las operaciones del ccTLD .co, revisando los datos y cifras de todos los sistemas de información que entrega el Operador de Registro tales como el MIS, Narwhal, EPP, DNS, Base de datos espejo, Máquina virtual, Sharepoint, Whois, RDAP y los que el Ministerio implemente, generando los reportes que sean requeridos	10,00%	Se revisan los Sistemas proporcionados por el nuevo Operador de Dominioy algunos internos creados por el GIT de Dominio .co. Evidencias: Revisión del sistema Grafana.pdf Revisión Whois.pdf Monitoreo Uptime Robot dominio .co **INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**	0,84%	2,37%	7,63%
OBLIGACIÓN 3:	Apoyar en la revisión y análisis técnico de todos los documentos que entregue el Operador de Registro con la frecuencia establecida en el contrato y sus apéndices, y realizar las recomendaciones que sean necesarias para consideración del supervisor del contrato No. 039 de 2025.	9,00%	El Ministerio ha establecido un procedimiento de revisión de los informes y reportes que inicia con el correo de la asistente administrativa: -Diana Marcela Triana Sanchez ha compartido 20260129_Acta semanal 017 contigo.pdf -Diana Marcela Triana Sanchez ha compartido 20260205_Acta mensual enero 2026 contigo.pdf -Diana Marcela Triana Sanchez ha compartido 20260205_Acta semanal 018 contigo.pdf -Diana Marcela Triana Sanchez ha compartido 20260212_Acta semanal 019 contigo.pdf -Diana Marcela Triana Sanchez ha compartido 20260219_Acta semanal 020 contigo.pdf -Diana Marcela Triana Sanchez ha compartido 20260226_Acta semanal 021 contigo.pdf Se ingresa al Drive del dominio y se revisan una a una las actas en word con control de cambios, dando aprobación o comentandolas: -20260129_Acta semanal 017.docx -20260205_Acta semanal 018.docx -20260212_Acta semanal 019.docx -20260219_Acta semanal 020.docx -20260226_Acta semanal 021.docx -20260205_Acta mensual enero 2026.docx El proceso termina mediante la firma por Integratic y se da por sentada cada acta: -20260129_Acta semanal 017 - VF.pdf -20260205_Acta semanal 018 - VF.pdf -20260212_Acta semanal 019 VF.pdf -20260219_Acta semanal 020 -VF.pdf -20260205_Acta mensual enero 2026 - VF.pdf **INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**	0,75%	2,13%	6,87%
OBLIGACIÓN 4:	Realizar acompañamiento en la gestión, articulación y administración documental de acuerdo con los lineamientos y directrices de seguridad de la información del MinTIC y del operador, al igual que evidenciar su gestión con los registros documentales respectivos en el marco del contrato No. 039 de 2025.	9,00%	El Ministerio tiene un procedimiento formal de gestión documental para la información del contrato 039-2025 que requieren la revisión, aprobación y corrección de todos los documentos sujetos de procesamiento por el GIT de dominio. El contratista recibe dichas actividades por correo y se realiza en INTEGRATIC: -Trámite de firma completado 20260129_Acta semanal 017 - VF.pdf -Trámite de firma completado 20260205_Acta semanal 018 - VF.pdf -Trámite de firma completado 20260205_Acta mensual enero 2026 - VF.pdf -Trámite de firma completado Revisión mensual NS enero contrato 039-2025.pdf -Trámite de firma completado 20260212_Acta semanal 019 VF.pdf -Trámite de firma completado 20260219_Acta semanal 020 -VF.pdf El proceso termina mediante la firma por Integratic y se da por sentada cada acta: -20260129_Acta semanal 017 - VF.pdf -20260205_Acta semanal 018 - VF.pdf -20260212_Acta semanal 019 VF.pdf -20260219_Acta semanal 020 -VF.pdf -20260205_Acta mensual enero 2026 - VF.pdf **INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**	0,75%	2,13%	6,87%
OBLIGACIÓN 5:	Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y de negocio existentes, así como los que puedan impactar el contrato 039 de 2025, de conformidad con las buenas prácticas del sector, apoyando en las actividades que permitan mitigar, transferir o evitar los riesgos identificados.	9,00%	El equipo de Ingeniería del GIT ha implementado herramientas de monitoreo Free disponibles en la comunidad técnica, que permite detectar desviaciones y riesgos operativos en los servicios críticos del dominio .co: Revisión del sistema Grafana.pdf Revisión Whois.pdf Monitoreo Uptime Robot dominio .co Revision DNSMON **INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**	0,75%	2,13%	6,87%

OBLIGACIÓN 6:	Apoyar desde el punto de vista técnico la supervisión de la operación de registro del ccTLD .co, teniendo en cuenta los niveles de servicio establecidos en el contrato No. 039 de 2025, con el fin de garantizar la estabilidad y la continuidad de la prestación del servicio de registro y las actividades asociadas al mismo.	9,00%	El proceso de revisión de los Niveles de Servicio Requeridos, exige la revisión de los documentos, la construcción de un informe técnico con el fin de aprobar el Indice de Cumplimiento y el factor de participación: -Revision mensual NS enero contrato 039-2025.pdf Se envia respuesta al Supervisor para el informe mensual y el IC para poder aprobar el acta de participación: -Re Informe Mensual SLR y Abuso – Enero 2026 – Contrato de Operación No. 039 de 2025.pdf -Informe técnico de los informes mensuales contrato 039-2025.pdf **INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**	0,75%	2,13%	6,87%
OBLIGACIÓN 7:	Preparar y presentar al supervisor los informes y documentos de índole técnico que sean requeridos por organismos nacionales e internacionales interesados y los relacionados con el objeto del contrato, con la regularidad que lo exija el supervisor.	9,00%	Informes técnicos preparados durante el periodo: -Revision mensual NS enero contrato 039-2025.pdf -Re Informe Mensual SLR y Abuso – Enero 2026 – Contrato de Operación No. 039 de 2025.pdf -Informe técnico de los informes mensuales contrato 039-2025.pdf -Tableros técnicos - Obligaciones.pdf -Posibles tableros - Obligaciones individuales.pdf -Revisión correcciones y observaciones informe mensual - enero.pdf -LISTADO DE DOMINIOS RESTRINIGIDOS CONTRATO 016-2020.pdf -Análisis Respuesta equipo Ingeniería - Informes mensuales.pdf **INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**	0,75%	2,13%	6,87%
OBLIGACIÓN 8:	Apoyar desde el punto de vista técnico la elaboración de la documentación y formulación de los procedimientos y procesos que se requieran para la operación y administración del dominio .co que permita el trabajo conjunto con los organismos nacionales e internacionales, así como de la articulación con los consultores UTI y la estructuración técnica de la licitación pública.	9,00%	Se realizan los documentos técnicos, de soporte y de capacitación del periodo. -Equipo de Ingeniería - Posibles desarrollos.pdf -Fw: Acceso domain métrica.pdf -Tableros técnicos - Obligaciones.pdf -Posibles tableros - Obligaciones individuales.pdf -Revisión correcciones y observaciones informe mensual - enero.pdf -LISTADO DE DOMINIOS RESTRINIGIDOS CONTRATO 016-2020.pdf -Análisis Respuesta equipo Ingeniería - Informes mensuales.pdf **INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**	0,75%	2,13%	6,87%
OBLIGACIÓN 9:	Apoyar en la respuesta, desde el componente técnico, a las PQRSD, informes de auditoría internos o externos, así como cualquier otro requerimiento de información que exista relacionado con el Contrato 016 de 2020, el proceso licitatorio, el nuevo contrato de operación de registro y la administración del ccTLD .co.	9,00%	Durante el periodo dio respuesta a las siguientes solicitudes de información: -Recuperacion accesos MoSAPi - prueba endpoints v2.pdf -Tableros y consolas monitoreo.pdf -Estudio UE - Abuso de dominio.pdf -Sesión 3 - Conceptos técnicos monitoreo Dominio .co.pdf **INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**	0,75%	2,13%	6,87%
OBLIGACIÓN 10:	Apoyar todas las gestiones técnicas y documentales, desde la perspectiva de ingeniería, relacionadas con la liquidación del Contrato 016 de 2020.	9,00%	Durante el periodo no se solicitaron actividades de liquidación relacionadas con el contrato 016-2020,	0,75%	2,13%	6,87%
OBLIGACIÓN 11:	Las demás que sean requeridas por la coordinación de GIT y la entidad en cumplimiento del objeto contractual.	9,00%	Se levo a cabo la capacitación sobre monitoreo del dominio .co -Infraestructura .co y Conceptos de monitoreo.pdf **INFORMACIÓN PÚBLICA**	0,75%	2,13%	6,87%
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**8,36%**	**23,68%**	**76,32%**

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	**Fecha de entrega programada**	**Anexo al informe del mes de**	**Observaciones**
Informe mensual del contrato: "En cumplimiento al Artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 expedida por LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, la información asociada a la ejecución del Contrato de operación del Dominio. Co es pública Clasificada. Por lo tanto, sus evidencias no pueden ser publicadas en SECOPII y quedan alojadas en el SharePoint de la Entidad".	05/01/2026	**diciembre-2025**	**LINK DE SHAREPOINT** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/tgrijo_mintic_gov_co/Documents/1.%20Dominio%20.CO/1.%20ADMINISTRATIVO/1.%20INFORME%20CONTRATISTAS/2025-2026/059-2025%20Jose%20Adelmo%20Gonzalez/01.%20Diciembre%202025?csf=1&web=1&e=G1y3Lu **LINK SECOP II** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9243987&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Informe mensual del contrato: "En cumplimiento al Artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 expedida por LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, la información asociada a la ejecución del Contrato de operación del Dominio. Co es pública Clasificada. Por lo tanto, sus evidencias no pueden ser publicadas en SECOPII y quedan alojadas en el SharePoint de la Entidad".	02/02/2026	**enero-2026**	**LINK DE SHAREPOINT** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/tgrijo_mintic_gov_co/Documents/1.%20Dominio%20.CO/1.%20ADMINISTRATIVO/1.%20INFORME%20CONTRATISTAS/2025-2026/059-2025%20Jose%20Adelmo%20Gonzalez/02.%20Enero%202026?csf=1&web=1&e=FagngB **LINK SECOP II** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9243987&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Informe mensual del contrato: "En cumplimiento al Artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 expedida por LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, la información asociada a la ejecución del Contrato de operación del Dominio. Co es pública Clasificada. Por lo tanto, sus evidencias no pueden ser publicadas en SECOPII y quedan alojadas en el SharePoint de la Entidad".	03/03/2026	**febrero-2026**	**LINK DE SHAREPOINT** https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/tgrijo_mintic_gov_co/Documents/1.%20Dominio%20.CO/1.%20ADMINISTRATIVO/1.%20INFORME%20CONTRATISTAS/2025-2026/059-2025%20Jose%20Adelmo%20Gonzalez/03.%20Febrero?csf=1&web=1&e=lufN06 **LINK SECOP II** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9243987&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL								
Causas	**Tipo de dificultad**	**Alternativa de Solución**				**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO	X				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR
"En cumplimiento al Artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 expedida por LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, la información asociada a la ejecución del Contrato de operación del Dominio. Co es pública Clasificada. Por lo tanto, sus evidencias no pueden ser publicadas en SECOPII y quedan alojadas en el SharePoint de la Entidad".

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES			
Contratista:		**Supervisor:** Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique). Además, certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato/orden de compra y que el contratista/proveedor dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes, según aplique. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA		FIRMA	
fecha	03/03/2026	fecha	03/03/2026
"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios".			

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2be026c798647c8e3f5618d28f106c8d777b2a7211420edf31a5114be5ff819af7d695c65151942a37c12e21c907e328

Número de Factura: FE-7
Fecha de Emisión: 02/03/2026
Fecha de Vencimiento: 02/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: OC_002
Fecha de orden de pedido: 04/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ADELMO
Nombre Comercial: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ADELMO
Nit del Emisor: 79057483
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 -
Actividad Económica: 7020
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 87 B 8 A 72 TO 2 AP 108
Teléfono / Móvil: 6014641788
Correo: Josegonr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999053
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 8 12-50
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: cctld.co@mintic.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1001	Honorarios FEBRERO 2026 Contrato MINTIC 059 2025	NIU	1,00	$ 11.039.915,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.097.584,03	19.00			$ 11.039.915,97

Notas Finales

79057483_01_PRI_REF_1
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
02/03/2026 16:54:19
Documento validado por la DIAN:
02/03/2026 16:54:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		11039915.97
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11039915.97
IVA		2097584.03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		2097584.03
Total neto factura (=)		13137500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 13137500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		11.039.915,97
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11.039.915,97
IVA		2.097.584,03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.097.584,03
Total neto factura (=)		13.137.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 13.137.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102559350 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-12-03

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79057483
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ADELMO GONZALEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 87B 8A 72 T2 AP 108	TELÉFONO:	4641788
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	05 - MINTIC
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6005334292**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	103252712

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 2.080.000	$ 0	$ 0	$ 65.000	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 2.210.000	$ 0	$ 2.210.000
SUBTOTALES:										**$ 2.210.000**	**$ 0**	**$ 2.210.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.625.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.625.000	$ 0	$ 0	$ 1.625.000
SUBTOTALES:													**$ 1.625.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.625.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 67.900	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 67.900
SUBTOTALES:									**$ 67.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 67.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD								ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79057483	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ADELMO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 13.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 13.000.000	$ 2.080.000	$ 65.000	$ 65.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.210.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 13.000.000	$ 1.625.000	$ 0	$ 1.625.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 13.000.000	79057483	$ 67.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.902.900

Jose Adelmo Gonzalez Rodriguez

De: Thiago Grijo Dal Toe
Enviado el: jueves, 5 de marzo de 2026 15:19
Para: Jose Adelmo Gonzalez Rodriguez
CC: Oscar Jairo Arboleda Urrego; Maira Alejandra Davila Villaquiran
Asunto: Re: Honorarios factura #3 - febrero - contrato 059-2025

Cordial saludo Jose Adelmo,

Apruebo los documentos presentados que incluye el informe de seguimiento a la ejecución y autorizo el pago de honorarios del mes de **FEBRERO de 2026** y acepto el cobro presentado.

Atentamente,

Thiago G. Dal-Toe
Asesor - Viceministerio de Transformación Digital
Coordinador - GIT Dominio .co y Gobernanza de Internet
tgrijo@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460 x3429
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

From: Jose Adelmo Gonzalez Rodriguez <jagonzalez@mintic.gov.co>
Date: Thursday, March 5, 2026 at 2:40 PM
To: Thiago Grijo Dal Toe <tgrijo@mintic.gov.co>
Cc: Oscar Jairo Arboleda Urrego <oarboleda@mintic.gov.co>, Maira Alejandra Davila Villaquiran <mdavila@mintic.gov.co>
Subject: Honorarios factura #3 - febrero - contrato 059-2025

Buenos días,

atentamente remito el informe de ejecución mensual y la factura del contrato 059-2025 para su aprobación y pago correspondiente.
Remito :

1. Informe final de ejecución febrero 2026
2. Factura FE-7
3. Certificación de independientes
4. Registro civil dependientes
5. Planilla de pago seguridad **FEBRERO 2026**
6. Evidencias públicas contrato 059-2025
7. Formato que demuestra lo que ya demuestra el formato de pago de la seguridad social de febrero

Cualquier inquietud con gusto será solucionada,

Contratista
GIT de Dominio.co y Gobernanza de Internet
José Adelmo González Rodríguez
jagonzalez@mintic.gov.co
Teléfono: (+57) 601 3443460
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b
www.mintic.gov.co

Declinación de responsabilidades
Para más información haga clic aquí

EVIDENCIAS
INFORMACIÓN PÚBLICA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 059-2025

OBLIGACIÓN 11

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: (+57) 601 3443460 Fax: (+57) 601 344 2248
www.mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

COBRO HONORARIOS FEBRERO 2026. CONTRATO 059-2025. JOSE GONZALEZ

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260305-160235-91b356-33651520


Creación: 2026-03-05 16:02:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-05 16:04:58

Escanee el código para verificación

Aprobación: Supervisor



Thiago Grijo Dal-Toe
CE: 567732
tgrijo@mintic.gov.co
Asesor - Viceministerio de Transformación Digital
MinTIC

Elaboración: Contratista



Jose Adelmo Gonzalez Rodriguez
79057483
jagonzalez@mintic.gov.co
contratista
MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

COBRO HONORARIOS FEBRERO 2026. CONTRATO 059-2025. JOSE GONZALEZ

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260305-160235-91b356-33651520

Creación: 2026-03-05 16:02:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-05 16:04:58

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jose Adelmo Gonzalez Rodriguez jagonzalez@mintic.gov.co contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-03-05 16:02:36 Lec.: 2026-03-05 16:03:44 Res.: 2026-03-05 16:03:51 IP Res.: 103.219.169.215 Canal: Email
Aprobación	Thiago Grijo Dal-Toe tgrijo@mintic.gov.co Asesor - Viceministerio de Transformación Digital MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-03-05 16:03:51 Lec.: 2026-03-05 16:04:53 Res.: 2026-03-05 16:04:58 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email