Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260205-160155-905121-13359556
2026-02-06T08:26:34-05:00 - Página 1 de 6

Generales

a que corresponde el informe	26/01/2026 A 30/01/2026			
orta algun desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
aje de ejecución	**Física**		**Presupuestal**	
	4.0%		0.0%	

del Supervisor/interventor

del supervisor/interventor	ANITA LIEVANO TOLEDO
Número de CTO de interventoría	N/A
Dependencia	SUBDIRECCION LOCAL SANTAFE CANDELARIA
Cargo	SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL
Localidad	SANTAFE - LA CANDELARIA
Apoyo a la supervisión	LILIANA MARCELA CHACON MUÑOZ

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	11677
Fecha de Contrato	16/11/2025
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	SINDY LISETH CAICEDO MUÑOZ
Cédula de ciudadania o NIT	53016507
Proyecto	7939-Desarrollo de capacidades para las gestantes niñas niños adolescentes y sus familias que promuevan s
Valor	$15,137,640.00
Plazo	120 DIAS
Fecha Acta Inicio	26/01/2026
Fecha Terminacion Proyectada del Contrato	25/05/2026
Adicion	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN LA ATENCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA EN LA UNIDAD OPERATIVA QUE LE SEA ASIGNADA EN EL SERVICIO DE JARDINES INFANTILES Y SUS MODALIDADES, APORTANDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS APUESTAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO.

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO NO SE MATERIALIZO NINGUNO DE LOS RIESGOS CONTEMPLADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS.

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

PARA ESTE PERIODO LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260205-160155-905121-13359556
2026-02-06T06:26:34-05:00 - Pagina 2 de 6

) de cumplimento de las obligaciones:

bligaciones	**Obligación**	**Estado**	**Observación**
1	1. Planear e implementar ambientes y experiencias pedagógicas que promuevan el desarrollo Integral de las niñas y los niños considerando su diversidad, intereses y particularidades, con base en el proyecto pedagógico y los referentes técnicos Nacionales y Distritales, en articulación con las auxiliares de atención a la Primera Infancia y profesionales transversales	Satisfactorio	La contratista cumplió con la obligación.
2	2. Observar, registrar y realizar seguimiento al desarrollo de las niñas y los niños a su cargo, documentando particularidades, avances y retrocesos en los instrumentos definidos para este fin, para la toma de decisiones en su accionar pedagógico y la socialización oportuna a familias, cuidadores y otros actores en clave de potenciar el desarrollo integral.	Satisfactorio	Para este periodo no se prestó atención a niños y niñas por ende la contratista realizó la preparación pertinente para dar inicio a la observación y seguimiento de los niños y niñas una vez ingresen.
3	3. Participar en las reuniones y encuentros de seguimiento y fortalecimiento, para revisar y apropiarse de los referentes técnicos, procesos y lineamientos que soportan y orientan la atención integral a la Primera Infancia con calidad y pertinencia.	Satisfactorio	La contratista cumplió con la obligación.
4	4. Identificar y aportar en las acciones necesarias en el marco de la Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia.	Satisfactorio	La contratista refiere conocer las acciones necesarias en el marco de la ruta integral de atenciones para la primera infancia para ponerlas en practica una vez se de inicio a la prestación del servicio a niños y niñas.
5	5. Realizar acciones articuladas con las y los profesionales transversales (psicosociales, educación especial, nutrición y enfermería) para promover el desarrollo integral de las niñas y niños fomentando la adopción de hábitos de vida saludable y prácticas de cuidado y autocuidado en la cotidianidad del jardín infantil en coherencia con las orientaciones establecidas	Satisfactorio	La contratista cumplió con la obligación.
6	6. Registrar y hacer seguimiento a cualquier novedad con las niñas y los niños incluyendo la activación de póliza de accidente y el reporte oportuno y a quien corresponda, todas aquellas situaciones que puedan amenazar o vulnerar los derechos de los niños y niñas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1098 del 2006 Código de Infancia yAdolescencia y las rutas establecidas.	Satisfactorio	Para este periodo teniendo en cuenta que no se había iniciado la atención de niños y niñas la contratista participó de fortalecimiento técnico en el cual se recalcó el oportuno y correcto diligenciamiento de las novedades, además de recepcionar las historias sociales del nivel jardín para la organización de formatos de novedades.
7	7. Documentar las experiencias pedagógicas vivenciadas con las niñas, niños familias u otros actores, rescatando las voces, saberes, sentires, así como los aprendizajes y reflexiones acorde a los propósitos de la educación. inicial.	Satisfactorio	Para este periodo la contratista no documentó experiencias pedagógicas, pues no se había iniciado atención de los niños y niñas; sin embargo participó en el fortalecimiento técnico donde se brindaron orientaciones respecto a la correcta documentación de experiencias.
8	8. Implementar las acciones concertadas para acompañar el tránsito efectivo y armónico de las niñas y los niños, de acuerdo con las orientaciones establecidas.	Satisfactorio	La contratista participó en reunión con el equipo de profesionales en primera infancia en la cual se concertaron acciones para la bienvenida y el transito efectivo de la casa al jardín infantil de los niños, niñas y sus familias.
9	9. Cumplir con las demás actividades asignadas por el supervisor relacionado con el objeto contractual.	Satisfactorio	La contratista cumplió con la obligación.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260205-160155-965121-1335955 6
2026-02-06T08:26:34-05:00 - Pagina 3 de 6

o general del cumplimiento de las obligaciones	PARA ESTE PERIODO LA CONTRATISTA PARTICIPÓ EN LAS JORNADAS DE FORTALECIMIENTO A LAS CUALES FUE CONVOCADA, ADEMAS DE REALIZAR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PREPARACIÓN COMO PLANEACIÓN PEDAGOGICA, LLAMADAS A LAS FAMILIAS, AMBIENTACION Y FORMALIZACIÓN DE CUPOS PARA EL INGRESO Y BIENVENIDA DE LAS FAMILIAS, NIÑOS Y NIÑAS.

mendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

NA.

4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones:

NO APLICA.

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
Salud	diciembre de 2025	2025 - 12 - 12	$189,300.00
Pension	diciembre de 2025	2025 - 12 - 12	$242,300.00
ARL	diciembre de 2025	2025 - 12 - 12	$8,000.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

CUMPLIMIENTO DEL CIEN POR CIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y OBJETO DEL CONTRATO.

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NINGUNO.

8. ¿Existe plan de mejoramiento?

SI			NO	X
(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)				

9. Entrego Informe de ejecución?

SI	x		NO	
Relacionar soportes de informe:				

Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	CertificacionContratosSuscritosEntidadesEstado # enero.pdf
Seguridad Social	SALUD DICIEMBRE_compressed.pdf
Bitacora Actividades	BITACORA ENERO 2026 SINDY CAICEDO 11677.pdf
Evidencia / Informe Final	EVIDENCIAS ENERO SINDY CAICEDO # 11677.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260205-160155-906121-13359556
2026-02-06T08:26:34-05:00 - Página 4 de 6

SI	x	NO	

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

rmación cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

ESTE PERIODO LA CONTRATISTA PARTICIPÓ EN LAS JORNADAS DE FORTALECIMIENTO A LAS CUALES FUE CONVOCADA, ADEMAS DE AR ACCIONES DE CONCERTACIÓN Y PREPARACIÓN COMO PLANEACIÓN PEDAGOGICA, LLAMADAS A LAS FAMILIAS, AMBIENTACION Y LIZACIÓN DE CUPOS PARA EL INGRESO Y BIENVENIDA DE LAS FAMILIAS, NIÑOS Y NIÑAS ALCANZANDO A LA FECHA UNA EJECUCIÓN DEL 4,17%.

as observaciones relevantes del supervisor:

LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS SE ENCAMINAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Fecha Elaboracion: 05/02/2026

ANITA LIEVANO TOLEDO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260205-160155-905121-13359556
2026-02-06T08:26:34-05:00 - Página 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2026_01_11677_2025_SINDY_LISETH_CAICEDO_MUNOZ_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260205-160155-905121-13359556

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-05 16:01:55

Finalización: 2026-02-06 08:26:33

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor Contrato



ANITA LIEVANO TOLEDO
41747050
alievanot@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA LOCAL
SUBDIRECCION LOCAL DE SANTA FE - LA CANDELARIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260205-160155-905121-13359556
2026-02-06T08:26:34-05:00 - Página 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2026_01_11677_2025_SINDY_LISETH_CAICEDO_MUNOZ_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260205-160155-905121-13359556

Creación: 2026-02-05 16:01:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-06 08:26:33

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	ANITA LIEVANO TOLEDO alievanot@sdis.gov.co SUBDIRECTORA LOCAL SUBDIRECCION LOCAL DE SANTA FE - LA CANDELARIA	Aprobado	Env.: 2026-02-05 16:02:10 Lec.: 2026-02-06 08:26:24 Res.: 2026-02-06 08:26:33 IP Res.: 170.246.114.68 Canal: Email