MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-20
	MODALIDAD: SUBASTA INVERSA	**VERSIÓN:** 002
	FORMATO: ACTA PARCIAL	**FECHA:** 10/09/2024

ACTA PARCIAL 001

CONTRATO:	MSE-SIP-001-2026	**DE**	27 de enero de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ			27 de enero de 2026	1
CONTRATISTA:	ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS				**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR/A:	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE	**PLAZO :**	SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO**	marzo 18, 2026

V. INICIAL	**$ 89.956.503,00**	**% EJECUTADO**	51,8%	26 de julio de 2026	**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	**$ 0,00**	**% TIEMPO**	27,8%		N/A
VALOR TOTAL	**$ 89.956.503,00**				

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES**		**CANTIDAD EJECUTADA**					
								PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT (+)**	**V/TOTAL**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
	Suministro de recebo crudo (incluye explotación y cargue en sitio)	M3	5460.00	$ 13.845	$ 75.593.700,00			2828,00	$ 39.153.660,00			2.828,00	$ 39.153.660,00
			SUBTOTAL		**75.593.700,00**				**39.153.660,00**				**39.153.660,00**
			IVA (19%)		**14.362.803,00**				**7.439.195,40**				**7.439.195,40**
			TOTAL		**89.956.503,00**		**0,00**		**46.592.855,40**		**$ 0,00**		**46.592.855,40**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA **$** **46.592.855,40**

SON: **CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS**

JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE
SUPERVISORA

ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE	SECRETARÍA DE PLANEACION	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-22
	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	**VERSIÓN:** 002
	FORMATO: ACTA PARCIAL	**FECHA:** 10/09/2024

ACTA PARCIAL 001

FECHA PRESENTE ACTA	18 de marzo de 2026		
CONTRATO	MSE-SIP-001-2026	**FECHA**	27 de enero de 2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ		
VALOR INICIAL CONTRATADO	$89.956.503,00		
CONTRATISTA:	ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS		
NIT/CC	CC No. 1121852013 de Villavicencio.		
SUPERVISOR/A:	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE		
FECHA ACTA DE INICIO	27 de enero de 2026		
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
ADICION N° 01	$ 0,00		
PRORROGA N° 01	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de julio de 2026		

En la oficina de secretaria de planeacion y obras publicas del Municipio se reunieron **JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE** como **SUPERVISORA** delegada y el señor **ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS** , como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la **presente acta parcial 001** del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato		89.956.503,00
Acta parcial 01 (presente acta)	**18 de marzo de 2026**	**46.592.855,40**
Saldo por ejecutar		43.363.647,60

JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE
SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y USPD
SUPERVISORA

ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
REVISÓ	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE	SECRETARÍA DE PLANEACION	
APROBÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	