Alcaldía de Itagüí	ACTA CIERRE DEL EXPEDIENTE	Código: FO-AD-45 Versión: 04 Fecha Actualización: 13/10/2023

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del decreto 1082 de 2015 y de los lineamientos que establece Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar cierre de expediente del proceso de contratación relacionado a continuación:

N° del Proceso:		SGM-CD-160-2022		
CONTRATO N° SGM-160-2022	Fecha de Suscripción:	21	07	2022
OBJETO: "CONTRATO DE TALA Y PODA DE ARBOLES, TROZADA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUBPRODUCTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 394 DE 2022 "				
CONTRATISTA:	SAN JOSE LUMAGER SILVICULTURA S.A.S.			
NIT/CC	901.394.844-8			
Valor Total (Ejecutado o percibido) [$]:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/L ($94.813.507) IVA INCLUIDO.			
Plazo Ejecución (Incluyendo prorrogas y suspensiones):	DOS MESES (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2022, FECHA EN LA QUE FUE EXPEDIDA LA CONSTANCIA ESCRITA DE LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ AL CONTRATISTA PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.			
Supervisión:	BERNARDO MEJÍA RESTREPO			
Cargo	Director Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias.			
Interventoría	NA			
NIT/CC	NA			
Fecha suscripción Acta de Terminación:	12	Agosto	2022	
Fecha suscripción Acta de Liquidación o Certificación de recibo a satisfacción	10	Marzo	2023	

TIPO DE OBLIGACIÓN(es) POSTERIOR(es) A LA LIQUIDACIÓN:

SI	N.A.	Obligación vencida de:	Fecha vencimiento
	X	Garantías de calidad de bienes	DD/MM/AAAA
	X	Garantías de calidad de servicio	DD/MM/AAAA
	X	Garantías estabilidad	DD/MM/AAAA
X		Garantía de Cumplimiento	22/12/2022
X		Responsabilidad Civil Extracontractual	22/08/2022

	X	Garantías mantenimiento	DD/MM/AAAA
X		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/08/2025
	X	Condiciones de disposición final	DD/MM/AAAA
	X	Recuperación ambiental	DD/MM/AAAA
	X	Otra: *(¿Cuál?)*	DD/MM/AAAA

N.A. No Aplica.

Mediante la presente acta se deja constancia del cierre del expediente del contrato N° **SGM-160-2022**, lo que significa que se realizó su terminación y/o liquidación o certificación de recibo a satisfacción y que finalizaron las coberturas de las garantías constituidas a favor del municipio de Itagüí y se cumplieron las condiciones.

Dado en Itagüí el 17 MAR 2026

BERNARDO MEJÍA RESTREPO
Director Administrativo de Gestión del Riesgo
de Desastres y Emergencias
Ordenador del gasto

BERNARDO MEJÍA RESTREPO
Director Administrativo de Gestión del Riesgo
de Desastres y Emergencias

Oscar Dario Muñoz Vasquez
secretario Jurídico

Proyectó:

BERNARDO MEJÍA RESTREPO
Director Administrativo de Gestión del Riesgo
de Desastres y Emergencias

Revisión jurídica:

Isabel Cristina Castañeda Montoya
Profesional Universitario
Secretaría Jurídica

Karen E.

Municipio de Itagui
Secretaría Juridica
Fecha: 17/03/2026 Hora: 3:15 pm
Quien Recibe. Leidy Mejia