GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P3-013
		Versión: 10
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Mediante la suscripción de la presente Acta, la Gobernación de Antioquia y Estructuras y Aguas IC SAS asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:	4600010844 de 2020
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	20 de Agosto de 2020
OBJETO: "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Legal para el Contrato: Obras de Ampliación y Mejoramiento para la Institución Educativa Rural Buchado, Municipio de Vigia del Fuerte, Antioquia."			
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
INTERVENTORIA		NOMBRE:	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
		NIT:	900157444-6
VALOR [$]:		Novecientos Noventa y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Ciento Diez pesos M/L ($998.873.110), INCLUIDO IVA	
PLAZO:		Cuatro Meses y Medio (4.5) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Sin superar el 15 de diciembre de 2020.	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500051698-4500051699-4500051700-4500051701
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	14-08-2020
FECHA DE APROBACION DE GARANTÍA:			26/08/2020
VERIFICACION DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES:			SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP II:			N° 10761

SUPERVISOR DEL CONTRATO	NOMBRE:	Daverson Castrillon Suarez
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600010844 de 2020, se fijan:

2.1. Fecha de inicio: **02/09/2020.**

2.2. Fecha de terminación: **15/12/2020.**

3. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Es responsabilidad del Interventor el cumplimiento, vigilancia, control, implementación y aplicación de los protocolos de bioseguridad en el desarrollo del presente contrato.

Por todo lo antes expuesto y agotado el trámite de revisión y aval del Protocolo de Bioseguridad por todos los entes responsables, la supervisión del contrato procede a suscribir el acta de inicio del contrato No. 4600010844 de 2020.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

DAVERSON CASTRILLON SUAREZ
Supervisor del Contrato
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GUILLERMO GIL RIOS
Representante Legal
ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS