OBJETIVO GENERAL	PLAN DE TRABAJO DEL APV - AREA DE TERRITORIO DE ACILAPP - 2026.
APROBADO	TECNICO APV : TEIM COBETE M.
FECHA	02 de febrero de 2026.

OBJETIVO GENERAL	No.	ACTVIDAD	OBSERVACIONES - TEMATICA	RESPONSABLE	FEBRERO																										ESTADO	OSERVACIONES	EVIDENCIAS
					SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Desarrollar acciones de articulacion, dialogos, coordinacion y gestion entre ACILAPP y PNN La Paya, en el marco del Acuerdo Politico de Voluntades - APV	1	Espacio tecnico programacion mensual APV ACILAPP.	*se realiza seguimiento y evaluación a cada una de las acciones y actividades realizadas en el marco de la impmenetacion de GEF 7 del APV, Programación de agendas comunitarias - organizativas ACILAPP e institución de PNN la Paya.	Equipo Dinamizador APV																															
	2	Reunion con la administrativa Local de GEF 7 - PNN LA PAYA - Equipo de PNN la Paya.	*se reviso conjuntemente cada uno de los procediemientos administrativos para tramites de solicitudesde anticipos, legalizaciones y reintegros, ademas de revisar cada una de las acciones implementadas de GEF 7 por ACILALPP, Igualmente POA ACILAPP 2026.	Técnico Enlace, facilitadores del APV - 2026 y adminsitrativa GEF 7 - PNN LA PAYA.																															
	3	Reunión delegado MPC - ACILAPP	*Socialización que es la MPC y que hace en el marco los acuerdos con el gobiermo nacional. *Avances y gestiones que se han realizado en la MPC vigencia 2025.	ACILAPP - DELEGADO MPC																															
	4	Espacio de manbeadero Comunidad Tukunare - restauración Biocultural.	*Acercamiento de dialogo y agendas comunitarias proyecto restauración biocutural - evaluacion y seguimiento. *GEF 7 - Contexto de las proyecciones y gestiones de coordinación para la vigencia 2026.	Equipo de PNN LA PAYA - APV ACILAPP																															
	5	Reunion tecnica Equipo de PNN la Paya - ACILAPP.	* Convenio ACILAPP - Estado actual convenio fondo para la vida - *Claridades e implemenatacion - firma - Convenio - Gobernanza.	ACILAPP - Equipo PNN La Paya - equipo APV.																															
	6	Actividad fundamentacion REM - resguardo JIRI JIRI.	*Espacio manbeadero Tradicional - directrices Autoridad Tradicional - Gobernador y comunidad - agenda de trabajo. *Fundamentos y conceptos REM desde el contexto institucional - (retroalimenatcion desde el conocimiento ancestral). *Estructura contenido REM - contexto tradicional.	Equipo de PNN LA PAYA - APV ACILAPP - Comunidad de JIRI JIRI																															
	7	Espacio de dialogo entre PNN LA PAYA - RESGUARDO LAGARTO COCHA.	*Dialogo claridades Convenio restauración Biocultural. *Fondo para la vida - amazonia bioccultural.	Equipo de PNN LA PAYA - APV ACILAPP - Comunidad Lagarto Cocha.																															
	8	Reunion Agendas Programatica Proyecto Restauración Biocultural.	*Realizar plan de trabajo restauración Biocultural - Resgaurdo Tukunare. *Definir actividades de inicio y agendas de trabajo en campo en el sector de implmentacio del Proyecto restauración.	Equipo PNN LA PAYA - Resguardo Tukunare																															
	9	Reunión para dialogos de preparatorias de Salida a espacios tradicionlaes de Manbeaderos comunitarios - preparatorias de equipo APV - mesa tecnica ACILAPP - Parques.	*Objetivos de cada uno de los espacios tradicionales comunitarios. *recomendaciones para abardar los temas a tratar en la reunon de mesa tecnica entre ACILAPP y PNN LA PAYA.	Equipo de PNN LA PAYA - Equipo APV.																															
	10	Espacio técnico de preparatoria de ACILAPP y equipo del APV para abordar con la Jefe de PNN la Paya - DTAM.	* Concertar y revisar las tematicas quese desarollara en la reunnion con la Jefe del area Protegida, revision de acuerdo y compromisos convenio Fondo para la vida - Gobernanza.	Equipo Dinamizador APV																															
	11	Comité tecnico Local de PNN la Paya.	* socializacion de avances y gestiones de cada una de la lineas de trabajo del area protegida de ´PNN la Paya. * Dialogo sobre los procesos comunitarios, Indigenas y campesinos que se desarrollan dentro del area protegida y las gestiones de la DTAM para retomar rutas de trajo en el contexto del territorio.	Equipo de PNN LA PAYA																															
	12	Mesa tecnica de trabajo - seguimiento y proyecciones APV ACILAPP - PNN LA PAYA.	*Seguimiento Plan de accion de GEF 7 - Avances y proyecciones. *Proyecto Amazonia biocultural - temas administrativos para la implementación.	Jjefe de PNN la Paya - equipo PNN LA PAYA - ACILAPP - equipo APV ACILAPP.																															
	13	Reunion Comunidades Korebaju - TNC.	*Socializacion del proyecto de Gobernanza (reglamentos internos)de las comunidades Korebaju Consara y Bekocha Guajira. *Concertacion Plan de Trabajo Comuntario - actividades.	Enlace korebaju - Equipo implementador TNC .																															
	14	realizacion de informes mensuales febrero de 2026.	*realizacion de los Informes correspondiente al mes de febrero de 2026.	Equipo APV ACILAPP																															
	15	Entrega de Informes mensuales equipo APV - ACILAPP	Entrega de informes y reporte al KLIC - plata forma.	Equipo de APV ACILAPP																															