ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA NO. 297 DE 2026

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y VERIA INGENIEROS SAS

NÚMERO DE CONTRATO	297-2026
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	10 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COGUA CUNIDNAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO - ICCU-1380-2025
CONTRATISTA	VERIA INGENIEROS SAS
NIT	901.868.611-4
REPRESENTANTE LEGAL	ASTRID CAROLINA RIAÑO CORTES
IDENTIFICACION	1.022.999.142 de Bogotá D.C.
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($94.069.956) M/CTE INCLUIDO AIU Y TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	17 DE FEBRERO DE 2026
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	2026000348 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026
FECHA INICIO	19 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE JUNIO DE 2026

En Cogua, a los 19 días del mes de Marzo de 2026, se reunieron en la oficina de Infraestructura, el Ingeniero **JEISON DAVID GOMEZ GARCIA**, en calidad de supervisor del contrato y **ASTRID CAROLINA RIAÑO CORTES**, identificado con cédula de ciudadanía No 1.022.999.142 obrando como Representante Legal de **VERIA INGENIEROS SAS** identificado con NIT 901.868.611-4, en calidad de contratista, a fin de dar inicio a la ejecución del contrato Nº 297-2026 para dejar expresa constancia de:

1. A partir de la fecha de suscripción de la presente acta, se computará el plazo contractual, tal como está previsto en el contrato Nº 297-2026.
2. El contratista se compromete a ejecutar única y estrictamente a partir de la fecha el objeto del contrato y/o convenio.

ACTA DE INICIO

3. Se le informó al CONTRATISTA acerca del contenido y alcance de las obligaciones convenidas, al tiempo que se instruyó sobre la forma de ejecución futura del acuerdo, precisándole que el cumplimiento de las obligaciones adquiridas seria corroborado por el supervisor delegado y/o interventor, quien responderá por ello, certificando con su firma, tales circunstancias.

Para constancia se firma, por las partes intervinientes hoy 19 de Marzo de 2026.

JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
Supervisor

ASTRID CAROLINA RIAÑO CORTES
R/L VERIA INGENIEROS SAS
NIT. 901.868.611-4
Contratista