Ciudad y Fecha: Medellín 19 de diciembre de 25

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Subintendente
Nombre y apellidos	Yeison Fernando Mejía Barrera
C.C.	1.044.101.035
Cargo en la dependencia	Responsable oficina de activos fijos en servicio
Unidad de dependencia	Departamento de Policía Antioquia
Correo electrónico	yeison.mejia5378@correo.policia.gov.co
Teléfono	3173791481

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta – 020-2024			
Tipo de Contrato	Compraventa			
Contrato No.	138-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	"ADQUISICIÓN DE CATRES Y COLCHONETAS PARA DEANT- ANEXO 3 – MEVAL"			
Valor Inicial	CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA $150.544.000,00			
Valor Adición	----------			
Valor Total	CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA $150.544.000,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
28/02/2025	18/12/2024		28/02/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**N.A**			

20 MAR 2026

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JOHN FREDDY RAMÍREZ ROMERO	1014210417	Joint Soluciones Integrales S.A.S	900.830.800-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
28524	26/09/2024	$165.838.151,45

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
153724	16/12/2024	$ 150.544.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Se solicita dicho documento al señor contratista, a pesar de la solicitud de la supervisión el contratista no hace entrega de lo requerido

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

02/10/2025. Se establece contacto a través de WhatsApp al número 3123839661 con el señor John Freddy Ramírez Romero, representante legal de Joint Soluciones Integrales S.A.S., quien informa que se encuentra atento a las instrucciones para realizar la conexión de la asesoría.

06/10/2025. Se establece contacto a través de WhatsApp al número 3123839661 con el señor John Freddy Ramírez Romero, representante legal de Joint Soluciones Integrales S.A.S. El contratista manifiesta que presentan dudas frente a la respuesta emitida por el Grupo de Control de Calidad respecto a la lectura de los resultados, indicando que les están solicitando requisitos diferentes a los tratados en la reunión inicial de coordinación y que ellos realizaron el procedimiento conforme a las instrucciones inicialmente recibidas.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

02/10/2025. Establecí contacto a través de WhatsApp al número 3123839661 con el señor John Freddy Ramírez Romero, representante legal de Joint Soluciones Integrales S.A.S. Le informé al contratista que el Grupo de Control de Calidad iniciaría la conexión, la cual se efectuó a partir de las 17:20 horas de este mismo día. Durante la reunión, el Grupo de Control de Calidad brindó la asesoría correspondiente sobre la lectura de los resultados, indicando los puntos que no cumplieron y que deben ser subsanados de manera prioritaria para continuar con el proceso.

06/10/2025. Establecí contacto a través de WhatsApp al número 3123839661 con el señor John Freddy Ramírez Romero, representante legal de Joint Soluciones Integrales S.A.S. Le informé al contratista que se

enviaron la comunicación oficial GS-2025-033325-DILOF, correspondiente a la respuesta de la lectura de los resultados de laboratorio, y la comunicación GS-2025-331826-DEANT, mediante la cual se remite dicho documento al contratista. Ambas comunicaciones fueron enviadas a los correos electrónicos: administracion@jointsi.com.co, jointsolintegrales@gmail.com y gerencia@jointsi.com.co

06/10/2025. Establecí contacto a través de WhatsApp al número 3123839661 con el señor John Freddy Ramírez Romero, representante legal de Joint Soluciones Integrales S.A.S. Le informé al contratista que, debido a las dudas manifestadas por parte del proveedor sobre el procedimiento, se había programado previamente —como supervisión— la reunión de asesoría, con el fin de aclarar inquietudes y permitir la subsanación oportuna de las novedades identificadas. Así mismo, le indiqué que debían solicitar nuevamente una explicación por parte del Grupo de Control de Calidad para resolver las dudas y poder dar cumplimiento a lo exigido en la lectura de los resultados de laboratorio. A la fecha, no se ha recibido una nueva solicitud por parte del contratista al Grupo de Control de Calidad para la realización de una reunión adicional de aclaración del proceso.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

N/A toda vez que el señor contratista no ha realizado la entrega.

5.5 Registro Fotográfico

N/A.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	OCTUBRE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SALDO			$ 150.544.000,00	$ 0,00	$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/10/2025	0,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/10/2025	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.		X	No Han Entregado El Objeto Contractual.

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	----------	----------	----------	----------	----------
Prorroga	01	30/12/2024		30 días	SE PRORROGA HASTA EL DIA 30/01/2025
Prorroga	02	30/01/2025		30 días	SE PRORROGA HASTA EL DIA 28/02/2025
Modificación	----------	----------	----------	----------	----------
Suspensión	----------	----------	----------	----------	----------
Reinicio	----------	----------	----------	----------	----------

Aclaratoria	----------	----------	----------	----------	----------
Otros	----------	----------	----------	----------	----------

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		11-44-101244243	19/12/2024	120,435,200.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	45,163,200.00	16/12/2024	05/07/2025
Calidad y correcto funcionamiento	50%	75,272,000.00	16/12/2024	05/01/2026
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A

Prórroga 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		11-44-101244243	07/01/2025	120,435,200.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	45,163,200.00	16/12/2024	05/08/2025
Calidad y correcto funcionamiento	50%	75,272,000.00	16/12/2024	05/02/2026
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A

Prórroga 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		11-44-101244243	31/01/2025	120,435,200.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	45,163,200.00	16/12/2024	05/09/2025
Calidad y correcto funcionamiento	50%	75,272,000.00	16/12/2024	05/03/2026
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	Del 18 de diciembre al 28 de febrero del 2025
Motivo de presunto incumplimiento	Incumplimiento del plazo contractual

Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	10/03/2055
Fecha de citación inició de la actuación administrativa debido proceso.	27 de agosto de 2025 Citación Audiencia presunto incumplimiento
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	A la espera de pronunciamiento del área jurídica
Estado a la fecha	A la espera de pronunciamiento del área jurídica

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor
presunto incumplimiento del contratista.

Subintendente. YEISON FERNANDO MEJIA BARRERA

C.C. 1.044.101.035

MAR 2026