Ciudad y Fecha: Medellín 19 de diciembre de 25

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Subintendente
Nombre y apellidos	Yeison Fernando Mejía Barrera
C.C.	1.044.101.035
Cargo en la dependencia	Responsable oficina de activos fijos en servicio
Unidad de dependencia	Departamento de Policía Antioquia
Correo electrónico	yeison.mejia5378@correo.policia.gov.co
Teléfono	3173791481

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta – 020-2024			
Tipo de Contrato	Compraventa			
Contrato No.	138-1-24			
Unidad	Departamento de Policía Antioquia			
Objeto	"ADQUISICIÓN DE CATRES Y COLCHONETAS PARA DEANT- ANEXO 3 – MEVAL"			
Valor Inicial	CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA $150.544.000,00			
Valor Adición	0			
Valor Total	CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA $150.544.000,00			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
28/02/2025	18/12/2024		28/02/2025	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**N.A**			

20 MAR 2026

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JOHN FREDDY RAMÍREZ ROMERO	1014210417	Joint Soluciones Integrales S.A.S	900.830.800-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
28524	26/09/2024	$165.838.151,45

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
153724	16/12/2024	$ 150.544.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Se solicita dicho documento al señor contratista, a pesar de la solicitud de la supervisión el contratista no hace entrega de lo requerido

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

14/11/2025. Se establece contacto vía WhatsApp con el señor John Freddy Ramírez Romero, identificado con el número de contacto 312 383 9661, quien actúa en calidad de representante legal de la empresa Joint Soluciones Integrales S.A.S. Durante la comunicación, el mencionado señor consulta si se procederá a la recepción de los elementos contratados.

21/11/2025. Se establece contacto vía WhatsApp con el señor John Freddy Ramírez Romero, identificado con el número 312 383 9661, en su calidad de representante legal de la empresa Joint Soluciones Integrales S.A.S. Durante la comunicación, el mencionado señor manifiesta haber sostenido conversación con el funcionario encargado de realizar las visitas de control de calidad, quien le indicó que le suministraría mi contacto, en mi condición de supervisor del contrato, con el fin de explicarme las acciones adicionales que podrían adelantarse para destrabar el proceso.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

14/11/2025. Se establece contacto vía WhatsApp con el señor John Freddy Ramírez Romero, identificado con el número 312 383 9661, en su calidad de representante legal de la empresa Joint Soluciones Integrales S.A.S. Durante la comunicación, se le informa al contratista que, en mi condición de supervisor del contrato y conforme al estado actual del proceso, no es posible recepcionar los elementos. Asimismo, se le consulta si fueron subsanadas las novedades observadas por el área de control de calidad relacionadas con los certificados de conformidad.

21/11/2025. Se establece contacto vía WhatsApp con el señor John Freddy Ramírez Romero, identificado con el número 312 383 9661, en su calidad de representante legal de la empresa Joint Soluciones Integrales S.A.S. Durante la comunicación, se le informa que el proceso contractual contempla etapas y verificaciones técnicas obligatorias, las cuales deben ser cumplidas para que el Grupo de Control de Calidad pueda certificar la idoneidad del elemento contratado para su ingreso; de no cumplirse dichos requisitos, no es posible expedir la certificación correspondiente.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	No aplica	No aplica
Correctivo	No aplica	No aplica
Preventivo y Correctivo	No aplica	No aplica

3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

N/A toda vez que el señor contratista no ha realizado la entrega.

5.5 Registro Fotográfico

N/A.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	OCTUBRE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2025	NOVIEMBRE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SALDO			$ 150.544.000,00	$ 0,00	$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/11/2025	0,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/11/2025	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.		X	No Han Entregado El Objeto Contractual.

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	----------	----------	----------	----------	----------
Prorroga	01	30/12/2024		30 días	SE PRORROGA HASTA EL DIA 30/01/2025
Prorroga	02	30/01/2025		30 días	SE PRORROGA HASTA EL DIA 28/02/2025
Modificación	----------	----------	----------	----------	----------
Suspensión	----------	----------	----------	----------	----------
Reinicio	----------	----------	----------	----------	----------
Aclaratoria	----------	----------	----------	----------	----------
Otros	----------	----------	----------	----------	----------

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		11-44-101244243	19/12/2024	120,435,200.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	45,163,200.00	16/12/2024	05/07/2025
Calidad y correcto funcionamiento	50%	75,272,000.00	16/12/2024	05/01/2026
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A

Prórroga 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		11-44-101244243	07/01/2025	120,435,200.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	45,163,200.00	16/12/2024	05/08/2025
Calidad y correcto funcionamiento	50%	75,272,000.00	16/12/2024	05/02/2026
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A

Prórroga 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		11-44-101244243	31/01/2025	120,435,200.00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30%	45,163,200.00	16/12/2024	05/09/2025
Calidad y correcto funcionamiento	50%	75,272,000.00	16/12/2024	05/03/2026
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	Del 18 de diciembre al 28 de febrero del 2025
Motivo de presunto incumplimiento	Incumplimiento del plazo contractual
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	10/03/2055
Fecha de citación inició de la actuación administrativa debido proceso.	27 de agosto de 2025 Citación Audiencia presunto incumplimiento
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	A la espera de pronunciamiento del área jurídica
Estado a la fecha	A la espera de pronunciamiento del área jurídica

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Finaliza la ejecución de dicho contrato por presunto incumplimiento del contratista.

Yelson Mejia B.

Subintendente. YELSON FERNANDO MEJIA BARRERA

C.C. 1.044.101.035