ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO SALGAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA PARCIAL No. 02

FECHA PRESENTE ACTA:	02 DE MARZO DE 2026
CONTRATO:	195-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIAN GUTIERREZ GOMEZ
CONTRATISTA:	LUIS HUMBERTO BERNAL RUA
SUPERVISOR:	Ing. LUIS SEBASTIAN TORRES OLAYA
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 49.000.000,00
FACTURA No FEHB290013	$ 1.602.875,00
FACTURA No FEHB298807	$ 10.962.355,00
VALOR PAGADO ACTA No: 1	$ 12.565.230,00
VALOR A PAGAR ACTA No: 2	$ 13.212.672,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 23.222.098,00
PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	52,61%
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE ENERO DE 2026

En la oficina de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se reunieron: el Ingeniero LUIS SEBASTIAN TORRES OLAYA, secretario de la Secretaria de Infraestructura como Supervisor delegado por el Municipio de Puerto Salgar y el señor LUIS HUMBERTO BERNAL RUA, actuando en calidad de contratista, con el propósito de suscribir la presente Acta parcial No. 02 del Contrato de Suministro No. 195-2026.

CONSIDERANDO

Que una vez realizada la verificacion de la cuenta presentada por el contratista del suministro parcial entregado el 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026, para los vehiculos, equipos y maquinaria de propiedad del municipio, se procede a realizar el presente pago del Acta parcial No 02 del Contrato de Suministro No. 195-2026.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR A CANCELAR
VALOR A PAGAR	02 DE MARZO DE 2026	$ 13.212.672,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		$ 13.212.672,00

El valor de la presente acta es de TRECE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($13.212.672) M/CTE

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:
Anexo: Relaciones de Combustible correspondientes desde el 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026

LUIS HUMBERTO BERNAL RUA
CONTRATISTA

Ing. LUIS SEBASTIAN TORRES OLAYA
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
RES. 1072 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025