ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 087-2026
PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA No. MC-INV-007-2026

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	087-2026 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATISTA:	GLOBAL ENGINEERING CONSTRUCTION SAS - GLENCON SAS NIT. 901.401.008-8 R/L YAMID VIVIANA SANTANA ROA CC: 63.558.399 de Bucaramanga Tel: 3133169491 Correo Electrónico: glencosas1@gmail.com
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR EL HOYO, VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER"
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($28.400.002,92) MCTE
PLAZO:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISOR:	ING.GERSON CABALLERO LIZARAZO SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO:	10/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	24/03/2026
MUNICIPIO:	ARATOCA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

En el Municipio de Aratoca, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026, se reunió el ingeniero **GERSON CABALLERO LIZARAZO** como supervisor designado en representación del Municipio de Aratoca, y el contratista **GLOBAL ENGINEERING CONSTRUCTION SAS**, identificado con NIT: 901.401.008-8 representado legalmente por **YAMID VIVIANA SANTANA ROA** identificada con Cedula de Ciudadanía N° 63.558.399 de Bucaramanga; con el fin de suscribir la presente acta de entrega y recibo final.

CONSIDERANDO

1. Que el veintiséis (26) de febrero de 2026, se suscribió un **CONTRATO DE OBRA N° 087-2026**, entre el municipio de Aratoca - Santander y el contratista **GLOBAL ENGINEERING CONSTRUCTION SAS**, identificado con NIT: 901.401.008-8 representado legalmente por **YAMID VIVIANA SANTANA ROA** identificada con Cedula de Ciudadanía No.63.558.399 de Bucaramanga, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR EL HOYO, VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER"** y un plazo inicial de quince (15) días calendario, plazo que será contado a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio.

2. Que el diez (10) del mes de marzo de 2026 se suscribió acta de inicio del contrato en mención.

3. Que el **CONTRATO DE OBRA No.087-2026**, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR EL HOYO, VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER"**, fue ejecutado y recibido a satisfacción en un 100% de sus actividades.

4. Que el **CONTRATO DE OBRA No.087-2026** se finalizó con la ejecución el día veinticuatro (24) de marzo de 2026, una vez ejecutadas las actividades para tal contrato.

5. Las actividades ejecutadas fueron las siguientes:

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
		GENERAL	PARTICULAR			
1.CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA						
1,01	1,01	VER ESPECIFICACIÓN	VER ESPECIFICACIÓN	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	32,40
1,02	1,02	INVIAS ART.610-22	INVIAS ART.610-22	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	16,63
1,03	1,03	INVIAS ART.600-22	INVIAS ART.600-22	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	37,28
1,04	1,04	INVIAS ART.630-22	INVIAS ART.630-22	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)	M3	7,72
1,05	1,05	INVIAS ART.640-22	INVIAS ART.640-22	ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60,000 PSI)	KG	614,20
1,06	1,06	INVIAS ART.661-22	INVIAS ART.661-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	M	5,00

6. Que el balance financiero hasta la fecha es el siguiente:

Valor del contrato	**$28.400.002,92**	
Valor adicional	$ 0.00=	
Valor Acta Pago Único		**$28.400.002,92**
Saldo a favor del Municipio		$ 0.00=
Saldo a favor del contratista		$ 0.00=
SUMAS IGUALES	**$28.400.002,92**	**$28.400.002,92**

7. Que el municipio recibe a satisfacción las actividades del objeto contractual, sin que ello exima al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato.

ACUERDAN

1. Suscribir la presente Acta de Entrega y Recibo Final del **CONTRATO DE OBRA No.087-2026** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR EL HOYO, VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER"**, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente documento.

2. Que el Municipio de Aratoca, ha verificado el estado y las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato de obra No.087-2026. Observando que cumple con lo estipulado en el contrato.

3. Estando conforme a lo especificado en el contrato de obra N°087-2026, se recibe a satisfacción del ingeniero **GERSON CABALLERO LIZARAZO** como supervisor designado en representación del Municipio, y el **GLOBAL ENGINEERING CONSTRUCTION SAS**, identificado con NIT: 901.401.008-8 representado legalmente por **YAMID VIVIANA SANTANA ROA** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 63.558.399 de Bucaramanga – Santander, se firma la presente Acta de Entrega y Recibo Final de dicho contrato.

Para mayor constancia firman quienes en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días de marzo de 2026.

GERSON CABALLERO LIZARAZO
Secretario De Planeación e Infraestructura
Supervisor

Yamid Santana

GLOBAL ENGINEERING CONSTRUCTION SAS - GLENCON SAS
NIT. 901.401.008-8
R/L YAMID VIVIANA SANTANA ROA
CC: 63.558.399 de Bucaramanga
Contratista