ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 02
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025											FECHA DE ELABORACION:		30/11/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL														
DOCUMENTO DE	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7									
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.											FECHA DE INICIO:		29-ago.-2025	
												FECHA DE FINALIZACION:		30-dic.-2025	
VALOR INICIAL DEL	$		3.284.000.677,00		PRORROGA 1:	30-dic-25		N/A							
ADICION No.1	$		14.389.069,00		PRORROGA 2:			N/A							
VALOR ACTUAL	$		3.298.389.746,00		PRORROGA 3:			N/A							
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES											PERIODO PRESENTE ACTA			
								DESDE EL:	26-oct.-2024			HASTA EL:		25-nov.-2025	

LOTE 02
Carrera 65 entre Calles 11A y 13 COMUNA 17

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE		EJECUCION					
											ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANT	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL			CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
I		PRELIMINARES														
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	165,00	$ 7.916,00	$ 1.306.140,00			165,00	$ 1.306.140,00	165,00	$ 1.306.140,00		$ -	165,00	$ 1.306.140,00
Subtotal						$ 1.306.140,00				$ 1.306.140,00		$ 1.306.140,00		$ -		$ 1.306.140,00
II		DEMOLICIONES														
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	14,94	$ 8.182,00	$ 122.239,00			24,20	$ 198.004,00	24,20	$ 198.004,00		$ -	24,20	$ 198.004,00
	6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	106,15	$ 130.866,00	$ 14.153.374,00			101,48	$ 13.280.484,00	101,48	$ 13.280.485,00		$ -	101,48	$ 13.280.485,00
Subtotal						$ 14.275.613,00				$ 13.478.488,00		$ 13.478.489,00		$ -		$ 13.478.489,00
III		MOVIMIENTOD DE TIERRA Y TRANSPORTE														
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	184,88	$ 9.815,00	$ 1.814.597,00			248,44	$ 2.438.438,00	248,44	$ 2.438.439,00		$ -	248,44	$ 2.438.439,00
	22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	240,34	$ 49.339,00	$ 11.858.135,00			-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	1.701,20	$ 2.607,00	$ 4.435.028,00			1.411,52	$ 3.679.832,00	1.411,52	$ 3.679.833,00		$ -	1.411,52	$ 3.679.833,00
	INP 01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	-	$ 72.018,00	$ -			248,44	$ 17.892.152,00	248,44	$ 17.892.152,00		$ -	248,44	$ 17.892.152,00
Subtotal						$ 18.107.760,00				$ 24.010.422,00		$ 24.010.424,00		$ -		$ 24.010.424,00
IV		RELLENOS Y BASES														
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.232,55	$ 6.890,00	$ 8.492.270,00			1.015,88	$ 6.999.397,00	1.014,75	$ 6.991.628,00		$ -	1.014,75	$ 6.991.628,00
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	209,53	$ 185.506,00	$ 38.869.072,00			248,44	$ 46.087.111,00	248,44	$ 46.087.111,00		$ -	248,44	$ 46.087.111,00
Subtotal						$ 47.361.342,00				$ 53.086.508,00		$ 53.078.739,00		$ -		$ 53.078.739,00
V		PAVIMENTO ASFALTICO														
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.232,55	$ 4.068,00	$ 5.014.013,00			1.140,15	$ 4.638.130,00	1.014,75	$ 4.128.003,00		$ -	1.014,75	$ 4.128.003,00
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	123,26	$ 1.131.474,00	$ 139.465.485,00			114,02	$ 129.010.665,00	101,48	$ 114.821.982,00		$ -	101,48	$ 114.821.982,00
Subtotal						$ 144.479.498,00				$ 133.648.795,00		$ 118.949.985,00		$ -		$ 118.949.985,00
IX		DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN														
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	570,00	$ 3.519,00	$ 2.005.830,00			570,00	$ 2.005.830,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	89,29	$ 57.154,00	$ 5.103.281,00			89,29	$ 5.103.281,00	-	$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						$ 7.109.111,00				$ 7.109.111,00		$ -		$ -		$ -
X		OBRAS COMPLEMENTARIAS														
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	6,00	$ 226.067,00	$ 1.356.402,00			6,00	$ 1.356.402,00	6,00	$ 1.356.402,00		$ -	6,00	$ 1.356.402,00
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	6,00	$ 394.857,00	$ 2.369.142,00			6,00	$ 2.369.142,00	4,00	$ 1.579.428,00		$ -	4,00	$ 1.579.428,00
Subtotal						$ 3.725.544,00				$ 3.725.544,00		$ 2.935.830,00		$ -		$ 2.935.830,00
		SUBTOTAL OBRAS				$ 236.365.008,00				$ 236.365.008,00		$ 213.759.607,00		$ -		$ 213.759.607,00

Carrera 54 entre Calles 6A y 9 COMUNA 17

							CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
I		PRELIMINARES												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	170,00	$ 7.916,00	$ 1.345.720,00	171,30	$ 1.356.011,00	171,30	$ 1.356.011,00		$ -	171,30	$ 1.356.011,00
Subtotal						$ 1.345.720,00		$ 1.356.011,00		$ 1.356.011,00		$ -		$ 1.356.011,00
II		DEMOLICIONES												
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	14,60	$ 8.182,00	$ 119.457,00	42,10	$ 344.462,00	42,10	$ 344.462,00		$ -	42,10	$ 344.462,00
	6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	127,75	$ 130.866,00	$ 16.718.387,00	126,28	$ 16.526.011,00	126,28	$ 16.526.011,00		$ -	126,28	$ 16.526.011,00
Subtotal						$ 16.837.844,00		$ 16.870.473,00		$ 16.870.473,00		$ -		$ 16.870.473,00
III		MOVIMIENTOD DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3,0m DE PROFUNDIDAD.	M3	161,33	$ 9.815,00	$ 1.583.454,00	166,46	$ 1.633.805,00	166,46	$ 1.633.805,00		$ -	166,46	$ 1.633.805,00
	21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	209,73	$ 40.259,00	$ 8.443.520,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	2.158,98	$ 2.607,00	$ 5.628.461,00	2.035,62	$ 5.306.861,00	2.035,62	$ 5.306.861,00		$ -	2.035,62	$ 5.306.861,00
	INP 01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	-	$ 72.018,00	$ -	166,46	$ 11.988.116,00	166,46	$ 11.988.116,00		$ -	166,46	$ 11.988.116,00
Subtotal						$ 15.655.435,00		$ 18.928.782,00		$ 18.928.782,00		$ -		$ 18.928.782,00
IV		RELLENOS Y BASES												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.241,00	$ 6.890,00	$ 8.550.490,00	1.262,79	$ 8.700.623,00	1.262,79	$ 8.700.623,00		$ -	1.262,79	$ 8.700.623,00
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	235,79	$ 185.506,00	$ 43.740.480,00	201,20	$ 37.323.948,00	166,46	$ 30.879.329,00		$ -	166,46	$ 30.879.329,00
Subtotal						$ 52.290.950,00		$ 46.024.571,00		$ 39.579.952,00		$ -		$ 39.579.952,00
V		PAVIMENTO ASFALTICO												
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.241,00	$ 4.068,00	$ 5.048.388,00	1.262,79	$ 5.137.030,00	1.262,79	$ 5.137.030,00		$ -	1.262,79	$ 5.137.030,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 02
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025													FECHA DE ELABORACION:		30/11/2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																	
DOCUMENTO DE	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7												
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.													FECHA DE INICIO:		29-ago.-2025		
														FECHA DE FINALIZACION:		30-dic.-2025		
VALOR INICIAL DEL	$			3.284.000.677,00	PRORROGA 1:	30-dic-25		N/A										
ADICION No.1	$			14.389.069,00	PRORROGA 2:			N/A										
VALOR ACTUAL	$			3.298.389.746,00	PRORROGA 3:			N/A										
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES													PERIODO PRESENTE ACTA				
									DESDE EL:		26-oct.-2024			HASTA EL:		25-nov.-2025		

	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	124,10	$ 1.131.474,00	$ 140.415.923,00	126,28	$ 142.882.536,00	126,28	$ 142.882.536,00		$ -	126,28	$ 142.882.537,00				
Subtotal						$ 145.464.311,00		$ 148.019.566,00		$ 148.019.567,00		$ -		$ 148.019.567,00				
IX		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	525,00	$ 3.519,00	$ 1.847.475,00	525,00	$ 1.847.475,00	-	$ -		$ -	-	$ -				
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	18,40	$ 57.154,00	$ 1.051.634,00	18,40	$ 1.051.634,00	-	$ -		$ -	-	$ -				
Subtotal						$ 2.899.109,00		$ 2.899.109,00		$ -		$ -		$ -				
X		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**																
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4,00	$ 226.067,00	$ 904.268,00	4,00	$ 904.268,00	4,00	$ 904.268,00		$ -	4,00	$ 904.268,00				
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4,00	$ 394.857,00	$ 1.579.428,00	5,00	$ 1.974.285,00	5,00	$ 1.974.285,00		$ -	5,00	$ 1.974.285,00				
Subtotal						$ 2.483.696,00		$ 2.878.553,00		$ 2.878.553,00		$ -		$ 2.878.553,00				
		SUBTOTAL OBRAS				$ 236.977.065,00		$ 238.977.065,00		$ 237.633.336,00		$ -		$ 237.633.336,00				

Carrera 92 entre Calles 4B y 4 COMUNA 18

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
							CANT	VALOR						
I		**PRELIMINARES**												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	100,00	$ 7.916,00	$ 791.600,00	99,40	$ 786.850,00	99,40	$ 786.850,00		$ -	99,40	$ 786.850,00
Subtotal						$ 791.600,00		$ 786.850,00		$ 786.850,00		$ -		$ 786.850,00
II		**DEMOLICIONES**												
	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	735,00	$ 18.559,00	$ 13.640.865,00	636,16	$ 11.806.493,00	636,16	$ 11.806.493,00		$ -	636,16	$ 11.806.493,00
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	21,00	$ 8.182,00	$ 171.822,00	6,40	$ 52.365,00	6,40	$ 52.365,00		$ -	6,40	$ 52.365,00
Subtotal						$ 13.812.687,00		$ 11.858.858,00		$ 11.858.858,00		$ -		$ 11.858.858,00
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	70,00	$ 9.815,00	$ 687.050,00	94,14	$ 923.984,00	94,14	$ 923.984,00		$ -	94,14	$ 923.984,00
	21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	91,00	$ 40.259,00	$ 3.663.569,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1,00	$ 2.243.100,00	$ 2.243.100,00	1,00	$ 2.243.100,00	1,00	$ 2.243.100,00		$ -	1,00	$ 2.243.100,00
	INP 01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	-	72018	$ -	94,14	$ 6.779.775,00	94,14	$ 6.779.775,00		$ -	94,14	$ 6.779.775,00
Subtotal						$ 6.593.719,00		$ 9.946.859,00		$ 9.946.859,00		$ -		$ 9.946.859,00
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	700,00	$ 6.890,00	$ 4.823.000,00	636,16	$ 4.383.142,00	636,16	$ 4.383.142,00		$ -	636,16	$ 4.383.142,00
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	112,00	$ 185.506,00	$ 20.776.672,00	94,14	$ 17.463.535,00	94,14	$ 17.463.535,00		$ -	94,14	$ 17.463.535,00
Subtotal						$ 25.599.672,00		$ 21.846.677,00		$ 21.846.677,00		$ -		$ 21.846.677,00
V		**PAVIMENTO ASFALTICO**												
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	700,00	$ 4.068,00	$ 2.847.600,00	683,56	$ 2.780.721,00	636,16	$ 2.587.899,00		$ -	636,16	$ 2.587.899,00
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	63,00	$ 1.131.474,00	$ 71.282.862,00	61,97	$ 70.114.049,00	57,25	$ 64.776.887,00		$ -	57,25	$ 64.776.887,00
Subtotal						$ 74.130.462,00		$ 72.894.770,00		$ 67.364.786,00		$ -		$ 67.364.786,00
IX		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**												
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	315,00	$ 3.519,00	$ 1.108.485,00	315,00	$ 1.108.485,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	7,40	$ 57.154,00	$ 422.940,00	7,40	$ 422.940,00	-	$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						$ 1.531.425,00		$ 1.531.425,00		$ -		$ -		$ -
X		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**												
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4,00	$ 226.067,00	$ 904.268,00	4,00	$ 904.268,00	4,00	$ 904.268,00		$ -	4,00	$ 904.268,00
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4,00	$ 394.857,00	$ 1.579.428,00	3,00	$ 1.184.571,00	-	$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						$ 2.483.696,00		$ 2.088.839,00		$ 904.268,00		$ -		$ 904.268,00
		SUBTOTAL OBRAS				$ 124.943.261,00		$ 120.954.278,00		$ 112.705.296,00		$ -		$ 112.705.296,00

Calle 1A Oeste entre Carrera 75 y 73 COMUNA 18

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
							CANT	VALOR						
I		**PRELIMINARES**												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	180,00	$ 7.916,00	$ 1.424.880,00	170,50	$ 1.349.678,00	170,50	$ 1.349.678,00		$ -	170,50	$ 1.349.678,00
Subtotal						$ 1.424.880,00		$ 1.349.678,00		$ 1.349.678,00		$ -		$ 1.349.678,00
II		**DEMOLICIONES**												
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	12,00	$ 8.182,00	$ 98.184,00	5,50	$ 45.001,00	5,50	$ 45.001,00		$ -	5,50	$ 45.001,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 02
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025														FECHA DE ELABORACION:			30/11/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																		
DOCUMENTO DE	NIT	X	CC		NUMERO:	901.377.066-7													
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.														FECHA DE INICIO:		29-ago.-2025		
															FECHA DE FINALIZACION:		30-dic.-2025		
VALOR INICIAL DEL	$			3.284.000.677,00	PRORROGA 1:	30-dic-25		N/A											
ADICION No.1	$			14.389.069,00	PRORROGA 2:			N/A											
VALOR ACTUAL	$			3.298.389.746,00	PRORROGA 3:			N/A											
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES													PERIODO PRESENTE ACTA					
									DESDE EL:		26-oct.-2024		HASTA EL:		25-nov.-2025			

	6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	114,00	$ 130.868,00	$ 14.918.952,00	120,59	$ 15.781.372,00	120,59	$ 15.781.372,00		$ -	120,59	$ 15.781.372,00
Subtotal						$ 15.017.136,00		$ 15.826.373,00		$ 15.826.373,00		$ -		$ 15.826.373,00
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	32,40	$ 9.815,00	$ 318.006,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	42,12	$ 40.259,00	$ 1.695.709,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	1.838,00	$ 2.607,00	$ 4.791.666,00	2.132,11	$ 5.558.411,00	2.132,11	$ 5.558.411,00		$ -	2.132,11	$ 5.558.411,00
Subtotal						$ 6.805.381,00		$ 5.558.411,00		$ 5.558.411,00		$ -		$ 5.558.411,00
IV		RELLENOS Y BASES												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	1.080,00	$ 6.890,00	$ 7.441.200,00	1.096,32	$ 7.553.645,00	1.096,32	$ 7.553.645,00		$ -	1.096,32	$ 7.553.645,00
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE. COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	97,20	$ 185.506,00	$ 18.031.183,00	9,73	$ 1.805.119,00	-	$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						$ 25.472.383,00		$ 9.358.764,00		$ 7.553.645,00		$ -		$ 7.553.645,00
V		PAVIMENTO ASFALTICO												
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.080,00	$ 4.068,00	$ 4.393.440,00	1.096,32	$ 4.459.830,00	1.096,32	$ 4.459.830,00		$ -	1.096,32	$ 4.459.830,00
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	108,00	$ 1.131.474,00	$ 122.199.192,00	120,59	$ 136.444.450,00	120,59	$ 136.444.450,00		$ -	120,59	$ 136.444.450,00
Subtotal						$ 126.592.632,00		$ 140.904.280,00		$ 140.904.280,00		$ -		$ 140.904.280,00
IX		DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	570,00	$ 3.519,00	$ 2.005.830,00	570,00	$ 2.005.830,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	14,80	$ 57.154,00	$ 845.879,00	14,80	$ 845.879,00	-	$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						$ 2.851.709,00		$ 2.851.709,00		$ -		$ -		$ -
X		OBRAS COMPLEMENTARIAS												
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2,00	$ 226.067,00	$ 452.134,00	7,00	$ 1.582.469,00	7,00	$ 1.582.469,00		$ -	7,00	$ 1.582.469,00
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU. ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,00	$ 394.857,00	$ 789.714,00	5,00	$ 1.974.285,00	-	$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						$ 1.241.848,00		$ 3.556.754,00		$ 1.582.469,00		$ -		$ 1.582.469,00
		SUBTOTAL OBRAS				$ 179.405.969,00		$ 179.405.969,00		$ 172.774.856,00		$ -		$ 172.774.856,00

Carrera 73 entre Calles 2C y 3 COMUNA 18

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA		ACUMULADO
I		PRELIMINARES										
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	125,00	$ 7.916,00	$ 989.500,00	125,00	$ 989.500,00	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 989.500,00		$ 989.500,00	$ -		$ -		$ -
II		DEMOLICIONES										
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12,5 CMS.	ML	18,00	$ 8.182,00	$ 147.276,00	18,00	$ 147.276,00	$ -	-	$ -	-	$ -
	6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	117,00	$ 130.888,00	$ 15.311.556,00	117,00	$ 15.311.556,00	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 15.458.832,00		$ 15.458.832,00	$ -		$ -		$ -
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE										
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	22,50	$ 9.815,00	$ 220.838,00	22,50	$ 220.838,00	$ -	-	$ -	-	$ -
	21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	29,25	$ 40.259,00	$ 1.177.576,00	29,25	$ 1.177.576,00	$ -	-	$ -	-	$ -
	27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	1.977,30	$ 2.607,00	$ 5.154.821,00	1.977,30	$ 5.154.821,00	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 6.553.235,00		$ 6.553.235,00	$ -		$ -		$ -
IV		RELLENOS Y BASES										
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.125,00	$ 6.890,00	$ 7.751.250,00	1.125,00	$ 7.751.250,00	$ -	-	$ -	-	$ -
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE. COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	90,00	$ 185.506,00	$ 16.695.540,00	90,00	$ 16.695.540,00	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 24.446.790,00		$ 24.446.790,00	$ -		$ -		$ -
V		PAVIMENTO ASFALTICO										
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.125,00	$ 4.068,00	$ 4.576.500,00	1.125,00	$ 4.576.500,00	$ -	-	$ -	-	$ -
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	112,50	$ 1.131.474,00	$ 127.290.825,00	112,50	$ 127.290.825,00	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 131.867.325,00		$ 131.867.325,00	$ -		$ -		$ -
IX		DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN										
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	390,00	$ 3.519,00	$ 1.372.410,00	390,00	$ 1.372.410,00	$ -	-	$ -	-	$ -
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	23,10	$ 57.154,00	$ 1.320.257,00	23,10	$ 1.320.257,00	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 2.692.667,00		$ 2.692.667,00	$ -		$ -		$ -
X		OBRAS COMPLEMENTARIAS										

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 02
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025			FECHA DE ELABORACION:	30/11/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL				
DOCUMENTO DE	NIT X	CC	NUMERO: 901.377.066-7		
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.			FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025
				FECHA DE FINALIZACION:	30-dic-2025
VALOR INICIAL DEL	$ 3.284.000.677,00	PRORROGA 1:	30-dic-25	N/A	
ADICION No.1	$ 14.369.069,00	PRORROGA 2:		N/A	
VALOR ACTUAL	$ 3.298.369.746,00	PRORROGA 3:		N/A	
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES			PERIODO PRESENTE ACTA	
				DESDE EL: 26-oct.-2024	HASTA EL: 25-nov.-2025

	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4,00	$ 226.067,00	$ 904.268,00	4,00	$ 904.268,00		$ -	-	$ -	-	$ -
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4,00	$ 394.857,00	$ 1.579.428,00	4,00	$ 1.579.428,00		$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 2.483.696,00		$ 2.483.696,00		$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL OBRAS				$ 184.492.045,00		$ 184.492.045,00		$ -		$ -		$ -

Calle 3E entre Carreras 79 y 80 COMUNA 18

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
I		**PRELIMINARES**											
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	70,00	$ 7.916,00	$ 554.120,00	56,00	$ 443.296,00	$ -	56,00	$ 443.296,00	56,00	$ 443.296,00
Subtotal						$ 554.120,00		$ 443.296,00	$ -		$ 443.296,00		$ 443.296,00
II		**DEMOLICIONES**											
	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	623,00	$ 18.559,00	$ 11.562.257,00	498,50	$ 9.251.661,00	$ -	498,50	$ 9.251.662,00	498,50	$ 9.251.662,00
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	17,80	$ 8.182,00	$ 145.640,00	6,10	$ 49.911,00	$ -	5,00	$ 49.092,00	5,00	$ 49.092,00
Subtotal						$ 11.707.897,00		$ 9.301.572,00	$ -		$ 9.300.754,00		$ 9.300.754,00
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**											
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	-	$ 9.815,00	$ -	98,09	$ 962.724,00		89,73	$ 880.700,00	89,73	$ 880.700,00
	28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1,00	$ 2.243.100,00	$ 2.243.100,00	1,00	$ 2.243.100,00	$ -	1,00	$ 2.243.100,00	1,00	$ 2.243.100,00
	INP 01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	-	$ 72.018,00	$ -	89,70	$ 7.180.195,00		89,73	$ 6.462.175,00	89,73	$ 6.462.175,00
Subtotal						$ 2.243.100,00		$ 10.386.019,00	$ -		$ 9.585.975,00		$ 9.585.975,00
IV		**RELLENOS Y BASES**											
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	623,00	$ 6.890,00	$ 4.292.470,00	498,50	$ 3.434.665,00	$ -	498,50	$ 3.434.665,00	498,50	$ 3.434.665,00
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	37,38	$ 185.506,00	$ 6.934.214,00	99,70	$ 18.494.948,00	$ -	89,73	$ 16.645.453,00	89,73	$ 16.645.453,00
Subtotal						$ 11.226.684,00		$ 21.929.613,00	$ -		$ 20.080.118,00		$ 20.080.118,00
V		**PAVIMENTO ASFALTICO**											
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	623,00	$ 4.066,00	$ 2.534.364,00	498,50	$ 2.027.898,00	$ -	498,50	$ 2.027.898,00	498,50	$ 2.027.898,00
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	49,84	$ 1.131.474,00	$ 56.392.664,00	39,88	$ 45.123.183,00	$ -	39,88	$ 45.123.183,00	39,88	$ 45.123.183,00
Subtotal						$ 58.927.028,00		$ 47.151.081,00	$ -		$ 47.151.081,00		$ 47.151.081,00
IX		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**											
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	210,00	$ 3.519,00	$ 738.990,00	162,00	$ 570.078,00	$ -	-	$ -	-	$ -
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	16,30	$ 57.154,00	$ 931.610,00	16,30	$ 931.610,00	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 1.670.600,00		$ 1.501.688,00	$ -		$ -		$ -
X		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**											
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	3,00	$ 226.067,00	$ 678.201,00	3,00	$ 678.201,00	$ -	-	$ -	-	$ -
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	3,00	$ 394.857,00	$ 1.184.571,00	2,00	$ 789.714,00	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 1.862.772,00		$ 1.467.915,00	$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL OBRAS				$ 88.192.201,00		$ 92.181.194,00	$ -		$ 86.561.224,00		$ 86.561.224,00

Calle 2 oeste entre carrera 70 y 74B y calle 2 oeste entre calle 2 bis oeste y carrera 76 - COMUNA 18

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
I		**PRELIMINARES**											
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	350,00	$ 7.916,00	$ 2.770.600,00	487,00	$ 3.855.092,00	$ -	487,00	$ 3.855.092,00	487,00	$ 3.855.092,00
Subtotal						$ 2.770.600,00		$ 3.855.092,00	$ -		$ 3.855.092,00		$ 3.855.092,00
II		**DEMOLICIONES**											
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	18,00	$ 8.182,00	$ 147.276,00	56,05	$ 458.601,00	$ -	56,05	$ 458.601,00	56,05	$ 458.601,00
	6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	356,50	$ 130.868,00	$ 46.523.574,00	380,00	$ 49.729.840,00	$ -	380,00	$ 49.729.840,00	380,00	$ 49.729.840,00
Subtotal						$ 46.670.850,00		$ 50.188.441,00	$ -		$ 50.188.441,00		$ 50.188.441,00
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**											
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	220,50	$ 9.815,00	$ 2.164.208,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -
	21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	286,65	$ 40.259,00	$ 11.540.242,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -
	27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	6.007,95	$ 2.607,00	$ 15.662.726,00	6.026,80	$ 15.711.868,00	$ -	6.026,80	$ 15.711.868,00	6.026,80	$ 15.711.868,00
	INP 01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3		$ 72.018,00	$ -	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 29.367.176,00		$ 15.711.868,00	$ -		$ 15.711.868,00		$ 15.711.868,00
IV		**RELLENOS Y BASES**											
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	3.150,00	$ 6.890,00	$ 21.703.500,00	3.800,00	$ 26.182.000,00	$ -	3.800,00	$ 26.182.000,00	3.800,00	$ 26.182.000,00
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	409,50	$ 185.506,00	$ 75.964.707,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 02
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025													FECHA DE ELABORACION:				30/11/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																		
DOCUMENTO DE	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7													
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.													FECHA DE INICIO:		29-ago -2025			
														FECHA DE FINALIZACION:		30-dic -2025			
VALOR INICIAL DEL	$			3.284.000.677,00	PRORROGA 1:	30-dic-25		N/A											
ADICION No.1	$			14.389.069,00	PRORROGA 2:			N/A											
VALOR ACTUAL	$			3.298.389.746,00	PRORROGA 3:			N/A											
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES													PERIODO PRESENTE ACTA					
								DESDE EL:		26-oct.-2024		HASTA EL:		25-nov -2025			
Subtotal						$ 97.668.267,00		$ 26.182.000,00		$ -			$ 26.182.000,00			$ 26.182.000,00	
V	PAVIMENTO ASFALTICO																		
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	3.150,00	$ 4.068,00	$ 12.814.200,00	3.800,00	$ 15.458.400,00		$ -		3.800,00	$ 15.458.400,00		3.800,00	$ 15.458.400,00	
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	315,00	$ 1.131.474,00	$ 356.414.310,00	380,00	$ 429.960.120,00		$ -		380,00	$ 429.960.120,00		380,00	$ 429.960.120,00	
Subtotal						$ 369.228.510,00		$ 445.418.520,00		$ -			$ 445.418.520,00			$ 445.418.520,00	
IX	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN																		
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	1.165,00	$ 3.519,00	$ 4.170.015,00	1.461,00	$ 5.141.259,00		$ -		-	$ -		-	$ -	
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	53,40	$ 57.154,00	$ 3.052.024,00	51,22	$ 2.927.684,00		$ -		-	$ -		-	$ -	
Subtotal						$ 7.222.039,00		$ 8.068.943,00		$ -			$ -			$ -	
X	OBRAS COMPLEMENTARIAS																		
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	6,00	$ 226.067,00	$ 1.356.402,00	18,00	$ 4.069.206,00		$ -		-	$ -		-	$ -	
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	6,00	$ 394.857,00	$ 2.369.142,00	8,00	$ 3.158.856,00		$ -		-	$ -		-	$ -	
Subtotal						$ 3.725.544,00		$ 7.228.062,00		$ -			$ -			$ -	
		SUBTOTAL OBRAS				$ 556.652.926,00		$ 556.652.926,00					$ 541.355.921,00			$ 541.355.921,00	

Calle 2 entre carrera 96 y 97 COMUNA 18

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
I		PRELIMINARES									
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	40,00	$ 7.916,00	$ 316.640,00	40,00	$ 316.640,00	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 316.640,00		$ 316.640,00		$ -	
II		DEMOLICIONES									
	9	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	4,00	$ 15.620,00	$ 62.480,00	4,00	$ 62.480,00	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 62.480,00		$ 62.480,00		$ -	
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE									
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	16,00	$ 41.297,00	$ 660.752,00	16,00	$ 660.752,00	$ -	$ -	$ -
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	20,80	$ 60.849,00	$ 1.261.499,00	20,80	$ 1.261.499,00	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 1.922.251,00		$ 1.922.251,00		$ -	
IV		RELLENOS Y BASES									
	40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ANDÉN.	M3	7,20	$ 85.612,00	$ 616.406,00	7,20	$ 616.406,00	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 616.406,00		$ 616.406,00		$ -	
VI		CONCRETOS									
	84	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=10CMS) F'C=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO.	M2	24,00	$ 96.887,00	$ 2.325.288,00	24,00	$ 2.325.288,00	$ -	$ -	$ -
	86	CONSTRUCCIÓN DE GRADA ANDEN EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO) INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	2,70	$ 901.430,00	$ 2.433.861,00	2,70	$ 2.433.861,00	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 4.759.149,00		$ 4.759.149,00		$ -	
VII		ACEROS									
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	50,00	$ 6.727,00	$ 336.350,00	50,00	$ 336.350,00	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 336.350,00		$ 336.350,00		$ -	
X		OBRAS COMPLEMENTARIAS									
	117	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, INCLUYE ENCOLE, DESCOLE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M3	2,16	$ 99.110,00	$ 214.078,00	2,16	$ 214.078,00	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 214.078,00		$ 214.078,00		$ -	
XI		DRENAJES									
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	8,44	$ 913.975,00	$ 7.713.949,00	8,44	$ 7.713.949,00	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 7.713.949,00		$ 7.713.949,00	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL OBRAS				$ 15.941.303,00		$ 15.941.303,00	$ -	$ -	$ -

Vía al Pato pueblo pance - PANCE

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
I		PRELIMINARES									
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	810,00	$ 6.317,00	$ 5.116.770,00	810,00	$ 5.116.770,00	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 5.116.770,00		$ 5.116.770,00			
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE									
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	240,98	$ 41.297,00	$ 9.951.751,00	240,98	$ 9.951.751,00	$ -	$ -	$ -
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	313,00	$ 60.849,00	$ 18.983.137,00	313,00	$ 18.983.137,00	$ -	$ -	$ -
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL. DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	1.687,88	$ 2.893,00	$ 4.883.037,00	1.687,88	$ 4.883.037,00	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 33.817.925,00		$ 33.817.925,00			
IV		RELLENOS Y BASES									
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	688,50	$ 6.890,00	$ 4.743.765,00	688,50	$ 4.743.765,00	$ -	$ -	$ -
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	89,00	$ 89.725,00	$ 6.191.025,00	89,00	$ 6.191.025,00	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 10.934.790,00		$ 10.934.790,00			
VII		ACEROS									

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 02
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025												FECHA DE ELABORACION:			30/11/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																
DOCUMENTO DE	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7											
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.												FECHA DE INICIO:		29-ago.-2025		
													FECHA DE FINALIZACION:		30-dic.-2025		
VALOR INICIAL DEL	$			3.284.000.677,00	PRORROGA 1:	30-dic-25		N/A									
ADICION No.1	$			14.389.069,00	PRORROGA 2:			N/A									
VALOR ACTUAL	$			3.298.389.746,00	PRORROGA 3:			N/A									
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES												PERIODO PRESENTE ACTA				
									DESDE EL:	26-oct.-2024			HASTA EL:		25-nov.-2025		

	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	121,87	$ 6.727,00	$ 819.819,00	121,87	$ 819.819,00		$ -		$ -	-	$ -			
Subtotal						$ 819.819,00		$ 819.819,00		$ -		$ -		$ -			
XI		**DRENAJES**															
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	93,15	$ 913.975,00	$ 85.136.771,00	93,15	$ 85.136.771,00		$ -		$ -	-	$ -			
Subtotal						$ 85.136.771,00		$ 85.136.771,00									
		SUBTOTAL OBRAS				$ 135.826.075,00		$ 135.826.075,00		$ -		$ -		$ -			

Vía al Pecn loma Larga - PANCE

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
I		**PRELIMINARES**												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	596,00	$ 6.317,00	$ 3.758.615,00	590,00	$ 3.727.030,00	$ -		589,78	$ 3.725.640,00	589,78	$ 3.725.640,00
Subtotal						$ 3.758.615,00		$ 3.727.030,00	$ -			$ 3.725.640,00		$ 3.725.640,00
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	177,01	$ 41.297,00	$ 7.309.982,00	260,00	$ 10.737.220,00	$ -		258,47	$ 10.674.036,00	258,47	$ 10.674.036,00
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	230,00	$ 60.649,00	$ 13.949.270,00	280,00	$ 15.788.740,00	$ -		258,47	$ 15.675.947,00	258,47	$ 15.675.947,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	1.239,95	$ 2.893,00	$ 3.587.175,00	1.627,48	$ 4.708.293,00	$ -		1.543,77	$ 4.466.127,00	1.543,77	$ 4.466.127,00
Subtotal						$ 24.846.427,00		$ 31.214.253,00	$ -			$ 30.816.110,00		$ 30.816.110,00
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	505,75	$ 6.890,00	$ 3.484.618,00	590,00	$ 4.065.100,00	$ -		589,73	$ 4.063.240,00	589,73	$ 4.063.240,00
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	51,00	$ 89.725,00	$ 4.575.975,00	46,00	$ 4.306.800,00	$ -		47,18	$ 4.233.226,00	47,18	$ 4.233.226,00
Subtotal						$ 8.060.593,00		$ 8.371.900,00	$ -			$ 8.296.466,00		$ 8.296.466,00
VII		**ACEROS**												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	105,08	$ 6.727,00	$ 706.873,00	85,00	$ 571.795,00	$ -		81,30	$ 546.905,00	81,30	$ 546.905,00
Subtotal						$ 706.873,00		$ 571.795,00	$ -			$ 546.905,00		$ 546.905,00
XI		**DRENAJES**												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	68,43	$ 913.975,00	$ 62.543.309,00	69,00	$ 63.064.275,00	$ -		65,39	$ 59.764.825,00	65,39	$ 59.764.825,00
Subtotal						$ 62.543.309,00		$ 63.064.275,00	$ -			$ 59.764.825,00		$ 59.764.825,00
		SUBTOTAL OBRAS				$ 99.915.817,00		$ 106.949.253,00	$ -			$ 103.149.946,00		$ 103.149.946,00

Voragine a Pueblo Pance - PANCE

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
I		**PRELIMINARES**												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	860,00	$ 6.317,00	$ 5.432.620,00	860,00	$ 5.432.620,00	$ -		701,06	$ 4.428.596,00	701,06	$ 4.428.596,00
Subtotal						$ 5.432.620,00		$ 5.432.620,00	$ -			$ 4.428.596,00		$ 4.428.596,00
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	255,85	$ 41.297,00	$ 10.565.837,00	308,00	$ 12.719.476,00	$ -		218,45	$ 9.021.138,00	218,45	$ 9.021.138,00
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	333,00	$ 60.649,00	$ 20.196.117,00	308,00	$ 18.679.892,00	$ -		218,45	$ 13.248.774,00	218,45	$ 13.248.774,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	1.792,07	$ 2.893,00	$ 5.184.459,00	2.064,63	$ 5.972.983,00	$ -		2.018,92	$ 5.840.736,00	2.018,92	$ 5.840.736,00
Subtotal						$ 35.946.413,00		$ 37.372.351,00	$ -			$ 28.110.648,00		$ 28.110.648,00
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	731,00	$ 6.890,00	$ 5.036.590,00	720,00	$ 4.960.800,00	$ -		716,36	$ 4.935.720,00	716,36	$ 4.935.720,00
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	73,00	$ 89.725,00	$ 6.549.925,00	90,00	$ 8.075.250,00	$ -		71,64	$ 6.427.575,00	71,64	$ 6.427.575,00
Subtotal						$ 11.586.515,00		$ 13.036.050,00	$ -			$ 11.363.295,00		$ 11.363.295,00
VII		**ACEROS**												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	340,09	$ 6.727,00	$ 2.287.785,00	320,00	$ 2.152.640,00	$ -		311,70	$ 2.096.806,00	311,70	$ 2.096.806,00
Subtotal						$ 2.287.785,00		$ 2.152.640,00	$ -			$ 2.096.806,00		$ 2.096.806,00
XI		**DRENAJES**												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	98,90	$ 913.975,00	$ 90.392.128,00	100,00	$ 91.397.500,00	$ -		81,04	$ 74.068.534,00	81,04	$ 74.068.534,00
Subtotal						$ 90.392.128,00		$ 91.397.500,00	$ -			$ 74.068.534,00		$ 74.068.534,00
		SUBTOTAL OBRAS				$ 145.645.461,00		$ 149.391.161,00	$ -			$ 120.067.879,00		$ 120.067.879,00

KM 18 Sector Pinera - LA ELVIRA

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
I		**PRELIMINARES**												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	173,00	$ 6.317,00	$ 1.092.841,00	173,00	$ 1.092.841,00	$ -		$ -		-	$ -
Subtotal						$ 1.092.841,00		$ 1.092.841,00	$ -		$ -			$ -
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	249,12	$ 9.815,00	$ 2.445.113,00	249,12	$ 2.445.113,00	$ -		$ -		-	$ -
	22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	323,86	$ 49.339,00	$ 15.978.929,00	323,86	$ 15.978.929,00	$ -		$ -		-	$ -
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	4.844,97	$ 2.893,00	$ 14.016.498,00	4.844,97	$ 14.016.498,00	$ -		$ -		-	$ -
Subtotal						$ 32.440.540,00		$ 32.440.540,00	$ -		$ -			$ -
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	484,40	$ 6.667,00	$ 3.229.495,00	484,40	$ 3.229.495,00	$ -		$ -		-	$ -
	34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	111,59	$ 175.199,00	$ 19.550.456,00	111,59	$ 19.550.456,00	$ -		$ -		-	$ -
Subtotal						$ 22.779.951,00		$ 22.779.951,00	$ -		$ -			$ -
VI		**CONCRETOS**												
	93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	36,33	$ 1.062.095,00	$ 38.585.911,00	36,33	$ 38.585.911,00	$ -		$ -		-	$ -

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 02
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025														FECHA DE ELABORACION:			30/11/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																		
DOCUMENTO DE	NIT	X	CC		NUMERO:	901.377.066-7													
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.														FECHA DE INICIO:			29-ago.-2025	
															FECHA DE FINALIZACION:			30-dic.-2025	
VALOR INICIAL DEL	$			3.284.000.677,00	PRORROGA 1:	30-dic-25		N/A											
ADICION No.1	$			14.389.069,00	PRORROGA 2:			N/A											
VALOR ACTUAL	$			3.298.389.746,00	PRORROGA 3:			N/A											
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES														PERIODO PRESENTE ACTA				
									DESDE EL:	26-oct.-2024					HASTA EL:			25-nov.-2025	

	94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS. INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	242,20	$ 128.523,00	$ 31.128.271,00	242,20	$ 31.128.271,00	$ -			$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
	99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	258,00	$ 41.880,00	$ 10.805.040,00	258,00	$ 10.805.040,00	$ -			$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
Subtotal						$ 80.519.222,00		$ 80.519.222,00	$ -			$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
VII		ACEROS																	
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.180,55	$ 6.727,00	$ 14.668.560,00	2.180,55	$ 14.668.560,00	$ -			$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
Subtotal						$ 14.668.560,00		$ 14.668.560,00	$ -			$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
XI		DRENAJES																	
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	36,33	$ 913.975,00	$ 33.204.712,00	36,33	$ 33.204.712,00	$ -			$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
Subtotal						$ 33.204.712,00		$ 33.204.712,00	$ -			$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
		SUBTOTAL OBRAS				$ 184.705.824,00		$ 184.705.824,00	$ -			$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	

Via principal Sector Limones - LA CASTILLA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	16,00	$ 6.317,00	$ 101.072,00	16,00	$ 101.072,00			$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 101.072,00		$ 101.072,00			$ -			
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	25,28	$ 9.815,00	$ 248.123,00	25,28	$ 248.123,00			$ -	$ -	$ -	$ -
	21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	32,86	$ 40.259,00	$ 1.322.911,00	32,86	$ 1.322.911,00			$ -	$ -	$ -	$ -
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL. DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	862,47	$ 2.893,00	$ 2.495.126,00	862,47	$ 2.495.126,00			$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 4.066.160,00		$ 4.066.160,00			$ -			
IV		RELLENOS Y BASES												
	33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	48,00	$ 6.667,00	$ 320.016,00	48,00	$ 320.016,00			$ -	$ -	$ -	$ -
	34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	11,28	$ 175.199,00	$ 1.976.245,00	11,28	$ 1.976.245,00			$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 2.296.261,00		$ 2.296.261,00			$ -			
VI		CONCRETOS												
	93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	3,36	$ 1.062.096,00	$ 3.568.639,00	3,36	$ 3.568.639,00			$ -	$ -	$ -	$ -
	94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS. INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	25,60	$ 128.523,00	$ 3.290.189,00	25,60	$ 3.290.189,00			$ -	$ -	$ -	$ -
	99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	32,90	$ 41.880,00	$ 1.377.852,00	32,90	$ 1.377.852,00			$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 8.236.680,00		$ 8.236.680,00			$ -			
VII		ACEROS												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	228,32	$ 6.727,00	$ 1.535.909,00	228,32	$ 1.535.909,00			$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 1.535.909,00		$ 1.535.909,00			$ -			
XI		DRENAJES												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	3,68	$ 913.975,00	$ 3.363.428,00	3,68	$ 3.363.428,00			$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 3.363.428,00		$ 3.363.428,00			$ -			
		SUBTOTAL OBRAS				$ 19.599.510,00		$ 19.599.510,00			$ -			

Via principal Quebrada el Suspiro - LA CASTILLA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	8,00	$ 6.317,00	$ 50.536,00	8,00	$ 50.536,00			$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 50.536,00		$ 50.536,00			$ -			
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	24,94	$ 41.297,00	$ 1.029.947,00	24,94	$ 1.029.947,00			$ -	$ -	$ -	$ -
	22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	31,18	$ 49.339,00	$ 1.538.390,00	31,18	$ 1.538.390,00			$ -	$ -	$ -	$ -
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL. DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	185,00	$ 2.893,00	$ 535.205,00	185,00	$ 535.205,00			$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 3.103.542,00		$ 3.103.542,00			$ -			
IV		RELLENOS Y BASES												
	38	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m. AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	19,10	$ 15.863,00	$ 302.983,00	19,10	$ 302.983,00			$ -	$ -	$ -	$ -
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	2,20	$ 89.725,00	$ 197.395,00	2,20	$ 197.395,00			$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 500.378,00		$ 500.378,00			$ -			
VI		CONCRETOS												
	61	CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) F'C 1500 PSI.	M2	4,80	$ 60.881,00	$ 292.229,00	4,80	$ 292.229,00			$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 292.229,00		$ 292.229,00			$ -			
VII		ACEROS												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	600,00	$ 6.727,00	$ 4.036.200,00	600,00	$ 4.036.200,00			$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 4.036.200,00		$ 4.036.200,00			$ -			
XI		DRENAJES												
	118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4-1) O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.	M3	1,36	$ 142.494,00	$ 193.792,00	1,36	$ 193.792,00			$ -	$ -	$ -	$ -
	122	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 36" DE DIÁMETRO EN CONCRETO REFORZADO, UNIÓN DE CAUCHO PARA ALCANTARILLA.	ML	8,00	$ 1.023.528,00	$ 8.188.224,00	8,00	$ 8.188.224,00			$ -	$ -	$ -	$ -
	127	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	5,80	$ 932.970,00	$ 5.411.226,00	5,80	$ 5.411.226,00			$ -	$ -	$ -	$ -
	128	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CICLÓPEO CON 60% CONCRETO F'C=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O CANTO RODADO. INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	2,50	$ 775.912,00	$ 1.939.780,00	2,50	$ 1.939.780,00			$ -	$ -	$ -	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 02
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025														FECHA DE ELABORACION:		30/11/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																	
DOCUMENTO DE	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7												
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.														FECHA DE INICIO:		29-ago-2025	
															FECHA DE FINALIZACION:		30-dic-2025	
VALOR INICIAL DEL	$		3.284.000.677,00		PRORROGA 1:	30-dic-25		N/A										
ADICION No.1	$		14.389.069,00		PRORROGA 2:			N/A										
VALOR ACTUAL	$		3.298.389.746,00		PRORROGA 3:			N/A										
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES														PERIODO PRESENTE ACTA			
								DESDE EL:	26-oct.-2024						HASTA EL:		25-nov.-2025	

	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	0,30	$ 913.975,00	$ 274.193,00	0,30	$ 274.193,00					$ -		$ -		$ -	
Subtotal						$ 16.007.215,00		$ 16.007.215,00					$ -					
		SUBTOTAL OBRAS				$ 23.890.100,00		$ 23.890.100,00					$ -					

		Vía al K18 Cabecera parte alta desde don Lino hasta Las Meneces - LA PAZ					CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	422,00	$ 6.317,00	$ 2.665.774,00	422,00	$ 2.665.774,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal I						$ 2.665.774,00		$ 2.665.774,00			$ -			
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL. DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO	M3-KM	5.486,00	$ 2.893,00	$ 15.870.998,00	5.486,00	$ 15.870.998,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal III						$ 15.870.998,00		$ 15.870.998,00			$ -			
IV		RELLENOS Y BASES												
	33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	2.110,00	$ 6.667,00	$ 14.067.370,00	2.110,00	$ 14.067.370,00			$ -		$ -	$ -
	34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	422,00	$ 175.199,00	$ 73.933.978,00	422,00	$ 73.933.978,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal IV						$ 88.001.348,00		$ 88.001.348,00			$ -			
		SUBTOTAL OBRAS				$ 106.538.120,00		$ 106.538.120,00			$ -			

		Cabecera parte alta desde donde Lino hasta las Meneses - LA PAZ					CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	128,00	$ 6.317,00	$ 808.576,00	128,00	$ 808.576,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal I						$ 808.576,00		$ 808.576,00			$ -			
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	18	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	38,08	$ 41.297,00	$ 1.572.590,00	38,08	$ 1.572.590,00			$ -		$ -	$ -
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	50,00	$ 60.649,00	$ 3.032.450,00	50,00	$ 3.032.450,00			$ -		$ -	$ -
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL. DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO	M3-KM	266,73	$ 2.893,00	$ 771.850,00	266,73	$ 771.850,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal III						$ 5.376.890,00		$ 5.376.890,00			$ -			
IV		RELLENOS Y BASES												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	108,80	$ 6.890,00	$ 749.632,00	108,80	$ 749.632,00			$ -		$ -	$ -
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	11,00	$ 89.725,00	$ 986.975,00	11,00	$ 986.975,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal IV						$ 1.736.607,00		$ 1.736.607,00			$ -			
VII		ACEROS												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	118,51	$ 6.727,00	$ 797.217,00	118,51	$ 797.217,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal VII						$ 797.217,00		$ 797.217,00			$ -			
XI		DRENAJES												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	14,72	$ 913.975,00	$ 13.453.712,00	14,72	$ 13.453.712,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal XI						$ 13.453.712,00		$ 13.453.712,00			$ -			
		SUBTOTAL OBRAS				$ 22.172.802,00		$ 22.172.802,00			$ -			

		Sector Villa del Rosario parte baja en finca La Tormeta hasta predio Los Gaitan - LA PAZ					CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	95,00	$ 6.317,00	$ 600.115,00	95,00	$ 600.115,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal I						$ 600.115,00		$ 600.115,00			$ -			
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	18	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	28,26	$ 41.297,00	$ 1.167.053,00	28,26	$ 1.167.053,00			$ -		$ -	$ -
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	37,00	$ 60.649,00	$ 2.244.013,00	37,00	$ 2.244.013,00			$ -		$ -	$ -
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL. DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO	M3-KM	198,05	$ 2.893,00	$ 572.959,00	198,05	$ 572.959,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal III						$ 3.984.025,00		$ 3.984.025,00			$ -			
IV		RELLENOS Y BASES												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	80,75	$ 6.890,00	$ 556.368,00	80,75	$ 556.368,00			$ -		$ -	$ -
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	8,00	$ 89.725,00	$ 717.800,00	8,00	$ 717.800,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal IV						$ 1.274.168,00		$ 1.274.168,00			$ -			
VII		ACEROS												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	121,87	$ 6.727,00	$ 819.819,00	121,87	$ 819.819,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal VII						$ 819.819,00		$ 819.819,00			$ -			
XI		DRENAJES												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	10,93	$ 913.975,00	$ 9.989.747,00	10,93	$ 9.989.747,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal XI						$ 9.989.747,00		$ 9.989.747,00			$ -			
		SUBTOTAL OBRAS				$ 16.667.874,00		$ 16.667.874,00			$ -			

		Sector La Caldera - GOLONDRINAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	90,00	$ 6.317,00	$ 568.530,00	90,00	$ 568.530,00			$ -		$ -	$ -
Subtotal I						$ 568.530,00		$ 568.530,00			$ -			
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 02
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025													FECHA DE ELABORACION:			30/11/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																	
DOCUMENTO DE	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7												
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.													FECHA DE INICIO:			29-ago -2025	
														FECHA DE FINALIZACION:			30-dic -2025	
VALOR INICIAL DEL	$			3.284.000.677,00	PRORROGA 1:	30-dic-25		N/A										
ADICION No.1	$			14.369.069,00	PRORROGA 2:			N/A										
VALOR ACTUAL	$			3.298.369.746,00	PRORROGA 3:			N/A										
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES													PERIODO PRESENTE ACTA				
								DESDE EL:		26-oct.-2024		HASTA EL:			25-nov.-2025			

	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	26,78	$ 41.297,00	$ 1.105.934,00	26,78	$ 1.105.934,00					$ -	-	$ -			
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	35,00	$ 60.649,00	$ 2.122.715,00	35,00	$ 2.122.715,00					$ -	-	$ -			
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO	M3-KM	187,54	$ 2.893,00	$ 542.553,00	187,54	$ 542.553,00					$ -	-	$ -			
Subtotal						$ 3.771.202,00		$ 3.771.202,00					$ -					
IV		RELLENOS Y BASES																
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	76,50	$ 6.890,00	$ 527.085,00	76,50	$ 527.085,00					$ -	-	$ -			
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS	M3	8,00	$ 89.725,00	$ 717.800,00	8,00	$ 717.800,00					$ -	-	$ -			
Subtotal						$ 1.244.885,00		$ 1.244.885,00					$ -					
VII		ACEROS																
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	121,87	$ 6.727,00	$ 819.819,00	121,87	$ 819.819,00					$ -	-	$ -			
Subtotal						$ 819.819,00		$ 819.819,00					$ -					
XI		DRENAJES																
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO) INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	10,35	$ 913.975,00	$ 9.459.641,00	10,35	$ 9.459.641,00					$ -	-	$ -			
Subtotal						$ 9.459.641,00		$ 9.459.641,00					$ -					
		SUBTOTAL OBRAS				$ 15.864.077,00		$ 15.864.077,00					$ -					

Sector La Cadera límites con La Paz - GOLONDRINAS

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
							CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES)	ML	78,00	$ 6.317,00	$ 492.726,00	78,00	$ 492.726,00			$ -	-	$ -	
Subtotal						$ 492.726,00		$ 492.726,00			$ -			
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	23,21	$ 41.297,00	$ 958.503,00	23,21	$ 958.503,00			$ -	-	$ -	
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	30,00	$ 60.649,00	$ 1.819.470,00	30,00	$ 1.819.470,00			$ -	-	$ -	
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO	M3-KM	162,54	$ 2.893,00	$ 470.228,00	162,54	$ 470.228,00			$ -	-	$ -	
Subtotal						$ 3.248.201,00		$ 3.248.201,00			$ -			
IV		RELLENOS Y BASES												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	66,30	$ 6.890,00	$ 456.807,00	66,30	$ 456.807,00			$ -	-	$ -	
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS	M3	7,00	$ 89.725,00	$ 628.075,00	7,00	$ 628.075,00			$ -	-	$ -	
Subtotal						$ 1.084.882,00		$ 1.084.882,00			$ -			
VII		ACEROS												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	121,87	$ 6.727,00	$ 819.819,00	121,87	$ 819.819,00			$ -	-	$ -	
Subtotal						$ 819.819,00		$ 819.819,00			$ -			
XI		DRENAJES												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO) INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	8,97	$ 913.975,00	$ 8.198.356,00	8,97	$ 8.198.356,00			$ -	-	$ -	
Subtotal						$ 8.198.356,00		$ 8.198.356,00			$ -			
		SUBTOTAL OBRAS				$ 13.843.984,00		$ 13.843.984,00			$ -			

Sector San Isidro - GOLONDRINAS

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
							CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES)	ML	20,00	$ 6.317,00	$ 126.340,00	20,00	$ 126.340,00			$ -	-	$ -	
Subtotal						$ 126.340,00		$ 126.340,00			$ -			
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	5,95	$ 41.297,00	$ 245.717,00	5,95	$ 245.717,00			$ -	-	$ -	
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	8,00	$ 60.649,00	$ 485.192,00	8,00	$ 485.192,00			$ -	-	$ -	
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO	M3-KM	41,68	$ 2.893,00	$ 120.580,00	41,68	$ 120.580,00			$ -	-	$ -	
Subtotal						$ 851.489,00		$ 851.489,00			$ -			
IV		RELLENOS Y BASES												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	17,00	$ 6.890,00	$ 117.130,00	17,00	$ 117.130,00			$ -	-	$ -	
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS	M3	2,00	$ 89.725,00	$ 179.450,00	2,00	$ 179.450,00			$ -	-	$ -	
Subtotal						$ 296.580,00		$ 296.580,00			$ -			
XI		DRENAJES												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO) INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	2,30	$ 913.975,00	$ 2.102.143,00	2,30	$ 2.102.143,00			$ -	-	$ -	
Subtotal						$ 2.102.143,00		$ 2.102.143,00			$ -			
		SUBTOTAL OBRAS				$ 3.376.552,00		$ 3.376.552,00			$ -			

Sector La Caldera 2 - GOLONDRINAS

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
							CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES)	ML	65,00	$ 6.317,00	$ 410.605,00	65,00	$ 410.605,00			$ -	-	$ -	
Subtotal						$ 410.605,00		$ 410.605,00			$ -			
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	19,34	$ 41.297,00	$ 798.684,00	19,34	$ 798.684,00			$ -	-	$ -	
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	25,00	$ 60.649,00	$ 1.516.225,00	25,00	$ 1.516.225,00			$ -	-	$ -	
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO	M3-KM	135,54	$ 2.893,00	$ 392.117,00	135,54	$ 392.117,00			$ -	-	$ -	
Subtotal						$ 2.707.026,00		$ 2.707.026,00			$ -			

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 02
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025														FECHA DE ELABORACIÓN:			30/11/2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																		
DOCUMENTO DE	NIT	X	CC		NUMERO:	901.377.066-7													
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Panca, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.														FECHA DE INICIO:			29-ago.-2025	
															FECHA DE FINALIZACION:			30-dic.-2025	
VALOR INICIAL DEL	$			3.284.000.877,00	PRORROGA 1:	30-dic-25		N/A											
ADICION No.1	$			14.389.069,00	PRORROGA 2:			N/A											
VALOR ACTUAL	$			3.298.389.746,00	PRORROGA 3:			N/A											
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES														PERIODO PRESENTE ACTA				
								DESDE EL:		26-oct.-2024					HASTA EL:			25-nov.-2025	

IV		RELLENOS Y BASES																	
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	55,25	$ 6.890,00	$ 380.673,00	55,25	$ 380.673,00					$ -		-	$ -			
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	6,00	$ 89.725,00	$ 538.350,00	6,00	$ 538.350,00					$ -		-	$ -			
Subtotal						$ 919.023,00		$ 919.023,00					$ -						
XI		DRENAJES																	
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	7,48	$ 913.975,00	$ 6.836.533,00	7,48	$ 6.836.533,00					$ -		-	$ -			
Subtotal						$ 6.836.533,00		$ 6.836.533,00					$ -						
		SUBTOTAL OBRAS				$ 10.873.187,00		$ 10.873.187,00					$ -						

		Sector Los Pinos - GOLONDRINAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	55,00	$ 6.317,00	$ 347.435,00	55,00	$ 347.435,00		$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						$ 347.435,00		$ 347.435,00				$ -		
II		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	16,36	$ 41.297,00	$ 675.619,00	16,36	$ 675.619,00		$ -		$ -	-	$ -
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2004).	M3	21,00	$ 60.649,00	$ 1.273.629,00	21,00	$ 1.273.629,00		$ -		$ -	-	$ -
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LÍMITE DEL PERÍMETRO URBANO.	M3-KM	114,70	$ 2.893,00	$ 331.827,00	114,70	$ 331.827,00		$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						$ 2.281.075,00		$ 2.281.075,00				$ -		
IV		RELLENOS Y BASES												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	46,75	$ 6.890,00	$ 322.108,00	46,75	$ 322.108,00		$ -		$ -	-	$ -
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	5,00	$ 89.725,00	$ 448.625,00	5,00	$ 448.625,00		$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						$ 770.733,00		$ 770.733,00				$ -		
XI		DRENAJES												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO FC=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	6,33	$ 913.975,00	$ 5.785.462,00	6,33	$ 5.785.462,00		$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						$ 5.785.462,00		$ 5.785.462,00				$ -		
		SUBTOTAL OBRAS				$ 9.184.705,00		$ 9.184.705,00		$ -		$ -		$ -

TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS	$ 2.431.173.868,00	$ 2.441.953.004,00	$ 726.876.099,00	$ 851.134.970,00	$ 1.578.011.069,00
VALOR TOTAL ADMINISTRACION (A)	25,3% $ 615.066.969,00	$ 617.814.110,00	$ 183.899.653,00	$ 215.337.147,00	$ 399.236.800,00
VALOR TOTAL IMPREVISTOS (I)	2,0% $ 48.623.477,00	$ 48.839.060,00			
VALOR TOTAL UTILIDAD (U)	5,0% $ 121.558.693,00	$ 122.097.650,00	$ 36.343.805,00	$ 42.556.749,00	$ 78.900.554,00
VALOR TOTAL	$ 3.216.443.027,00	$ 3.230.703.824,00	$ 947.119.557,00	$ 1.109.028.866,00	$ 2.056.148.423,00

VALOR TOTAL PAGA (1,19%)	$ 28.930.969,00	$ 29.059.241,00			$ -
VALOR TOTAL PMT (2,38%)	$ 38.626.681,00	$ 38.626.681,00			$ -
VALOR TOTAL	$ 3.284.000.877,00	$ 3.298.389.746,00	$ 947.119.557,00	$ 1.109.028.866,00	$ 2.056.148.423,00

Rosa Alejandra Moreno Soto
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Elsa Torres Arenales
REPRESENTANTE LEGAL DE LAINTERVENTORIA

Angela Lopez Lopez
APOYO A LA SUPERVISION

Sebastian Tamayo Martinez
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL