1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X] Cuota Número 4	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4133.010.26.1.404-2020	
Nombre del contratista: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMUNITARIO - FUNDEC	
Documento de identificación del Contratista: Nit. 805.012.405-1	
Nombre (s) del supervisor (es): OSCAR WILLIAM VILLANI ROMERO	
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA	No. Teléfono: (2) 6684340
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: Prestación del servicio de transporte de insumos a caballo y/o mula para contribuir al desarrollo de actividades tendientes a conservar y recuperar los ecosistemas presentes en las minas del socorro o alto del buey, Parque Nacional Natural Farallones de Cali, cuenca del Río Cali, en el marco del proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE AGUA - ARTÍCULO 111 LEY 99/93 SANTIAGO DE CALI” con ficha BP 21043937, el cual tiene como objetivo general: “RECUPERAR LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS DE ECOSISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO QUE ABASTECE ACUEDUCTOS DE CALI.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
14 de mayo de 2020	*30 de noviembre de 2020*
Modificación al contrato: Si - Modificación No. 1 del 14 de mayo de 2020	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($86.501.700)	
Adición: N/A	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$86.501.700	$25.950.510	$60.551.190	$0

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 11 DE DICIEMBRE DE 2020
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL: N/A
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:
Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4133.010.26.1.404-2020 y que a continuación se describen:

En el periodo de reporte el contratista realizó las siguientes actividades de acuerdo al objeto contractual;

1. ***Llevar a cabo SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE (669) VIAJES de arriería para el transporte de insumos desde la vereda Peñas Blancas hasta el sector conocido como Minas del Socorro y/o desde las Minas del Socorro hasta la vereda Peñas Blancas. Cada uno de los viajes se contabiliza por trayecto efectuado, queriendo decir esto que la subida es independiente de la bajada. Un viaje se contabiliza como una mula y el arriero y deben suministrar las estopas, cabuyas y bolsas plásticas, así como los gastos administrativos, de coordinación y seguridad social.***

   En el periodo comprendido entre el 01 de Noviembre de 2020 al 30 de Noviembre de 2020, se llevaron a cabo **192 viajes** para el transporte de insumos a caballo desde la vereda Peñas Blancas hasta el sitio conocido como Minas del Socorro o Alto del Buey y/o desde las Minas del Socorro o Alto del Buey hasta la vereda Peñas Blancas. Se anexa el

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


acta de avance debidamente firmada por la Jefe del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en el cual certifica el recibido a satisfacción de los insumos (ver anexo 1). Los fletes fueron distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 1. Cantidad de fletes realizados por los arrieros.

NOMBRE Y APELLIDO ARRIERO	FLETES REALIZADOS EN EL PERIODO
LUIS ÁLVARO CASTILLO	24
JUAN EVANGELISTA PAJÁ	24
GUILLERMO RIVERA MUÑOZ	24
JOSÉ RICAURTE SÁNCHEZ	24
OSCAR RIVERA	24
JOHN HAROLD PERAFÁN	24
YONATAN GETIAL RIAÑOS	24
FLORENTINO MATABANCHOY RIVERA	24
TOTAL	**192**

Los insumos fueron entregados a los arrieros por parte de los funcionarios de Parques Nacionales previa coordinación de FUNDEC y autorización de la Jefe del Parque Nacional en los sitios acordados. Posteriormente los insumos fueron recibidos por los funcionarios de Parques Nacionales y del Ejercito Nacional en los sitios establecidos *(ver tabla 2)*. Los insumos correspondieron principalmente víveres (granos, verduras, carne), combustible y pipas de gas.



Tabla 2. Registro fotográfico transporte de insumos.

	
Foto 1. Transporte de pimpinas y residuos desde las Minas del Socorro hasta Peñas Blancas. Fecha: 02/11/2020 Hora: 12:00 pm	***Foto 2.*** Transporte de insumos desde Peñas Blancas hasta las Minas del Socorro Fecha: 03/11/2020 Hora: 08:45 am

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Foto 3. Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro. Fecha: 04/11/2020 Hora: 9:20 am	***Foto 4.*** Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro. Fecha: 05/11/2020 Hora: 10:25 am
	
Foto 5. Transporte de insumos desde Peñas Blancas hasta las Minas del Socorro. Fecha: 07/11/2020 Hora: 09:30 am	***Foto 6.*** Transporte de insumos desde Peñas Blancas hasta las Minas del Socorro. Fecha: 10/11/2020 Hora: 9:10 am

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Foto 7. Transporte de insumos desde Peñas Blancas hasta las Minas del Socorro. Fecha: 13/11/2020 Hora: 9:35 am	***Foto 8.*** Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro. Fecha: 14/11/2020 Hora: 10:00 am
	
Foto 9. Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro. Fecha: 15/11/2020 Hora: 08:40 am	***Foto 10.*** Recibido de insumos en Peñas Blancas para transporte hasta Peñas Blancas. Fecha: 15/11/2020 Hora: 7:00 am

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Foto 11. Recibido y cargue de insumos en Peñas Blancas. Fecha: 18/11/2020 Hora: 7:10 am	***Foto 12.*** Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro. Fecha: 19/11/2020 Hora: 8:45 am
	
Foto 13. Llegada de los insumos a las Minas del Socorro. Fecha: 22/11/2020 Hora: 11:50 am	***Foto 14.*** Transporte de insumos hasta las Minas del Socorro. Fecha: 25/11/2020 Hora: 11:35 am

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

De acuerdo con lo establecido en la forma de pago de la Aceptación de Oferta No. 4133.010.26.1.404-2020, se manifiesta que el contratista avanzó oportunamente en la ejecución de las actividades y entregó el acta de avance debidamente firmada por el Jefe del Área Protegida PNN Farallones de Cali en calidad de destinatario de los suministros.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede proceder con el pago final equivalente al 30% del valor del contrato, por valor de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($25.950.510)

Adicionalmente se anexa al presente informe de supervisión los siguientes documentos:

- Informe técnico 4 de apoyo a la supervisión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Certificado de recibo a satisfacción de insumos por parte de Parques Nacionales.
- Informe técnico 4 de avance del contratista.
- Informe financiero 4 del contratista.
- Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



OSCAR WILLIAM VILLANI ROMERO
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 11 de diciembre de 2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.