INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA
Contrato N° 198-SG-2024

PERIODO: LIQUIDACION

CONTRATO NUMERO	**:**	CONTRATO 198-SG-2024
MODALIDAD	**:**	CONCURSO DE MERITOS
OBJETO	**:**	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGIA Y OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE - BARRANQUILLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CONTRATISTA	**:**	A&G PLUS SAS BIC
NIT CONTRATISTA	**:**	901.759.488-7
VALOR INICIAL	**:**	CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE **($ 118.430.186)**
ADICION N°1	**:**	VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS **($20.592.910,00)**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**:**	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS **($139.023.096,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**:**	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO	**:**	29 DE ENERO DE 2025
SUSPENSIÓN	**:**	ABRIL 07 DE 2025
REINICIO	**:**	ABRIL 21 DE 2025
PRORROGA N°1	**:**	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	**:**	13 DE JULIO DE 2025
SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**:**	ING. JULY ALEXANDRA DAZA RODRIGUEZ

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA
Contrato N° 198-SG-2024

El día 24 de Marzo de 2026 se reunieron por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en su calidad de Supervisora del contrato de interventoría la Ing. **JULY ALEXANDRA DAZA RODRIGUEZ**, y por parte del contratista la Arq. **ANGÉLICA ELVIRA PERDOMO PACHÓN** representante legal de la empresa A Y G PLUS SAS BIC interventora del contrato con el objeto de efectuar el recibo a satisfacción de los trabajos y aprobar el pago del Acta Final de Interventoría tal como se discrimina a continuación:

PERIODO	VALOR	IVA (19%)	VALOR CON IVA
15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2025	$ 17.117.344,06	$3.252.295,37	$ 20.369.639,43
15 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2025	$ 17.117.344,06	$3.252.295,37	$ 20.369.639,43
LIQUIDACION	$ 11.682.613,11	$2.219.696,49	$ 13.902.309,60
		TOTAL:	**$ 139.023.096,00**

Se Firma la presente acta por los que en ella intervienen el día 24 de Marzo de 2026.

ING. JULY ALEXANDRA DAZA RODRIGUEZ
Profesional Especializado GNGEI-INMLYCF
Supervisor contrato



ARQ. ANGÉLICA ELVIRA PERDOMO PACHÓN
Representante Legal
A&G PLUS SAS BIC