INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 198-SG-2024

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGIA Y OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE - BARRANQUILLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

Valor Inicial Del Contrato	$ 118.430.186,00
Valor Adicional	$ 20.592.910,00
Valor Final Del Contrato	$ 139.023.096,00

CONCEPTO	%	TOTAL EN PESOS	ACTAS PARCIALES			
			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES (ACTA 1)	ACTA 3 LIQUIDACION	ACUMULADO ACTAS 1 Y 2 Y FINAL	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DEL CONTRATO
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Un noventa por ciento (90%) del valor total de la INTERVENTORÍA será pagado como un costo mensual resultante de las dedicaciones del personal que laboro durante el periodo.	90%	$ 105.143.517,98	$ 105.143.517,98	$ 0,00	$ 105.143.517,98	$ 0,00
El diez por ciento (10%) restante será pagado una vez finalicen los contratos y se tenga acta de liquidación de los contratos (contrato de obra e interventoría) elaboradas por el interventor debidamente firmados.	10%	$ 11.682.613,11	$ -	$ 11.682.613,11		$ 11.682.613,11
SUBTOTAL		**$ 116.826.131,09**	**$ 105.143.517,98**	**$ 11.682.613,11**	**$ 116.826.131,09**	**$ 0,00**
IVA DEL 19%	**19%**	**$ 22.196.964,91**	$ 19.977.268,42	$ 2.219.696,49	$ 22.196.964,91	$ 0,00
VALOR TOTAL CON IVA		**$ 139.023.096,00**	**$ 125.120.786,40**	**$ 13.902.309,60**	**$ 139.023.096,00**	**$ 0,00**

ANGELICA ELVIRA PERDOMO PACHON
C.C N° 39.787.496
REPRESENTANTE LEGAL
A&G PLUS SAS BIC
INTERVENTORIA

MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO
C.C 1.105.672.435
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
A&G PLUS SAS BIC
INTERVENTORIA