CONTRATO N°	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 198-SG-2024**
CONTRATISTA	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS**
NIT DEL CONTRATISTA	**900.457.115-5**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGIA Y OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE - BARRANQUILLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**

DISCRIMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR INICIAL	ADICION 1	ADICION 2	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 118.430.186,00	$ 20.592.910,00		$ 139.023.096,00

CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

ACTAS								
CUENTA Y/O ACTA	CONCEPTO	FECHA DE RADICACION	VALOR MENSUAL 90%	LIQUIDACION 10%	IVA 19%	VALOR NETO PAGADO	AVANCE FACTURADO	FECHA DE PAGO
1	Periodo del 29 De Enero al 28 De Feberero De 2025	3/06/2025	$ 23.636.276,62		$ 4.490.892,56	$ 28.127.169,18	20.23%	
2	Periodo del 01 De Marzo al 31 De Marzo De 2025	3/06/2025	$ 23.636.276,62		$ 4.490.892,56	$ 28.127.169,18	20.23%	
3	Periodo del 01 De Abril al 06 De Abril De 2025 y Del 21 De Abril Al 14 De Mayo De 2025	3/06/2025	$ 23.636.276,62		$ 4.490.892,56	$ 28.127.169,18	20.23%	
4	Periodo del 15 De Mayo al 14 De Junio De 2025	11/09/2025	$ 17.117.344,06		$ 3.252.295,37	$ 20.369.639,43	14.65%	
5	Periodo del 15 De Junio al 12 De Julio De 2025	11/09/2025	$ 17.117.344,06		$ 3.252.295,37	$ 20.369.639,43	14.65%	
TOTALES			$ 105.143.517,98		$ 19.977.268,42	$ 125.120.786,40	90.00%	
SALDO EJECUTADO POR PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACION						$ 13.902.309,60	10.00%	

ANGELICA ELVIRA PERDOMO PACHON
C.C. N° 39.787.496
REPRESENTANTE LEGAL
A&G PLUS SAS BIC
INTERVENTORÍA

MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO
C.C 1.105.672.435
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
A&G PLUS SAS BIC
INTERVENTORÍA