	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **EMAVI**

FECHA INFORME: Día: **16** Mes: **MARZO** Año: **2026**

CONTRATO N°. **016-07-J-EMAVI-GRUAC-2025**

CONTRATISTA: **ASOCIACION COLOMBIANA DE INFORMATICA, SISTEMAS Y TECNOLOGIAS Y AFINES (ACIS)**

VALOR DEL CONTRATO: **$9.580.000.oo**

FORMA DE PAGO: **PAC - MAYO 2025**

FECHA FIRMA CONTRATO: Día **14**. Mes **03**. Año **2025**.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DE LAS LICENCIAS Y/O ASOCIACIONES ACADÉMICAS PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL GRUAC DE LA EMAVI, LOTE 8: RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN **ACIS**

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: _____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **21/03/2025** hasta el **31/03/2025**

El plazo de ejecución del contrato será de 15 días calendario, contados una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. No obstante, la suscripción anual (12 meses) deberá mantenerse vigente durante todo el período contratado.

Porcentaje Avance en tiempo: **100%**

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): **100%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **100%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **0%**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __**X**__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __**X**__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __**X**__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __**X**__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Invitación a la conferencia "**Aseguramiento de Calidad en algoritmos LLMs**" a realizarse el día 26 de Junio de 2025.




- Invitación a la conferencia "**Habeas Data para Ingenieros: ¿Dónde empieza la Ley y termina el algoritmo?"** a realizarse el día 03 de Julio de 2025.



- Invitación a la conferencia "**100 años del Programa de Hilbert: Retrospectiva histórica de la Computación y la IA" a** realizarse el día 10 de Julio de 2025.



- Invitación a la conferencia "**El talento no nace, se hace. Retos de la contratación en la era de la IA" a** realizarse el día 24 de Julio de 2025.



- Invitación a la conferencia "**¿Me Prestará el Banco? Que lo Decida el Algoritmo: Cómo la IA Está Transformando el Crédito" a** realizarse el día 14 de Agosto de 2025.



- Invitación a la conferencia "**Adoptar IA Efectiva Empresaria: para liberar tiempo estratégico, acelerar ingresos, bajar costos y abrir mercados en 90 días**" a realizarse el día 28 de Agosto de 2025.



- Invitación a la conferencia "**IA sin control: datos al desnudo en empresas y hogares**" a realizarse el día 04 de Septiembre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**Riesgos en Proyectos: Cómo Anticiparse y Minimizar Impactos**" a realizarse el día 11 de Septembre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**De la caverna al sandbox: gobernanza de IA para ingenieros que construyen futuro**" a realizarse el día 18 de Septiembre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**De la herramienta al impacto: buenas prácticas de IA en las organizaciones**" a realizarse el día 25 de Septiembre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**Aprender Inteligencia Artificial Construyendo Juntos Software con AI: El Poder de la Comunidad Open Source en 2025 para Alcanzar la Velocidad de la IA**" a realizarse el día 02 de Octubre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**Como la IA puede ayudar a migrar sistemas legacy**" a realizarse el día 16 de Octubre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**Más Allá del Mainframe: Una Guía Práctica de ETLs con IA, Seguridad Zero-Trust y Migración Eficiente de Sistemas Críticos**" a realizarse el día 23 de Octubre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**Greenwashing: marcas verdes de la pena**" a realizarse el día 30 de Octubre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**India, potencia de mercado**" a realizarse el día 06 de Noviembre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**Preparando a la nueva generación para un mundo gobernado por la Inteligencia Artificial**" a realizarse el día 13 de Noviembre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**Rescatando al humano de la IA**" a realizarse el día 20 de Noviembre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**Ciberdelitos con inteligencia artificial: desafíos jurídicos emergentes**" a realizarse el día 27 de Noviembre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**Riesgos éticos asociados con la inteligencia artificial**" a realizarse el día 27 de Noviembre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**Automatización Inteligente: La IA en el Trabajo Actual y lo que Viene**" a realizarse el día 11 de Diciembre de 2025.



- Invitación a la conferencia "**Pronósticos de seguridad/ciberseguridad 2026. Entre señales débiles y sorpresas predecibles artificial**" a realizarse el día 22 de Enero de 2026.



- Invitación a la conferencia "**Riesgos éticos asociados con la inteligencia artificial**" a realizarse el día 29 de Enero de 2026.



- Invitación a la conferencia "**Implementación de la IA en toda la Organización**" a realizarse el día 05 de Febrero de 2026.



- Invitación a la conferencia "**Cuando no haya trabajo una opción muy viable es ser un Arquitecto de la IA**" a realizarse el día 12 de Febrero de 2026.



- Invitación a la conferencia "**Cuando no haya trabajo una opción muy viable es ser un Arquitecto de la IA - Parte 2**" a realizarse el día 19 de Febrero de 2026.



- Invitación a la conferencia "**La ciberseguridad: Mucho más humana, que tecnológica**" a realizarse el día 26 de Febrero de 2026.



- Invitación a la conferencia "**Seguridad en la nube y defensa en entornos modernos**" a realizarse el día 05 de Marzo de 2026.



- Invitación a la conferencia "**Gobernanza de datos y cumplimiento: cómo tomar decisiones responsables en la era digital**" a realizarse el día 12 de Marzo de 2026.



- Participación de un docente de la EMAVI y 3 alféreces del curso 98D del Programa de Ingeniería Informática en "**The 2025 ICPC Colombia - XXXIX Maraton Nacional de Programacion ACIS REDIS**." llevado a cabo el 18 de Octubre de 2025 en las instalaciones de la Universidad Javeriana sede Cali.

Jorge Correa

Coach Jorge Correa
jorge.correag@emavi.edu.co

TEAM MEMBERS

Name	Email	Team role	Registration complete?
Julián Burgos	jfburgosh@emavi.edu.co	Contestant	Yes
Mateo Castro	mcastrol@emavi.edu.co	Contestant	Yes
Laren Rojas	ltrojaso@emavi.edu.co	Contestant	Yes

Certificate of Achievement

The 2025 ICPC Colombia - XXXIX Maraton Nacional de Programacion ACIS RE
18 October 2025

icpc.foundation
ICPC International Collegiate Programming Contest

Honorable Mention


Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"

Julián Burgos
Mateo Castro
Laren Rojas
Jorge Alberto Correa G., Coach

William B. Poucher, Ph. D.
ICPC Executive Director

-

- Realización evento "**XXV Jornada Internacional de Seguridad Informática ACIS 2025**" llevado a cabo del 30 de Julio al 01 de Agosto de 2025





- Realización evento "XXIII JORNADA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE TI 2025" llevado a cabo del 21 al 22 de Agosto de 2025



- Realización evento "**REDUC@TE 2025**" llevado a cabo del 06 al 18 de Octubre de 2025



Participación de un docente de la EMAVI en evento "**REDUC@TE 2025**" llevado a cabo del 06 al 18 de Octubre de 2025



- Eventos organizados por ACIS para el año 2025

Calendario 2025



- Publicación "**Revista SISTEMAS"** para el año 2025 con acceso para los asociados



AI Generativa: Conceptos, Retos y Promesas


Núm. 177 (2025)

Edición 177 de la revista Sistemas.



Tecnologías emergentes y disruptivas a 2030: Oportunidades y retos para Colombia
Núm. 176 (2025)

Edición 176 de la revista Sistemas.



De la seguridad informática a la resiliencia cibernética: 25 años de retos y logros
Núm. 175 (2025)



Ciencias Satelitales
Núm. 174 (2025)

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

_____

_____

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

_____


_____

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ____**X**____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: JORGE ALBERTO CORREA GARCÍA

FIRMA: 

C.C. No. 10277376

DEPENDENCIA: GRUAC

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros.	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo con lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			Ejecución contractual normal.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			