REPORTE DE INICIO

CONVENIO No.	S-CI-637-2024
PARTES:	Cornare Empresa de Servicios Públicos de El Santuario
SUPERVISOR:	Henry Alonso Jiménez Carvajal
COORDINADOR DE SUPERVISION:	Liliana Andrea Álzate Restrepo
OBJETO:	Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de El Santuario
VALOR TOTAL:	$ 1.749.885.159
APORTE CORNARE:	$ 1.314.049.231
APORTE ESP EL SANTUARIO	$ 435.835.928
FECHA DE INICIACIÓN:	27 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de junio de 2025
LOCALIZACION:	Municipio de El Santuario
PLAZO:	Seis (6) meses

La señora **Liliana Andrea Álzate Restrepo**, supervisora por parte de Cornare; y las señoras **Sandra Verónica Duque Henao**, y **Gloria Aracelly Aristizábal Duque**, supervisoras por parte de la Empresa de Servicios Públicos de El Santuario (ESP), acordaron iniciar el convenio en mención.

Nota: en cumplimiento del numeral 58 de la cláusula cuarta del convenio S-CI-637-2024, el municipio solicitó la modificación del permiso de vertimientos, al cual se dio inicio mediante el Auto AU-01174 el 24 de abril de 2024.

Dado que es necesario llevar a cabo la fase precontractual para la selección del contratista encargado de la obra por parte de la Empresa de Servicios Públicos de El Santuario, se establece que, para dar inicio a las obras contempladas en el presente convenio, la empresa deberá contar con la modificación del permiso de vertimientos.

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Supervisora Cornare

SANDRA VERÓNICA DUQUE HENAO
Supervisora ESP El Santuario

GLORIA ARACELLY ARISTIZABAL DUQUE
Supervisora ESP El Santuario