UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Corporación Académica Ambiental	**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No COB001-2025**	EEPP EL SANTUARIO E.S.P

Convenio Interadministrativo No. 637 de 2024.
Partes: Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare Cornare – Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP
Contrato de obra No C_OB_001_2025
Contratante: Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP
Contratista: Consorcio Atacama
NIT ejecutor: 901.920.826-2
Correo electrónico contratista: consorcioatacama@gmail.com
Fecha de suscripción: 27 de febrero de 2025
Tipo de contrato: Contrato de obra
Objeto del contrato: Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de El Santuario
Ubicación de ejecución: Municipio de El Santuario
Valor del Contrato de Obra: $ 1.501´034.629
Aporte de Cornare: $ 843’726.508
Aporte de la Gobernación de Antioquia: $ 300’000.000
Aporte Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP: $ 435’835.928
Plazo: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 20 de junio de 2025
Acta de inicio: 18 de marzo de 2025
Fecha de terminación del contrato: 20 de junio de 2025
Supervisión Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP: Elizabeth Marín Giraldo
Otro Sí 01: Prorroga por 7 días más
Fecha de Finalización: 27 de junio de 2025
Otro Sí 02: Prorroga de 23 días más
Fecha de Finalización: 20 de julio de 2025
Otro Sí 03: Prorroga de 40 días
Fecha de Finalización: 29 de agosto de 2025

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Corporación Académica Ambiental	**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA No COB001-2025**	EEPP EL SANTUARIO E.S.P

Otro Sí 04: Adición de $ 78´514.567 para las obras adicionales, acogimiento de las Mayores y Menores cantidades y Prorroga de 15 días
Presupuesto Final: $ 1.579´549.196
Fecha de Finalización: 13 de septiembre de 2025
Fecha de terminación de actividades: 13 de septiembre de 2025
Acta de Recibo Final del Contrato de Obra: 28 de octubre de 2025
Presupuesto finalmente ejecutado: $ $ 1.579´549.196

Información de las suspensiones ocurridas: N/A	
Tiempo de la suspensión en días:	**Causas de la suspensión ocurrida:**
N/A	N/A

El día veintitrés (23) de enero de 2026, se reúnen las siguientes partes: **Dubian Fredy Gómez Giraldo**, identificado con Cédula de Ciudadanía número 70.828.101, quien obra en calidad de Gerente y Representante Legal de las Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP, con Nit. 811.013.967-5 como Entidad Contratante; **Elizabeth Marín Giraldo** identificada con Cédula de Ciudadanía número 1.038.411.604, quien obra en calidad de Subgerente Técnico Operativo y Supervisora de las Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP; **Yerson Fernando Camacho Ladino** identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.713.933, quien obra en calidad de Representante Legal del Consorcio Atacama, con Nit 901.920.826-2 actuando como Contratista; y **Claudia María García Giraldo**, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.482.345, quien actúa como directora de Interventoría de la Universidad de Antioquia. De común acuerdo para proceder con la liquidación del Contrato de Obra No C_OB_001_2025, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Entre la Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP y el Consorcio Atacama se suscribe el día 27 de febrero 2025 el Contrato de Obra No C_OB_001_2025, cuyo objeto es *Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de El Santuario*, con un presupuesto de mil quinientos un millones treinta y cuatro mil seiscientos veintinueve pesos ($ 1.501´034.629), adicionado mediante el Otro Si 04 por un valor de setenta y ocho millones quinientos catorce mil quinientos sesenta y siete pesos ($ 78´514.567) dando un presupuesto contratado mil quinientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y seis pesos ($ 1.579´549.196) y un presupuesto ejecutado de mil quinientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y seis pesos ($ 1.579´549.196) con un plazo de ejecución de cinco (05) meses y veinticinco (25) días.

2. De acuerdo con la Ley 80 de 1993 artículo 60 y la ley 1150 de 2007 artículo 11, prevé la liquidación para los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. Y conforme la cláusula vigésima segunda (22) de la minuta contractual, se estipula que para la liquidación bilateral se tendrá el plazo establecido en la ley 1150 de 2007, esto es de cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. Y en esta misma, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

3. De común acuerdo, se verificó la terminación del contrato por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro del plazo estipulado.

4. Las partes acuerdan que el presupuesto mencionado en el Acta de Recibo Final del Contrato de Obra No C_OB_001_2025, suscrita el 28 de octubre de 2025, es el finalmente ejecutado y aprobado.

5. El Balance Financiero del proyecto

RESUMEN DEL CONTRATO	**VALOR**
Presupuesto	$ 1.501´034.629
Valor Adición	$ 78´514.567
Presupuesto Contratado	$ 1.579´549.196
Acta de Pago No.1	$ 75´854.476
Acta de pago No.2	$ 271´340.086
Acta de Pago No.3	$ 936´280.068
Acta de pago No.4	$ 211´094.228
Acta de pago No.5 y Final	$ 84´980.338
Presupuesto Ejecutado	$ 1.579’549.196
Saldo por Devolver	$ 0,00

Actas	Valor	Deducciones	Valor Neto Pagado	Fecha	# Orden de Pago y/o Comprobante de Egreso
Acta de pago No.1	$ 75´854.476	$ 10´998.900	$ 64´855.576	13 de junio de 2025	Comprobante de Egreso N° 2025-00509
Acta de pago No.2	$ 271´340.086	$ 48´024.176	$ 223´315.910	09 de julio de 2025	Comprobante de Egreso N° 2025-00644
Acta de pago No.3	$ 936´280.068	$ 148´595.356	$ 787´684.712	02 de septiembre de 2025	Comprobante de Egreso N° 2025-00840
Acta de pago No.4	$ 211´094.228	$ 37´996.960	$ 173´097.268	20 de noviembre de 2025	Comprobante de Egreso N° 2025-01177
Acta de pago No.5 y Final	$ 84´980.338	$ 12’322.149	$ 72’658.159	30 de diciembre de 2025	Comprobante de Egreso N° 2025-01408

Total ejecutado	$ 1.579’549.196
Presupuesto no Ejecutado	$ 0,00
Saldo por liberar a la Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare Cornare	$ 0,00

Saldo por liberar a la empresa de servicios públicos de El santuario	$ 0,00

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Obra No C_OB_001_2025, en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: El Contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que empleó en la ejecución de la presente obra, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones legales. Y se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que cualquiera de estos pueda presentar directa o indirectamente a la entidad por las obras ejecutadas.

TERCERO: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente dan por liquidado el contrato enunciado, declarándose a paz y salvo, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Para constancia de la presente acta, se firma por los que intervienen a los veintitrés (23) días del mes de enero del año 2026.

Dubian Fredy Gómez Giraldo
Gerente
Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP
Entidad Contratante

Yerson Fernando Camacho Ladino
Representante Legal
Consorcio Atacama
Contratista

Elizabeth Mejía Giraldo
Subgerente Técnica y Operativa
Supervisora
Empresas Públicas del Municipio de El Santuario ESP

Claudia María García Giraldo
Directora de Interventoría
Universidad de Antioquia