CONSORCIO ATACAMA

CONS - ATA-04

Neiva, 12 de marzo de 2025

Señores
EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P
LEONEL DUVÁN DUQUE CASTRO
Gerente
Santuario – Antioquia

REFERENCIA: Contrato C_OB_001_2025 "OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO"

Asunto: Solicitud de mesa Técnica

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, el 25 de febrero del presente año se llevó a cabo un comité técnico en las oficinas de las empresas de servicios públicos. Durante esta reunión, el contratista propuso llevar a cabo una revisión conjunta de los diseños del proyecto con la interventoría, con el fin de aclarar dudas y prevenir posibles inconvenientes.

El 4 de marzo, los diseños del proyecto fueron enviados al contratista por la entidad contratante mediante correo electrónico. Al recibirlos, nuestros profesionales en hidráulica y estructuras iniciaron su revisión, durante la cual encontraron varias inquietudes. Por esta razón, solicitamos la realización de mesa técnica el día lunes 17 de marzo, con el fin de abordar y aclarar estas dudas. Hasta que esta revisión no se haya completado, no se procederá con la firma del acta de inicio.

De antemano agradecemos su compresión y colaboración

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
R.P.L. CONSORCIO ATACAMA

CARRERA 4 No. 2-85 KM 3.2 PALERMO
Móvil: 8741735 -Email: consorcioatacama@gmail.com