Alcaldía de La Plata

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DE MEDICINA LEGAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA						PREIODO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO											
			Fecha: 17/10/2025			PRECONTRACTUAL				EJECUCION					LIQUIDACIÓN			
ITEM	Código de APU	DESCRIPCION	V/TOTAL	V/R TOTAL INCLUIDO COSTO INDIRECTO		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13
1		PRELIMINARES	$ 1,129,408	$ 1,468,230.00						$ 1,468,230.00								
2		MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 126,414,884	$ 164,339,349.00						$ 164,339,349.00								
3		CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO	$ 94,611,959	$ 122,995,547.00							$ 122,995,547.00							
4		MAMPOSTERIA Y ACABADOS	$ 98,264,235	$ 127,743,506.00								$ 63,871,753.00	$ 63,871,753.00					
5		PISOS Y ENCHAPES	$ 53,428,889	$ 69,457,556.00								$ 34,728,778.00	$ 34,728,778.00					
6		CUBIERTA	$ 16,381,855	$ 21,296,411.00								$ 10,648,205.50	$ 10,648,205.50					
7		REDES HIDRÁULICAS, APARATOS Y ACCESORIOS	$ 7,118,457	$ 9,253,994.00							$ 9,253,994.00							
8		REDES SANITARIAS - APARATOS DANITARIOS	$ 43,516,827	$ 56,571,875.00							$ 28,285,937.50		$ 28,285,937.50					
9		CARPINTERIA METALICA	$ 36,467,495	$ 47,407,743.00										$ 47,407,743.00				
10		RED ELECTRICA	$ 361,685,014	$ 470,190,518.00							$ 235,095,259.00	$ 235,095,259.00						
11		DOTACIÓN	$ 222,250,000	$ 288,925,000.00								$ 96,308,333.33	$ 96,308,333.33	$ 96,308,333.33				
	COTO OBRA CIVIL			$ 1,379,649,729														
	PGIO			$ 13,783,749						$ 2,756,749.80	$ 2,756,749.80	$ 2,756,749.80	$ 2,756,749.80	$ 2,756,749.80				
	INTERVENTORIA OBRA CIVIL		7%	$ 97,540,343						$ 19,508,068.60	$ 19,508,068.60	$ 19,508,068.60	$ 19,508,068.60	$ 19,508,068.60				
				$ 1,490,973,821														

Elaboró:

MAURICIO BONILLA TIAFFI
Ingeniero Civil
Municipio de La Plata Huila