CONTRATO N° OE 975 DE 2025
CAMBIO DE IMPUTACIÓN Nº 1

CONTRATO No:	OE 975 DE 2025
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU
CONTRATISTA:	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S.
NIT:	800.049.148-5
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA RECREO CULTURAL EL JORDAN EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN.
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M.L ($181.648.721) INCLUIDO IVA.
PLAZO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2025.
OTROSÍ No.1:	INCORPORACIÓN ÍTEM 2.3.5 **ADICION N°1:** CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($4.617.200) INCLUIDO IVA.
OTROSÍ No.2:	**SUSPENSION N°1:** TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA QUE SE SUPEREN LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA SOLICITUD.
CAMBIO DE IMPUTACIÓN No.1:	**CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 47.859.286,00)**

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N.º 1.104.409.111, Gerente General, quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU**, con NIT 800.223.337-6, de acuerdo con el Decreto 111 de 1996 y en aras de garantizar la existencia de apropiación suficiente para atender los gastos originados en el Contrato Nº OE 975 DE 2025, se procede a ordenar el Cambio de Imputación Presupuestal de los dineros con cargo a los cuales se financia este Contrato, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El día 24 de septiembre de 2025, entre la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-** y

CONTRATO N° OE 975 DE 2025
CAMBIO DE IMPUTACIÓN Nº 1

INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S, se celebró el Contrato N° CO 975 DE 2025, cuyo objeto, plazo, valor y fecha de inicio corresponden a los relacionados en el encabezado del presente documento.

2. El día 1 de octubre de 2025, se aplicó el inicio de la ejecución del Contrato en Secop.

3. Mediante justificación del 24 de febrero del 2026, la Subgerencia de Estructuración de proyectos de la EDU, en calidad de supervisora del contrato N° CO 975 DE 2025, manifiesta lo siguiente *"(…) Se requiere realizar el cambio de imputación No.1 al contrato 3326-975 de 2025 cuyo objeto es: "ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA RECREO CULTURAL EL JORDAN EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN" debido a se identificó que por un error involuntario la afectación presupuestal fue aplicada al proyecto recreo cultural Ciudad del Rio y debió apropiarse por el rubro presupuestal del recreo cultural de Jordán, por lo cual es necesario realizar un cambio de imputación para corregir la asignación presupuestal y ejecutar el saldo existente dentro del contrato por el proyecto que se requiere... El cambio de imputación quedará de la siguiente manera :*

Recursos a liberar

Contrato Interadministrativo	***Rubro***	***CDP***	***CP***	***Valor***
Cl. 104472 de 2025	*23SNE0020358030223-2350208*	*4448*	*1992-4228*	*$47.859.286*

Los recursos serán asumidos así:

Contrato Interadministrativo	***Rubro***	***Valor***
Cl. 104472 de 2025	*23SNE0020358010223-2350208*	*$47.859.286*

(…)"

4. El Comité de Contratación revisó y recomendó la presente solicitud de cambio de imputación 1 al Contrato N° OE 975 DE 2025, mediante Acta No. 37 del 17 de marzo de 2026.

5. En razón de lo anterior, se procede a realizar el presente Cambio de Imputación Presupuestal Nº 1 al Contrato Nº OE 975 DE 2025, respaldado en el certificado de disponibilidad presupuestal 930 del 10 de marzo de 2026 y compromiso presupuestal No 3307 – 18021 del 17 de marzo de 2026.

De conformidad con lo anterior, se realiza el **CAMBIO DE IMPUTACIÓN N°1** al contrato **No CO 975 DE 2025,** el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CONTRATO N° OE 975 DE 2025
CAMBIO DE IMPUTACIÓN Nº 1

CLÁUSULA PRIMERA. CAMBIO DE IMPUTACIÓN: Se libera la imputación presupuestal del gasto, contenida en la Apropiación Presupuestal del Contrato No OE 975 DE 2025, para el siguiente rubro así:

Imputación presupuestal a liberar:

Contrato Interadministrativo	***Rubro***	***CDP***	***CP***	***Valor***
CI. 104472 de 2025	*23SNE0020358030223-2350208*	*4448*	*1992-4228*	*$47.859.286*

Estos valores serán asumidos con cargo a recursos de:

RUBRO PPTAL	***PROYECTO***	***C.D.P***	***C. PPTAL***	***VALOR A ASUMIR***
23SNE0020358010223-2350208	*CI 104472 DE 2025*	*930*	*3307 – 18021*	*$ 47.859.286*
TOTAL				*$ 47.859.286*

CLÁUSULA SEGUNDA. VIGENCIAS Y MODIFICACIONES: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen novación al Contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado y sus cláusulas permanecerán indemnes.

CLÁUSULA TERCERA. DOCUMENTOS: Hacen parte del presente cambio de imputación los siguientes documentos:

- Justificación de la Subgerencia de Estructuración de Proyectos.
- Disponibilidad Presupuestal
- Compromiso Presupuestal

APROBADO Y FIRMADO EN SECOP II POR:

Proyecto: Cesar Augusto Lopez Durango	V°B°: Sara Trujillo Quiceno	Reviso: Cristian Alejandro Salas Dominguez	V°B°: Diana Marcela Ospina Rojas	Aprobó: Emiro Carlos Valdés López
Cesar Augusto Lopez — Firmado digitalmente por Cesar Augusto Lopez Fecha: 2026.03.19 14:54:43 -05'00'	Sara Trujillo Quiceno — Firmado digitalmente por Sara Trujillo Quiceno	CRISTIAN SALAS D.	Diana Marcela Ospina Rojas — Firmado digitalmente por Diana Marcela Ospina Rojas	
Abogado contratista	Directora de Gestión Contractual.	Subgerente de Estructuración de Proyectos (E)	Secretaria General	Gerente General
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU				