MUNCIPIO DE PALERMO HUILA
NIT 891.180.021-9

ACTA RECIBO Y TERMINACION FINAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 100.17.01.599 DE 2025

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA DE PALERMO Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE REJILLAS DE SUMIDEROS DEL MUNICIPIO DE PALERMO –HUILA.

PLAZO DE EJECUCION: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EN TODO CASO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

VALOR GIRADO 100% $ 14.997.512,00

FECHA DEL ACTA RECIBO Y TERMINACION	30/12/2025	**FECHA DE INICIO**	12/11/2025
NUMERO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	100-17-01-599 del 2025	**VALOR DE LA PRESENTA ACTA**	$ 17.495.039,00
CONVENIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO E.S.P.	**VALOR INICIAL**	$ 17.495.039,00
CONVENIENTE	MUNICIPIO DE PALERMO	**APORTE MUNICIPIO**	$ 14.997.512,00
SUPERVISOR	JESUS MARIA LOZADA CAMACHO	**APORTE EPP ESP**	$ 2.497.527,00

	CONDICIONES DE INICIALES CONVENIO					**ACTA FINAL**		**ACUMULADO TOTAL EJECUTADO**		**VALOR NO EJECUTA**	
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	Suministro e instalación a todo costo de rejilla metálica para sumidero recolector de aguas lluvias de (0,40m x 10,50m), marco y contramarco en angulo de 2 1/2" x 1/4", soporte en platina de 1 1/4" x 1/4" con refuerzo de varilla de 1" corrugada y refuerzo transversal en varilla de 1" lisa, anclajes en angulo de 1 1/2 x 3/16". Incluye visagras reforzadas tubular y pintura en anticorrosivo.	und	1,00	$ 8.945.833,00	$ 8.945.833,00	1,000	$ 8.945.833,00	1,000	$ 8.945.833,00	0,00	**0,00**
2	Suministro e instalación a todo costo de rejilla metálica para sumidero recolector de aguas lluvias de (0,4m x 6,50m), marco y contramarco en angulo de 2 1/2" x 1/4", soporte en platina de 1 1/4" x 1/4" con refuerzo de varilla de 1" corrugada y refuerzo transversal en platina de 1 1/4" x 1/4", anclajes en angulo de 1 1/2 x 3/16". Incluye visagras reforzadas tubular y pintura en anticorrosivo.	und	1,00	$ 6.051.679,00	$ 6.051.679,00	1,000	$ 6.051.679,00	1,000	$ 6.051.679,00	0,00	**0,00**
	TOTAL OBRA				**$ 14.997.512,00**		**$ 14.997.512,00**		**$ 14.997.512,00**		**$ 0,00**
3	**PERSONAL PARA SEGUIMIENTO Y CONTRO (BIENES Y SERVICIOS)**	**UNIDAD**	1	$ 2.497.527,00	**$ 2.497.527,00**	1,0	**$ 2.497.527,00**	1,00	**$ 2.497.527,00**	0,00	$ -
	VALOR TOTAL				**$ 17.495.039,00**		**17.495.039,00**		**17.495.039,00**		**$ 0,00**

BALANCE DE PAGOS	
DESCRIPCION	**VALOR AMORTIZACIONES**
VALOR DEL CONVENIO	**$ 17.495.039,00**
APORTE MUNICIPIO DE PALERMO	**$ 14.997.512,00**
APORTE EPP ESP	**$ 2.497.527,00**
PAGO ANTICIPADO DEL 100%	**$ 14.997.512,00**
VALOR PRESENTE ACTA SIN EL APORTE EPP	**$ 14.997.512,00**
APORTE DE LAS EPP EJEUCUTADA	**$ 2.497.527,00**
TOTAL EJECUTADO	**$ 17.495.039,00**

VALOR EJECUTADO FINAL : DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUECE PESOS ($17.495.039) M/C.

JESUS MARIA LOZADA CAMACHO
MUNICIPIO DE PALERMO
SUPERVISOR



NATALIA TORRES CABRERA
EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO ESP
GERENTE

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO FINAL

	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 100.17.01.599 DE 2025
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA DE PALERMO Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE REJILLAS DE SUMIDEROS DEL MUNICIPIO DE PALERMO –HUILA.

ITEM:	**1,00**		**UNIDAD:**	**UND**
NOMBRE ITEM:	**Suministro e instalación a todo costo de rejilla metálica para sumidero recolector de aguas lluvias de (0,40m x 10,50m), marco y contramarco en angulo de 2 1/2" x 1/4", soporte en platina de 1 1/4" x 1/4" con refuerzo de varilla de 1" corrugada y refuerzo transversal en varilla de 1" lisa, anclajes en angulo de 1 1/2 x 3/16". Incluye visagras reforzadas tubular y pintura en anticorrosivo.**			

DIRECCION O SECTOR:	**Calle 9 con carrera 8**	
REFERENCIACIÓN	**EVIDENCIA**	**CANTIDAD**
		**1,00**
	TOTAL:	**1,00**

NATALIA TORRES CABRERA
EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO ESP
GERENTE EPP


ING. JESUS MARIA LOZADA CAMACHO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA DE RECIBO FINAL

empresas públicas de palermo esp	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 100.17.01.599 DE 2025** AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA DE PALERMO Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE REJILLAS DE SUMIDEROS DEL MUNICIPIO DE PALERMO –HUILA.	

ITEM:	**2,00**		**UNIDAD:**	**UND**
NOMBRE ITEM:	**Suministro e instalación a todo costo de rejilla metálica para sumidero recolector de aguas lluvias de (0,4m x 6,50m), marco y contramarco en angulo de 2 1/2" x 1/4", soporte en platina de 1 1/4" x 1/4" con refuerzo de varilla de 1" corrugada y refuerzo transversal en platina de 1 1/4" x 1/4", anclajes en angulo de 1 1/2 x 3/16". Incluye visagras reforzadas tubular y pintura en anticorrosivo.**			

DIRECCION O SECTOR:	**Cra 5 con calle 9**	
REFERENCIACIÓN	**EVIDENCIA**	**CANTIDAD**
		**1,00**
	TOTAL:	**1,00**

NATALIA TORRES CABRERA
EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO ESP
GERENTE EPP

ING. JESUS MARIA LOZADA CAMACHO
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. CONTRATO:	100.17.01.599 DE 2025
CONTRATISTA:	EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO E.S.P. GERENTE R/L NATALIA TORRES CABRERA
IDENTIFICACION:	NIT. 813.002.609-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA DE PALERMO Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE REJILLAS DE SUMIDEROS DEL MUNICIPIO DE PALERMO –HUILA.
VALOR:	**PRESUPUESTO ASIGNADO:** DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($17.495.039) M/CTE. **APORTE DE LA ENTIDAD:** CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($14.997.512) M/CTE. **APORTE DE EMPRESA PUBLICAS**: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS ($2.497.527) M/CTE, representado en bienes y servicios de lo cual aporta certificación.
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EN TODO CASO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FORMA DE PAGO:	POR PARTE DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO desembolsará el valor del aporte a efectuar con cargo al convenio y a favor de Empresas Públicas de Palermo E.S.P, de la siguiente manera: El 100% de valor se transferirá a Empresas Públicas de Palermo E.S.P, a la firma y legalización del presente convenio interadministrativo previa autorización de supervisión frente al giro de los recursos, presentación de la factura y/o documento equivalente. La entidad receptora deberá ejecutar los recursos conforme al objeto del convenio y entregar informes técnicos y financieros que soporten su correcta aplicación, de acuerdo con el plan de ejecución concertado y bajo la supervisión designada por el Municipio. Una vez, ejecutado el 100% de los recursos aportados por el Municipio, Empresas Públicas de Palermo E.S.P, deberá aportar un informe final, aprobado por el supervisor, que contenga como mínimo: (i) Tabla de contenido del informe de ejecución; (ii) Adicionales en valor y plazo, si aplica; (ii) Suspensiones del convenio realizadas mediante acta, si aplica; (iv) Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	*FIRMA:*	*FIRMA:*
ANGEL ALBERO SUAREZ ORDOÑEZ	Ing. Jesus Maria Lozada Camacho	Ing. Jesus Maria Lozada Camacho
Contratista	Sec. de Planeación e Infraestructura	Sec. de Planeación e Infraestructura

	ello; (v) Cumplimiento de las obligaciones del Convenio: (vi) Equipo y personal utilizado durante el periodo del servicio (opcional): (vii) Copia de las planillas de pago al Sistema de Seguridad Social del personal utilizado; (x) Presentación de los elementos probatorios frente a la ejecución del convenio. PARÁGRAFO PRIMERO: Todo pago y/o desembolso, está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios. PARÁGRAFO SEGUNDO: De cualquier forma, los pagos a efectuar a favor de Empresas Públicas de Palermo E.S.P, estarán sujetos al flujo de liquidez de las rentas del presupuesto de la presente vigencia. PARÁGRAFO TERCERO: Previo el desembolso de los recursos a transferir a Empresas Públicas de Palermo E.S.P, esta deberá informar al MUNICIPIO, la cuenta bancaria aperturada para tal fin, para las respectivas transferencias. Para efectos de los desembolsos, se deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de agosto de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1753 de 2015 y Decreto 2353 de 2015, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. B) POR PARTE DE LA EMPRESA: E.P.P. E.S.P. aportará la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS ($2.497.527) M/CTE, representado en bienes y servicios de lo cual aporta certificación, los cuales se harán en forma permanente durante la ejecución del acuerdo y en la medida en que sea necesario, según las actividades a apoyar conforme el objeto del convenio y el cronograma que se diseñe a tal fin.
PERIODO EJECUTADO:	**DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025**
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	**ING. JESUS MARIA LOZADA CAMACHO**
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	**NOVIEMBRE 07 DE 2025.**
FECHA ACTA DE INICIO:	**12 DE NOVIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INFORME SUPERVISION FINAL	**30 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA PRESENTE ACTA:	**30 DE DICIEMBRE DE 2025**

En las oficinas de la secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo, se reunieron hoy 30 de Diciembre de 2025, el ingeniero **JESUS MARIA LOZADA CAMACHO** quien actúa en calidad de Supervisor, y **la Dr. NATALIA TORRES CABRERA,** quien actúa en calidad de Gerente de empresas públicas de Palermo, con el fin de realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades y de común acuerdo el acta de recibo y terminación contempladas en el **CONVENIO**

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA:	*FIRMA:*	*FIRMA:*
ANGEL ALBERO SUAREZ ORDOÑEZ	Ing. Jesus Maria Lozada Camacho	Ing. Jesus Maria Lozada Camacho
Contratista	Sec. de Planeación e Infraestructura	Sec. de Planeación e Infraestructura

INTERADMINISTRATIVO No. 100.17.01.599 DE 2025 y cuyo objeto es:" **AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA DE PALERMO Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE REJILLAS DE SUMIDEROS DEL MUNICIPIO DE PALERMO –HUILA."**
Que el contrato arriba descrito se ha desarrollado de conformidad con lo pactado en el mismo.

Que el Contratista presento la cuenta de cobro o factura por el valor: **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($14.997.512) M/CTE**
Que el contratista ha desarrollado las actividades asignadas en el convenio, cumpliendo a entera satisfacción y dentro del término de ejecución, con las obligaciones establecidas en el convenio interadministrativo, según se evidencia en los informes de supervisión e informes finales presentados por las Empresa Publicas de Palermo Huila.

Que el municipio de Palermo Huila transfirió a las Empresas Públicas de Palermo E.S.P el 100%, una vez verificada y previa autorización de la supervisión frente al giro de los recursos, la cual presento la factura y/o documento equivalente. detallados a continuación durante la ejecución del convenio la cual se relaciona la inversión:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 100-17-01-599/2025	APORTE DEL MUNICIPIO	DESEMBOLSO	SALDO X GIRAR
VALOR INICIAL	$ 14.997.512,00	$ -	$ 14.997.512,00
DESEMBOLSO		$ 14.997.512,00	
VALOR TOTAL	$ 14.997.512,00	$ 14.997.512,00	$ 0,00

Con relación al convenio general incluyendo el aporte de las empresas públicas de Palermo huila, la ejecución se describe a continuación:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 100-17-01-599/2025	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR AMORTIZADO DEL GIRO INICIAL**	**VALOR PAGADOY EJECUTADO**	**SALDO POR EJECUTAR**
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 14.997.512,00				$ 14.997.512,00
VALOR APORTE EPP ESP.	$ 2.497.527,00				$ 17.495.039,00
PAGO ANTICIPADO 100% POR EL MUNICIPIO				$ 14.997.512,00	$ 2.497.527,00
ACTA DE RECIBO Y TERMINACION		$ 14.997.512,00	$ 14.997.512,00	$ 0,00	$ 2.497.527,00
APORTE EJECUTADO DE LAS EPP		$ 2.497.527,00		$ 2.497.527,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 17.495.039,00	$ 17.495.039,00	$ 14.997.512,00	$ 17.495.039,00	$ 0,00

Porcentaje de ejecución del contrato interadministrativo es del 100%.

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA:	*FIRMA:*	*FIRMA:*
ANGEL ALBERO SUAREZ ORDOÑEZ	Ing. Jesus Maria Lozada Camacho	Ing. Jesus Maria Lozada Camacho
Contratista	Sec. de Planeación e Infraestructura	Sec. de Planeación e Infraestructura

Nota: El valor total contratado en el presente convenio interadministrativo asciende a **$17.495.039,00**, de los cuales las Empresas Públicas aportaron en bienes y servicios la suma de **$2.497.527,00**, quedando a cargo del municipio un aporte de **$14.997.512,00**, el cual fue girado el día **17 de diciembre de 2025**. Se deja constancia de la ejecución del **100% del valor contratado**, conforme al informe presentado y revisado por parte del ejecutor y la supervisión.

CUMPLIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Que, durante la vigencia del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones del Sistema Integral de Seguridad Social, El cumplimiento al Sistema Integral de Seguridad Social, EMPRESAS PUBLICAS DE PALERMO E.S.P. da cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, según certificación de contadora publica de la empresa la cual viene cumpliendo durante la ejecución del contrato interadministrativo en los pagos al sistema de seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo según se detalla a continuación:

Concepto	Periodo cotizado	Valor	Nº Planilla	Entidad
Salud– Pensión - ARP	Noviembre 2025	$32.038.100	35521628	PORVENIR –COLFONDOS – COLPESIONES-COMFAMILIAR-SANITAS-COOMEVA-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD- MEDIMAS- ARL- POSITIVA-COMFAMILIAR.

Para efectos de su liquidación, el contratista deberá anexar el comprobante de pago correspondiente al mes de diciembre, toda vez que dicho pago se efectúa en los primeros días del mes siguiente al vencido.

Para constancia firma a los (30) días del mes de diciembre de 2025

SUPERVISOR

JESUS MARIA LOZADA CAMACHO
Secretario de Planeación e infraestructura

CONTRATISTA

NATALIA TORRES CABRERA
Gerente EPP ESP.

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA:	*FIRMA:*	*FIRMA:*
ANGEL ALBERO SUAREZ ORDOÑEZ	Ing. Jesus Maria Lozada Camacho	Ing. Jesus Maria Lozada Camacho
Contratista	Sec. de Planeación e Infraestructura	Sec. de Planeación e Infraestructura