Fecha:	05 de marzo de 2026	**No Justificación:**				
Convenio No.	6700043925 de 2025	**Tipo de justificación:**	**Inicial**		**Adición/ prórroga**	x
Solicitado por:	Subgerencia de Estructuración de Proyectos					

1. ASUNTO

Solicitud de cambio de imputación presupuestal N° 1, a la orden de ejecución 971 de 2025, suscrito con CONSORCIO IN-GE DESARROLLO, cuyo objeto es "INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO YCONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES FISICAS DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT, UBICADO EN ELDISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN".

2. NECESIDAD

Actualmente la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- tiene suscrito con el Instituto De Deportes y Recreación de Medellín – INDER-, el contrato interadministrativo N° 6700043925 de 2025 cuyo objeto es "**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS; MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES FÍSICAS DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN**", para el cual se suscribió el pasado 11 de diciembre de 2025 la adición y ampliación N° 2 de la OE 971 de 2025 suscrito con CONSORCIO IN-GE DESARROLLO, cuyo objeto es "INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO YCONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES FISICAS DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT, UBICADO EN ELDISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN".; sin embargo, por error involuntario de la profesional administrativa y financiera del CI 6700043925 de 2025 el rubro presupuestal por el cual se comprometieron los recursos de dicha adición correspondían a otro componente, por tanto se requiere iniciar el trámite de cambio de imputación presupuestal N° 1, con el fin de corregir el error.

3. DEFINICIÓN TÉCNICA

Cambio de imputación presupuestal N° 1, a la orden de ejecución 971 de 2025, suscrito con CONSORCIO IN-GE DESARROLLO, cuyo objeto es "INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO YCONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES FISICAS DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT, UBICADO EN ELDISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN", por valor de $703.390.053.

Se liberan recursos de:
CI N° 6700043925 de 2025
Rubro Presupuestal: 23SNE0030028010357-2350209
CI 43925 DE 2025 ESTADIO ATANASIO GIRARDOT - EJECUCION - REC. CREDITO
Objeto del Gasto: 430283190
DP: 5708
CP: 5488
Valor: $703.390.053.

Se apropian recursos de:
CI N° 6700043925 de 2025
Rubro Presupuestal: 23SNE0030028010257-2350208
CI 43925 DE 2025 ESTADIO ATANASIO GIRARDOT - EST Y DIS -REC. CREDITO
Objeto del Gasto: 430283190 Valor: $703.390.053.

4. OBJETO CONTRACTUAL	
INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO YCONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES FISICAS DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT, UBICADO EN ELDISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN	
5. CONDICIONES DEL CONTRATO	
Valor inicial contrato	$100.479.191
Valor adición N°1	$110.754.986
Cambio de Imputación N° 1 (actual)	Se liberan recursos por valor de $703.390.053.del rubro presupuestal 23SNE0030028010357-2350208 CI 43925 DE 2025 ESTADIO ATANASIO GIRARDOT - EJECUCION -REC. CREDITO Se apropian recursos por valor de $703.390.053.del rubro presupuestal 23SNE0030028010257-2350208 CI 43925 DE 2025 ESTADIO ATANASIO GIRARDOT - EST Y DIS -REC. CREDITO
Valor total contrato	**$914.624.230**
Plazo del contrato	Ciento veinte (105) días calendario
Plazo prórroga N°1	Ciento veinte (30) días calendario
Plazo prórroga N°2	Ciento veinte (120) días calendario
Plazo total	**Doscientos cincuenta y cinco (255) días calendario**
Forma de pago: (si aplica)	La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará el valor del objeto contractual, así: ▪ Pagos mensuales según avance del contrato, previo recibo a satisfacción por parte del interventor. ▪ En todo caso, el último pago será contra liquidación del contrato, y no podrá ser inferior al 5% del valor del mismo.
Lugar de ejecución:	Medellín Antioquia
Convenio o proyecto al que pertenece:	6700043925 de 2025
Concepto de gasto que se requiere afectar:	23SNE0030028010257-2350208 CI 43925 DE 2025 ESTADIO ATANASIO GIRARDOT - EST Y DIS - REC. CREDITO Objeto del Gasto: 430283190
6. ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS	
Matriz de riesgos La matriz de riesgos no sufre cambios debido a la presente modificación.	

Billanet Velez G

BILLANET VELEZ GARCÍA
Profesional C - Supervisora
Subgerencia de Estructuración de Proyectos
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-

Proyectó: Tatiana Gutiérrez Ramírez
Cargo: Profesional Administrativa y Financiera SNE