INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	0,00%
1	4/03/2026	Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
		17/12/2025	16/01/2026	Aprobación de pago		Avance Físico a la fecha	8,24%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
JUAN MANUEL DIAZ QUINTERO	Técnico administrativo	80222883	T	MEM-2025-00000529-1000	17/12/2025	14/06/2027

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	49-2025	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
Razón social contratista	ORGANIZACION DE CONTROL AMBIENTAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL - OCADE S.A.S.		Representante Legal	MARIA AMPARO CADENA LEDEZMA			
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	830033964-8	Teléfono de Contacto	893 3793 C	Correo electrónico de contacto	.gerencia@ocade.net comercialproyectos@ocade.net	
Objeto Contractual	PRESTAR EL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS APROVECHABLES Y DESTRUCCION DE MARCA, INCLUIDO LA RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS QUE SE CLASIFICAN EN RESPEL RAEE, QUE GENERA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 928.001,00	NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL UN PESOS					
Forma de Pago	El COPNIA realizará los pagos parciales, por kilogramo de residuos recolectados, retirados y dispuestos según las normas ambientales vigentes y de acuerdo con los valores establecidos en la oferta económica						
Plazo de ejecución	12	MESES	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	25/11/2025			

INFORMACION VIGENCIA CONTRATO		INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	17/12/2025	Fecha de Inicio	17/12/2025	Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	16/12/2026		
		Fecha final 2			
Fecha Final Vigencia del contrato	14/06/2027	Fecha final 3			
		Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones
	Prórroga		DÍAS		N/A

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
	Adición	N/A		
Totales		$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	N/A	N/A				

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Cumplir con las especificaciones descritas en el Anexo No.2 Ficha de Especificaciones Técnicas.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	
2	Entregar con la legalización del contrato y mantener vigentes durante la ejecución de este, las licencias, permisos y/o autorizaciones requeridas para el transporte, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final de residuos conforme a las especificaciones técnicas del contrato.	El contratista cumple con las licencias aprobadas y requeridas estas fueron aportadas durante el proceso de licitación. A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	
3	Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a que haya lugar.	A la fecha no se ha hecho entrega de residuos peligrosos	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	
4	Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos decepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la normatividad vigente.	A la fecha no se ha hecho entrega de residuos peligrosos	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	
5	Atender el llamado del supervisor del contrato en un término no superior a cinco (5) días hábiles para recoger y transportar inmediatamente los residuos generados por el COPNIA además llevarlos a un lugar certificado de almacenamiento o hasta el sitio de disposición final, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la ley.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	
6	Expedir el comprobante de movilización el día de la recolección de los residuos en las instalaciones de la entidad, estableciendo fecha, dirección de recolección, tipo de residuo y cantidad entregada. Estas cantidades deben coincidir con las reportadas en los certificados de disposición final emitidos.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	
7	Realizar la recolección de los residuos contratados en las instalaciones del COPNIA cumpliendo los protocolos ambientales correspondientes y atendiendo la solicitud del supervisor del contrato.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	
8	Remitir las actas de disposición final a nombre de la Entidad en un plazo no mayor a 90 días.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	
9	Transportar los residuos por su cuenta y riesgo propio en un transporte especializado, dando cumplimiento a los requisitos legales (Decreto 1079 de 2015, Decreto 1609 de 2002 y demás normas aplicables).	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	
10	Realizar el tratamiento y disposición final de los residuos según sus características físicas y químicas en sitios autorizados y dentro de las condiciones aptas para su gestión, según lo definido en la (s) licencias (s) ambiental (es) presentada (s) por el contratista.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	
11	Realizar por lo menos una capacitación respecto a temas relacionados con el manejo, cuidado y manipulación de residuos peligrosos a los funcionarios que la entidad determine, dejando evidencia de esta.	la actividad aun no se se encuentra programada, tendiendo en cuenta el plan anual de capacitanes de la entidad .	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	
12	Cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Entidad, así como con la normatividad tanto interna como externa frente al manejo de los residuos generados por las actividades que desarrolle en la ejecución del presente contrato.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	
13	Las demás que se requieran y sean necesarias para la correcta ejecución del contrato.	A la fecha no se ha solitado la recolección de residios peligrosos, teniendo en cuenta el volumen generado por la entidad no llega a un manimo para la recolección.	N/A	N/A	8,24%	Pendiente de ejecución	

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
				0,00%			

Total Pagos Realizados			**$ 0,00**	**0,00%**			

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO:	N/A

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado				
No factura o cuenta de cobro/ Radicado			Fecha de la factura	
Valor de la factura			Saldo del valor del contrato	$ 928.001,00
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		
Saldo no ejecutado				
Observaciones				

NOMBRE SUPERVISOR:	**JUAN MANUEL DIAZ QUINTERO**	**FIRMA**	JUAN MANUEL DIAZ QUINTERO Firmado digitalmente por JUAN MANUEL DIAZ QUINTERO
CARGO:	**Técnico administrativo**		
C.C.:	80222883		