COMPROBANTE DE EGRESO

Número: **EPC -CE** **20260021**

Fecha 27/01/2026

CONTRATO	NOMBRE	NIT
	AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS	900827311 - 0
	VALOR CONTRATO	0.00
		DESCUENTOS
	Bienes y servicios 2401010007	384,888,655.01
	0610 Davivienda R.P. 1110060002 √	384,888,655.01

BANCO BOGOTA	**TIPO:** AHORROS	**No. CTA:** 046296851
CDP:	**RP:**	**CUENTA :**

PAGO PROG. A: AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS -- 20250410 -

ELABORO
JorgeRP

APROBO
IVETT LORENA PADILLA CAJAMARCA
DIRECCION DE FINANZAS,PRESUPUESTO,CONTABILIDADY TESORERIA
TESORERIA

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO 030 23 CONTRATISTAS	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	53634004		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	29/01/2026	**Fecha de Pago**	29/01/2026 15:33
Total de Registros	23	**Monto Total**	$ 1.322.975.415,43
Registros Ingresados	23	**Monto Ingresado**	$ 1.322.975.415,43

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1014213671	0 0	0000000000000000	Ahorros	24106098848	CAJA SOCIAL	$ 1.456.737,00	Pago Exitoso	
1010213388	0 0	0000000000000000	Ahorros	327072229	BOGOTA	$ 1.854.027,67	Pago Exitoso	
1003475583	0 0	0000000000000000	Ahorros	29962098213	BANCOLOMBIA	$ 2.671.145,00	Pago Exitoso	
9013988191	0 0	0000000000000000	Corriente	17219168340	BANCOLOMBIA	$ 12.442.010,08	Pago Rechazado	Id. no Coincide|0017
9008273110	0 0	0000000000000000	Ahorros	46296851	BOGOTA	$ 384.888.655,01	Pago Exitoso	
9002999399	0 0	0000000000000000	Ahorros	67454520316	BANCOLOMBIA	$ 230.341.360,72	Pago Exitoso	
7179866	0 0	0000000000000000	Ahorros	15900005283	BANCOLOMBIA	$ 2.479.636,00	Pago Exitoso	
52740979	0 0	0000000000000000	Ahorros	24075225784	CAJA SOCIAL	$ 3.520.799,00	Pago Exitoso	
1072421043	0 0	0000000000000000	Ahorros	32193704	NU	$ 3.316.467,00	Pago Exitoso	
1069175933	0 0	0000000000000000	Ahorros	73086162242	BANCOLOMBIA	$ 4.470.856,00	Pago Exitoso	
1022391965	0 0	0000000000000000	Ahorros	4662016774	DAVIBANK	$ 1.638.828,00	Pago Exitoso	
1020771433	0 0	0000000000000000	Ahorros	46188815529	BANCOLOMBIA	$ 1.746.428,00	Pago Exitoso	
800243576	0 0	0000000000000000	Ahorros	918030354	BBVA	$ 12.651.556,00	Pago Exitoso	
52028493	0 0	0000000000000000	Ahorros	8400001583	BANCOLOMBIA	$ 6.853.282,00	Pago Exitoso	
9004971869	0 0	0000000000000000	Ahorros	18874282291	BANCOLOMBIA	$ 3.780.275,00	Pago Exitoso	
8301335802	0 0	0000000000000000	Corriente	1669996462	DAVIVIENDA	$ 5.785.045,00	Pago Exitoso	
9002957688	0 0	0000000000000000	Corriente	19181157415	BANCOLOMBIA	$ 72.100.433,00	Pago Exitoso	
8600348113	0 0	0000000000000000	Corriente	255035487	OCCIDENTE	$ 155.843.000,00	Pago Exitoso	
8600303605	0 0	0000000000000000	Corriente	253001101	OCCIDENTE	$ 388.869.174,95	Pago Exitoso	
800242738	0 0	0000000000000000	Ahorros	262118938	BBVA	$ 6.620.596,00	Pago Exitoso	

800242738	0 0	0000000000000000	Ahorros	262118938	BBVA	$ 1.772.694,00	Pago Exitoso	
800242738	0 0	0000000000000000	Ahorros	262118938	BBVA	$ 4.575.696,00	Pago Exitoso	
830010327	0 0	0000000000000000	Corriente	73074288	BBVA	$ 13.296.714,00	Pago Exitoso	

ORDEN DE PAGO

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

OP-EPC 20253110 **Fecha** 31 de Diciemde 2025

Página 1 de 1

C.D.P.Número:	20250401
R.P.Número:	20251025
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES
TERCERO:	AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS 900827311
CONCEPTO:	EPC-PS-541-2025

DESCRIPCIÓN PAGO 2 EPC-PS-541-2025 FEV FAZ 32 RPP/20251025 - FORTALECIMIENTO TÉCNICO-OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A SU OPTIMIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN OPERATIVA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

DESCUENTOS

No.DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
243627108701	Servicios tarifa 7	001	60,495,400.54	0.00	423,468.00
243627101301	Tarifa Servicios 4.5	001	57,539,748.56	0.00	258,929.00
2436980001	Impuesto de timbre 0.5%		461,150,463.01	0.00	2,305,752.00
2401010007	Bienes y servicios		0.00	0.00	384,888,655.01
5111150004	Mant Plantas Trata Agua	001	0.00	461,150,463.01	0.00
2436050003	Servicios 4%		461,150,463.01	0.00	18,446,019.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo		461,150,463.01	0.00	9,223,000.00
2440350011	Estampilla Dep.		461,150,463.01	0.00	922,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales		461,150,463.01	0.00	9,223,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		461,150,463.01	0.00	4,612,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad		461,150,463.01	0.00	6,917,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto		461,150,463.01	0.00	9,223,000.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		461,150,463.01	0.00	11,529,000.00
243627109309	Servicios Tarifa 8	001	8,541,200.00	0.00	68,330.00
243627110708	Servicios Tarifa 10	001	90,699,653.08	0.00	906,997.00
~~243627106101~~	~~Tarifa Servicios 9~~	~~001~~	~~90,887,224.12~~	~~0.00~~	~~817,985.00~~
243627103603	Servicios Tarifa 10	001	80,470,629.17	0.00	804,706.00
243627100806	Servicios Tarifa 8	001	72,271,657.71	0.00	578,173.00
243627101701	Servicios Tarifa 10	001	244,949.83	0.00	2,449.00

Total Descuentos 76,261,808.00

Valor neto a girar 384,888,655.01

DATOS DEL GIRO		DATOS DEL BENEFICIARIO
BANCO DESTINO	BOGOTA	AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS
TIPO	CUENTA DE AHORROS	900827311
No.DE CUENTA	046296851	

VoBo Directora de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto
RUTH MARINA NOVOA HERRERA.

Elaboro: RUTH MARINA NOVOA HERRERA.

Ordenador del Pago
DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 30/12/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO OTC 20250410

CONCEPTO: PAGO 2 EPC PS 541-2025 FEV FAZ32 RPP/20251025-FORTALECIMIENTO TÉCNICO-OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL DEPAR

NOMBRE AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS **NIT/CEDULA** 900827311

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111150004	Mant Plantas Trata Agua Potable	001 233	00001	0.00	461,150,463.01	0.00
2436050003	Servicios 4%		00001	461,150,463.01	0.00	18,446,019.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo 2%		00001	461,150,463.01	0.00	9,223,000.00
2440350011	Estampilla Dep. Proelectrificacion 0.2%		00001	461,150,463.01	0.00	922,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales 2%		00001	461,150,463.01	0.00	9,223,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		00001	461,150,463.01	0.00	4,612,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad 1.5%		00001	461,150,463.01	0.00	6,917,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto Mayor 2%		00001	461,150,463.01	0.00	9,223,000.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		00001	461,150,463.01	0.00	11,529,000.00
243627109309	Servicios Tarifa 8	001 233	00001	8,541,200.00	0.00	68,330.00
243627110708	Servicios Tarifa 10	001 233	00001	90,699,653.08	0.00	906,997.00
243627106101	Tarifa Servicios 9	001 233	00001	90,887,224.12	0.00	817,985.00
243627103603	Servicios Tarifa 10	001 233	00001	80,470,629.17	0.00	804,706.00
243627100806	Servicios Tarifa 8	001 233	00001	72,271,657.71	0.00	578,173.00
243627101701	Servicios Tarifa 10	001 233	00001	244,949.83	0.00	2,449.00
243627108701	Servicios tarifa 7	001 233	00001	60,495,400.54	0.00	423,468.00
243627101301	Tarifa Servicios 4.5	001 233	00001	57,539,748.56	0.00	258,929.00
2436980001	Impuesto de timbre 0.5%		00001	461,150,463.01	0.00	2,305,752.00
2401010007	Bienes y servicios			0.00	0.00	384,888,655.01
			TOTAL GENERAL		**461,150,463.01**	**461,150,463.01**

Total descuentos 76,261,808.00

Valor neto a girar 384,888,655.01

Elaborado por: EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Direccion de Finanzas, presupuesto,contabilidad y tesoreria-Contabilidad

EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Direccion de Finanzas, presupuesto,contabilidad y tesoreria-Contabilidad

OTC 20250410

AZ
SERVICONSTRUCCIONES SAS

AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS

NIT 900827311 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764086558620 del 31/12/2024 al 30/06/2026
Habilita numeración de:
FAZ-27 al FAZ-50
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 59 152B 74 IN 16 304

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

No somos Autoretenedores - Régimen Común - No somos Autoretenedores de IVA _ No somos retenedores de IVA AE 4290 4210 4329

Correo Electrónico azserviconstruciones@gmail.com
Celular 3016410771

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
NIT 90022346 - 5
Dirección: AV CALLE 24 51 40 P11
Codigo Cliente 031
Teléfono: 3208656013
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FAZ32
Fecha de emisión: 12/12/2025 06:23:59 PM
Fecha de validación DIAN: 12/12/2025 06:33:44 PM
Fecha de vencimiento: 27/12/2025
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor MCHEREDIA
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	11	EPC-PS-541-2025 FORT. TECNICO OPERATIVO DE LOS SISTEMAS TRATAMIENTO AGUA POTABLE (PTAP) -EN DPTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS OPTIMIZACION, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN OPERATIVA, ASI COMO LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AQUA FUERZA EMPRESARIAL.	1,00	unidad	COP 352,023,254.21	COP 0.00			COP 352,023,254.21
2	AIU Administración	Administración	1,00	estándar	COP 70,404,650.84	COP 0.00			COP 70,404,650.84
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1,00	estándar	COP 17,601,162.71	COP 0.00			COP 17,601,162.71
4	AIU Utilidad	Utilidad	1,00	estándar	COP 21,121,395.25	COP 0.00			COP 21,121,395.25

A SA ESP
ECTO

FINANZA
DE AR

DO POR: Paula Aldana
17 DIC 2025
4:29 PM

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
NIT: 900.022.346-0
FECHA 15 DIC 2025 2:55PM
2025R00207 4B4

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 9b617c6ef3a3d1d57130b6eb364bf87d2ff2424a3831c316761864f19c29ecd27ca4bb1809666bc8e3b49b85907cb17c

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

AZ
SERVICONSTRUCCIONES SAS

AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS

NIT 900827311 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764086558620 del 31/12/2024 al 30/06/2026
Habilita numeración de:
FAZ-27 al FAZ-50
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 59 152B 74 IN 16 304

Bogotá, D.C,Bogotá Colombia

Total de items: 4
Observaciones
CONTRATO EPC-PS-541-2025 ACTA PARCIAL DE PAGO No. 2

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Por favor transferir a la cuenta de ahorro 046296851 BANCO DE BOGOTA

Subtotal:	COP 461,150,463.01

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 461,150,463.01
Neto a pagar	COP 461,150,463.01

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 9b617c6ef3a3d1d57130b6eb364bf87d2ff2424a3831c316761864f19c29ecd27ca4bb1809666bc8e3b49b85907cb17c

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764086558620

(415)7707212489984(8020) 001876408655862 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900827311	0				

11. Razón social: AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección: CR 59 152 B 74 IN 16 AP 304

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2024-12-31 / 10:00:07 AM

Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. *Dependencia*

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: HEREDIA URBINA MARTHA CECILIA

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación: 51606238 — 1004. DV: 3

1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal

1006. Organización: AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS

997. Fecha formalización: 2024-12-31 10:00:07

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764086558620

(415)7707212489984(8020) 001876408655862 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900827311	0				

11. Razón social: AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS CR 59 152 B 74 IN 16 AP 304	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FAZ	27	50	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** **(Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)**	Código: GC-F307 Versión: 5 Fecha: 28/05/2025

Contrato No.	EPC-PS-541-2025
Tipo contrato	Prestación de servicios
Informe Parcial No.	2
Periodo del informe	del 26 de noviembre al 12 de diciembre del año 2025
Fecha en que se rinde el informe	12/12/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS
NIT	900.827.311-0
Supervisor	Mayra Alejandra Solano Gamez
Cargo	Directora Operativa y de proyectos Especiales
Objeto del contrato	FORTALECIMIENTO TÉCNICO-OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A SU OPTIMIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN OPERATIVA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AQUA FUERZA EMPRESARIAL.
Fecha de suscripción contrato	23/10/2025
Fecha de inicio del contrato	29/10/2025
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del **CDP y CDR**	N° 20250401 / 04/07/2025
Registro Presupuestal **RP** y/o Compromiso FIA	N° 20251025 / 24/10/2025
Plazo de ejecución (con prorroga si aplica)	TRES (3) MESES SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor total (con adición si aplica)	$ 908.362.000
Fecha de terminación	31/12/2025

OBJETIVO: Verificar y certificar el informe de actividades suministrado por el contratista AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS entregado a Mayra Alejandra Solano Gamez como supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGO: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará el valor del contrato de la siguiente manera: a. El noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, se cancelará mediante actas parciales. Previa presentación de la factura comercial, informe detallado sobre el desarrollo del contrato y sus soportes, discriminando cada uno de los ítems efectivamente ejecutados, y liquidados de acuerdo a los valores de la propuesta económica presentada por el contratista en el proceso de selección y aprobados por LA EMPRESA y el recibido a satisfacción por parte del supervisor; adicionalmente deberá adjuntar certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal de acuerdo con los requisitos de ley sobre el cumplimiento de los pagos a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, adjuntando las respectivas planillas de pago. b. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación respectiva.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

Concepto	*No.*	*Fecha*	*Concepto*	*No. Planilla*	*Fecha*	*Valor Pagado Sin Intereses de Mora*
Informe de Actividades	2	12/12/2025	Pago de aportes a salud, pensión y ARL	92045605	12/12/2025	$ 2.598.200

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:

No.	*Periodo*		*Factura de Venta o Cuenta de Cobro*			*Saldo por Ejecutar*
	Desde	*Hasta*	*No.*	*Fecha*	*Valor*	
1	29/10/2025	25/11/2025	FAZ-31	26/11/2025	$ 356.379.538,19	$ 551.982.461,81
2	26/11/2025	12/12/2025	FAZ-32	12/12/2025	$ 461.150.463,01	$ 90.831.998,80

PANTALLAZO SECOP II CUENTA ANTERIOR:



RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago N° 2 del presente contrato por la suma de $ 461.150.463,01, certificando el cumplimiento integral de cada una de las obligaciones pactadas en el mismo.

A continuación, se relacionan los anexos que soportan el mismo:

- Facturas electrónicas FAZ-32
- F124 - informe de actividades contrato de prestación de servicios.
- Informe de Actividades No. 2
- Comprobante del pago de la planilla
- Acta de pago parcial No. 2

Dado en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ
DIRECTORA OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y DE PROYECTOS ESPECIALES

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	Código: GC-F124 Versión: 9 Fecha: 29/05/2025

FECHA: 12-dic-25

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	EPC-PS-541-2025			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	23-oct-25
OBJETO:	FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) -EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A SU OPTIMIZACION, REHABILITACIÓN Y ADECUACION OPERATIVA, ASI COMO LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AQUA FUERZA EMPRESARIAL.				
CONTRATISTA:	AZ SERVICONSTRUCCIONES S.AS				
SUPERVISOR:	MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ				
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES				
FECHA DE INICIO:	29-oct-25	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	31-dic-25	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 908.362.000

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS


INFORME No.	**2**	**PERIODO DEL INFORME:**	Del 26/11/25 al 12/12/25

Se realizan actividades en los diferentes frente con el proposito de dar cumplimiento a lo establecido dentro de la contractualidad del contrato relacionadas cone el fortalecimiento de las plantas tales como Suministro e intalación de macromedidores, sistemas de doscificaicon de cloro, transporte e intalación de doscificadoras, desmonte de lecho filtrante, suministro arena gradada, antracitas, lava gradada para filtros, reparación de tanques, implementación difusores, limpieza de muros externa e interna, suministro de canaletas, pintura en conos de mexcla, pañete técnico impermeabilizante en interiores, suministro panales, pintura en general de externos e internos, ilimpiesa externo y externos entre otros

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				**$ 461.150.463,01**		
SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA**
Salud		DICIEMBRE	92045605	12-dic-25	$ 510.400	$ 510.400
Pensión		NOVIEMBRE	92045605	12-dic-25	$ 1.572.800	$ 1.572.800
ARL		NOVIEMBRE	92045605	12-dic-25	$ 499.900	$ 499.900
Total					**$ 2.583.100**	**$ 2.598.200**

CONTRATISTA



CÉDULA:	51606238 DE BOGOTA

FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
(PERSONAS JURÍDICAS)

Martha Cecilia Heredia Urbina, identificado con cedula de ciudadanía No. 51.606.238 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT 900827311-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

MARTHA CECILIA HEREDIA URBINA
CC 51.606.238 de Bogotá
Representante Legal
AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS
Nit 900827311-0

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AZ SERVICIOS SERVICONTRUCCION SAS identificado(a) con NIT 9008273110 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 046296851 desde el 28 de enero de 2021, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 22 de octubre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900827311-0	AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS	CR 59 152 B 74 IN 16 AP 304	3016410771	azserviconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	12/12/2025	92045605	$3.111.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	9	400	0	57.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	324.200	0		0		0	9	1.900	0	326.100	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	73.000	0		0		0	9	500	0	73.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	56.200	0		0		0	9	400	0	56.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	853.500	0	0	0	0	9	4.900	0	858.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	719.500	0	0	0	0	9	4.100	0	723.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	499.900				499.900	9	2.900	502.800			4.999	502.800	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	510.400	9	2.900	513.300	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	510.400	513.600
Pensión	2	1.572.800	1.581.800
Riesgos Laborales	1	499.900	502.800
CCF	1	510.400	513.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.093.500	3.111.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900827311-0	AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS		CR 59 152 B 74 IN 16 AP 304	3016410771	azserviconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	12/12/2025	92045605	$3.111.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombia. residente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072643683	MORENO BUITRAGO ADRIANA MARCELA	1	0			S																	230301	2.105.300	336.900	0	0	0	0	EPS008	2.105.300	84.300	14-23	2.105.300	1	11.000	CCF24	2.105.300	84.300	0	0	0	0	0
2	CC	51606238	HEREDIA URBINA MARTHA CECILIA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS009	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
3	CC	53178621	TAPASCO VASQUEZ MIRYAM GIOVANA	1	0			S																	25-14	2.420.072	387.500	0	0	0	0	EPS009	2.420.072	96.900	14-23	2.420.072	1	12.700	CCF24	2.420.072	96.900	0	0	0	0	0
4	CC	79084607	ROMERO BEDOYA ALEXANDER	3	0			S	x					x											230301	1.403.534	224.600	0	0	0	0	EPS037	1.403.534	56.200	14-23	1.403.534	5	97.700	CCF24	1.403.534	56.200	0	0	0	0	0
5	CC	79425093	GUERRERO RUIZ ULISES	1	0			S	x					x											25-14	2.074.781	332.000	0	0	0	0	EPS008	2.074.781	83.000	14-23	2.074.781	5	144.500	CCF24	2.074.781	83.000	0	0	0	0	0
6	CC	79829296	GUEVARA QUEVEDO ALBERT YECID	1	0			S	x					x											230301	1.824.594	292.000	0	0	0	0	EPS017	1.824.594	73.000	14-23	1.824.594	5	127.000	CCF24	1.824.594	73.000	0	0	0	0	0
7	CC	80827909	CRUZ WILLIAM ALEXANDER	1	0			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO DIRECTOR DE OPERACIONES, ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP

CERTIFICA

Que para la segunda cuenta de cobro del contrato EPC-PS-541-2025, el cual tiene como objeto FORTALECIMIENTO TÉCNICO OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) -EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A SU OPTIMIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN OPERATIVA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AQUA FUERZA EMPRESARIAL, se especifica a continuación la participación de cada uno de los municipios involucrados en dicho contrato:

MUNICIPIO	VALOR TOTAL	VALOR COSTO DIRECTO	VALOR AIU
SUTATAUSA	$ 8.541.200,00	$ 6.520.000,00	$ 1.883.171,15
VIOTA	$ 90.699.653,08	$ 69.236.376,40	$ 21.463.276,68
NARIÑO	$ 90.887.224,12	$ 69.379.560,40	$ 21.507.663,72
GACHETA	$ 80.470.629,17	$ 61.427.961,20	$ 19.042.667,97
BELTRAN	$ 72.271.657,71	$ 55.169.204,36	$ 17.102.453,35
CHAGUANI	$ 244.949,83	$ 186.984,60	$ 57.965,23
TOPAIPI	$ 60.495.400,54	$ 46.179.695,07	$ 14.315.705,47
ZIPACON	$ 57.539.748,56	$ 43.923.472,18	$ 13.616.276,38

Se expide a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ
Directora Operativa, Aseguramiento de la Prestación y Proyectos Especiales

Proyecto: Jeffer Armando Cárdenas León – Profesional Especializado

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co
@EPCUNDI

	ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA	Código: GP-F039
epc		Versión: 11
		Fecha: 04/06/2024

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 2

TIPO DE CONTRATO MANTENIMIENTO **CONTRATO/CONVENIO No. :** EPC-PS-541-2025

OBJETO: FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) -EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A SU OPTIMIZACION, REHABILITACIÓN Y ADECUACION OPERATIVA, ASI COMO LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AQUA FUERZA EMPRESARIAL.

CONTRATISTA : AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS **NIT.** 900827311-0 (IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA) **INTERVENTOR:** N/A (RAZON SOCIAL DEL INTERVENTOR)

PERIODO A PAGAR: DESDE: 26/11/2025 **HASTA** 15/12/2025

En Bogotá, a los doce (12) días del mes de diciembre del año 2025 se reunieron Martha Cecilia Heredia Representante Legal del Contratista AZ Servicontrucciones SAS, Supervisor del ContratoMayra Alejandra Solano Gamez , para dejar constancia por medio de la presente acta N°2 del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			BALANCE MAYORES Y MENORES		CANTIDADES			ACTA 2 CANTIDADES		VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE REGIONAL - SUTATAUSA CUNDINAMARCA																	
1	FLOCULACION																
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	42	$ 13.249	$ 556.463,88				0,00	0,00	0,00	0,00		$ 0	$ 0	42,00	$ 556.464
5.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	60	$ 29.882	$ 1.792.921,20				0,00	0,00	0,00	0,00		$ 0	$ 0	60,00	$ 1.792.921
5.6	AJUSTAR Y REUBICAR LA CANALETA DE SALIDA DEL FLOCULADOR 10 CM POR DEBAJO DEL NIVEL ACTUAL	UN	1	$ 601.144	$ 601.144,00				0,00	0,00	0,00	0,00		$ 0	$ 0	1,00	$ 601.144
5.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETAS DE ENTRADA	M2	44	$ 25.954	$ 1.141.989,20				0,00	0,00	0,00	0,00		$ 0	$ 0	44,00	$ 1.141.989
5.12	NIVELAR CANALETA DE SALIDA DEL FLOCULADOR. INCLUYE EXCAVACIÓN, PAÑETE TÉCNICO, Y PINTURA DE LA CANALETA	UN	1	$ 601.144	$ 601.144,00				0,00	0,00	0,00	0,00		$ 0	$ 0	1,00	$ 601.144
6	SEDIMENTACION																
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	100	$ 63.341	$ 6.334.140,00				100,00	100,00	0,00	0,00	$ 6.334.140		$ 6.334.140	0,00	$ 0
6.2	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADHITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.	M2	64	$ 49.115	$ 3.143.356,16				0,00	0,00	0,00	0,00		$ 0	$ 0	64,00	$ 3.143.356
6.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETA DE SALIDA	M2	68	$ 27.199	$ 1.849.532,00					0,00		0,00		$ 0	$ 0	68,00	$ 1.849.532
6.12	AJUSTAR Y REUBICAR LA CANALETA DE SALIDA DEL SEDIMENTADOR 15 CM POR ENCIMA DEL NIVEL ACTUAL	UN	1	$ 479.440	$ 479.440,00				0,00	0,00	0,00	0,00		$ 0	$ 0	1,00	$ 479.440
8,00	FILTRACION																
8.4	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	110	$ 30.615	$ 3.367.650,00				0,00	0,00	0,00	0,00		$ 0	$ 0	110,00	$ 3.367.650
8.6	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	110	$ 13.537	$ 1.489.019,40				0,00	0,00	0,00	0,00		$ 0	$ 0	110,00	$ 1.489.019
10,00	SISTEMA ELECTRICO																
10.1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE EL TABLERO DE CONTROL, FUERZA, ARRANCADOR SUAVE VLT 4.0 KW/5.5 HP, TRIFASICO 380-480 VAC, SUMINISTRO DE TUBERIAS MT, CABLEADO, ACCESORIOS, SOPORTES, TERMINALES, TORNILLERIA	Global	1	$ 6.520.000	$ 6.520.000,00				0,00	0,00	1,00	1,00		$ 6.520.000	$ 6.520.000	0,00	$ 0
11,00	MAMPOSTERIA																
11.1	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE MEZCLA, A UNA ALTURA DE 0,5m, LARGO DE 2,5 m Y 0,9 m DE ANCHO (INCLUYE ENCHAPE)	UN	2	$ 407.704	$ 815.408,00				0,00	0,00	2,00	2,00		$ 0	$ 0	2,00	$ 815.408
11.7	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBERÍA LINEAL	ML	25	$ 18.698	$ 467.461,50									$ 0	$ 0	25,00	$ 467.462
12	SEGURIDAD INDUSTRIAL																
12.3	SUMINISTRO DE ESTIBA PLASTICA DE TRAFICO PESADO DE 1,2 M2	UN	4	$ 512.336	$ 2.049.344,00				0,00	0,00	0,00	0,00		$ 0	$ 0	4,00	$ 2.049.344
13,00	BOMBAS Y VALVULERIA																
NP 4	CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE PLAQUETAS PARA FLOCULADOR DE LARGO 1.85 M , 80 M ALTO de 0.05 metros EN CONCRETO REFORZADO	UN	50	$ 134.275	$ 6.713.750,00				50,00	50,00	0,00	50,00	$ 6.713.750		$ 6.713.750	0,00	$ 0
NP 5	SUMINISTRO DE CANALETA RECTANGULAR O PARSHALL 50 cm de ANCHO x 2. M	UN	2	$ 2.704.275	$ 5.408.550,00				1,00	1,00	0,00	1,00	$ 2.704.275		$ 2.704.275	1,00	$ 2.704.275
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LENGUAZAQUE - CUNDINAMARCA																	
2	DOSIFICACION																
2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 L/h. (Incluye mangueras, tuberías y acoples).	UN	2	$ 3.250.000	$ 6.500.000,00				2,00	2,00			$ 6.500.000	$ 0	$ 6.500.000	0,00	$ 0
3	APOYO Y MEZCLA RAPIDA																

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 2

3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA WP 8", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTROS.	UN	1	$ 5.739.911	$ 5.739.911,00					1,00	1,00			$ 5.739.911	$ 0	$ 5.739.911	0,00	$ 0
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA WP 6", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTRO. ENTRADA Y SALIDA DE PLANTA	UN	6	$ 4.596.401	$ 27.578.403,00					6,00	6,00			$ 27.578.403	$ 0	$ 27.578.403	0,00	$ 0
11	MAMPOSTERIA																	
11.1	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE MEZCLA A UNA ALTURA DE 0,5m, LARGO DE 2,5 m Y 0,9 m DE ANCHO (INCLUYE ENCHAPE)	M2	1	$ 407.704	$ 407.704,00					1,00	1,00			$ 407.704	$ 0	$ 407.704	0,00	$ 0
14,00	PUNTOS DE MUESTREO																	
14.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE MUESTREO DE AGUA POTABLE PREFABRICADO EN POLIPROPILENO DE ACUERDO A LA NORMA, INCLUYE REGISTRO, ACCESORIOS Y CONEXIÓN A RED	UN	5	$ 2.030.000	$ 10.150.000,00					1,00	1,00			$ 2.030.000	$ 0	$ 2.030.000	4,00	$ 8.120.000
13,00	BOMBAS Y VALVULERIA																	
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS LISO 6"	UN	1	$ 2.538.002	$ 2.538.001,60					1,00	1,00			$ 2.538.002	$ 0	$ 2.538.002	0,00	$ 0
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDADO 8"	UN	1	$ 6.703.664	$ 6.703.664,00					1,00	1,00			$ 6.703.664	$ 0	$ 6.703.664	0,00	$ 0
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PASCA- CUNDINAMARCA																		
8	FILTRACION																	
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM.	M3	17	$ 157.860	$ 2.683.626,12					17,00	17,00			$ 2.683.626		$ 2.683.626	0,00	$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	4	$ 998.520	$ 3.994.080,00					4,00	4,00			$ 3.994.080		$ 3.994.080	0,00	$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	4	$ 1.177.500	$ 4.710.000,00					4,00	4,00			$ 4.710.000		$ 4.710.000	0,00	$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	10	$ 1.092.720	$ 10.927.200,00					6,00	6,00			$ 6.556.320		$ 6.556.320	4,00	$ 4.370.880
	ITEMS NO PREVISTOS																	
NP 1	REPARACION DEL TANQUE SEDIMENTACION	UND	1	$ 10.800.000	$ 10.800.000,00					1,00	1,00			$ 10.800.000		$ 10.800.000	0,00	$ 0
NP 2	TURA EPOXICA, EMPAQUETDURAS Y ADECUACIONES HIDRAULIC	UND	1	$ 15.300.000	$ 15.300.000,00					1,00	1,00			$ 15.300.000		$ 15.300.000	0,00	$ 0
NP 3	Suministro e instalacion de boquillas de 1" POLIPROPILENO	UND	365	$ 13.140	$ 4.796.100,00					365,00	365,00			$ 4.796.100		$ 4.796.100	0,00	$ 0
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MEDINA- CUNDINAMARCA.																		
2	DOSIFICACION																	
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA	UN	1	$ 3.250.000	$ 3.250.000,00					1,00	1,00			$ 3.250.000		$ 3.250.000	0,00	$ 0
2.2	GRATAR Y LIMPIAR CONO DE MEZCLA Y ANCLAJE	UN	1	$ 65.700	$ 65.700,00					1,00	1,00			$ 65.700		$ 65.700	0,00	$ 0
3	AFORO Y MEZCLA RÁPIDA																	
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA WP 8", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTROS.	UN	1	$ 5.739.911	$ 5.739.911,00					1,00	1,00			$ 5.739.911		$ 5.739.911	0,00	$ 0
3.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL AL CONO DE MEZCLA	M2	1	$ 25.954	$ 25.954,30					1,00	1,00			$ 25.954		$ 25.954	0,00	$ 0
3.10	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ESTRUCTURA SUPERFICIES METALICAS MEDIANTE PROYECCIÓN EN SECO DE MATERIAL ABRASIVO FORMADO POR PARTICULAS DE SILICATO DE ALUMINIO EN CONO DE MEZCLA Y ANCLAJE	M2	1	$ 35.497	$ 35.497,00					1,00	1,00			- $ 35.497		$ 35.497	0,00	$ 0
6	SEDIMENTACIÓN																	
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	66,15	$ 63.341	$ 4.190.033,61					66,15	66,15			$ 4.190.034		$ 4.190.034	0,00	$ 0
6.2	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADHETIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.	M2	66,15	$ 49.115	$ 3.248.953,28					66,15	66,15			$ 3.248.953		$ 3.248.953	0,00	$ 0
6.3	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	66,15	$ 29.882	$ 1.976.695,62					66,15	66,15			$ 1.976.696		$ 1.976.696	0,00	$ 0
6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA.	M2	21,6	$ 546.930	$ 11.813.696,64					21,60	21,60			$ 11.813.697		$ 11.813.697	0,00	$ 0
7	FLOCULACIÓN SEDIMENTACIÓN (compacta)																	
7.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	27,37	$ 32.500	$ 889.525,00					27,37	27,37			$ 889.525		$ 889.525	0,00	$ 0

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 2

7.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO, DE 0,52 M DE ALTURA	M2	5,76	$ 593.200	$ 3.416.832,00					5,76	5,76			$ 3.416.832		$ 3.416.832	0,00	$ 0
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESORIOS PVC 6" (CODOS, UNIONES, T, ETC.) PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL SEDIMENTADOR	UN	1	$ 632.000	$ 632.000,00					1,00	1,00			$ 632.000		$ 632.000	0,00	$ 0
8	FILTRACIÓN																	
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	4,8	$ 157.860	$ 757.729,73					4,80	4,80			$ 757.730		$ 757.730	0,00	$ 0
8.4	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	50,06	$ 30.615	$ 1.532.586,90					50,06	50,06			$ 1.532.587		$ 1.532.587	0,00	$ 0
8.6	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	50,06	$ 13.537	$ 677.639,19					50,06	50,06			$ 677.639		$ 677.639	0,00	$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	1,2	$ 998.520	$ 1.198.224,00					1,20	1,20			$ 1.198.224		$ 1.198.224	0,00	$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	1,8	$ 1.177.500	$ 2.119.500,00					1,80	1,80			$ 2.119.500		$ 2.119.500	0,00	$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	1,8	$ 1.092.720	$ 1.966.896,00					1,80	1,80			$ 1.966.896		$ 1.966.896	0,00	$ 0
13	BOMBAS Y VALVULERÍA																	
13.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CORTINA LISA DE 4" (HD) INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN.	UN	4	$ 3.160.852	$ 12.643.406,16					4,00	4,00			$ 12.643.406		$ 12.643.406	0,00	$ 0
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL COLEGIO- CUNDINAMARCA.																		
2	DOSIFICACION																	
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DOSIFICADOR DE CLORO GASEOSO.INCLUYE EYECTOR, TRAMPA DE CLORO, SOPORTES, VÁLVULA Y RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO, BOMBA DE REFUERZO, TUBERÍA, ACCESORIOS, BALANZA, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y PIPETA DE CLORO	UN	2	$ 26.831.211	$ 53.662.422,00					2,00	2,00			$ 53.662.422		$ 53.662.422	0,00	$ 0
PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHAGUANI- CUNDINAMARCA.																		
3	AFORO Y MEZCLA RAPIDA																	
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA WP 4", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BAJADAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTRO. A LA ENTRADA DE LA PLANTA	UN	3	$ 3.314.774	$ 9.944.323,20					3,00	3,00			$ 9.944.323		$ 9.944.323	0,00	$ 0
3.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL AL CONO DE MEZCLA	M2	19,5	$ 25.954	$ 506.108,85					4,80	4,80			$ 124.581		$ 124.581	14,70	$ 381.528
3.11	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL AL CONO DE MEZCLA Y ANCLAJE	M2	25	$ 25.954	$ 648.857,50					25,00	25,00			$ 648.858		$ 648.858	0,00	$ 0
5	FLOCULACIÓN																	
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	33,93	$ 13.249	$ 449.543,32					33,93	33,93			$ 449.543		$ 449.543	0,00	$ 0
5.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	33,93	$ 29.882	$ 1.013.896,94					33,93	33,93			$ 1.013.897		$ 1.013.897	0,00	$ 0
5.4	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	33,93	$ 25.954	$ 880.629,40					33,93	33,93			$ 880.629		$ 880.629	0,00	$ 0
5.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETAS DE ENTRADA	M2	18,00	$ 25.954	$ 467.177,40					18,00	18,00			$ 467.177		$ 467.177	0,00	$ 0
6	SEDIMENTACIÓN																	
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	20,15	$ 63.341	$ 1.276.329,21					20,15	20,15			$ 1.276.329		$ 1.276.329	0,00	$ 0
6.2	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS.1:1, 1:2 Y 1:3.	M2	18,00	$ 49.115	$ 884.068,92					18,00	18,00			$ 884.069		$ 884.069	0,00	$ 0
6.3	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	20,15	$ 29.882	$ 602.122,70					20,15	20,15			$ 602.123		$ 602.123	0,00	$ 0
6.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETA DE SALIDA	M2	20,15	$ 27.199	$ 548.059,85					20,15	20,15			$ 548.060		$ 548.060	0,00	$ 0
6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA.	M2	12,56	$ 546.930	$ 6.869.445,82					12,56	12,56			$ 6.869.446		$ 6.869.446	0,00	$ 0
8	FILTRACION																	
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	7,5	$ 157.860	$ 1.183.952,70					7,50	7,50			$ 1.183.953		$ 1.183.953	0,00	$ 0

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 2

8.2	DESMONTE DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M2	3	$ 198.500	$ 595.500,00					3,00	3,00			$ 595.500		$ 595.500	0,00	$ 0
8.5	MANTENIMIENTO DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS REQUERIDOS	UN	1	$ 328.523	$ 328.522,50					1,00	1,00			$ 328.523		$ 328.523	0,00	$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	2,5	$ 998.520	$ 2.496.300,00					2,50	2,50			$ 2.496.300		$ 2.496.300	0,00	$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	2,5	$ 1.177.500	$ 2.943.750,00					2,50	2,50			$ 2.943.750		$ 2.943.750	0,00	$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	2,5	$ 1.092.720	$ 2.731.800,00					2,50	2,50			$ 2.731.800		$ 2.731.800	0,00	$ 0
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO FONDO, CON ORIFICIOS A RAZÓN DE 70 UNID/M2 DE 1/4 - 1/8", CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PROTECCIÓN CON PINTURA EPOXIPOLIAMIDA.	M2	3	$ 787.512	$ 2.362.536,00					3,00	3,00			$ 2.362.536		$ 2.362.536	0,00	$ 0
11	MAMPOSTERIA																		
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA BLANCA PARA PISOS Y PAREDES EN CUARTO DE MEZCLA	M2	24	$ 87.981	$ 2.111.545,92					24,00	24,00			$ 2.111.546		$ 2.111.546	0,00	$ 0
11.4	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE EXTERIOR A DOS MANOS (Caseta de Operación, Planta)	M2	348	$ 15.154	$ 5.273.452,80					116,00	116,00			$ 1.757.818		$ 1.757.818	232,00	$ 3.515.635
11.7	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBERÍA LINEAL.	ML	157	$ 18.698	$ 2.935.658,23					157,00	157,00			$ 2.935.658		$ 2.935.658	0,00	$ 0
11.11	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA PASARELA	ML	50	$ 18.130	$ 906.510,00					50,00	50,00			$ 906.510		$ 906.510	0,00	$ 0
12	SEGURIDAD INDUSTRIAL																		
12.1	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBERÍA LINEAL.	ML	10	$ 18.698	$ 186.984,60					0,00	0,00	10,00		$ 0	$ 186.985	$ 186.985	0,00	$ 0
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERIA DE AGUA NEGRA	ML	15,5	$ 256.348	$ 3.973.400,20					0,00	0,00			$ 0		$ 0	15,50	$ 3.973.400
12.3	SUMINISTRO DE ESTIBA PLASTICA DE TRAFICO PESADO DE 1,2 M2	UN	8	$ 512.336	$ 4.098.688,00					4,00	4,00			$ 2.049.344		$ 2.049.344	4,00	$ 2.049.344
	PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VIOTA- CUNDINAMARCA.																		
3	AFORO Y MEZCLA RAPIDA																		
5.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	2,5	$ 29.882	$ 74.705,00							2,50	2,50		$ 74.705	$ 74.705	0,00	$ 0
7	FLOCULACIÓN SEDIMENTACIÓN (compacta)																		
7.1	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ESTRUCTURA SUPERFICIES METALICAS MEDIANTE PROYECCIÓN EN SECO DE MATERIAL ABRASIVO HOMADO POR PARTICULAS DE SILICATO DE ALUMINIO EN ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA	M2	175,00	$ 37.320	$ 6.531.000,00							175,00	175,00		$ 6.531.000	$ 6.531.000	0,00	$ 0
7.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	175,00	$ 32.500	$ 5.687.500,00							175,00	175,00		$ 5.687.500	$ 5.687.500	0,00	$ 0
8	FILTRACIÓN																		
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	7,5	$ 157.860	$ 1.183.952,70							7,50	7,50		$ 1.183.953	$ 1.183.953	0,00	$ 0
8.5	MANTENIMIENTO DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS REQUERIDOS	UN	1	$ 328.523	$ 328.522,50							1,00	1,00		$ 328.523	$ 328.523	0,00	$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	1,6	$ 998.520	$ 1.597.632,00							1,60	1,60		$ 1.597.632	$ 1.597.632	0,00	$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	1	$ 1.177.500	$ 1.177.500,00							1,00	1,00		$ 1.177.500	$ 1.177.500	0,00	$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	3,5	$ 1.092.720	$ 3.824.520,00							3,50	3,50		$ 3.824.520	$ 3.824.520	0,00	$ 0
13	BOMBAS Y VALVULERIA																		
13.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA EXTREMO BAIDADO DE 6" (HD) INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN.	UN	1	$ 5.897.106	$ 5.897.106,00							1,00	1,00		$ 5.897.106	$ 5.897.106	0,00	$ 0
NP 3	Suministro e instalacion de boquillas de 1" POLIPROPILENO	UND	225	$ 13.140	$ 2.956.500,00	$ 29.258.938,20						225,00	225,00		$ 2.956.500	$ 2.956.500	0,00	$ 0
	PLANTA POTABLE 2																		
3	AFORO Y MEZCLA RAPIDA																		
5.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	2,5	$ 29.882	$ 74.705,00						0,00	2,50	2,50		$ 74.705	$ 74.705	0,00	$ 0
7	FLOCULACIÓN SEDIMENTACIÓN (compacta)																		

	ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA	Código: GP-F089 Versión: 11 Fecha: 04/06/2024

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 2

7.1	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ESTRUCTURA SUPERFICIES METALICAS MEDIANTE PROYECCIÓN EN SECO DE MATERIAL ABRASIVO FORMADO POR PARTICULAS DE SILICATO DE ALUMINIO EN ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA	M2	175,00	$ 37.320	$ 6.531.000,00						0,00	175,00	175,00		$ 6.531.000	$ 6.531.000	0,00	$ 0
7.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	175,00	$ 32.500	$ 5.687.500,00						0,00	175,00	175,00		$ 5.687.500	$ 5.687.500	0,00	$ 0
8	FILTRACIÓN																	
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	7,5	$ 157.860	$ 1.183.952,70						0,00	7,50	7,50		$ 1.183.953	$ 1.183.953	0,00	$ 0
8.5	MANTENIMIENTO DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS REQUERIDOS	UN	1	$ 328.523	$ 328.522,50						0,00	1,00	1,00		$ 328.523	$ 328.523	0,00	$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	1,6	$ 998.520	$ 1.597.632,00						0,00	1,60	1,60		$ 1.597.632	$ 1.597.632	0,00	$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	1	$ 1.177.500	$ 1.177.500,00						0,00	1,00	1,00		$ 1.177.500	$ 1.177.500	0,00	$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	3,5	$ 1.092.720	$ 3.824.520,00						0,00	3,50	3,50		$ 3.824.520	$ 3.824.520	0,00	$ 0
13	BOMBAS Y VALVULERIA																	
13,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA EXTREMO BRIDADO DE 6" (HD) INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN.	UN	1	$ 5.897.106	$ 5.897.106,00						0,00	1,00	1,00		$ 5.897.106	$ 5.897.106	0,00	$ 0
NP 3	Suministro e instalacion de boquillas de 1" POLIPROPILENO	UND	225	$ 13.140	$ 2.956.500,00						0,00	225,00	225,00		$ 2.956.500	$ 2.956.500	0,00	$ 0
NP 12	IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON PRODUCTO A 3 MANOS PARA AGUA POTABLE	M2	221	$ 48.500	$ 10.718.500,00						0,00	221,00	221,00		$ 10.718.500	$ 10.718.500	0,00	$ 0
	PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, JENAGUAS NARIÑO - CUNDINAMARCA.																	
5	FLOCULACIÓN																	
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	115,00	$ 13.249	$ 1.523.651,10							115,00	115,00		$ 1.523.651	$ 1.523.651	0,00	$ 0
5.5	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETAS DE ENTRADA	M2	115,00	$ 25.954	$ 2.984.744,50							115,00	115,00		$ 2.984.745	$ 2.984.745	0,00	$ 0
6	SEDIMENTACION																	
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	102,00	$ 63.341	$ 6.460.822,80						0,00	102,00	102,00		$ 6.460.823	$ 6.460.823	0,00	$ 0
6.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETA DE SALIDA	M2	102,00	$ 29.500	$ 3.009.000,00						0,00	102,00	102,00		$ 3.009.000	$ 3.009.000	0,00	$ 0
10	SISTEMA ELECTRICO																	
10,1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE EL TABLERO DE CONTROL, FUERZA, ARRANCADOR SUAVE VLT 4.0 KW/5.5 HP, TRIFASICO 180-460 VAC. SUMINISTRO DE TUBERIAS MT, CABLEADO, ACCESORIOS, SOPORTES, TERMINALES, TORNILLERIA	UN	2,00	$ 7.690.280	$ 15.380.560,00						0,00	2,00	2,00		$ 15.380.560	$ 15.380.560	0,00	$ 0
	ITEMS NO PREVISTO																	
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN TUBERIA CONDUIT MT 3/4" INCLUYE CAJAS RATWELL TERMINAL, CURVAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	45,00	$ 95.600	$ 4.302.000,00						0,00	45,00	45,00		$ 4.302.000	$ 4.302.000	0,00	$ 0
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 3 # 12	ML	45,00	$ 56.400	$ 2.538.000,00							45,00	45,00		$ 2.538.000	$ 2.538.000	0,00	
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ELECTRICO 110 V INCLUYE LAMPARA	UND	3,00	$ 185.200	$ 555.600,00							3,00	3,00		$ 555.600	$ 555.600	0,00	
NP 9	APANTALLAMIENTO DE TABLERO ELECTRICO CON VARILLA COPPERWELD	UND	3,00	$ 1.250.000	$ 3.750.000,00						0,00	3,00	3,00		$ 3.750.000	$ 3.750.000	0,00	$ 0
NP 10	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE SUMINISTRO DE CERRADURA	UND	3,00	$ 356.000	$ 1.068.000,00						0,00	3,00	3,00		$ 1.068.000	$ 1.068.000	0,00	$ 0
NP 10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA ENCAUCHETADA INCLUYE MARCO EN ANGULO METALICO Y DADOS EN CONCRETO.	M2	30,00	$ 269.625	$ 8.088.750,00							30,00	30,00		$ 8.088.750	$ 8.088.750	0,00	$ 0
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADORES SUAVES A 440 Y 220 INCLUYE GUARDAMOTOR VIGILANTE DE TENSION 220 V, BREAKER Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 8.950.000	$ 17.900.000,00							2,00	2,00		$ 17.900.000	$ 17.900.000	0,00	$ 0
11	MAMPOSTERIA																	
11.3	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE EXTERIOR A DOS MANOS (Caseta de Operación, Planta)	M2	85	$ 15.154	$ 1.288.056,00							85,00	85,00		$ 1.288.056	$ 1.288.056	0,00	$ 0
11.4	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE EXTERIOR A DOS MANOS (PTAP)	M2	65	$ 15.154	$ 984.984,00							35,00	35,00		$ 530.376	$ 530.376	30,00	$ 454.608
	PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, GACHETA - CUNDINAMARCA.																	
2	DOSIFICACIÓN																	

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 2

2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 L/h. (Incluye mangueras, tuberías y acoples).	UN	2	$ 3.250.000	$ 6.500.000,00							2,00	2,00		$ 6.500.000	$ 6.500.000	0,00	$ 0
6	SEDIMENTACIÓN																	
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	300,00	$ 63.341	$ 19.002.420,00							300,00	300,00		$ 19.002.420	$ 19.002.420	0,00	$ 0
6.2	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADHITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.	M2	300,00	$ 49.115	$ 14.734.482,00							300,00	300,00		$ 14.734.482	$ 14.734.482	0,00	$ 0
6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA.	M2	38,00	$ 546.930	$ 20.783.355,20							38,00	38,00		$ 20.783.355	$ 20.783.355	0,00	$ 0
11	MAMPOSTERÍA																	
11.1	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA SOPORTE DE TANQUES DE MEZCLA. A UNA ALTURA DE 0,5m, LARGO DE 2,5 m Y 0,9 m DE ANCHO (INCLUYE ENCHAPE)	UN	$ 1,00	$ 407.704	$ 407.704,00							1,00	1,00		$ 407.704	$ 407.704	0,00	$ 0
12	SEGURIDAD INDUSTRIAL																	

PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE BELTRAN - CUNDINAMARCA.

3	AFORO Y MEZCLA RAPIDA																	
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA WP 4", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTRO. A LA ENTRADA DE LA PLANTA	UN	1	$ 3.314.774	$ 3.314.774,40							1,00	1,00		$ 3.314.774	$ 3.314.774	0,00	$ 0
3,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AFORO DE REGLETA PARA MEDICIÓN DE CAUDAL EN CANALETA PARSHALL	UN	1	$ 2.369.540	$ 2.369.540,00							1,00	1,00		$ 2.369.540	$ 2.369.540	0,00	$ 0
5	FLOCULACIÓN																	
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	13,65	$ 13.249	$ 180.852,76							13,65	13,65		$ 180.852	$ 180.852	0,00	$ 0
5,7	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.	M2	13,65	$ 49.115	$ 670.419,75							13,65	13,65		$ 670.420	$ 670.420	0,00	$ 0
5,8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETAS DE ENTRADA	M2	13,65	$ 25.954	$ 354.276,20							13,65	13,65		$ 354.276	$ 354.276	0,00	$ 0
5,12	NIVELAR CANALETA DE SALIDA DEL FLOCULADOR. INCLUYE EXCAVACIÓN, PAÑETE TÉCNICO, Y PINTURA DE LA CANALETA	UN	2,25	$ 601.144	$ 1.352.574,00							2,25	2,25		$ 1.352.574	$ 1.352.574	0,00	$ 0
6	SEDIMENTACIÓN																	
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	61,50	$ 63.341	$ 3.895.496,10							61,50	61,50		$ 3.895.496	$ 3.895.496	0,00	$ 0
6.2	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADHITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.	M2	61,50	$ 49.115	$ 3.020.568,81							61,50	61,50		$ 3.020.569	$ 3.020.569	0,00	$ 0
6,6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETA DE SALIDA	M2	61,50	$ 49.115	$ 3.020.572,50							61,50	61,50		$ 3.020.573	$ 3.020.573	0,00	$ 0
6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA.	M2	18,00	$ 546.930	$ 9.844.747,20							18,00	18,00		$ 9.844.747	$ 9.844.747	0,00	$ 0
6,1	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 12" PARA CONECTAR FLOCULADOR CON PRESEDIMENTADOR (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, CODOS)	ML	15	$ 157.860	$ 2.367.905,40							15,00	15,00		$ 2.367.905	$ 2.367.905	0,00	$ 0
8	FILTRACIÓN																	
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	9	$ 157.860	$ 1.420.743,24							9,00	9,00		$ 1.420.743	$ 1.420.743	0,00	$ 0
8.2	DESMONTE DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M2	4,6	$ 198.500	$ 913.100,00							4,60	4,60		$ 913.100	$ 913.100	0,00	$ 0
8,3	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADHITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.	UN	70	$ 50.180	$ 3.512.600,00							70,00	70,00		$ 3.512.600	$ 3.512.600	0,00	$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	3	$ 998.520	$ 2.995.560,00							3,00	3,00		$ 2.995.560	$ 2.995.560	0,00	$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	2	$ 1.177.500	$ 2.355.000,00							2,00	2,00		$ 2.355.000	$ 2.355.000	0,00	$ 0
8.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	70,00	$ 25.954	$ 1.816.780,00							70,00	70,00		$ 1.816.780	$ 1.816.780	0,00	$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	5	$ 1.092.720	$ 5.463.600,00							5,00	5,00		$ 5.463.600	$ 5.463.600	0,00	$ 0

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 2

8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO FONDO, CON ORIFICIOS A RAZÓN DE 70 UND/M2 DE 1/4 - 1/8", CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PROTECCIÓN CON PINTURA EPOXIPOLIAMIDA.	M2	8	$ 787.512	$ 6.300.096,00							8,00	8,00		$ 6.300.096	$ 6.300.096	0,00	$ 0
	PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TOPAIPI- CUNDINAMARCA.																	
2	DOSIFICACIÓN																	
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 L/h. (Incluye mangueras, tuberías y acoples).	UN	4	$ 3.250.000	$ 13.000.000,00							4,00	4,00		$ 13.000.000	$ 13.000.000	0,00	$ 0
2.3	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DOSIFICADOR DE CLORO GASEOSO INCLUYE ELEMENTOS DE CAMBIO COMO TUBERIA, ACCESORIOS, CONEXIONES HIDRÁULICAS	UN	1	$ 2.300.000	$ 2.300.000,00							1,00	1,00		$ 2.300.000	$ 2.300.000	0,00	$ 0
3	AFORO Y MEZCLA RAPIDA											0,00						
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA WP 3", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTRO. A LA ENTRADA DE LA PLANTA	UN	1	$ 2.964.230	$ 2.964.230,00							0,00	0,00		$ 0	$ 0	1,00	$ 2.964.230
3.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CANAL Y VERTEDERO TRIANGULAR, ASI COMO LA REGLETA PARA LA MEDICION DE CAUDAL	UN	1	$ 3.432.606	$ 3.432.606,00							1,00	1,00		$ 3.432.606	$ 3.432.606	0,00	$ 0
3,11	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL AL CONO DE MEZCLA Y ANCLAJE	M2	2,5	$ 25.954	$ 64.885,75							2,50	2,50		$ 64.886	$ 64.886	0,00	$ 0
4	TORRE DE AIREACIÓN											0,00						
4,2	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A TORRE DE AIREACIÓN	M2	10,8	$ 31.000	$ 334.800,00							10,80	10,80		$ 334.800	$ 334.800	0,00	$ 0
5	FLOCULACIÓN																	
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	30,00	$ 13.249	$ 397.474,20							30,00	30,00		$ 397.474	$ 397.474	0,00	$ 0
5.2	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	30,00	$ 29.882	$ 896.460,60							30,00	30,00		$ 896.461	$ 896.461	0,00	$ 0
5.8	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS Y CANALETAS DE ENTRADA	M2	14,00	$ 25.954	$ 363.360,20							14,00	14,00		$ 363.360	$ 363.360	0,00	$ 0
6	SEDIMENTACION																	
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	26,00	$ 63.341	$ 1.646.876,40							26,00	26,00		$ 1.646.876	$ 1.646.876	0,00	$ 0
6.3	APLICAR BASE CROMATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA SINTÉTICA AZUL, SOBRE SUPERFICIE PLANA A MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	26,00	$ 29.882	$ 776.932,52							26,00	26,00		$ 776.933	$ 776.933	0,00	$ 0
6.8	RETIRAR Y REINSTALAR PASARELA CON BARANDA Y ESCALERA.	ML	28,00	$ 256.593	$ 7.184.592,80							28,00	28,00		$ 7.184.593	$ 7.184.593	0,00	$ 0
7	FLOCULACIÓN SEDIMENTACIÓN (compacta)																	
7,6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A TUBERÍA DE RECOLECCIÓN Y ELEMENTOS ADICIONALES	M2	40	$ 28.500	$ 1.140.000,00							40,00	40,00		$ 1.140.000	$ 1.140.000	0,00	$ 0
8	FILTRACIÓN																	
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	15	$ 157.860	$ 2.367.905,40							15,00	15,00		$ 2.367.905	$ 2.367.905	0,00	$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	1,5	$ 998.520	$ 1.497.780,00							1,50	1,50		$ 1.497.780	$ 1.497.780	0,00	$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	2	$ 1.177.500	$ 2.355.000,00							2,00	2,00		$ 2.355.000	$ 2.355.000	0,00	$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	3	$ 1.092.720	$ 3.278.160,00							3,00	3,00		$ 3.278.160	$ 3.278.160	0,00	$ 0
9	TANQUE DE ALMACENAMIENTO																	
11.4	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE EXTERIOR A DOS MANOS (Caseta de Operación, Planta)	M2	45	$ 15.154	$ 681.930,00							45,00	45,00		$ 681.930	$ 681.930	0,00	$ 0
11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CORTINA EXTREMO BRIDADO DE 4", INCLUYE VÁSTAGO, RUEDA DE MANEJO Y SOPORTE GUÍA.	UN	1	$ 2.187.350	$ 2.187.350,00							1,00	1,00		$ 2.187.350	$ 2.187.350	0,00	$ 0
11.11	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA PASARELA	ML	20	$ 18.130	$ 362.604,00							20,00	20,00		$ 362.604	$ 362.604	0,00	$ 0
12	SEGURIDAD INDUSTRIAL																	
12.1	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBERÍA LINEAL.	ML	20	$ 18.698	$ 373.969,20							20,00	20,00		$ 373.969	$ 373.969	0,00	$ 0
12.3	SUMINISTRO DE ESTIBA PLASTICA DE TRAFICO PESADO DE 1,2 M2	UN	3	$ 512.336	$ 1.537.008,00							3,00	3,00		$ 1.537.008	$ 1.537.008	0,00	$ 0
	PRESUPUESTO GENERAL OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ZIPACON - CUNDINAMARCA.																	
3	AFORO Y MEZCLA RAPIDA																	
3.3	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DE CANALETA PARSHALL	M2	3,4	$ 13.249	$ 45.047,08							3,40	3,40		$ 45.047	$ 45.047	0,00	$ 0

	ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA	Código: GP-F099 Versión: 11 Fecha: 04/06/2024

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 2

3.8	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADHITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.A CANALETA PARSHALL	M2	3,4	$ 49.115	$ 166.991,00							3,40	3,40		$ 166.991	$ 166.991	0,00	$ 0
	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS A CANALETA PARSHALL	M2	3,4	$ 25.954	$ 88.243,60							3,40	3,40		$ 88.244	$ 88.244	0,00	
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN CA WP 4", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, BRIDAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y FILTROS.	UN	1	$ 3.314.774	$ 3.314.774,40							1,00	1,00		$ 3.314.774	$ 3.314.774	0,00	$ 0
2	DOSIFICACIÓN																		
2,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA SULFATO Y SODA CAUSTICA DE PROCEDENCIA AMERICANA CAP. 15 L/h. (Incluye mangueras, tuberías y accipies).	UN	2	$ 3.250.000	$ 6.500.000,00							2,00	2,00		$ 6.500.000	$ 6.500.000	0,00	$ 0
5	FLOCULACIÓN																		
5.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS	M2	61,56	$ 13.249	$ 815.617,06							61,56	61,56		$ 815.617	$ 815.617	0,00	$ 0
5.2	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADHITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.A CANALETA PARSHALL	M2	61,56	$ 49.115	$ 3.023.519,40							61,56	61,56		$ 3.023.519	$ 3.023.519	0,00	$ 0
5.4	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	61,56	$ 25.954	$ 1.597.746,71							61,56	61,56		$ 1.597.747	$ 1.597.747	0,00	$ 0
6	SEDIMENTACIÓN																		
6.1	GRATAR Y LIMPIAR MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	M2	34,00	$ 13.249	$ 450.470,76							34,00	34,00		$ 450.471	$ 450.471	0,00	$ 0
6.2	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADHITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3	M2	34,00	$ 49.115	$ 1.669.907,96							34,00	34,00		$ 1.669.908	$ 1.669.908	0,00	$ 0
6.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	34,00	$ 25.954	$ 882.436,00							34,00	34,00		$ 882.436	$ 882.436	0,00	$ 0
6.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANELES EN ABS CALIBRE 40 EN FLUJO CRUZADO DE 0,52 M DE ALTURA	M2	8,00	$ 546.930	$ 4.375.443,20							8,00	8,00		$ 4.375.443	$ 4.375.443	0,00	$ 0
8	FILTRACIÓN																		
8.1	DESMONTE LECHO FILTRANTE EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M3	3	$ 157.860	$ 473.581,08							3,00	3,00		$ 473.581	$ 473.581	0,00	$ 0
8.2	DESMONTE DE FALSO FONDO EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5 KM	M2	2	$ 198.500	$ 397.000,00							2,00	2,00		$ 397.000	$ 397.000	0,00	$ 0
8,4	APLICAR PAÑETE TÉCNICO IMPERMEABILIZANTE A LA ESTRUCTURA INTERNA EN CONCRETO CON ADHITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO RÁPIDO EN TRES CAPAS: 1:1, 1:2 Y 1:3.	M2	39	$ 49.115	$ 1.915.482,66							39,00	39,00		$ 1.915.483	$ 1.915.483	0,00	$ 0
8.6	APLICAR PINTURA EPOXIPOLIAMIDA AZUL A LOS MUROS INTERNOS	M2	39,00	$ 25.954	$ 1.012.206,00							39,00	39,00		$ 1.012.206	$ 1.012.206	0,00	$ 0
8.7	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS	M3	1,2	$ 998.520	$ 1.198.224,00							1,20	1,20		$ 1.198.224	$ 1.198.224	0,00	$ 0
8.8	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE ANTRACITA PARA FILTROS	M3	1,2	$ 1.177.500	$ 1.413.000,00							1,20	1,20		$ 1.413.000	$ 1.413.000	0,00	$ 0
8.9	LECHO FILTRANTE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LAVADO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS	M3	1,2	$ 1.092.720	$ 1.311.264,00							1,20	1,20		$ 1.311.264	$ 1.311.264	0,00	$ 0
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO FONDO, CON ORIFICIOS A RAZÓN DE 78 UND/M2 DE 1/4 - 1/8", CON ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PROTECCIÓN CON PINTURA EPOXIPOLIAMIDA.	M2	2	$ 787.512	$ 1.575.024,00							2,00	2,00		$ 1.575.024	$ 1.575.024	0,00	$ 0
8,14	MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE COMPUERTA 6" CON COLUMNA DE MANEJO, VASTAGO Y VOLANTE	UN	4	$ 1.828.750	$ 7.315.000,00							4,00	4,00		$ 7.315.000	$ 7.315.000	0,00	$ 0
11	MAMPOSTERIA																		
11.3	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE EXTERIOR A DOS MANOS (Caseta de Operación, Planta)	M2	34,8	$ 15.154	$ 527.345,28							34,80	34,80		$ 527.345	$ 527.345	0,00	$ 0
11.4	APLICAR PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE EXTERIOR A DOS MANOS (PTAP)	M2	36	$ 15.154	$ 545.529,60							36,00	36,00		$ 545.530	$ 545.530	0,00	$ 0
12	SEGURIDAD INDUSTRIAL																		
12.1	ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBERÍA LINEAL. NEGRO Y AMARILLO	ML	40	$ 18.698	$ 747.938,40							40,00	40,00		$ 747.938	$ 747.938	0,00	$ 0
12.3	SUMINISTRO DE ESTIBA PLASTICA DE TRAFICO PESADO DE 1,2 M2	UN	5	$ 512.336	$ 2.561.680,00							5,00	5,00		$ 2.561.680	$ 2.561.680	0,00	$ 0

	ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA	Código: GP-F09A Versión: 11 Fecha: 04/06/2024

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 2

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 670.957.477,16							$ 272.045.449,00	$ 352.023.254,21	$ 624.068.703,21		$ 46.888.773,95
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ -							$ -	$ -	$ -		$ -
ADMINISTRACIÓN	20%			$ 134.191.495,43							$ 54.409.089,80	$ 70.404.650,84	$ 124.813.740,64		$ 9.377.754,79
IMPREVISTOS	5%			$ 33.547.873,86							$ 13.602.272,45	$ 17.601.162,71	$ 31.203.435,16		$ 2.344.438,70
UTILIDAD	6%			$ 40.257.448,63							$ 16.322.726,94	$ 21.121.395,25	$ 37.444.122,19		$ 2.813.326,44
ADMINISTRACIÓN SUMINISTROS				$ -							$ -	$ -	$ -		$ -
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				$ - -							$ -	$ -	$ -		$ -
SALDO				$ -							$ -	$ -	$ -		$ -
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 878.954.295,07							$ 356.379.538,19	$ 461.150.463,01	$ 817.530.001,20		$ 61.424.293,87

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: $ 908.362.000,00 **V/R ANTICIPO:** N/A

V/R ADICIONES: **% ANTICIPO :** N/A

V/R ACTUAL CONTRATO: $ 908.362.000,00 **% RETEGARANTÍA:**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR CONTRACTUAL A PAGAR	% CONTRACTUAL	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A FACTURAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL 1		$ 356.379.538,19	39,23%	0%	0	0	$ 356.379.538,19	$ 90.831.998,80	39,23%
2	ACTA PARCIAL 2		$ 461.150.463,01	50,77%	0%	0	0	$ 461.150.463,01		50,77%
TOTALES			$ 817.530.001,20	90,00%				$ 817.530.001,20	$ 90.831.998,80	90,00%

Nota:
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes/parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

FIRMA

NOMBRE MARTHA CECILIA HEREDIA
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

VoBo
NOMBRE: JEFFER ARMANDO CÁRDENAS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

N/A

FIRMA

NOMBRE
INTERVENTORÍA DE LA OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y/O RESIDENTE

VoBo N/A
NOMBRE:
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA OBRA
CONSORCIO / UNIÓN TEMPORAL / PERSONA NATURAL (Cuando Aplique)

FIRMA **FIRMA**

NOMBRE MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ
SUPERVISORA CONTRATO

ORIGINAL: EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E.P.C.
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORÍA

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

año siguiente; de suerte que en este caso ya no se habla de reserva presupuestal, ésta queda recogida dentro del concepto de cuenta por pagar."

Que la Ordenanza 103 de 2023, "Por la cual se expide el Estatuto Orgánico del presupuesto del Departamento y se dictan otras disposiciones.", establece los siguiente sobre las cuentas por pagar:

ARTÍCULO 164 - CUENTAS POR PAGAR: Al cierre de la vigencia fiscal las empresas y sociedades de economía mixta departamentales determinarán e incorporarán en el presupuesto del año siguiente las obligaciones pendientes de pago como una cuenta por pagar las cuáles tendrán vigencia sólo durante el año fiscal en el que se incluyan. Las cuentas por pagar que no se cancelen en la respectiva vigencia fiscal fenecerán sin excepción y, en consecuencia, sólo podrán ser pagadas a través de pasivos exigibles - vigencias expiradas de conformidad con el siguiente artículo.

ARTÍCULO 165 - PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES EN EMPRESAS Y SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEPARTAMENTALES: Cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de una cuenta por pagar, que haya sido adquirida con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que regulan la materia, se podrá hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas". Cuando se cumpla alguna de las anteriores condiciones, se podrá atender el gasto de "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas". Al momento de hacerse el registro presupuesta deberá dejarse consignada la expresión "Pago Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas".

Que en cumplimiento de la normativa citada, al cierre de la vigencia fiscal 2025 Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. constituyó cuentas por pagar creadas con los correspondientes a obligaciones legalmente adquiridas, causadas y exigibles cuyo pago no se efectuó al 31 de diciembre de 2025.

Que se constituyen y registran las cuentas por pagar de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. cuando las obligaciones por bienes o servicios están causadas, no pagadas y cuentan con soporte documental al 31 de diciembre de 2025.

Los citados registros corresponden a una obligación financiera registrada como pasivo, incluso si el pago efectivo (de caja) se hará en la vigencia siguiente (2026).

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

Que el valor total de las cuentas por pagar efectivas o de caja asciende a la suma de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.393.099.800,76).**

Que el monto de las cuentas por pagar por apropiación formara parte del presupuesto de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal de 2026, el cual fue aprobado mediante la resolución 081 del 10 de diciembre de 2025 por parte del Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN.

Que por lo anterior,

DECIDE

ARTICULO PRIMERO: Constituir las cuentas por pagar efectivas o de caja de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., generadas al cierre de la vigencia fiscal 2025, por un valor total de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.393.099.800,76)**, conforme al detalle de órdenes de pago, terceros y valores que se relacionan en el siguiente cuadro:

1	20252989	20-dic-25	PAGO 11-12 ADICION Y PRORROGA No 1 CONTRATO EPC-PS-081-2025	1010213388	JULIAN DAVID HERRERA GRANADOS	$ [illegible]
2	20253047	30-dic-25	PAGO 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS CONCEPTOS TECNICOS HIDRAULICOS DE LAS PTAR Y RESIDUAL , REQUERIDOS POR LA INTERVENTORIA DE PRE-INVERSION DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES.	52740979	DIANA CAROLINA DAVILA SULBARAN	$ [illegible] 20.799
3	20253053	30-dic-25	PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACION DE SUPERVISION DE CONTRATOS	1069175933	NOHORA VIVIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	$ [illegible] 96,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

			PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO.			
4	20253072	30-dic-25	PAGO 11-12 ADICION No 1 Y PRORROGA AL CONTRATO EPC-PS-067-2025	1022391965	MARTIN ALFONSO VARGAS VEGA	$ 5.436.761,00
5	20253074	31-dic-25	PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE.	1003475583	DAHYR SANTIAGO BORBON GARCIA	$ 2.671.145,00
6	20253076	31-dic-25	PAGO FINAL ADICION No 1 Y PRORROGA AL CONTRATO EPC-PS-067-2025	1022391965	MARTIN ALFONSO VARGAS VEGA	$ 1.638.828,00
7	20253077	31-dic-25	PAGO FINAL ADICION No 1 Y PRORROGA AL CONTRATO EPC-PS-314-2025	130709143	FRANCIS GUILLERMO IBARRA PRADO	$ [illegible]
8	20253078	31-dic-25	PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISION DE CONTRATOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO.	1020771433	JHON SEBASTIAN CANCINO LOMBO	$ [illegible]
9	20253079	31-dic-25	PAGO FINAL ADICION No 1 Y PRORROGA AL CONTRATO EPC-PS-081-2025	1010213388	JULIAN DAVID HERRERA GRANADOS	$ [illegible].854.027,67
10	20253088	31-dic-25	PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DESDE LA ETAPA DE FORMULACION HASTA LA FASE DE VIABILIZACION.	1014213671	DIANA CAROLINA BARON VELASQUEZ	$ [illegible]

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

11	20253092	31-dic-25	PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA EFECTUAR EL ENLACE Y LA ASISTENCIA ENTRE EL GERENTE GENERAL Y LAS DIFERENTES EMPRESAS DEL SECTOR CON FINES PROMOCIONALES QUE PERMITAN EL DESARROLLO EMPRESARIAL	52028493	KELLY PATRICIA MALLARINO MEJIA	$	6.853.282,00
12	20253094	31-dic-25	PAGO FINAL ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION No 1 YAL CONTRATO EPC-PS-105-2025	1070753640	JOSE ALEJANDRO SABOGAL REINA	$	698.571,33
13	20253099	30-dic-25	PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION EN ACTIVIDADES DE GESTION, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	7179866	HECTOR GERMAN GIL NOVOA	$	2.479.636,00
14	20253106	31-dic-25	PAGO 5-12 SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL PARA EMPRTESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA-ESP	830133580	MULTIASERVI CONSULTORES LTDA	$	[illegible]
15	20253107	31-dic-25	PAGO 1 CONTRATAR EL AVALUO DE TUVOS Y ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL PROVENIENTES DEL PROYECTO ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA ANAPOIMA, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA ; AJUSTANDOLO A LAS NIFF Y NORMAS APLICABLES AL SECTOR PUBLICO DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DADOS PARA LA CONTADURIA DE LA NACION.	900497186	CORPORACION LONJA NACIONAL DE PROPIEDADES RAIZ	$	[illegible]
16	20253108	31-dic-25	PAGO FINAL SERVICIOS ENLA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TECNICO, MANTENIUMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION	800243576	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	$	[illegible]2.65[illegible]556,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

			ADMINISTRATIVO Y FINACIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN EMPRRESAS PUBLICAS DE CUNDIMARCA SA ESP			
17	20253109	31-dic-25	PAGO 4 ACTUALIZXAR Y/O REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS CATRASTOS DE USUARIOS A PRESTADORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	900295768	IW COLOMBIA SAS	$ 72.100.433,00
18	20253110	31-dic-25	PAGO 2 FORTALECIMIENTO TECNICO-OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAR EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A SU OPTIMIZACION, REHABILITACION Y ADECUACION OPERATIVA, ASI COMO LA CONSTRUCCION Y/O MEJHORAMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA TOMA DE MUSTRAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.	900827311	AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS	$ 384.888.655,01
19	20253111	31-dic-25	PAGO 10 PRESTAR EL SERVICIO DE DEPOSITO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE EPC SA ESP, CUMPLIMIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL AGN EN EL ACUERDO 001 DEL 2024 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.	901398819	UT CUSTODIA EPC	$ 2.442.010,08
20	20253112	31-dic-25	PAGO 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES CON ACCESORIOS DE INSTALACION, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES, CON	860030360	FERRETERIA FORERO SA	$ 588.965.174,95

E INDEPTE DE CUNDINCA

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

			CERTIFICACIONES DE CALIBRACION, PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA AQUA FUERZA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.			
21	20253114	31-dic-25	PAGO 4PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL , PERMANENTE Y ESPECIALIZADA A LA GERENCIA DE EPC SA ESP, CON EL FIN DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE LEGAL EN ÑA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS, CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y APOYO EN PROCE4SOS DE GESTION DIRECTIVA Y MISIONAL DE LA ENTIDAD .	830010327	DURAN Y OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS	$ 13.296.714,00
22	20253115	31-dic-25	PAGO 20 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EPC SA ESP	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	$ 4.575.696,00
23	20253116	31-dic-25	LIQUIDACION DEFINITIVA NUBIA YANETH OSTOS LOPEZ	41783811	NUBIA YANETH OSTOS LOPEZ	$ 52.279.302,00
24	20253117	31-dic-25	PAGO 21 ADICION Y PRORROGA No 1 CONTRATO EPC-PS-2025	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	$ 1.772.[illegible]
25	20253118	31-dic-25	PAGO 22PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EPC SA ESP	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	$ [illegible]
26	20253119	31-dic-25	PAGO 1 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACCIONES FORMATIVAS POR MEDIO DEL DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA DE SERVICOOS PUBLICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO AQUA FUERZA EMPRERSARIAL	860034811	UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO	$ [illegible]
27	20253120	31-dic-25	PAGO FINAL ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION No 1 Y AL CONTRATO EPC-PS-139-2025	1072421043	JUAN CAMILO ALBERTO RUIZ OVALLE	$ 3.716.[illegible]

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

28	20253121	31-dic-25	PAGO 1 EPC-S-533-2025 FE FEWQ 2483 RPP/ 20251007 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO REACTIVOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y CONTROL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTART), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	900299939	WATER QUALITY LTDA	$	230.341.360,72

ARTICULO SEGUNDO: Notificar al área financiera para que hagan los ajustes correspondientes, registros presupuestales, contables y financieros a que haya lugar, así como adelantar las gestiones necesarias para el pago de las cuentas por pagar constituidas, conforme a la normatividad vigente, en virtud de la constitución de las cuentas por pagar efectivas o de caja.

Bogotá, D.C., 2 de Enero de 2026

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

GOBO LIBRE E INDEPTE DE CUNDINCA

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Gerente General

Proyectó: Ivett Lorena Padilla Cajamarca – Asesor Tesorero
Revisó: Ruth Marina Novoa Herrera – Directora de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería
Revisó: Dina Jasmín González Castro - Subgerente General
Revisó: Francisco Javier Arias Alonso – Asesor de Gerencia
Revisó: Héctor Gabriel Camelo – Director Jurídico

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co
@EPCUNDI