AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN de SUPERVISIÓN
N°01 DE FEBRERO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO		
CONTRATO	**SP 100-11.10-075**		De	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD MEDIANTE LA PREPARACION, PROGRAMACION Y VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS EN SUIFP-SGR, EL REPORTE DE INFORMACION EN LOS APLICATIVOS DEL SMSCE.						
Supervisor	**DIANA YASMIN MORALES TORRES** directora del Departamento Administrativo de Planeación					
Contratista	**ALEJANDRO OSPINA ÁLVAREZ,** identificada con cédula de ciudadanía **N.º 8.127.755**					
Valor del Contrato	**VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ML ($27.600.000)**					
Plazo de ejecución	**CINCO MESES**					
Fecha de ejecución	Del 28 de enero al 28 de junio de 2026					

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	27.600.000				
Valor adiciones	$ 0				
Valor total del contrato	27.600.000				
Valor pagado	$ 0				
Porcentaje ejecutado	20%				
Valor causado que no se ha pagado	$ 5.520.000				
Valor total ejecutado	$ 5.520.000				
Valor saldo por ejecutar	$22.080.000				
Porcentaje por ejecutar	80%				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 28 de enero al 27 de febrero del 2026, ha ejecutado las siguientes acciones:

ANALISIS LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS SGR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
APOYO DE FORMULACIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN LUIS - CHOCO, ETAPA 3 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS Y SAN CARLOS DE LA SUBREGIÓN DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA SER PRESENTADO AL OCAD REGIONAL EJE CAFETERO.
APOYO PROCESO DE REVISIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN LUIS - CHOCO, ETAPA 3 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS Y SAN CARLOS DE LA SUBREGIÓN DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
APOYO PROCESO EN PLATAFORMA SUIFP SGR, PARA SOLICITUD DE CONCEPTO TÉCNICO SECTORIAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN LUIS - CHOCO, ETAPA 3 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS Y SAN CARLOS DE LA SUBREGIÓN DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA PRESENTAR A APROBACIÓN DEL OCAD REGIONAL EJE CAFETERO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS MAESTRAS CON RECURSOS DEL SGR DEL MUNICIPIO, AÚN ACTIVAS EN EL APLICATIVO GESPROY CUENTAS SGR, PARA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, PARA RENDICIÓN EN EL APLICATIVO SIRECI CATEGORÍA REGALÍAS DEL MES DE ENERO DE 2026

Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo durante el mes de febrero de 2026.

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato durante el mes de febrero de 2026, se procede a autorizar el primer desembolso al contratista, el cual anexa informe de actividades y pago seguridad social.

San Luis, marzo de 2026

Diana morales.

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Directora del departamento Administrativo
De Planeación
Supervisor