ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-016
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO No.: COP-663-2025.

OBJETO: construccion Suministro e instalacion de Parque infantil en el sector de tayrona

CONTRATISTA: consorcio Parque 7A

INTERVENTOR: N/A.

LUGAR, FECHA Y HORA: Parque tayrona 07/10/2025 - 9:30am

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS	RESPONSABLE	cumplido	No cumplido

Observaciones al cumplimiento de los compromisos

ORDEN DEL DÍA

- Revisar area de trabajo para definir ubicacion del parque.
- tema acopio de materiales en el area del parqueadero
- otros temas.

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA)

DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL COMITÉ

Se le solicitara al contratista de obra dejar replanteado el (area) area de construccion en tipo L segun figura del lote actual. Se plantea por parte de la junta dejar un espacio para un arenero, esta solicitud se evaluara con el contratista y la supervision.

- Se revisa el area para acopio donde se destinara un area del parqueadero, donde el contratista grantizo la proteccion de esta misma area, la junta recomienda que NO se ingrese maquinaria pesada dado la estabilidad de la pista.

- la junta solicita que el contratista verifique la disponibilidad que el parque sea nacional, cumpliendo especificaciones y grantias para dar un mayor alcance a actividades de obra.

Otros: la junta solicita la presentacion del contratista, junto con su equipo de trabajo y metodologia para inicio de actividades. y fecha inicio de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
presentacion personal obra.	contratista.	9/10/25	
fecha inicio actividad	Contratista	9/10/25	

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	Nº DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FECHA DEL PROXIMO COMITÉ : 16/10/2025.

FIRMA
NOMBRE Cesar Navarrete
CARGO Prof.U. SIOP.

FIRMA
NOMBRE Diana Cairza
CARGO Secretaria

FIRMA
NOMBRE Elizabeth Nieto
CARGO Presidente

FIRMA
NOMBRE
CARGO Comité de salud

FIRMA
NOMBRE
CARGO

FIRMA
NOMBRE Jorge Hernando Martinez
CARGO comité de inspección

FIRMA
NOMBRE AMANDA LUCIA RODRIGUEZ VENEGAS
CARGO Tesorera

FIRMA
NOMBRE
CARGO

FIRMA
NOMBRE
CARGO

FIRMA
NOMBRE
CARGO

FIRMA
NOMBRE
CARGO

FIRMA
NOMBRE
CARGO