Tabla de contenido

1. INFORMACION GENERAL **2**

2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO **3**

3. DESARROLLO Y AVANCES DE LAS ACTIVIDADES **3**

3.1. EJECUCION TECNICA PLAN OPERATIVO **3**

3.2. EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO **9**

3.3. PAGOS REALIZADOS **10**

4. INDICADORES DEL PROYECTO **11**

5. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR **14**

6. DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME **14**

1. INFORMACION GENERAL

INTERADMINISTRATIVO No.:	MADR-667-2023
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para Mejorar Los Parámetros De Producción En Las Fincas De Pequeños Productores Ganaderos Doble Propósito En Los Municipios De La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar
CONVENIENTE:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SUR-SUR DE LA GUAJIRA, "LA GUAJIRA ZONA SUR"
NIT:	901.516.327-7
PERSONA A CARGO DEL INFORME:	LAURA XIMENA SANCHEZ RUEDA Apoyo a la Supervisión
CONTRATANTE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($12.959.205.635) M/CTE, de los cuales: • DIEZ MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($10.300.999.385) M/CTE son provenientes de recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal 87523 del 16 de noviembre de 2023. • DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.658.206.250) M/CTE, son aportes en especie de la ASOCIACION DE MUNCIPIOS DEL SUR – SUR DE LA GUAJIRA, tal como consta en el certificado de contrapartida de 26 de septiembre de 2023.
UBICACIÓN:	Municipios de La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar
No. DE BENEFICIARIOS GANADEROS:	225
DURACIÓN:	10 meses
POLIZA:	No. 560-47-994000172594 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2023
FECHA FINALIZACIÓN:	8 de octubre de 2024
PERIODO DEL INFORME FINAL:	Desde el 9 de diciembre de 2023 Hasta el 8 de octubre de 2024

2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Actividad | AÑO 2023 | AÑO 2024 | | |

3.1.3. ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.2 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL

El suministro de bienes y/o prestación de servicios correspondientes a la presente actividad fueron ejecutadas al 100% dentro del tiempo de ejecución del convenio:

APORTE MADR					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS	AVANCE DE EJECUCION %
Glifosato (Herbicida no Selectivo Sistémico pre - emergente)	Galón	450	450	**225**	**100%**
Análisis de suelo	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Picloram + 2, 4-d amina (herbicida Selectivo sistémico para hoja ancha)	Galón	225	225	**225**	**100%**
Plantulas de Leucaena	Plántula	247.500	247.500	**225**	**100%**
Semilla de Pasto Cuba 22	Kilo	45.000	45.000	**225**	**100%**
Semilla de Braquiaria Xaraes	Kilo	2.700	2.700	**225**	**100%**
Semilla de Braquiaria Decumbens	Kilo	900	900	**225**	**100%**
Fertilizante Urea x 50 kg	Bulto	900	900	**225**	**100%**
Fertilizante Triple 15 (1/2 bulto x beneficiario)	Bulto	112,5	112,5	**225**	**100%**
fertilizante con elementos menores	Kilo	450	450	**225**	**100%**
Cercas Vivas de Matarratón (sembradas a 3 mts de distancia)	Estaca	59.850	59.850	**225**	**100%**

Se anexan las respectivas actas de entregas y evidencias fotográficas de la ejecución de esta actividad por beneficiario.

En cuanto a la Contrapartida/Aporte en especie se tiene igualmente una ejecución al 100% de la misma:

APORTE CONTRAPARTIDA					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS CON APORTE EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCION %
Destronconar el Lote	Jornal	1.800	1.800	**225**	**100%**
Limpieza del lote con guadañadora	Jornal	3.600	3.600	**225**	**100%**
Aplicación de herbicidas pre - emergente	Jornal	1.800	1.800	**225**	**100%**
Aplicación Productos (Urea+ triple 15)	Jornal	900	900	**225**	**100%**
Preparación labranza manual para la siembra	Jornal	2.250	2.250	**225**	**100%**
Siembra de semillas pasturas mejoradas	Jornal	3.600	3.600	**225**	**100%**
Aplicación de herbicidas para hoja ancha	Jornal	1.800	1.800	**225**	**100%**
Control Manual Arvenses	Jornal	2.700	2.700	**225**	**100%**
Aplicación Productos (fertilizante con elementos menores)	Jornal	900	900	**225**	**100%**
Establecimiento De Cercas Vivas	Jornal	5.400	5.400	**225**	**100%**
Mantenimiento De Cercas Vivas	Jornal	3.600	3.600	**225**	**100%**
Establecimiento o siembra de plántulas de leucaena	Jornal	1.800	1.800	**225**	**100%**

Se anexan las respectivas actas de entregas y evidencias fotográficas de la ejecución de esta actividad por beneficiario.

3.1.4. ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.3. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA

El suministro de bienes y/o prestación de servicios correspondientes a la presente actividad fueron ejecutadas al 100% dentro del tiempo de ejecución del convenio:

APORTE MADR					
ITEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL PROYECTO**	**CANT TOTAL EJECUTADA**	**# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS**	**AVANCE DE EJECUCION %**
Impulsor Panel Incorporado 30 km (Impulsor con 1 año de garantía, golpe de 15.000 vts ultra baja impedancia - Impulsor 30 km, tarjeta reguladora, 2 baterías de 9 amp)	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Varilla Coperwell con Grapa de 1,8 Mts	Unidad	1.125	1.125	**225**	**100%**
Desviador de Rayos	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Cuchilla Doble Tiros	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Rollo Cable Aislador 50 Mts	Unidad	675	675	**225**	**100%**
Kit Manigueta Portillo X 3mts Amarillo	Unidad	450	450	**225**	**100%**
Voltímetro de Luces	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Llave Para Tensor y Nudos	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Aislador Ovalado Amarillo	Unidad	22.500	22.500	**225**	**100%**
Tensor Pequeño Galvanizado Para 500 Mts	Unidad	3.600	3.600	**225**	**100%**
Aislador Puntilla Super Amarillo	Unidad	90.000	90.000	**225**	**100%**
Rollo De Alambre De 25 Kl Calibre 14	Unidad	900	900	**225**	**100%**
Suiches Interruptor	Unidad	450	450	**225**	**100%**
Varilla Cerca Móvil 1,5 Mts	Unidad	2.250	2.250	**225**	**100%**
Rollo Cinta Eléctrica x 200 Mts	Unidad	450	450	**225**	**100%**

Se anexan las respectivas actas de entregas y evidencias fotográficas de la ejecución de esta actividad por beneficiario.

En cuanto a la Contrapartida/Aporte en especie se tiene igualmente una ejecución al 100% de la misma:

APORTE CONTRAPARTIDA					
ITEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL PROYECTO**	**CANT TOTAL EJECUTADA**	**# DE BENEFICIARIOS CON APORTE EJECUTADO**	**AVANCE DE EJECUCION %**
Poste de madera Redondo (Altura 2.5 Mts x 20 cms de diámetro)	Unidad	3.375	3.375	**225**	**100%**
Postes de madera Redondo (Altura 2.0 Mts x 10 cms de diámetro)	Unidad	24.750	24.750	**225**	**100%**
Limpieza y Trazado para la instalacion de la cerca electrica	Jornales	900	900	**225**	**100%**
Ahoyado de posteria para la instalacion de la cerca electrica	Jornales	1.800	1.800	**225**	**100%**
Instalación del equipo para el funcionamiento de la cerca electrica	Jornales	900	900	**225**	**100%**
Tendido de alambre del sistema de cerca eléctrica	Jornales	2.700	2.700	**225**	**100%**
Mantenimiento y limpieza de las lineas del cercado electrico	Jornales	10.800	10.800	**225**	**100%**

Se anexan las respectivas actas de entregas y evidencias fotográficas de la ejecución de esta actividad por beneficiario.

3.1.5. ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.4. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF

El suministro de bienes y/o prestación de servicios correspondientes a la presente actividad fueron ejecutadas al 100% dentro del tiempo de ejecución del convenio:

APORTE MADR					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS	AVANCE DE EJECUCION %
Novillas Doble propósito cruces de Gyr o Brahman o Guzerat x Holstein o Normando o Pardo. Peso superior a 270 kilos. Edad entre 22 y 40 meses.	Unidad	900	900	**225**	**100%**
Contratar servicio reproductivo (Protocolos de IATF) -	Unidad	1.125	1.125	**225**	**100%**
Dispositivo intra vaginal (progesterona) por 10 unidades	Unidad	113	113	**225**	**100%**
Dextrogenol / Cloprostenol x 20 ml	Unidad	113	113	**225**	**100%**
Acetato de buserelina / Gonadotropina Corionica equina x 50 ml	Frasco	45	45	**225**	**100%**
Benzoato de estradiol .100,00 mL	Unidad	34	34	**225**	**100%**
Material genético semen (Pajilla de 0.25cc de toros importados de las razas Gry, Guzerat, Brahman, Simmental y Jersey)	Unidad	1.350	1.350	**225**	**100%**
Caja de transporte para kit de inseminación	Unidad	5	5	**225**	**100%**
Pistola para inseminación (Inseminador universal para bovinos)	Unidad	5	5	**225**	**100%**
Pinzas coge pajillas	Unidad	5	5	**225**	**100%**
Cortapajillas	Unidad	5	5	**225**	**100%**
Reglillas para medir Nitrógeno	Unidad	5	5	**225**	**100%**
Delantales plastico	Unidad	5	5	**225**	**100%**
Manga de palpar ultrasensible	caja x 100	10	10	**225**	**100%**
Camisa ó cateter de inseminación	caja x 100	10	10	**225**	**100%**
Funda sanitaria (Vainas en PVC para lados intrauterinos en bovinos y equinos)	caja x 50	20	20	**225**	**100%**
Suministro de nitrogeno líquido	Litro	80	80	**225**	**100%**
Jeringa desechable (5 ml)	caja x 100	10	10	**225**	**100%**
Jeringa desechable (10 ml)	caja x 100	10	10	**225**	**100%**
Aguja hipodérmica calibre 18 *1 1/2"	caja x 100	10	10	**225**	**100%**
Termo de transporte de pajillas Volumen minimo de 3 Lts	Unidad	2	2	**225**	**100%**
Termo Criogénico para Trabajo Pesado 20 Lts - (Almacenamiento)	Unidad	2	2	**225**	**100%**
Termo descongelador de pajillas	Unidad	5	5	**225**	**100%**
Vacunas del Complejo Reproductivo Bovino para aplicación de los vientres de base del productor (incluyen red de frio y mano de obra)	Frasco x 10 dosis	450	450	**225**	**100%**

Se anexan las respectivas actas de entregas de los semovientes y aplicación de vacunas con sus respectivas evidencias fotográficas. Se aclara que los demás insumos y elementos veterinarios del presente componentes fueron utilizados al 100% para la ejecución de los protocolos de IATF, se anexan actas de los protocolos de IATF realizados. Los elementos como termos, caja de transporte de kits de inseminación, pistola de inseminacion, corta pajillas,

coge pajilla y demás equipos una vez utilizados para los protocolos de IATF fueron entregados a la Asociación Base (Se anexa acta de entrega).

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.5. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS

El suministro de bienes y/o prestación de servicios correspondientes a la presente actividad fueron ejecutadas al 100% dentro del tiempo de ejecución del convenio:

APORTE MADR					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS	AVANCE DE EJECUCION %
Sal Mineralizada al 6 %	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Melaza Bulto por 30 KG	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Antibiótico Oxitetraciclina LA por 500 ml	Unidad	450	450	**225**	**100%**
Diaceturato de diminacene por 50 ml	Unidad	450	450	**225**	**100%**
Cipermetrina 15% por 500 ml	Unidad	450	450	**225**	**100%**
Levamisol al 22,3% por 500 ml	Unidad	450	450	**225**	**100%**
Yodo * litro	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Larvicida antiseptico spray 375 ml	Unidad	450	450	**225**	**100%**
Complejo B por 250 ml	Unidad	450	450	**225**	**100%**
Jeringa veterinaria x 20 ml	Unidad	450	450	**225**	**100%**
Agujas desechables c16 x 1,5" - caja x 100	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Machete con Funda	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Lima con Mango	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Manila Nro 12, 30 metros/beneficiarios	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Pala Redonda con cabo de madera	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Alicate Diablo	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Palín Hoyador con cabo de madera	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Bomba de espalda por 20 litros	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Guadañadora (Motor de gasolina, potencia entre 1,8 a 2,1 HP)	Unidad	225	225	**225**	**100%**
Picapasto (Motor Gasolina 6.5hp 1000 Kg/hora)	Unidad	225	225	**225**	**100%**

Se anexan las respectivas actas de entregas y evidencias fotográficas de la ejecución de esta actividad por beneficiario.

3.1.6. ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.6. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL

- Avance ejecución profesionales y técnicos: El equipo base (profesionales y técnicos) para seguimiento y apoyo a la ejecución del proyecto finalizó sus actividades relacionadas con el cargo durante 8 meses continuos:

APORTE MADR				
ITEMS	UNIDAD	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE DE EJECUCION %
Director del Proyecto	Mes	8	8	**100%**
Coordinador Técnico	Mes	8	8	**100%**

Profesional Ambiental	Mes	8	8	**100%**
Profesional Socioempresarial	Mes	8	8	**100%**
Profesional Contable	Mes	8	8	**100%**
Profesional Pecuario	Mes	8	8	**100%**
Profesional Agrícola	Mes	8	8	**100%**
Técnico Pecuario 1	Mes	8	8	**100%**
Técnico Pecuario 2	Mes	8	8	**100%**
Técnico Agrícola 1	Mes	8	8	**100%**
Técnico Agrícola 2	Mes	8	8	**100%**

- Asistencia técnica (ECAS Y Visitas Técnicas):

Se ejecutaron al 100% los 12 eventos de las ECAS 1 y 2 dentro del plazo de ejecución. Igualmente se realizaron a cada uno de los beneficiarios las seis (6) VISITAS TECNICAS del proyecto y una visita técnica adicional complementaria como aporte de la Epsea:

APORTE MADR				
ITEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL PROYECTO**	**CANT TOTAL EJECUTADA**	**AVANCE DE EJECUCION %**
ECA 1: Componente Técnico: A) Manejo de Registros, Levantamiento plano del predio, Inventario, Manejo de información de indicadores de producción. B) Implementación de Agenda sanitaria conforme a lo establecido por el ICA y reconocimiento de las enfermedades comunes de la región. Componente Ambiental: Importancia de los recursos naturales dentro de la explotación ganadera sostenible. Componente socio empresarial: Asociatividad.	Evento	12	**12**	**100,00%**
ECA 2: Componente Técnico Principios básicos de la implementación y uso adecuado del Sistema Silvopastoril, beneficios y ganancias. B) Manejo fitosanitario de pasturas y bancos de proteína, identificación de malezas y plagas más comunes de la región. Componente Ambiental: Métodos de conservación ambiental. Componente socioempresarial: Costos de producción y comercialización.	Evento	12	**12**	**100,00%**
Visita 1: Revision de los Requisitos Minimos exigidos para Iniciar el Proceso de Implementación del Proyecto / Visita de Diligenciamiento de la Ficha de Caracterización y Diagnostico Productivo	Visita a predio	225	**225**	**100,00%**
Visita 2. Labores Culturales: Apoyo a la Aplicación de Vacunas del Complejo Reproductivo Bovino 1°dosis, a los 21 días la 2° dosis	Visita a predio	225	**225**	**100,00%**
Visita 3. Acompañamiento y orientación al desarrollo de la siembra Leucaena	Visita a predio	225	**225**	**100,00%**
Visita 4. Acompañamiento a la ejecución 0de los Procesos de labranza minima	Visita a predio	225	**225**	**100,00%**
Visita 5. Acompañamiento a la Implementación del Sistema Silvopastoril y Cercado eléctrico	Visita a predio	225	**225**	**100,00%**
Visita 6. Acompañamiento y verificación de cierre de la implementación del SSP y estado de los animales	Visita a predio	225	**225**	**100,00%**
Cartillas	Unidad	225	**225**	**100,00%**
Talonarios (Récord de visitas técnicas)	Unidad	40	**40**	**100,00%**

Se aclara que en el CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 001 – 2024, suscrito entre la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SUR-SUR DE LA GUAJIRA, “LA GUAJIRA ZONA SUR” y la FUNDACION CHIRIGUA, nos permitimos informar que en el Anexo tecnico de dicho convenio, se encuentran detalladas las actividades pactadas en el mismo, las cuales

corresponden a las 2 ECAS y a las 6 VISITAS TÉCNICAS que forman parte del proyecto, así como a las actividades adicionales y complementarias que la Fundación chirigua realizó como aporte y que aun cuando el mismo no estaba contemplado en el proyecto con el Ministerio de Agricultura, no representa un riesgo ni desequilibrio económico para el proyecto toda vez que son actividades que aportó dicha Fundación a su propia cuenta y riesgo, siendo las mismas adicionales, y diferentes a las establecidas y desarrolladas en el marco del convenio con el Ministerio de Agricultura, y que por el contrario, permitían brindar un mayor apoyo y complementar las actividades inicialmente establecidas. A continuación, se relaciona la Visita Técnica adicional realizada por la Fundación (Epsea):

ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANT TOTAL EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION %
Visita 7. Salud Animal	Visita a predio	225	**225**	**100,00%**

Se anexan los respectivos formatos y/o récord de visitas con sus respectivas evidencias fotográficas.

3.1.7. ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.7. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN.

El profesional encargado de la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION EN EL MARCO DEL CONVENIO MADR 667 2023 finalizó sus actividades relacionadas con el cargo durante 8 meses continuos.

APORTE MADR				
Actividad	Unidad	APOYO A LA SUPERVISION		
		Meta	Realizada	% Avance
APOYO A LA SUPERVISION	MES	8	8	100%

3.1.8. ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO.

La Asociación brindó todo el poyo necesario al MADR para la evaluación del proceso y resultado del proyecto del convenio.

3.1.9. ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.2. LIQUIDACION.

La Asociación liquidó cada uno de los contratos derivados del convenio. Se entrega documentación de la ejecución de cada una de las actividades del proyectos y actas de liquidación de los contratos derivados, para el proceso de liquidación del Convenio por parte del MADR.

3.2. EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO

EJECUCION FINANCIERA PROYECTO							
No.	Actividad o Componente	APORTE OPERADOR/ ASOCIACION	APORTE MADR	TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE	$ 1.507.500.000,00	$ 1.681.462.800,00	**$ 3.188.962.800,00**	**$ 3.188.962.800,00**	**$ -**	**100,00%**

	FORRAJES Y SILVOPASTORIL						
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.150.706.250,00	$ 1.278.447.543,00	**$ 2.429.153.793,00**	**$ 2.429.153.793,00**	**$ -**	**100,00%**
3	DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	$ -	$ 4.862.879.442,00	**$ 4.862.879.442,00**	**$ 4.862.879.442,00**	**$ -**	**100,00%**
4	SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	$ -	$ 1.811.674.350,00	**$ 1.811.674.350,00**	**$ 1.811.674.350,00**	**$ -**	**100,00%**
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	$ -	$ 602.535.250,00	**$ 602.535.250,00**	**$ 602.535.250,00**	**$ -**	**100,00%**
6	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ -	$ 64.000.000,00	**$ 64.000.000,00**	**$ 64.000.000,00**	**$ -**	**100,00%**
Total		**$ 2.658.206.250,00**	**$ 10.300.999.385,00**	**$ 12.959.205.635,00**	**$ 12.959.205.635,00**	**$ -**	**100,00%**

EJECUCION FINANCIERA APORTE MADR					
No.	**Actividad o Componente**	**APORTE MADR**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.681.462.800,00	**$ 1.681.462.800,00**	**$ -**	**100,00%**
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.278.447.543,00	**$ 1.278.447.543,00**	**$ -**	**100,00%**
3	DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	$ 4.862.879.442,00	**$ 4.862.879.442,00**	**$ -**	**100,00%**
4	SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	$ 1.811.674.350,00	**$ 1.811.674.350,00**	**$ -**	**100,00%**
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	$ 602.535.250,00	**$ 602.535.250,00**	**$ -**	**100,00%**
6	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ 64.000.000,00	**$ 64.000.000,00**	**$ -**	**100,00%**
Total		**$ 10.300.999.385,00**	**$ 10.300.999.385,00**	**$ -**	**100,00%**

EJECUCION FINANCIERA APORTE CONTRAPARTIDA					
No.	**Actividad o Componente**	**APORTE OPERADOR/ ASOCIACION**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.507.500.000,00	**$ 1.507.500.000,00**	**$ -**	**100,00%**
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.150.706.250,00	**$ 1.150.706.250,00**	**$ -**	**100,00%**
Total		**$ 2.658.206.250,00**	**$ 2.658.206.250,00**	**$ -**	**100,00%**

3.3. PAGOS REALIZADOS APORTE MADR

Para la ejecución del proyecto del convenio se realizaron pagos correspondientes a honorarios de técnicos y profesionales del equipo base del proyecto, pago a proveedores, incluyendo la Epsea que realizó las ECAS y Visitas técnicas y pagos al profesional de apoyo en la Supervisión del convenio, los cuales se relacionan en el documento Anexo: Relación de Pagos realizados.

Por otra parte, en relación con el traslado de dinero realizado a la cuenta maestra de la Asociación por valor de $157.500.000, es importante aclarar que dicho traslado se realizó dado que al suscribir el convenio con lo la Fundación Chirigua, se realiza la expedición un certificado de disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal contable, diferentes es independientes del convenio con el Ministerio, debiendo por tanto incorporarse esos

recursos a la cuenta maestra de la asociación, desde donde se realizan todos los pagos por la asociación, esto atendiendo a los procedimientos internos de la entidad, y a que por recomendación del área contable, se debía hacer dichos traslados, esto para no generar alteraciones a los informes contables que deben ser presentados tanto a la contraloría, como a la contaduría general de la nación (CHIP), respecto de las cuentas y los pagos a los compromisos presupuestales de gasto que ha expedido la asociación. Esto atendiendo a que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución da lugar al surgimiento de una nueva contratación, dándosele una manejo similar a las contrataciones propias realizadas por la asociación, cuyos recursos deben manejarse desde la cuenta principal de esta Entidad, desde donde se realizarán los pagos correspondientes al contratista, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para el pago, tal como se establece en el manual de contabilidad de la Asociación aprobado mediante Resolución 003 de 2021. Es importante recordar que esta situación ya había sido aclarada por parte de la Asociación en los Oficio de radicado No. SLC-667-018 del 6 de agosto y No. SLC-667-020 del 3 de octubre de la presente anualidad, donde incluso se indicó que los saldos pendientes a esta fundación, ya habían sido cancelados en su totalidad, aportando para ello los correspondientes comprobantes de consignación, que también se encuentran anexos a los informes de los meses de junio y agosto, dando total claridad con ello a la destinación que tuvo el dinero del convenio, y garantizando la transparencia que ha caracterizado a la Entidad en el manejo de la información financiera del convenio.

Por otra parte, se informa que los profesionales que prestaron sus servicios para el presente convenio y que prestaron sus servicios para otro convenio de la Asociación, realizaron sus actividades contratadas en ambos convenios-proyectos, recibieron sus ingresos por cada contrato suscrito y ejecutado y realizaron el pago de aportes a la seguridad social por el 40% del valor de sus ingresos totales mensuales de ambos contratos de acuerdo a normatividad vigente (Articulo 18 Ley 1122 de 2007), lo cual se puede evidenciar en el detalle de liquidación de las planillas pagadas de seguridad social y el certificado de pago y liquidación de las mismas aportadas por dichos profesionales y cuya información de liquidación de pagos fue verificada por la Asociación.

Es importante aclarar que se realizaron todos los reintegros de los rendimientos financieros de la cuenta del convenio a la cuenta del Tesoro Nacional atendiendo las instrucciones dadas por el MADR (se anexa soporte de devolución de los rendimientos financieros generados desde diciembre/2023 hasta septiembre/2024).

Los valores cancelados de más a los contratistas, son asumidos por la Asociación y no se cobrará reintegro de los mismos al MADR.

4. INDICADORES DEL PROYECTO

INDICADORES OBJETIVOS GENERALES

Teniendo en cuenta lo que enuncia el objetivo general "*FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES GANADERAS DOBLE PROPÓSITO DE LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, SAN DIEGO*

Y EL COPEY EL DEPARTAMENTO DEL CESAR", es importante mencionar que las actividades desarrolladas en esta etapa del proyecto tienen una relación indirecta o poco influyente al indicador específico de producción de ganancia de peso y leche.

INDICADOR OBJETIVO GENERAL **Mejorar los parámetros productivos (carne y leche) en las fincas de pequeños productores ganaderos doble propósito en los municipios de San Diego, La Paz y El Copey en el departamento del Cesar**				
INDICADOR DE OBJETIVO	**DESCRIPCION**	**FUENTE DE VERIFICACION**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**
No. de pequeños y medianos ganaderos beneficiados.	Medido a través de: Número Meta: 225 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	225	225
Área destinada a banco de forraje	Medido a través de: Hectáreas Meta: 2 Ha por beneficiario Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	2 Ha por beneficiario	2 Ha por beneficiario
Producción de leche	Medido a través de: Litros Meta: 5 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	5	0
Ganancia de peso	Medido a través de: Kilogramo Meta: 0,58 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	0,58	0

Nota: los indicadores de producto del objetivo general frente a la producción de leche y ganancia de peso, deben evaluarse en el horizonte total del proyecto, es decir 2 o 3 años aproximadamente, ya que en el plazo de ejecución contractual y de acuerdo a la entrega de las novillas no sería posible ponderar la ganancia de peso y de producción de leche, sino que se estima de acuerdo a condiciones actuales de los predios, sus inventarios y las características fenotípica de los animales actuales.

INDICADOR DE PRODUCTO					
OBJETIVO	**INDICADOR**	**MEDIDA**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**AVANCE %**
1 Incrementar la oferta forrajera disponible en los sistemas productivos	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número de pequeños productores rurales con asistencia técnica	225	225	100,00%
2 Facilitar el acceso a activos productivos	Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	Número de Productores apoyados	225	225	100,00%
3 Fortalecer la formación técnica y productiva de los pequeños y medianos ganaderos	Proyectos productivos cofinanciados	Número de proyectos	225	225	100,00%

INDICADOR DE GESTION				
INDICADOR	**MEDIDA**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**AVANCE %**
Informe de Supervisión realizados por cada mes.	Número	10	10	100,00%

A la fecha se han emitidos 10 informes correspondientes a los meses de diciembre/2023, enero/2024, febrero/2024, marzo/2024, abril/2024, mayo/2024, junio/2024, julio /2024 y agosto/2024 y un informe final acumulativo, los cuales se clasifican así:

1. INFORME MES DE DICIEMBRE/2023: Informe parcial No, 1 e Informe Parcial No.2

2. INFORME MES DE ENERO/2024: Informe de supervisión No. 3
3. INFORME MES DE FEBRERO/2024: Informe supervisión No. 4
4. INFORME MES DE MARZO/2024: Informe supervisión No. 5
5. INFORME MES DE ABRIL/2024: Informe supervisión No. 6
6. INFORME MES DE MAYO/2024: Informe supervisión No. 7
7. INFORME MES DE JUNIO/2024: Informe supervisión No. 8
8. INFORME MES DE JULIO/2024: Informe supervisión No. 9
9. INFORME MES DE AGOSTO/2024: Informe supervisión No. 10
10. INFORME FINAL DE SUPERVISION

RESULTADOS OBTENIDOS - CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO				
ACTIVIDAD	**PRODUTO**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**PORCENTAJE DE AVANCE**
1.1 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO POR EL FFA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE COSTOS QUE LO SOPORTÓ	Presupuesto actualizado	1	1	100,00%
1.2. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DERIVADOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	Contratos derivados	14	14	100,00%
2.1 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	450 hectáreas de banco de forrajes garantizando la disponibilidad de alimento para el ganado durante todo el periodo productivo incluso en épocas de sequía a través de la siembra de semillas de pasto (brachiaria xaraes y brachiaria decumbens), material vegetal (matarratón, Leucaena y cuba 22), agroquímicos (herbicidas) y fertilizantes	450	450	100,00%
2.2. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	225 predios con implementación de cercado eléctrico con energía fotovoltaica	225	225	100,00%
2.3. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	mejoramiento genético de 225 hatos ganaderos	225	225	100,00%
2.4. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	225 Kits de herramientas, Equipos e Insumos	225	225	100,00%
2.5. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	Acompañamiento técnico integral realizado para 225 beneficiarios	8	8	100,00%
2.6. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	Apoyo a la supervisión realizado	8	8	100,00%
3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO	Evaluación realizada	1	1	100%
3.2 LIQUIDACION	Acta(s) de liquidación	1	1	100%

POBLACIÓN OBJETIVO ATENDIDA			
Meta	**Avance**	**% de avance**	**Observación**
225	225	100%	N/A

Se anexa listado de 225 beneficiarios del proyecto

5. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES

- Se aclara que no se hace ingreso de bienes al Almacén del MADR teniendo en cuenta lo estipulado en el MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES Y SEGUROS V4 del MADR en los siguientes numerales:

  "2.2.2.1.3. Los bienes de uso misional se adquieren con el propósito de satisfacer las necesidades inmediatas de los beneficiarios del programa o proyecto, por esa razón, los elementos no devolutivos y de consumo, se consideran parte de la ejecución por lo que no se ingresan al inventario de la entidad."

  "2.2.2.1.9. Para efectuar el ingreso por parte del Grupo de Almacén de los bienes adquiridos a través de convenios y/o contratos, es importante tener en cuenta que dichos bienes deben pertenecer a la categoría de bienes muebles, tangibles e intangibles, y de carácter devolutivo, que se encuentren clasificados individualmente como herramienta, mobiliario, maquinaria y equipo, los cuales, se puedan identificar como un elemento independiente, es decir, que no hace parte integral de un sistema, y cuyo valor de adquisición sea igual o superior a treinta y tres (33) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V)."

- En el mes de agosto se finalizó la ejecución física de todas las actividades del proyecto al 100% tanto las financiadas con aporte del MADR como la contrapartida.

- Todos los contratos derivados del convenio fueron ejecutados y cancelados al 100% y actualmente se encuentran liquidados en su totalidad sin saldos pendientes por ejecutar o pagar.

6. DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME

- Formato F34-PR-GPC-01
- Certificados seguridad social Asociación
- Extractos Bancarios
- Soportes contables de pagos realizados con aporte del MADR
- Contratos derivados con sus respectivas actas de inicio y liquidación.
- Carpeta ejecución técnica por beneficiario que contiene: copia de documento de identificación de cada beneficiario, Registros de vacunación de los predios de beneficiarios registrados ante el ICA, Actas de entregas de bienes y servicios, Actas de Aporte en especie (contrapartida), formatos y récords de visitas técnicas, resultados análisis de suelos, evidencias fotográficas de las actividades ejecutadas a cada beneficiario.

- Guías sanitarias semovientes(novillas) y material vegetal (plántulas)
- Listado asistencia a ECAS
- Matriz de contratación derivada
- Matriz o Relación de pagos realizados con aportes del MADR
- Listado de beneficiarios atendidos

El presente informe se firma por:

RAFAEL AUGUSTO SOTO OÑATE
Rep. Legal Asociación de Municipios "LA GUAJIRA ZONA SUR"