Tabla de contenido

1. INFORMACION GENERAL....2

2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO....3

3. DESARROLLO Y AVANCES DE LAS ACTIVIDADES....3

3.1. EJECUCION TECNICA PLAN OPERATIVO....3

3.2. EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO....7

4. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR....7

5. DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME....7

1. INFORMACION GENERAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.:	MADR-667-2023
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para Mejorar Los Parámetros De Producción En Las Fincas De Pequeños Productores Ganaderos Doble Propósito En Los Municipios De La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar
CONVENIENTE:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SUR-SUR DE LA GUAJIRA, "LA GUAJIRA ZONA SUR"
NIT:	901.516.327-7
PERSONA A CARGO DEL INFORME:	LAURA XIMENA SANCHEZ RUEDA Apoyo a la Supervisión
CONTRATANTE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($12.959.205.635) M/CTE, de los cuales: • DIEZ MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($10.300.999.385) M/CTE son provenientes de recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal 87523 del 16 de noviembre de 2023. • DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.658.206.250) M/CTE, son aportes en especie de la ASOCIACION DE MUNCIPIOS DEL SUR – SUR DE LA GUAJIRA, tal como consta en el certificado de contrapartida de 26 de septiembre de 2023.
UBICACIÓN:	Municipios de La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar
No. DE BENEFICIARIOS GANADEROS:	225
DURACIÓN:	10 meses
POLIZA:	No. 560-47-994000172594 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2023
FECHA FINALIZACIÓN:	8 de octubre de 2024
PERIODO DEL INFORME:	Desde el 10 de diciembre de 2023 Hasta el 8 de enero de 2024

2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	AÑO 2023	AÑO 2024											
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.1 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO POR EL FFA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE COSTOS QUE LO SOPORTÓ													
1.2. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DERIVADOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO													
2.2 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL													
2.3. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA													
2.4. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF													
2.5. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS													
2.6. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL													
2.7. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN													
3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO													
3.2. LIQUIDACION													

Tiempo requerido

Tiempo que no será empleado en la actividad

3. DESARROLLO Y AVANCES DE LAS ACTIVIDADES.

3.1 EJECUCION TECNICA PLAN OPERATIVO

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 1.2. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DERIVADOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Durante el periodo del presente informe se realizó, el proceso de contratación y legalización de los siguientes contratos derivados necesarios para la ejecución del proyecto:

CONTRATO DE SUMINISTRO (PROVEEDOR):

CONTRATO No.	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SLC-667-001
OBJETO	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AGRICOLAS NECESARIOS PARA PROYECTO AGROPECUARIO EN LOS MUNICIPIOS DE SANDIEGO, LA PAZ Y EL COPEY DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CONTRATISTA	INVERSIONES Y SERVICIOS LOS CAMPANOS S.A.S
NIT	900.390.143-1
VALOR DEL CONTRATO	$9.650.499.385
POLIZA	47-44-101025815 SEGUROS DEL ESTADO SA
FECHA DE INICIO	26/12/2023
DURACION INICIAL	5 MESES

Se anexa al presente informe copia del contrato con su respectiva póliza y acta de inicio.

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES Y TECNICOS:

No. CONTRATO	CARGO	CONTRATISTA	No. IDENTIFICACION	VALOR TOTAL CONTRATO	PLAZO	FECHA INICIO
PS-SLC-001	DIRECTOR	MARIA FERNANDA PERALTA RODRIGUEZ	49.780.868	$48.000.000.00	8 MESES	2/01/2024
PS-SLC-002	COORDINADOR	RAFAEL JOSE MOLINA PINEDA	77.095.850	$36.000.000.00	8 MESES	2/01/2024
PS-SLC-003	PROFESIONAL PECUARIO	FELIPE ANDRES GONZALEZ ARAUJO	1.122.396.494	$32.000.000.00	8 MESES	2/01/2024
PS-SLC-004	PROFESIONAL AGRICOLA	MARIA PAULINA BASANTA BORJA	1.067.906.013	$32.000.000.00	8 MESES	2/01/2024
PS-SLC-005	PROFESIONAL SOCIOEMPRESARIAL	ARSENIO LUIS MARTINEZ MARTINEZ	77.196.251	$32.000.000.00	8 MESES	2/01/2024
PS-SLC-006	PROFESIONAL AMBIENTAL	SVETLANA MARIA FUENTES DIAZ	49.606.948	$32.000.000.00	8 MESES	2/01/2024
PS-SLC-007	TECNICO AGRICOLA 1	JUAN LUIS BARRIOS CENTENA	1.098.705.608	$20.000.000.00	8 MESES	2/01/2024
PS-SLC-008	TECNICO AGRICOLA 2	PEDRO MANUEL CORRALES BUELVAS	1.065.136.961	$20.000.000.00	8 MESES	2/01/2024
PS-SLC-009	TECNICO PECUARIO 1	CARLOS ALBERTO ZULETA ORCASITA	77.036.559	$20.000.000.00	8 MESES	2/01/2024
PS-SLC-010	TECNICO PECUARIO 2	HECTOR BAYONA ASCANIO	1.065.204.233	$20.000.000.00	8 MESES	2/01/2024
PS-SLC-011	PROFESIONAL CONTABLE	RICARDO JOSE MENDOZA LEON	1.067.720.013	$32.000.000.00	8 MESES	2/01/2024

Se anexan al presente informe copia de los contratos con sus respectivas actas de inicio.

Los anteriores contratos, tanto de suministro como los de prestación de servicios, fueron debidamente suscritos por el Administrador Delegado de la ASOCIACION, quien está facultado para suscribir los mismos de acuerdo al Manual de Contratación y Ejecución de Proyectos vigente de la ASOCIACION.

CONTRATO APOYO A LA SUPERVISION:

No. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	No. IDENTIFICACION	VALOR TOTAL CONTRATO	PLAZO	FECHA INICIO
002-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION EN EL MARCO DEL CONVENIO MADR 667 2023	LAURA XIMENA SANCHEZ RUEDA	63.535.564	$64.000.000.00	8 MESES	2/01/2024

Se anexan al presente informe copia del contrato con su respectiva acta de inicio.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.2 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL

Para el periodo a reportar en el presente informe se reporta un 0% en ejecución técnica para esta actividad; sin embargo, es preciso aclarar que se adelantó la suscripción y legalización del contrato del proveedor de los bienes necesarios y que forman parte de esta actividad para su respectivo suministro.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.3. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA

Para el periodo a reportar en el presente informe se reporta un 0% en ejecución técnica para esta actividad; sin embargo, es preciso aclarar que se adelantó la suscripción y legalización del contrato del proveedor de los bienes necesarios y que forman parte de esta actividad para su respectivo suministro.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.4. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF

Para el periodo a reportar en el presente informe se reporta un 0% en ejecución técnica para esta actividad; sin embargo, es preciso aclarar que se adelantó la suscripción y legalización del contrato del proveedor de los bienes necesarios y que forman parte de esta actividad para su respectivo suministro.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.5. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS

Para el periodo a reportar en el presente informe se reporta un 0% en ejecución técnica para esta actividad; sin embargo, es preciso aclarar que se adelantó la suscripción y legalización del contrato del proveedor de los bienes necesarios y que forman parte de esta actividad para su respectivo suministro.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.6. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL

El 2 de enero de 2024 se dio inicio a los contratos de prestación de servicios de los profesionales y técnicos que forman parte del equipo necesario para realizar labores de seguimiento y acompañamiento necesario para la ejecución del proyecto. Actualmente los profesionales y técnicos del proyecto adelantan visitas

a los predios de los beneficiarios con el fin de verificar y validar que éstos aun cuenten con las condiciones y requisitos necesarios para continuar en el mismo.

Las actividades de la Asistencia técnica tales como las ECAS Y Visitas Técnicas iniciaran una vez el equipo de profesionales y técnicos contratados verifiquen y validen que cada uno de los beneficiarios que forman parte del proyecto cuentan con las condiciones y requisitos necesarios para continuar en el mismo, información que deberá ser confirmada y entregada a la EPSEA encargada de realizar la asistencia técnica (ECAS y Visitas Técnicas).

Para el periodo a reportar en el presente informe no se reporta ejecución técnica para esta actividad teniendo en cuenta que las labores de ejecución física de la misma iniciaron recientemente el 2 de enero de 2024.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.7. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN.

El 2 de enero de 2024 se dio inicio al contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION EN EL MARCO DEL CONVENIO MADR 667 2023. Actualmente para esta actividad el profesional adelanta el seguimiento de las actividades ejecutadas en el proyecto a la fecha.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO.

N/A: Por ejecutar

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.2. LIQUIDACION.

N/A: Por ejecutar

3.2 EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO

No.	Actividad o Componente	APORTE OPERADOR/ ASOCIACION	APORTE MADR	TOTAL	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.507.500.000,00	$ 1.681.462.800,00	**$ 3.188.962.800,00**	0,00%	100,00%	$ -	$ 3.188.962.800,00
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.150.706.250,00	$ 1.278.447.543,00	**$ 2.429.153.793,00**	0,00%	100,00%	$ -	$ 2.429.153.793,00
3	DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	$ -	$ 4.862.879.442,00	**$ 4.862.879.442,00**	0,00%	100,00%	$ -	$ 4.862.879.442,00

4	SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	$ -	$ 1.811.674.350,00	**$ 1.811.674.350,00**	0,00%	100,00%	$ -	$ 1.811.674.350,00
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	$ -	$ 602.535.250,00	**$ 602.535.250,00**	0,00%	100,00%	$ -	$ 602.535.250,00
6	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ -	$ 64.000.000,00	**$ 64.000.000,00**	0,00%	100,00%	$ -	$ 64.000.000,00
Total		**$ 2.658.206.250,00**	**$ 10.300.999.385,00**	**$ 12.959.205.635,00**	**0,00%**	**100,00%**	**$ -**	**$ 12.959.205.635,00**

Nota: Es preciso aclarar que si bien es cierto financieramente no se ha ejecutado ninguna actividad del proyecto, se realizó anticipos al contratista que realizará el suministro de los bienes requeridos para la ejecución de dichas actividades (Adjunto soportes contables)

4 RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Recomendaciones para el equipo de profesionales y técnicos del proyecto:

- Agilizar el proceso de verificación y validación de la información de los beneficiarios.
- Establecer los planes de trabajo de profesionales y técnicos.
- Implementar metodología para las ECAS teniendo en cuenta las temáticas y grupos de trabajo
- Determinar el plan de trabajo de los profesionales y técnicos.

5 DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME

- Formato F34-PR-GPC-01
- Certificado seguridad social Asociación
- Contratos derivados con sus respectivas pólizas (cuando aplique) y actas de inicio.
- Extracto Bancario y/o Reporte movimientos de la cuenta
- Soportes contables de anticipo a proveedor

El presente informe se firma por:

LAURA SANCHEZ RUEDA
Apoyo supervisión del Proyecto

RAFAEL AUGUSTO SOTO OÑATE
Rep. Legal Asociación de Municipios
"LA GUAJIRA ZONA SUR"