Tabla de contenido

1. INFORMACION GENERAL **2**

2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO **3**

3. DESARROLLO Y AVANCES DE LAS ACTIVIDADES **3**

3.1. EJECUCION TECNICA PLAN OPERATIVO **3**

3.2. EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO **6**

4. INDICADORES DEL PROYECTO **6**

5. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR **9**

6. DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME **9**

1. INFORMACION GENERAL

INTERADMINISTRATIVO No.:	MADR-667-2023
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para Mejorar Los Parámetros De Producción En Las Fincas De Pequeños Productores Ganaderos Doble Propósito En Los Municipios De La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar
CONVENIENTE:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SUR-SUR DE LA GUAJIRA, "LA GUAJIRA ZONA SUR"
NIT:	901.516.327-7
PERSONA A CARGO DEL INFORME:	LAURA XIMENA SANCHEZ RUEDA Apoyo a la Supervisión
CONTRATANTE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($12.959.205.635) M/CTE, de los cuales: • DIEZ MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($10.300.999.385) M/CTE son provenientes de recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal 87523 del 16 de noviembre de 2023. • DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.658.206.250) M/CTE, son aportes en especie de la ASOCIACION DE MUNCIPIOS DEL SUR – SUR DE LA GUAJIRA, tal como consta en el certificado de contrapartida de 26 de septiembre de 2023.
UBICACIÓN:	Municipios de La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar
No. DE BENEFICIARIOS GANADEROS:	225
DURACIÓN:	10 meses
POLIZA:	No. 560-47-994000172594 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2023
FECHA FINALIZACIÓN:	8 de octubre de 2024
PERIODO DEL INFORME:	Desde el 1 de febrero de 2024 Hasta el 29 de febrero de 2024

2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	AÑO 2023	AÑO 2024											
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.1 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO POR EL FFA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE COSTOS QUE LO SOPORTÓ													
1.2. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DERIVADOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO													
2.2 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL													
2.3. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA													
2.4. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF													
2.5. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS													
2.6. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL													
2.7. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN													
3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO													
3.2. LIQUIDACION													

Tiempo requerido

Tiempo que no será empleado en la actividad

3. DESARROLLO Y AVANCES DE LAS ACTIVIDADES.

3.1 EJECUCION TECNICA PLAN OPERATIVO

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 1.2. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DERIVADOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Durante el periodo del presente informe se realizó el proceso de contratación y legalización del siguiente contrato derivado necesario para la ejecución del proyecto:

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°	001 – 2024
ASOCIADO	FUNDACION CHIRIGUA
NIT	825000414-9
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA PARA MEJORAR LOS PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN EN LAS FINCAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DOBLE PROPÓSITO EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, SAN DIEGO Y EL COPEY EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
VALOR	$341.250.000

Se anexa al presente informe copia del convenio con su respectiva póliza y demás documentación.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.2 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL

Para el periodo a reportar en el presente informe se reporta un 0% en ejecución técnica para esta actividad; sin embargo, es preciso aclarar que la Asociación se encuentra en proceso de acopio de los bienes a suministrar para esta actividad y a la fecha de corte del presente informe cuenta con un 72% de los bienes contratados en acopio.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.3. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA

Para el periodo a reportar en el presente informe se reporta un 0% en ejecución técnica para esta actividad; sin embargo, es preciso aclarar que la Asociación se encuentra en proceso de acopio de los bienes a suministrar para esta actividad y a la fecha de corte del presente informe cuenta con un 60% de los bienes contratados en acopio.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.4. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF

Para el periodo a reportar en el presente informe se reporta un 0% en ejecución técnica para esta actividad; sin embargo, es preciso aclarar que la Asociación se encuentra en proceso de acopio de los bienes a suministrar para esta actividad y a la fecha de corte del presente informe cuenta con un 25% de los bienes contratados.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.5. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS

Para el periodo a reportar en el presente informe se reporta un 0% en ejecución técnica para esta actividad; sin embargo, es preciso aclarar que la Asociación se encuentra en proceso de acopio de los bienes a suministrar para esta actividad y a la fecha de corte del presente informe cuenta con un 70% de los bienes contratados.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.6. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL

Durante este periodo los profesionales y técnicos del proyecto continuaron con las visitas a los predios de los beneficiarios con el fin de verificar y validar que éstos aun cuenten con las condiciones y requisitos necesarios para continuar en el mismo.
Las actividades de la tales como las ECAS iniciaran una vez el equipo de profesionales y técnicos contratados verifiquen y validen que cada uno de los beneficiarios que forman parte

del proyecto cuentan con las condiciones y requisitos necesarios para continuar en el mismo, información que deberá ser confirmada y entregada a la EPSEA encargada de realizar las ECAS y demás visitas.

Para el periodo a reportar en el presente informe se reporta una ejecución técnica de 25 visitas a los predios de los beneficiarios del municipio de El Copey, 2 visitas a los predios de los beneficiarios del municipio de La Paz y 45 visitas a los predios de los beneficiarios del municipio de San Diego, para un total acumulado de 211 visitas realizadas de los 225 beneficiarios del proyecto, teniendo en cuenta las visitas realizadas en el periodo anterior.

Es de aclarar que los predios de los beneficiarios se encuentran distante entre sí y que no ha sido fácil la ubicación de los mismos en los predios durante las visitas, lo que no ha permitido tener un mayor número de visitas realizadas al mes.

Actividad	Unidad	VISITAS POR BENEFICIARIOS		
		Meta	Realizada	% Avance
VISITA DE VERIFICACIÓN DEL PREDIO Y REQUISITOS	No. Visitas.	225	211	93,78%

Se anexa formato de visita, con sus respectivos soportes y evidencias fotográficas.

Por otra parte, acatando recomendaciones de la supervisión, el equipo técnico del proyecto determinó metodología para las ECAS teniendo en cuenta las temáticas y grupos de trabajo y plan de trabajo de los profesionales y técnicos.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.7. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN.

El profesional encargado de la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION EN EL MARCO DEL CONVENIO MADR 667 2023. El profesional adelanta el seguimiento de las actividades ejecutadas en el proyecto a la fecha.

Actividad	Unidad	VISITAS POR BENEFICIARIOS		
		Meta	Realizada	% Avance
APOYO A LA SUPERVISION	MES	8	2	25,00%

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO.

N/A: Por ejecutar

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.2. LIQUIDACION.

N/A: Por ejecutar

3.2 EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO

No.	Actividad o Componente	APORTE OPERADOR/ ASOCIACION	APORTE MADR	TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	% EJECUTADO	%POR EJECUTAR
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.507.500.000,00	$ 1.681.462.800,00	**$ 3.188.962.800,00**	**$ -**	**$ 3.188.962.800,00**	**0,00%**	**100,00%**
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.150.706.250,00	$ 1.278.447.543,00	**$ 2.429.153.793,00**	**$ -**	**$ 2.429.153.793,00**	**0,00%**	**100,00%**
3	DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	$ -	$ 4.862.879.442,00	**$ 4.862.879.442,00**	**$ -**	**$ 4.862.879.442,00**	**0,00%**	**100,00%**
4	SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	$ -	$ 1.811.674.350,00	**$ 1.811.674.350,00**	**$ -**	**$ 1.811.674.350,00**	**0,00%**	**100,00%**
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	$ -	$ 602.535.250,00	**$ 602.535.250,00**	**$ 40.500.000,00**	**$ 562.035.250,00**	**6,72%**	**93,28%**
6	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ -	$ 64.000.000,00	**$ 64.000.000,00**	**$ 8.000.000,00**	**$ 56.000.000,00**	**12,50%**	**87,50%**
Total		**$ 2.658.206.250,00**	**$ 10.300.999.385,00**	**$ 12.959.205.635,00**	**$ 48.500.000,00**	**$ 12.910.705.635,00**	**0,37%**	**99,63%**

Nota: Nota: Es preciso aclarar que si bien es cierto financieramente no hay avance en ejecución para las actividades 1, 2, 3 y 4, se realizó anticipo al contratista para que realizará el suministro de los bienes requeridos para la ejecución de dichas actividades, lo cual se reportó en el informe respectivo. Actualmente la Asociación se encuentra en proceso de acopio de los bienes a suministrar a cada uno de los beneficiarios del proyecto.

4 INDICADORES DEL PROYECTO

INDICADORES OBJETIVOS GENERALES

Teniendo en cuenta lo que enuncia el objetivo general " *FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES GANADERAS DOBLE PROPÓSITO DE LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, SAN DIEGO Y EL COPEY EL DEPARTAMENTO DEL CESAR*", es importante mencionar que las actividades desarrolladas en esta etapa del proyecto tienen una relación indirecta o poco influyente al indicador específico de producción de carne y leche.

INDICADOR OBJETIVO GENERAL **Mejorar los parámetros productivos (carne y leche) en las fincas de pequeños productores ganaderos doble propósito en los municipios de San Diego, La Paz y El Copey en el departamento del Cesar**					
INDICADOR DE OBJETIVO	**DESCRIPCION**	**FUENTE DE VERIFICACION**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**AVANCE %**
Pequeños y medianos productores con niveles productivos mejorados	Medido a través de: Número	Informe de supervisión	225	0	0%

	Meta: 225 Tipo de fuente: Informe				
Área destinada a banco de forraje	Medido a través de: Hectáreas Meta: 450 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	450	0	0%
Producción de leche	Medido a través de: Litros Meta: 5 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	5	0	0%
Ganancia de peso	Medido a través de: Kilogramo Meta: 0,58 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	0,58	0	0%

Nota: los indicadores de producto del objetivo general frente a la producción de leche y carne, deben evaluarse en el horizonte total el proyecto es decir 3 años, ya que en el plazo de ejecución contractual y de acuerdo a la entrega de las novillas no sería posible ponderar la ganancia de peso y de producción de leche, sino que se estima de acuerdo a condiciones actuales de los predios, sus inventarios y las características fenotípica de los animales actuales.

INDICADOR DE PRODUCTO					
OBJETIVO	**INDICADOR**	**MEDIDA**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**AVANCE %**
Incrementar la oferta forrajera disponible en los sistemas productivos	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número de pequeños productores rurales con asistencia técnica	225	0	0%
Facilitar el acceso a activos productivos	Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	Número de Productores apoyados	225	0	0%
Fortalecer la formación técnica y productiva de los pequeños y medianos ganaderos	Proyectos productivos cofinanciados	Número de proyectos	225	0	0%

Nota: los anteriores indicadores de producto objetivos específicos, deben evaluarse en los próximos periodos, ya que nos encontramos en la etapa inicial del proyecto en donde deben surtirse actividades como la entrega de bienes a los beneficiarios para la implementación del proyecto y cumplimiento de los objetivos específicos.

INDICADOR DE GESTION				
INDICADOR	**MEDIDA**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**AVANCE %**
Informe de Supervisión realizados por cada mes.	Número	10	3	30,00%

A la fecha se han emitidos 2 informes correspondientes a los meses de diciembre/2023 y enero/2024, los cuales se clasifican así:

INFORME MES DE DICIEMBRE: Informe parcial No, 1 e Informe Parcial No.2

INFORME MES DE ENERO: Informe Parcial No. 3

INFORME MES DE FEBRERO/2024: Informe supervisión No. 4

RESULTADOS OBTENIDOS - CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO				
ACTIVIDAD	**PRODUTO**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**PORCENTAJE DE AVANCE**
1.1 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO POR EL FFA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE COSTOS QUE LO SOPORTÓ	Presupuesto actualizado	1	1	100,00%
1.2. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DERIVADOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	Contratos derivados	14	14	100,00%
2.1 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	450 hectáreas de banco de forrajes garantizando la disponibilidad de alimento para el ganado durante todo el periodo productivo incluso en épocas de sequía a través de la siembra de semillas de pasto (brachiaria xaraes y brachiaria decumbens), material vegetal (matarratón, Leucaena y cuba 22), agroquímicos (herbicidas) y fertilizantes	450	0	0,00%
2.2. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	225 predios con implementación de cercado eléctrico con energía fotovoltaica	225	0	0,00%
2.3. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	mejoramiento genético de 225 hatos ganaderos	225	0	0,00%
2.4. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	225 Kits de herramientas, Equipos e Insumos	225	0	0,00%
2.5. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	Acompañamiento técnico integral realizado para 225 beneficiarios	8	2	25,00%
2.6. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	Apoyo a la supervisión realizado	8	2	25,00%
3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO	Evaluación realizada	1	0	0,00%
3.2 LIQUIDACION	Acta(s) de liquidación	1	0	0,00%

POBLACIÓN OBJETIVO ATENDIDA			
Meta	**Avance**	**% de avance**	**Observación**
225	225	100%	Se avanza actividades preliminares para el establecimiento de la base social de los 225 beneficiarios del proyecto.

5 RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

- Se le hace la recomendación al equipo técnico del proyecto por parte de la Asociación de agilizar el proceso de verificación y validación de la información de los beneficiarios.

6 DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME

- Formato F34-PR-GPC-01
- Certificado seguridad social Asociación
- Extracto Bancario
- Soportes de visitas realizadas y registros fotográfico de las mismas
- Soportes contables de pagos realizados con aporte del MADR
- Minuta convenio suscrito con su respectiva póliza.

El presente informe se firma por:

LAURA SANCHEZ RUEDA
Apoyo supervisión del Proyecto

RAFAEL AUGUSTO SOTO OÑATE
Rep. Legal Asociación de Municipios "LA GUAJIRA ZONA SUR"