Tabla de contenido

1. INFORMACION GENERAL **2**

2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO **3**

3. DESARROLLO Y AVANCES DE LAS ACTIVIDADES **3**

3.1. EJECUCION TECNICA PLAN OPERATIVO **3**

3.2. EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO **7**

4. INDICADORES DEL PROYECTO **9**

5. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR **12**

6. DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME **12**

1. INFORMACION GENERAL

INTERADMINISTRATIVO No.:	MADR-667-2023
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para Mejorar Los Parámetros De Producción En Las Fincas De Pequeños Productores Ganaderos Doble Propósito En Los Municipios De La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar
CONVENIENTE:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SUR-SUR DE LA GUAJIRA, "LA GUAJIRA ZONA SUR"
NIT:	901.516.327-7
PERSONA A CARGO DEL INFORME:	LAURA XIMENA SANCHEZ RUEDA Apoyo a la Supervisión
CONTRATANTE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($12.959.205.635) M/CTE, de los cuales: • DIEZ MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($10.300.999.385) M/CTE son provenientes de recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal 87523 del 16 de noviembre de 2023. • DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.658.206.250) M/CTE, son aportes en especie de la ASOCIACION DE MUNCIPIOS DEL SUR – SUR DE LA GUAJIRA, tal como consta en el certificado de contrapartida de 26 de septiembre de 2023.
UBICACIÓN:	Municipios de La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar
No. DE BENEFICIARIOS GANADEROS:	225
DURACIÓN:	10 meses
POLIZA:	No. 560-47-994000172594 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2023
FECHA FINALIZACIÓN:	8 de octubre de 2024
PERIODO DEL INFORME:	Desde el 1 de marzo de 2024 Hasta el 31 de marzo de 2024

2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Actividad | AÑO 2023 | AÑO 2024 | | |

beneficiarios del proyecto en el municipio de El Copey el día 14/03/2024, para el periodo a reportar en el presente informe se reporta el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS	AVANCE DE EJECUCION %
Glifosato (Herbicida no Selectivo Sistémico pre - emergente)	Galón	450	**100**	**50**	**22,22%**
Análisis de suelo	Unidad	225	-	-	-
Picloram + 2, 4-d amina (herbicida Selectivo sistémico para hoja ancha)	Galón	225	**50**	**50**	**22,22%**
Plantulas de Leucaena	Plantula	247.500	**55.000**	**50**	**22,22%**
Semilla de Pasto Cuba 22	Kilo	45.000	**10.000**	**50**	**22,22%**
Semilla de Braquiaria Xaraes	Kilo	2.700	**600**	**50**	**22,22%**
Semilla de Braquiaria Decumbens	Kilo	900	**200**	**50**	**22,22%**
Fertilizante Urea x 50 kg	Bulto	900	**200**	**50**	**22,22%**
Fertilizante Triple 15 (1/2 bulto x beneficiario)	Bulto	112,5	**25**	**50**	**22,22%**
fertilizante con elementos menores	Kilo	450	**100**	**50**	**22,22%**
Cercas Vivas de Matarratón (sembradas a 3 mts de distancia)	Estaca	59.850	**13.300**	**50**	**22,22%**

Las anteriores entregas corresponden a los beneficiarios relacionados en la tabla 1: lista entregas a beneficiarios entregados anexa al presente informe.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.3. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA

Teniendo en cuenta que para el periodo de marzo se realizaron entrega de materiales a 50 beneficiarios del proyecto en el municipio de El Copey el día 14/03/2024, para el periodo a reportar en el presente informe se reporta el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS	AVANCE DE EJECUCION %
Impulsor Panel Incorporado 30 km (Impulsor con 1 año de garantía, golpe de 15.000 vts ultra baja impedancia - Impulsor 30 km, tarjeta reguladora, 2 baterías de 9 amp)	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Varilla Coperwell con Grapa de 1,8 Mts	Unidad	1.125	**250**	**50**	**22,22%**
Desviador de Rayos	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Cuchilla Doble Tiros	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Rollo Cable Aislador 50 Mts	Unidad	675	**150**	**50**	**22,22%**
Kit Manigueta Portillo X 3mts Amarillo	Unidad	450	**100**	**50**	**22,22%**
Voltímetro de Luces	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Llave Para Tensor y Nudos	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Aislador Ovalado Amarillo	Unidad	22.500	**5.000**	**50**	**22,22%**
Tensor Pequeño Galvanizado Para 500 Mts	Unidad	3.600	**800**	**50**	**22,22%**

Aislador Puntilla Super Amarillo	Unidad	90.000	**20.000**	**50**	**22,22%**
Rollo De Alambre De 25 Kl Calibre 14	Unidad	900	**200**	**50**	**22,22%**
Suiches Interruptor	Unidad	450	**100**	**50**	**22,22%**
Varilla Cerca Móvil 1,5 Mts	Unidad	2.250	**500**	**50**	**22,22%**
Rollo Cinta Eléctrica x 200 Mts	Unidad	450	**100**	**50**	**22,22%**

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.4. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF

Para el periodo a reportar en el presente informe se reporta un 0% en ejecución técnica para esta actividad; sin embargo, es preciso aclarar que la Asociación se encuentra en proceso de acopio de los bienes a suministrar para esta actividad y se tiene programado iniciar entregas de bienes para el presente componente a partir del próximo mes.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.5. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS

Teniendo en cuenta que para el periodo de marzo se realizaron entrega de materiales a 50 beneficiarios del proyecto en el municipio de El Copey el día 14/03/2024, para el periodo a reportar en el presente informe se reporta el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS	AVANCE DE EJECUCION %
Sal Mineralizada al 6 %	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Melaza Bulto por 30 KG	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Antibiótico Oxitetraciclina LA por 500 ml	Unidad	450	**100**	**50**	**22,22%**
Diaceturato de diminacene por 50 ml	Unidad	450	**100**	**50**	**22,22%**
Cipermetrina 15% por 500 ml	Unidad	450	**100**	**50**	**22,22%**
Levamisol al 22,3% por 500 ml	Unidad	450	**100**	**50**	**22,22%**
Yodo * litro	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Larvicida antiseptico spray 375 ml	Unidad	450	**100**	**50**	**22,22%**
Complejo B por 250 ml	Unidad	450	**100**	**50**	**22,22%**
Jeringa veterinaria x 20 ml	Unidad	450	**100**	**50**	**22,22%**
Agujas desechables c16 x 1,5" - caja x 100	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Machete con Funda	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Lima con Mango	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Manila Nro 12, 30 metros/beneficiarios	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Pala Redonda con cabo de madera	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Alicate Diablo	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Palín Hoyador con cabo de madera	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Bomba de espalda por 20 litros	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Guadañadora (Motor de gasolina, potencia entre 1,8 a 2,1 HP)	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**
Picapasto (Motor Gasolina 6.5hp 1000 Kg/hora)	Unidad	225	**50**	**50**	**22,22%**

Las anteriores entregas corresponden a los beneficiarios relacionados en la tabla 1: lista entregas a beneficiarios entregados anexa al presente informe.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.6. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL

- Avance ejecución profesionales y técnicos:

ITEMS	UNIDAD	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE DE EJECUCION %
Director del Proyecto	Mes	8	**3**	**37,50%**
Coordinador Técnico	Mes	8	**3**	**37,50%**
Profesional Ambiental	Mes	8	**3**	**37,50%**
Profesional Socioempresarial	Mes	8	**3**	**37,50%**
Profesional Contable	Mes	8	**3**	**37,50%**
Profesional Pecuario	Mes	8	**3**	**37,50%**
Profesional Agrícola	Mes	8	**3**	**37,50%**
Técnico Pecuario 1	Mes	8	**3**	**37,50%**
Técnico Pecuario 2	Mes	8	**3**	**37,50%**
Técnico Agrícola 1	Mes	8	**3**	**37,50%**
Técnico Agrícola 2	Mes	8	**3**	**37,50%**

Nota: Es preciso aclarar que para el presente periodo se presenta el cambio del Profesional Ambiental y técnico Agrícola 1 por renuncia voluntaria, por lo que se hizo necesario el reemplazo de los mismo. Se anexan cartas de renuncias y documentación del nuevo personal ingresado quienes cumplen con los perfiles del cargo.

- Asistencia técnica (ECAS Y Visitas Técnicas):

En el periodo de marzo se dio inicio a la ECA 1 (Se anexa listados de asistencia)

ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION %
ECA 1: Componente Técnico: A) Manejo de Registros, Levantamiento plano del predio, Inventario, Manejo de información de indicadores de producción. B) Implementación de Agenda sanitaria conforme a lo establecido por el ICA y reconocimiento de las enfermedades comunes de la región. Componente Ambiental: Importancia de los recursos naturales dentro de la explotación ganadera sostenible. Componente socio empresarial: Asociatividad.	Evento	12	**4**	**33,33%**
ECA 2: Componente Técnico Principios básicos de la implementación y uso adecuado del Sistema Silvopastoril, beneficios y ganancias. B) Manejo fitosanitario de pasturas y bancos de proteína, identificación de malezas y plagas más comunes de la región. Componente Ambiental: Métodos de conservación ambiental. Componente socioempresarial: Costos de producción y comercialización.	Evento	12	**0**	**0,00%**

Nota: Dadas las condiciones técnicas y el desarrollo de ejecución del proyecto, se determinó iniciar el tema 1 de la ECA 2 en la ECA 1 y el Tema 1 de la ECA 1 se desarrollará durante la ECA 2.

En cuanto a las visitas Técnica, a la fecha se han realizado un total de 645 visitas técnicas; con atención a 215 beneficiarios del proyecto:

ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION %
Visita 1: Revision de los Requisitos Minimos exigidos para Iniciar el Proceso de Implementación del Proyecto / Visita de Diligenciamiento de la Ficha de Caracterización y Diagnostico Productivo	Visita a predio	225	**215**	**95,56%**
Visita 2. Labores Culturales: Apoyo a la Aplicación de Vacunas del Complejo Reproductivo Bovino 1°dosis, a los 21 días la 2° dosis	Visita a predio	225	**215**	**95,56%**
Visita 3. Acompañamiento y orientación al desarrollo de la siembra Leucaena	Visita a predio	225	**215**	**95,56%**
Visita 4. Acompañamiento a la ejecución 0de los Procesos de labranza minima	Visita a predio	225	**0**	**0,00%**
Visita 5. Acompañamiento a la Implementación del Sistema Silvopastoril y Cercado eléctrico	Visita a predio	225	**0**	**0,00%**
Visita 6. Acompañamiento y verificación de cierre de la implementación del SSP y estado de los animales	Visita a predio	225	**0**	**0,00%**

Se anexa Tabla 2: listado visitas técnicas realizadas por beneficiarios.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.7. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN.

El profesional encargado de la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION EN EL MARCO DEL CONVENIO MADR 667 2023. El profesional adelanta el seguimiento de las actividades ejecutadas en el proyecto a la fecha.

Actividad	Unidad	APOYO A LA SUPERVISION		
		Meta	Realizada	% Avance
APOYO A LA SUPERVISION	MES	8	3	37,50%

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO.

N/A: Por ejecutar

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.2. LIQUIDACION.

N/A: Por ejecutar

3.2 EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO

EJECUCION FINANCIERA PROYECTO								
No.	**Actividad o Componente**	**APORTE OPERADOR/ ASOCIACION**	**APORTE MADR**	**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**	**%POR EJECUTAR**
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.507.500.000,00	$ 1.681.462.800,00	**$ 3.188.962.800,00**	**$ 339.881.400,00**	**$ 2.849.081.400,00**	**10,66%**	**89,34%**
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.150.706.250,00	$ 1.278.447.543,00	**$ 2.429.153.793,00**	**$ 284.099.454,00**	**$ 2.145.054.339,00**	**11,70%**	**88,30%**
3	DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	$ -	$ 4.862.879.442,00	**$ 4.862.879.442,00**	**$ -**	**$ 4.862.879.442,00**	**0,00%**	**100,00%**
4	SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	$ -	$ 1.811.674.350,00	**$ 1.811.674.350,00**	**$ 402.594.300,00**	**$ 1.409.080.050,00**	**22,22%**	**77,78%**
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	$ -	$ 602.535.250,00	**$ 602.535.250,00**	**$ 228.250.000,00**	**$ 374.285.250,00**	**37,88%**	**62,12%**
6	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ -	$ 64.000.000,00	**$ 64.000.000,00**	**$ 24.000.000,00**	**$ 40.000.000,00**	**37,50%**	**62,50%**
Total		**$ 2.658.206.250,00**	**$ 10.300.999.385,00**	**$ 12.959.205.635,00**	**$ 1.278.825.154,00**	**$ 11.680.380.481,00**	**9,87%**	**90,13%**

EJECUCION FINANCIERA APORTE MADR						
No.	**Actividad o Componente**	**APORTE MADR**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**	**%POR EJECUTAR**
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.681.462.800,00	**$ 339.881.400,00**	**$ 1.341.581.400,00**	**20,21%**	**79,79%**
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.278.447.543,00	**$ 284.099.454,00**	**$ 994.348.089,00**	**22,22%**	**77,78%**
3	DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	$ 4.862.879.442,00	**$ -**	**$ 4.862.879.442,00**	**0,00%**	**100,00%**
4	SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	$ 1.811.674.350,00	**$ 402.594.300,00**	**$ 1.409.080.050,00**	**22,22%**	**77,78%**
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	$ 602.535.250,00	**$ 228.250.000,00**	**$ 374.285.250,00**	**37,88%**	**62,12%**
6	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ 64.000.000,00	**$ 24.000.000,00**	**$ 40.000.000,00**	**37,50%**	**62,50%**
Total		**$ 10.300.999.385,00**	**$ 1.278.825.154,00**	**$ 9.022.174.231,00**	**12,41%**	**87,59%**

EJECUCION FINANCIERA APORTE CONTRAPARTIDA						
No.	**Actividad o Componente**	**APORTE OPERADOR/ ASOCIACION**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**	**%POR EJECUTAR**
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.507.500.000,00	**$ -**	**$ 1.507.500.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.150.706.250,00	**$ -**	**$ 1.150.706.250,00**	**0,00%**	**100,00%**

Total	**$ 2.658.206.250,00**	**$ -**	**$ 2.658.206.250,00**	**0,00%**	**100,00%**

Los anteriores valores ejecutados corresponden a las actividades ejecutadas a corte 31/03/2024.

PAGOS REALIZADOS APORTE MADR

Durante el mes a reportar en el presente informe se realizaron pagos correspondientes a los honorarios del equipo base del proyecto (técnicos y profesionales), pago honorarios Apoyo a la supervisión, los cuales se relacionan en el documento Anexo 3: Relación de Pagos realizados.

4 INDICADORES DEL PROYECTO

INDICADORES OBJETIVOS GENERALES

Teniendo en cuenta lo que enuncia el objetivo general "*FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES GANADERAS DOBLE PROPÓSITO DE LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, SAN DIEGO Y EL COPEY EL DEPARTAMENTO DEL CESAR*", es importante mencionar que las actividades desarrolladas en esta etapa del proyecto tienen una relación indirecta o poco influyente al indicador específico de producción de carne y leche.

INDICADOR OBJETIVO GENERAL **Mejorar los parámetros productivos (carne y leche) en las fincas de pequeños productores ganaderos doble propósito en los municipios de San Diego, La Paz y El Copey en el departamento del Cesar**				
INDICADOR DE OBJETIVO	**DESCRIPCION**	**FUENTE DE VERIFICACION**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**
No. de pequeños y medianos ganaderos beneficiados.	Medido a través de: Número Meta: 225 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	225	225
Área destinada a banco de forraje	Medido a través de: Hectáreas Meta: 2 Ha por beneficiario Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	2 Ha por beneficiario	2 Ha por beneficiario
Producción de leche	Medido a través de: Litros Meta: 5 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	5	0
Ganancia de peso	Medido a través de: Kilogramo Meta: 0,58 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	0,58	0

Nota: los indicadores de producto del objetivo general frente a la producción de leche y ganancia de peso, deben evaluarse en el horizonte total el proyecto es decir 3 años, ya que en el plazo de ejecución contractual y de acuerdo a la entrega de las novillas no sería posible ponderar la ganancia de peso y de producción de leche, sino que se estima de acuerdo a condiciones actuales de los predios, sus inventarios y las características fenotípica de los animales actuales.

INDICADOR DE PRODUCTO					
OBJETIVO	**INDICADOR**	**MEDIDA**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**AVANCE %**
Incrementar la oferta forrajera disponible en los sistemas productivos	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número de pequeños productores rurales con asistencia técnica	225	0	0%
Facilitar el acceso a activos productivos	Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	Número de Productores apoyados	225	50	22,22%
Fortalecer la formación técnica y productiva de los pequeños y medianos ganaderos	Proyectos productivos cofinanciados	Número de proyectos	225	0	0%

Nota 1: El indicador de producto del objetivo específico 1 aun no puede evaluarse, ya que nos encontramos en la etapa media de ejecución del proyecto, y deben surtirse actividades adicionales a la entrega de bienes a los beneficiarios para el incremento de oferta forrajera en los sistemas productivos, como lo es la siembra y crecimiento de las semillas y material vegetal suministrado a cada uno de los beneficiarios.

Nota 2: El indicador de producto del objetivo específico 3 aun no puede evaluarse, ya que nos encontramos en la etapa media de ejecución del proyecto, y deben finalizarse la totalidad de las ECAS y visitas técnicas al 100% para el Fortalecimiento de la formación técnica y productiva de cada uno de los pequeños y medianos ganaderos beneficiarios.

INDICADOR DE GESTION				
INDICADOR	**MEDIDA**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**AVANCE %**
Informe de Supervisión realizados por cada mes.	Número	10	4	40,00%

A la fecha se han emitidos 4 informes correspondientes a los meses de diciembre/2023, enero/2024, febrero/2024 y marzo/2024 los cuales se clasifican así:
INFORME MES DE DICIEMBRE/2023: Informe parcial No, 1 e Informe Parcial No.2
INFORME MES DE ENERO/2024: Informe de supervisión No. 3
INFORME MES DE FEBRERO/2024: Informe supervisión No. 4
INFORME MES DE MARZO/2024: Informe supervisión No. 5

RESULTADOS OBTENIDOS - CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO				
ACTIVIDAD	**PRODUTO**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**PORCENTAJE DE AVANCE**
1.1 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO POR EL FFA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE COSTOS QUE LO SOPORTÓ	Presupuesto actualizado	1	1	100,00%
1.2. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DERIVADOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	Contratos derivados	14	14	100,00%
2.1 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	450 hectáreas de banco de forrajes garantizando la disponibilidad de alimento para el ganado durante todo el periodo productivo incluso en épocas de sequía a través de la siembra de semillas de pasto (brachiaria xaraes y brachiaria decumbens), material vegetal (matarratón, Leucaena y cuba 22), agroquímicos (herbicidas) y fertilizantes	450	50	22,22%
2.2. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	225 predios con implementación de cercado eléctrico con energía fotovoltaica	225	50	22,22%
2.3. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	mejoramiento genético de 225 hatos ganaderos	225	0	0%
2.4. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	225 Kits de herramientas, Equipos e Insumos	225	50	22,22%
2.5. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	Acompañamiento técnico integral realizado para 225 beneficiarios	8	3	37,50%
2.6. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	Apoyo a la supervisión realizado	8	3	37,50%
3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO	Evaluación realizada	1	0%	0%
3.2 LIQUIDACION	Acta(s) de liquidación	1	0%	0%

POBLACIÓN OBJETIVO ATENDIDA			
Meta	**Avance**	**% de avance**	**Observación**
225	225	100%	Se avanza actividades preliminares por el equipo técnico y profesional para el establecimiento de la base social de los 225

			beneficiarios del proyecto con el fin de localizar al 100% de los beneficiarios del proyecto.

5 RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Se le hace la recomendación a la Asociación de agilizar el proceso de verificación y validación de la información de los beneficiarios faltantes a localizar del proyecto.

6 DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME

- Formato F34-PR-GPC-01
- Certificado seguridad social Asociación
- Extracto Bancario
- Soportes de visitas realizadas y registros fotográfico de las mismas
- Soportes actas de entregas y evidencias fotográficas por beneficiario
- Soportes contables de pagos realizados con aporte del MADR
- Tabla 1: lista entregas a beneficiarios entregados
- Tabla 2: listado visitas técnicas realizadas por beneficiarios
- Listado asistencias ECAS y Entregas
- Evidencias fotográficas
- Guías Sanitarias Transporte Material Vegetal.

El presente informe se firma por:

LAURA SANCHEZ RUEDA
Apoyo supervisión del Proyecto

RAFAEL AUGUSTO SOTO OÑATE
Rep. Legal Asociación de Municipios "LA GUAJIRA ZONA SUR"