Tabla de contenido

1. INFORMACION GENERAL **2**

2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO **3**

3. DESARROLLO Y AVANCES DE LAS ACTIVIDADES **3**

3.1. EJECUCION TECNICA PLAN OPERATIVO **3**

3.2. EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO **10**

4. INDICADORES DEL PROYECTO **11**

5. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR **13**

6. DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME **13**

1. INFORMACION GENERAL

INTERADMINISTRATIVO No.:	MADR-667-2023
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para Mejorar Los Parámetros De Producción En Las Fincas De Pequeños Productores Ganaderos Doble Propósito En Los Municipios De La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar
CONVENIENTE:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SUR-SUR DE LA GUAJIRA, "LA GUAJIRA ZONA SUR"
NIT:	901.516.327-7
PERSONA A CARGO DEL INFORME:	LAURA XIMENA SANCHEZ RUEDA Apoyo a la Supervisión
CONTRATANTE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($12.959.205.635) M/CTE, de los cuales: • DIEZ MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($10.300.999.385) M/CTE son provenientes de recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal 87523 del 16 de noviembre de 2023. • DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.658.206.250) M/CTE, son aportes en especie de la ASOCIACION DE MUNCIPIOS DEL SUR – SUR DE LA GUAJIRA, tal como consta en el certificado de contrapartida de 26 de septiembre de 2023.
UBICACIÓN:	Municipios de La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar
No. DE BENEFICIARIOS GANADEROS:	225
DURACIÓN:	10 meses
POLIZA:	No. 560-47-994000172594 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2023
FECHA FINALIZACIÓN:	8 de octubre de 2024
PERIODO DEL INFORME:	Desde el 1 de abril de 2024 Hasta el 30 de abril de 2024

2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Actividad | AÑO 2023 | AÑO 2024 | | |

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.2 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL

Teniendo en cuenta que para el periodo de abril se continuó realizando entrega de materiales a 132 beneficiarios más del proyecto en los municipios de La Paz, San Diego y El Copey, para el corte del presente informe se logra el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

APORTE MADR					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS	AVANCE DE EJECUCION %
Glifosato (Herbicida no Selectivo Sistémico pre - emergente)	Galón	450	**364**	**182**	**80,89%**
Análisis de suelo	Unidad	225	-	-	-
Picloram + 2, 4-d amina (herbicida Selectivo sistémico para hoja ancha)	Galón	225	**182**	**182**	**80,89%**
Plantulas de Leucaena	Plantula	247.500	**200.200**	**182**	**80,89%**
Semilla de Pasto Cuba 22	Kilo	45.000	**36.400**	**182**	**80,89%**
Semilla de Braquiaria Xaraes	Kilo	2.700	**2.184**	**182**	**80,89%**
Semilla de Braquiaria Decumbens	Kilo	900	**728**	**182**	**80,89%**
Fertilizante Urea x 50 kg	Bulto	900	**728**	**182**	**80,89%**
Fertilizante Triple 15 (1/2 bulto x beneficiario)	Bulto	112,5	**91**	**182**	**80,89%**
fertilizante con elementos menores	Kilo	450	**364**	**182**	**80,89%**
Cercas Vivas de Matarratón (sembradas a 3 mts de distancia)	Estaca	59.850	**48.412**	**182**	**80,89%**

APORTE CONTRAPARTIDA					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS CON APORTE EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCION %
Destronconar el Lote	Jornal	1.800	**0**	**0**	**0,00%**
Limpieza del lote con guadañadora	Jornal	3.600	**0**	**0**	**0,00%**
Aplicación de herbicidas pre - emergente	Jornal	1.800	**0**	**0**	**0,00%**
Aplicación Productos (Urea+ triple 15)	Jornal	900	**0**	**0**	**0,00%**
Preparación labranza manual para la siembra	Jornal	2.250	**0**	**0**	**0,00%**
Siembra de semillas pasturas mejoradas	Jornal	3.600	**0**	**0**	**0,00%**
Aplicación de herbicidas para hoja ancha	Jornal	1.800	**0**	**0**	**0,00%**
Control Manual Arvenses	Jornal	2.700	**0**	**0**	**0,00%**
Aplicación Productos (fertilizante con elementos menores)	Jornal	900	**0**	**0**	**0,00%**
Establecimiento De Cercas Vivas	Jornal	5.400	**0**	**0**	**0,00%**
Mantenimiento De Cercas Vivas	Jornal	3.600	**0**	**0**	**0,00%**
Establecimiento o siembra de plántulas de leucaena	Jornal	1.800	**0**	**0**	**0,00%**

Nota 1: Las anteriores entregas corresponden a los beneficiarios relacionados en la tabla 1: lista entregas a beneficiarios entregados anexa al presente informe.

Nota 2: En relación con las actividades de contrapartida se reporta 0% en avance de ejecución. Sin embargo, es preciso aclarar que estas actividades se ejecutan posterior a la entrega de materiales que se están realizando y que en los predios de los beneficiarios que

se les efectúo entrega en el periodo anterior, ya se están realizando las actividades pertinente correspondientes a esta contrapartida.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.3. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA

Teniendo en cuenta que para el periodo de abril se continuó realizando entrega de materiales a 132 beneficiarios más del proyecto en los municipios de La Paz, San Diego y El Copey, para el corte del presente informe se logra el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

APORTE MADR					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS	AVANCE DE EJECUCION %
Impulsor Panel Incorporado 30 km (Impulsor con 1 año de garantía, golpe de 15.000 vts ultra baja impedancia - Impulsor 30 km, tarjeta reguladora, 2 baterías de 9 amp)	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Varilla Coperwell con Grapa de 1,8 Mts	Unidad	1.125	**910**	**182**	**80,89%**
Desviador de Rayos	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Cuchilla Doble Tiros	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Rollo Cable Aislador 50 Mts	Unidad	675	**546**	**182**	**80,89%**
Kit Manigueta Portillo X 3mts Amarillo	Unidad	450	**364**	**182**	**80,89%**
Voltímetro de Luces	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Llave Para Tensor y Nudos	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Aislador Ovalado Amarillo	Unidad	22.500	**18.200**	**182**	**80,89%**
Tensor Pequeño Galvanizado Para 500 Mts	Unidad	3.600	**2.912**	**182**	**80,89%**
Aislador Puntilla Super Amarillo	Unidad	90.000	**72.800**	**182**	**80,89%**
Rollo De Alambre De 25 Kl Calibre 14	Unidad	900	**728**	**182**	**80,89%**
Suiches Interruptor	Unidad	450	**364**	**182**	**80,89%**
Varilla Cerca Móvil 1,5 Mts	Unidad	2.250	**1.820**	**182**	**80,89%**
Rollo Cinta Eléctrica x 200 Mts	Unidad	450	**364**	**182**	**80,89%**

APORTE CONTRAPARTIDA					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS CON APORTE EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCION %
Poste de madera Redondo (Altura 2.5 Mts x 20 cms de diámetro)	Unidad	3.375	**0**	**0**	**0,00%**
Postes de madera Redondo (Altura 2.0 Mts x 10 cms de diámetro)	Unidad	24.750	**0**	**0**	**0,00%**
Limpieza y Trazado para la instalacion de la cerca electrica	Jornales	900	**0**	**0**	**0,00%**
Ahoyado de posteria para la instalacion de la cerca electrica	Jornales	1.800	**0**	**0**	**0,00%**
Instalación del equipo para el funcionamiento de la cerca electrica	Jornales	900	**0**	**0**	**0,00%**
Tendido de alambre del sistema de cerca electrica	Jornales	2.700	**0**	**0**	**0,00%**

Mantenimiento y limpieza de las lineas del cercado electrico	Jornales	10.800	**0**	**0**	**0,00%**

Nota 1: Las anteriores entregas corresponden a los beneficiarios relacionados en la tabla 1: lista entregas a beneficiarios entregados anexa al presente informe.

Nota 2: En relación con las actividades de contrapartida se reporta 0% en avance de ejecución. Sin embargo, es preciso aclarar que estas actividades se ejecutan posterior a la entrega de materiales que se están realizando y que en los predios de los beneficiarios que se les efectúo entrega en el periodo anterior, ya se están realizando las actividades pertinente correspondientes a esta contrapartida.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.4. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF

Teniendo en cuenta que para el periodo de abril se inició la entrega de semovientes del proyecto a los beneficiarios, para el corte del presente informe se logra el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

APORTE MADR					
ITEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL PROYECTO**	**CANT TOTAL EJECUTADA**	**# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS**	**AVANCE DE EJECUCION %**
Novillas Doble propósito cruces de Gyr o Brahman o Guzerat x Holstein o Normando o Pardo. Peso superior a 270 kilos. Edad entre 22 y 40 meses.	Unidad	900	**520**	**130**	**57,78%**
Contratar servicio reproductivo (Protocolos de IATF) -	Unidad	1.125	**0**	**0**	**0%**
Dispositivo intra vaginal (progesterona) por 10 unidades	Unidad	113	**0**	**0**	**0%**
Dextrogenol / Cloprostenol x 20 ml	Unidad	113	**0**	**0**	**0%**
Acetato de buserelina / Gonadotropina Corionica equina x 50 ml	Frasco	45	**0**	**0**	**0%**
Benzoato de estradiol .100,00 mL	Unidad	34	**0**	**0**	**0%**
Material genético semen (Pajilla de 0.25cc de toros importados de las razas Gry, Guzerat, Brahman, Simmental y Jersey)	Unidad	1.350	**0**	**0**	**0%**
Caja de transporte para kit de inseminación	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Pistola para inseminación (Inseminador universal para bovinos)	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Pinzas coge pajillas	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Cortapajillas	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Reglillas para medir Nitrógeno	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Delantales plastico	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Manga de palpar ultrasensible	caja x 100	10	**0**	**0**	**0%**
Camisa ó cateter de inseminación	caja x 100	10	**0**	**0**	**0%**
Funda sanitaria (Vainas en PVC para lados intrauterinos en bovinos y equinos)	caja x 50	20	**0**	**0**	**0%**
Suministro de nitrogeno líquido	Litro	80	**0**	**0**	**0%**
Jeringa desechable (5 ml)	caja x 100	10	**0**	**0**	**0%**
Jeringa desechable (10 ml)	caja x 100	10	**0**	**0**	**0%**
Aguja hipodérmica calibre 18 *1 1/2"	caja x 100	10	**0**	**0**	**0%**

Termo de transporte de pajillas Volumen minimo de 3 Lts	Unidad	2	**0**	**0**	**0%**
Termo Criogénico para Trabajo Pesado 20 Lts - (Almacenamiento)	Unidad	2	**0**	**0**	**0%**
Termo descongelador de pajillas	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Vacunas del Complejo Reproductivo Bovino para aplicación de los vientres de base del productor (incluyen red de frio y mano de obra)	Frasco x 10 dosis	450	**0**	**0**	**0%**

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.5. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS

Teniendo en cuenta que para el periodo de abril se continuó realizando entrega de materiales a 132 beneficiarios más del proyecto en los municipios de La Paz, San Diego y El Copey, para el corte del presente informe se logra el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

APORTE MADR					
ITEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL PROYECTO**	**CANT TOTAL EJECUTADA**	**# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS**	**AVANCE DE EJECUCION %**
Sal Mineralizada al 6 %	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Melaza Bulto por 30 KG	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Antibiótico Oxitetraciclina LA por 500 ml	Unidad	450	**364**	**182**	**80,89%**
Diaceturato de diminacene por 50 ml	Unidad	450	**364**	**182**	**80,89%**
Cipermetrina 15% por 500 ml	Unidad	450	**364**	**182**	**80,89%**
Levamisol al 22,3% por 500 ml	Unidad	450	**364**	**182**	**80,89%**
Yodo * litro	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Larvicida antiseptico spray 375 ml	Unidad	450	**364**	**182**	**80,89%**
Complejo B por 250 ml	Unidad	450	**364**	**182**	**80,89%**
Jeringa veterinaria x 20 ml	Unidad	450	**364**	**182**	**80,89%**
Agujas desechables c16 x 1,5" - caja x 100	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Machete con Funda	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Lima con Mango	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Manila Nro 12, 30 metros/beneficiarios	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Pala Redonda con cabo de madera	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Alicate Diablo	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Palín Hoyador con cabo de madera	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Bomba de espalda por 20 litros	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Guadañadora (Motor de gasolina, potencia entre 1,8 a 2,1 HP)	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**
Picapasto (Motor Gasolina 6.5hp 1000 Kg/hora)	Unidad	225	**182**	**182**	**80,89%**

Las anteriores entregas corresponden a los beneficiarios relacionados en la tabla 1: lista entregas a beneficiarios entregados anexa al presente informe.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.6. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL

- Avance ejecución profesionales y técnicos: a fecha de corte del mes de abril, equipo base para seguimiento y apoyo a la ejecución del proyecto ha venido realizando sus actividades relacionadas con el cargo durante 4 meses continuos:

APORTE MADR				
ITEMS	UNIDAD	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE DE EJECUCION %
Director del Proyecto	Mes	8	**4**	**50,00%**
Coordinador Técnico	Mes	8	**4**	**50,00%**
Profesional Ambiental	Mes	8	**4**	**50,00%**
Profesional Socioempresarial	Mes	8	**4**	**50,00%**
Profesional Contable	Mes	8	**4**	**50,00%**
Profesional Pecuario	Mes	8	**4**	**50,00%**
Profesional Agrícola	Mes	8	**4**	**50,00%**
Técnico Pecuario 1	Mes	8	**4**	**50,00%**
Técnico Pecuario 2	Mes	8	**4**	**50,00%**
Técnico Agrícola 1	Mes	8	**4**	**50,00%**
Técnico Agrícola 2	Mes	8	**4**	**50,00%**

- Asistencia técnica (ECAS Y Visitas Técnicas):

En el periodo de abril se realizaron 4 eventos mas de ECA 1 para un total de 8 eventos de la ECA 1 (Se anexa listados de asistencia):

ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION %
ECA 1: Componente Técnico: A) Manejo de Registros, Levantamiento plano del predio, Inventario, Manejo de información de indicadores de producción. B) Implementación de Agenda sanitaria conforme a lo establecido por el ICA y reconocimiento de las enfermedades comunes de la región. Componente Ambiental: Importancia de los recursos naturales dentro de la explotación ganadera sostenible. Componente socio empresarial: Asociatividad.	Evento	12	**8**	**66,67%**
ECA 2: Componente Técnico Principios básicos de la implementación y uso adecuado del Sistema Silvopastoril, beneficios y ganancias. B) Manejo fitosanitario de pasturas y bancos de proteína, identificación de malezas y plagas más comunes de la región. Componente Ambiental: Métodos de conservación ambiental. Componente socioempresarial: Costos de producción y comercialización.	Evento	12	**0**	**0,00%**

En cuanto a las visitas Técnica, a la fecha se han realizado un total de 860 visitas técnicas; con atención a 215 beneficiarios del proyecto:

APORTE MADR				
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION %
Visita 1: Revision de los Requisitos Minimos exigidos para Iniciar el Proceso de Implementación del Proyecto / Visita de Diligenciamiento de la Ficha de Caracterización y Diagnostico Productivo	Visita a predio	225	**215**	**95,55%**
Visita 2. Labores Culturales: Apoyo a la Aplicación de Vacunas del Complejo Reproductivo Bovino 1°dosis, a los 21 días la 2° dosis	Visita a predio	225	**215**	**95,55%**

Visita 3. Acompañamiento y orientación al desarrollo de la siembra Leucaena	Visita a predio	225	**215**	**95,55%**
Visita 4. Acompañamiento a la ejecución 0de los Procesos de labranza minima	Visita a predio	225	**215**	**95,55%**
Visita 5. Acompañamiento a la Implementación del Sistema Silvopastoril y Cercado eléctrico	Visita a predio	225	**0**	**0,00%**
Visita 6. Acompañamiento y verificación de cierre de la implementación del SSP y estado de los animales	Visita a predio	225	**0**	**0,00%**
Cartillas	Unidad	225	**0**	**0,00%**
Talonarios (Récord de visitas técnicas)	Unidad	40	**40**	**100%**

Se anexa Tabla 2: listado visitas técnicas realizadas por beneficiarios.

Cabe aclarar que, durante las visitas de verificación realizada a los beneficiarios, algunos beneficiarios a la fecha no han sido localizados y otro presenta carta de renuncia voluntaria al proyecto, razón por la cual no ha sido posible a la fecha realizar las visitas técnicas a la totalidad de beneficiarios del proyecto.

En cuanto a las cartillas y talonarios, se aclara que ya fueron adquiridos por la Asociación. Actualmente se esta haciendo uso de los talonarios para las respectivas visitas técnicas y en cuanto a las cartillas, se inicio la entrega de las mismas a los beneficiarios cuyas cantidades entregadas se confirmarán para el siguiente informe..

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.7. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN.

El profesional encargado de la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION EN EL MARCO DEL CONVENIO MADR 667 2023. El profesional adelanta el seguimiento de las actividades ejecutadas en el proyecto a la fecha.

APORTE MADR				
Actividad	Unidad	APOYO A LA SUPERVISION		
		Meta	Realizada	% Avance
APOYO A LA SUPERVISION	MES	8	4	50,00%

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO.

N/A: Por ejecutar

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.2. LIQUIDACION.

N/A: Por ejecutar

EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO

EJECUCION FINANCIERA PROYECTO								
No.	**Actividad o Componente**	**APORTE OPERADOR/ ASOCIACION**	**APORTE MADR**	**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**	**%POR EJECUTAR**
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.507.500.000,00	$ 1.681.462.800,00	**$ 3.188.962.800,00**	**$ 1.326.339.576,00**	**$ 1.862.623.224,00**	**41,59%**	**58,41%**
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.150.706.250,00	$ 1.278.447.543,00	**$ 2.429.153.793,00**	**$ 1.034.122.012,56**	**$ 1.395.031.780,44**	**42,57%**	**57,43%**
3	DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	$ -	$ 4.862.879.442,00	**$ 4.862.879.442,00**	**$ 2.465.424.000,00**	**$ 2.397.455.442,00**	**50,70%**	**49,30%**
4	SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	$ -	$ 1.811.674.350,00	**$ 1.811.674.350,00**	**$ 1.465.443.252,00**	**$ 346.231.098,00**	**80,89%**	**19,11%**
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	$ -	$ 602.535.250,00	**$ 602.535.250,00**	**$ 311.000.000,00**	**$ 291.535.250,00**	**51,62%**	**48,38%**
6	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ -	$ 64.000.000,00	**$ 64.000.000,00**	**$ 32.000.000,00**	**$ 32.000.000,00**	**50,00%**	**50,00%**
Total		**$ 2.658.206.250,00**	**$ 10.300.999.385,00**	**$ 12.959.205.635,00**	**$ 6.634.328.840,56**	**$ 6.324.876.794,44**	**51,19%**	**48,81%**

EJECUCION FINANCIERA APORTE MADR						
No.	**Actividad o Componente**	**APORTE MADR**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**	**%POR EJECUTAR**
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.681.462.800,00	**$ 1.326.339.576,00**	**$ 355.123.224,00**	**78,88%**	**21,12%**
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.278.447.543,00	**$ 1.034.122.012,56**	**$ 244.325.530,44**	**80,89%**	**19,11%**
3	DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	$ 4.862.879.442,00	**$ 2.465.424.000,00**	**$ 2.397.455.442,00**	**50,70%**	**49,30%**
4	SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	$ 1.811.674.350,00	**$ 1.465.443.252,00**	**$ 346.231.098,00**	**80,89%**	**19,11%**
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	$ 602.535.250,00	**$ 311.000.000,00**	**$ 291.535.250,00**	**51,62%**	**48,38%**
6	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ 64.000.000,00	**$ 32.000.000,00**	**$ 32.000.000,00**	**50,00%**	**50,00%**
Total		**$ 10.300.999.385,00**	**$ 6.634.328.840,56**	**$ 3.666.670.544,44**	**64,40%**	**35,60%**

EJECUCION FINANCIERA APORTE CONTRAPARTIDA						
No.	**Actividad o Componente**	**APORTE OPERADOR/ ASOCIACION**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**	**%POR EJECUTAR**
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.507.500.000,00	**$ -**	**$ 1.507.500.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.150.706.250,00	**$ -**	**$ 1.150.706.250,00**	**0,00%**	**100,00%**
Total		**$ 2.658.206.250,00**	**$ -**	**$ 2.658.206.250,00**	**0,00%**	**100,00%**

Los anteriores valores ejecutados corresponden a las actividades ejecutadas a corte 30/04/2024.

PAGOS REALIZADOS APORTE MADR

Durante el mes a reportar en el presente informe se realizaron pagos correspondientes a los honorarios del equipo base del proyecto (técnicos y profesionales, Anticipo al convenio suscrito para la Asistencia Técnica y pago a proveedores los cuales se relacionan en el documento Anexo 3: Relación de Pagos realizados. Igualmente se anexan soportes pagos realizados durante el periodo a reportar en el presente informe.

4 INDICADORES DEL PROYECTO

INDICADORES OBJETIVOS GENERALES

Teniendo en cuenta lo que enuncia el objetivo general "*FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES GANADERAS DOBLE PROPÓSITO DE LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, SAN DIEGO Y EL COPEY EL DEPARTAMENTO DEL CESAR*", es importante mencionar que las actividades desarrolladas en esta etapa del proyecto tienen una relación indirecta o poco influyente al indicador específico de producción de ganancia de peso y leche.

INDICADOR OBJETIVO GENERAL **Mejorar los parámetros productivos (carne y leche) en las fincas de pequeños productores ganaderos doble propósito en los municipios de San Diego, La Paz y El Copey en el departamento del Cesar**				
INDICADOR DE OBJETIVO	**DESCRIPCION**	**FUENTE DE VERIFICACION**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**
No. de pequeños y medianos ganaderos beneficiados.	Medido a través de: Número Meta: 225 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	225	225
Área destinada a banco de forraje	Medido a través de: Hectáreas Meta: 2 Ha por beneficiario Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	2 Ha por beneficiario	2 Ha por beneficiario
Producción de leche	Medido a través de: Litros Meta: 5 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	5	0
Ganancia de peso	Medido a través de: Kilogramo Meta: 0,58 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	0,58	0

Nota: los indicadores de producto del objetivo general frente a la producción de leche y ganancia de peso, deben evaluarse en el horizonte total el proyecto es decir 3 años, ya que en el plazo de ejecución contractual y de acuerdo a la entrega de las novillas no sería posible ponderar la ganancia de peso y de producción de leche, sino que se estima de acuerdo a condiciones actuales de los predios, sus inventarios y las características fenotípica de los animales actuales.

INDICADOR DE PRODUCTO					
OBJETIVO	**INDICADOR**	**MEDIDA**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**AVANCE %**
1 Incrementar la oferta forrajera disponible en los sistemas productivos	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número de pequeños productores rurales con asistencia técnica	225	0	0%
2 Facilitar el acceso a activos productivos	Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	Número de Productores apoyados	225	182	80,89%
3 Fortalecer la formación técnica y productiva de los pequeños y medianos ganaderos	Proyectos productivos cofinanciados	Número de proyectos	225	0	0%

Nota 1: El indicador de producto del objetivo específico 1 aun no puede evaluarse, ya que nos encontramos en la etapa media de ejecución del proyecto, y deben surtirse actividades adicionales a la entrega de bienes a los beneficiarios para el incremento de oferta forrajera en los sistemas productivos, como lo es la siembra y crecimiento de las semillas y material vegetal suministrado a cada uno de los beneficiarios.

Nota 2: El indicador de producto del objetivo específico 3 aun no puede evaluarse, ya que nos encontramos en la etapa media de ejecución del proyecto, y deben finalizarse la totalidad de las ECAS y visitas técnicas al 100% para el Fortalecimiento de la formación técnica y productiva de cada uno de los pequeños y medianos ganaderos beneficiarios.

INDICADOR DE GESTION				
INDICADOR	**MEDIDA**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**AVANCE %**
Informe de Supervisión realizados por cada mes.	Número	10	5	40,00%

A la fecha se han emitidos 5 informes correspondientes a los meses de diciembre/2023, enero/2024, febrero/2024, marzo/2024 y marzo/2024 los cuales se clasifican así:
INFORME MES DE DICIEMBRE/2023: Informe parcial No, 1 e Informe Parcial No.2
INFORME MES DE ENERO/2024: Informe de supervisión No. 3
INFORME MES DE FEBRERO/2024: Informe supervisión No. 4
INFORME MES DE MARZO/2024: Informe supervisión No. 5
INFORME MES DE ABRIL/2024: Informe supervisión No. 5

RESULTADOS OBTENIDOS - CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO				
ACTIVIDAD	**PRODUTO**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**PORCENTAJE DE AVANCE**
1.1 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO POR EL FFA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE COSTOS QUE LO SOPORTÓ	Presupuesto actualizado	1	1	100,00%

1.2. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DERIVADOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	Contratos derivados	14	14	100,00%
2.1 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	450 hectáreas de banco de forrajes garantizando la disponibilidad de alimento para el ganado durante todo el periodo productivo incluso en épocas de sequía a través de la siembra de semillas de pasto (brachiaria xaraes y brachiaria decumbens), material vegetal (matarratón, Leucaena y cuba 22), agroquímicos (herbicidas) y fertilizantes	450	364	80,89%
2.2. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	225 predios con implementación de cercado eléctrico con energía fotovoltaica	225	182	80,89%
2.3. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	mejoramiento genético de 225 hatos ganaderos	225	130	57,78%
2.4. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	225 Kits de herramientas, Equipos e Insumos	225	182	80,89%
2.5. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	Acompañamiento técnico integral realizado para 225 beneficiarios	8	4	50,00%
2.6. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	Apoyo a la supervisión realizado	8	4	50,00%
3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO	Evaluación realizada	1	0%	0%
3.2 LIQUIDACION	Acta(s) de liquidación	1	0%	0%

POBLACIÓN OBJETIVO ATENDIDA			
Meta	**Avance**	**% de avance**	**Observación**
225	225	100%	Se avanza actividades preliminares por el equipo técnico y profesional para el establecimiento de la base social de los 225 beneficiarios del proyecto con el fin de localizar al 100% de los beneficiarios del proyecto.

5 RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

- Se sugiere agilizar el proceso de la solicitud de sustitución de los beneficiarios del proyecto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante las visitas previas realizas por el equipo técnico y profesional del proyecto las cuales arrojan como resultados beneficiarios no localizados y 1 beneficiario presenta carta de renuncia voluntaria al proyecto, por lo que como Apoyo a la Supervisión considero pertinente realizar los ajuste de sustitución de éstos beneficiarios en aras de continuar con las actividades pertinentes para los nuevos beneficiarios y evitar retrasos en la ejecución..

6 DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME

- Formato F34-PR-GPC-01

- Certificado seguridad social Asociación
- Extracto Bancario
- Soportes de visitas realizadas y registros fotográfico de las mismas
- Soportes actas de entregas y evidencias fotográficas por beneficiario
- Soportes contables de pagos realizados con aporte del MADR
- Tabla 1: lista entregas a beneficiarios entregados
- Tabla 2: listado visitas técnicas realizadas por beneficiarios
- Listado asistencias ECAS y Entregas
- Evidencias fotográficas
- Guías Sanitarias Transporte Material Vegetal y semovientes.

El presente informe se firma por:

LAURA SANCHEZ RUEDA
Apoyo supervisión del Proyecto

RAFAEL AUGUSTO SOTO OÑATE
Rep. Legal Asociación de Municipios "LA GUAJIRA ZONA SUR"