# Tabla de contenido

**1. INFORMACION GENERAL** ..... **2**

**2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO** ..... **3**

**3. DESARROLLO Y AVANCES DE LAS ACTIVIDADES** ..... **3**

**3.1. EJECUCION TECNICA PLAN OPERATIVO** ..... **3**

**3.2. EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO** ..... **9**

**4. INDICADORES DEL PROYECTO** ..... **10**

**5. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR** ..... **13**

**6. DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME** ..... **13**

## 1. INFORMACION GENERAL

| | |
|---|---|
| INTERADMINISTRATIVO No.: | MADR-667-2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para Mejorar Los Parámetros De Producción En Las Fincas De Pequeños Productores Ganaderos Doble Propósito En Los Municipios De La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar |
| CONVENIENTE: | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SUR-SUR DE LA GUAJIRA, "LA GUAJIRA ZONA SUR" |
| NIT: | 901.516.327-7 |
| PERSONA A CARGO DEL INFORME: | LAURA XIMENA SANCHEZ RUEDA<br>Apoyo a la Supervisión |
| CONTRATANTE | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| VALOR DEL CONTRATO | DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($12.959.205.635) M/CTE, de los cuales:<br><br>• DIEZ MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($10.300.999.385) M/CTE son provenientes de recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal 87523 del 16 de noviembre de 2023.<br>• DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.658.206.250) M/CTE, son aportes en especie de la ASOCIACION DE MUNCIPIOS DEL SUR – SUR DE LA GUAJIRA, tal como consta en el certificado de contrapartida de 26 de septiembre de 2023. |
| UBICACIÓN: | Municipios de La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar |
| No. DE BENEFICIARIOS GANADEROS: | 225 |
| DURACIÓN: | 10 meses |
| POLIZA: | No. 560-47-994000172594<br>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| FECHA DE INICIO: | 9 de diciembre de 2023 |
| FECHA FINALIZACIÓN: | 8 de octubre de 2024 |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde el 1 de mayo de 2024<br>Hasta el 31 de mayo de 2024 |

## 2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

| Actividad | AÑO 2023 | AÑO 2024 | | |

**ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.2 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL**

Teniendo en cuenta que para el periodo de mayo se continuó realizando entrega de materiales a 33 beneficiarios más del proyecto en los municipios de El Copey, para el corte del presente informe se logra el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

| APORTE MADR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL PROYECTO | CANT TOTAL EJECUTADA | # DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS | AVANCE DE EJECUCION % |
| Glifosato (Herbicida no Selectivo Sistémico pre - emergente) | Galón | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |
| Análisis de suelo | Unidad | 225 | **0** | **0** | **0,00%** |
| Picloram + 2, 4-d amina (herbicida Selectivo sistémico para hoja ancha) | Galón | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Plantulas de Leucaena | Plantula | 247.500 | **236500** | **215** | **95,56%** |
| Semilla de Pasto Cuba 22 | Kilo | 45.000 | **43000** | **215** | **95,56%** |
| Semilla de Braquiaria Xaraes | Kilo | 2.700 | **2580** | **215** | **95,56%** |
| Semilla de Braquiaria Decumbens | Kilo | 900 | **860** | **215** | **95,56%** |
| Fertilizante Urea x 50 kg | Bulto | 900 | **860** | **215** | **95,56%** |
| Fertilizante Triple 15 (1/2 bulto x beneficiario) | Bulto | 112,5 | **107,50** | **215** | **95,56%** |
| fertilizante con elementos menores | Kilo | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |
| Cercas Vivas de Matarratón (sembradas a 3 mts de distancia) | Estaca | 59.850 | **57190** | **215** | **95,56%** |

Nota 1: Las anteriores entregas corresponden a los beneficiarios relacionados en la lista entregas a beneficiarios entregados anexa al presente informe.

| APORTE CONTRAPARTIDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL PROYECTO | CANT TOTAL EJECUTADA | # DE BENEFICIARIOS CON APORTE EJECUTADO | AVANCE DE EJECUCION % |
| Destronconar el Lote | Jornal | 1.800 | 920 | 115 | 51,11% |
| Limpieza del lote con guadañadora | Jornal | 3.600 | 1840 | 115 | 51,11% |
| Aplicación de herbicidas pre - emergente | Jornal | 1.800 | 920 | 115 | 51,11% |
| Aplicación Productos (Urea+ triple 15) | Jornal | 900 | 460 | 115 | 51,11% |
| Preparación labranza manual para la siembra | Jornal | 2.250 | 1150 | 115 | 51,11% |
| Siembra de semillas pasturas mejoradas | Jornal | 3.600 | 1840 | 115 | 51,11% |
| Aplicación de herbicidas para hoja ancha | Jornal | 1.800 | 920 | 115 | 51,11% |
| Control Manual Arvenses | Jornal | 2.700 | 1380 | 115 | 51,11% |
| Aplicación Productos (fertilizante con elementos menores) | Jornal | 900 | 460 | 115 | 51,11% |
| Establecimiento De Cercas Vivas | Jornal | 5.400 | 2760 | 115 | 51,11% |
| Mantenimiento De Cercas Vivas | Jornal | 3.600 | 1840 | 115 | 51,11% |
| Establecimiento o siembra de plántulas de leucaena | Jornal | 1.800 | 920 | 115 | 51,11% |

Nota 2: En relación con las actividades de contrapartida, es preciso aclarar que la supervisión logró constatar que existen predios en donde ya se han iniciado desde hace varios meses estas actividades. Se espera para los próximos periodos tener el reporte la ejecución completa estas actividades.

**ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.3. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA**

Teniendo en cuenta que para el periodo de mayo se continuó realizando entrega de materiales a 33 beneficiarios más del proyecto en los municipios de El Copey, para el corte del presente informe se logra el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

| APORTE MADR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL PROYECTO | CANT TOTAL EJECUTADA | # DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS | AVANCE DE EJECUCION % |
| Impulsor Panel Incorporado 30 km (Impulsor con 1 año de garantía, golpe de 15.000 vts ultra baja impedancia - Impulsor 30 km, tarjeta reguladora, 2 baterías de 9 amp) | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Varilla Coperwell con Grapa de 1,8 Mts | Unidad | 1.125 | **1075** | **215** | **95,56%** |
| Desviador de Rayos | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Cuchilla Doble Tiros | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Rollo Cable Aislador 50 Mts | Unidad | 675 | **645** | **215** | **95,56%** |
| Kit Manigueta Portillo X 3mts Amarillo | Unidad | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |
| Voltímetro de Luces | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Llave Para Tensor y Nudos | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Aislador Ovalado Amarillo | Unidad | 22.500 | **21500** | **215** | **95,56%** |
| Tensor Pequeño Galvanizado Para 500 Mts | Unidad | 3.600 | **3440** | **215** | **95,56%** |
| Aislador Puntilla Super Amarillo | Unidad | 90.000 | **86000** | **215** | **95,56%** |
| Rollo De Alambre De 25 Kl Calibre 14 | Unidad | 900 | **860** | **215** | **95,56%** |
| Suiches Interruptor | Unidad | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |
| Varilla Cerca Móvil 1,5 Mts | Unidad | 2.250 | **2150** | **215** | **95,56%** |
| Rollo Cinta Eléctrica x 200 Mts | Unidad | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |

Nota 1: Las anteriores entregas corresponden a los beneficiarios relacionados en la lista entregas a beneficiarios entregados anexa al presente informe.

| APORTE CONTRAPARTIDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL PROYECTO | CANT TOTAL EJECUTADA | # DE BENEFICIARIOS CON APORTE EJECUTADO | AVANCE DE EJECUCION % |
| Poste de madera Redondo (Altura 2.5 Mts x 20 cms de diámetro) | Unidad | 3.375 | 3225 | 215 | 95,56% |
| Postes de madera Redondo (Altura 2.0 Mts x 10 cms de diámetro) | Unidad | 24.750 | 23650 | 215 | 95,56% |
| Limpieza y Trazado para la instalacion de la cerca electrica | Jornales | 900 | 860 | 215 | 95,56% |
| Ahoyado de posteria para la instalacion de la cerca electrica | Jornales | 1.800 | 1720 | 215 | 95,56% |
| Instalación del equipo para el funcionamiento de la cerca electrica | Jornales | 900 | 860 | 215 | 95,56% |
| Tendido de alambre del sistema de cerca electrica | Jornales | 2.700 | 2580 | 215 | 95,56% |
| Mantenimiento y limpieza de las lineas del cercado electrico | Jornales | 10.800 | 10320 | 215 | 95,56% |

Nota 2: En relación con las actividades de contrapartida, es preciso aclarar que la supervisión logró constatar que existen predios en donde ya se han iniciado desde hace varios meses estas actividades. Se espera para los próximos periodos tener el reporte la ejecución completa estas actividades.

**ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.4. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF**

Teniendo en cuenta que para el periodo de mayo se inició la entrega de semovientes y vacunas del proyecto a los beneficiarios del municipio de La Paz, para el corte del presente informe se logra el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

| APORTE MADR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL PROYECTO | CANT TOTAL EJECUTADA | # DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS | AVANCE DE EJECUCION % |
| Novillas Doble propósito cruces de Gyr o Brahman o Guzerat x Holstein o Normando o Pardo. Peso superior a 270 kilos. Edad entre 22 y 40 meses. | Unidad | 900 | **860** | **215** | **95,56%** |
| Contratar servicio reproductivo (Protocolos de IATF) - | Unidad | 1.125 | **0** | **0** | **0%** |
| Dispositivo intra vaginal (progesterona) por 10 unidades | Unidad | 113 | **0** | **0** | **0%** |
| Dextrogenol / Cloprostenol x 20 ml | Unidad | 113 | **0** | **0** | **0%** |
| Acetato de buserelina / Gonadotropina Corionica equina x 50 ml | Frasco | 45 | **0** | **0** | **0%** |
| Benzoato de estradiol .100,00 mL | Unidad | 34 | **0** | **0** | **0%** |
| Material genético semen (Pajilla de 0.25cc de toros importados de las razas Gry, Guzerat, Brahman, Simmental y Jersey) | Unidad | 1.350 | **0** | **0** | **0%** |
| Caja de transporte para kit de inseminación | Unidad | 5 | **0** | **0** | **0%** |
| Pistola para inseminación ( Inseminador universal para bovinos) | Unidad | 5 | **0** | **0** | **0%** |
| Pinzas coge pajillas | Unidad | 5 | **0** | **0** | **0%** |
| Cortapajillas | Unidad | 5 | **0** | **0** | **0%** |
| Reglillas para medir Nitrógeno | Unidad | 5 | **0** | **0** | **0%** |
| Delantales plastico | Unidad | 5 | **0** | **0** | **0%** |
| Manga de palpar ultrasensible | caja x 100 | 10 | **0** | **0** | **0%** |
| Camisa ó cateter de inseminación | caja x 100 | 10 | **0** | **0** | **0%** |
| Funda sanitaria (Vainas en PVC para lados intrauterinos en bovinos y equinos) | caja x 50 | 20 | **0** | **0** | **0%** |
| Suministro de nitrogeno líquido | Litro | 80 | **0** | **0** | **0%** |
| Jeringa desechable (5 ml) | caja x 100 | 10 | **0** | **0** | **0%** |
| Jeringa desechable (10 ml) | caja x 100 | 10 | **0** | **0** | **0%** |
| Aguja hipodérmica calibre 18 *1 1/2" | caja x 100 | 10 | **0** | **0** | **0%** |
| Termo de transporte de pajillas Volumen minimo de 3 Lts | Unidad | 2 | **0** | **0** | **0%** |
| Termo Criogénico para Trabajo Pesado 20 Lts - (Almacenamiento) | Unidad | 2 | **0** | **0** | **0%** |
| Termo descongelador de pajillas | Unidad | 5 | **0** | **0** | **0%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacunas del Complejo Reproductivo Bovino para aplicación de los vientres de base del productor (incluyen red de frio y mano de obra ) | Frasco x 10 dosis | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |

Nota 1: Las anteriores entregas corresponden a los beneficiarios relacionados en la lista entregas a beneficiarios entregados anexa al presente informe

**ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.5. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS**

Teniendo en cuenta que para el periodo de mayo se continuó realizando entrega de materiales a 33 beneficiarios más del proyecto en los municipios de El Copey, para el corte del presente informe se logra el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

| APORTE MADR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL PROYECTO | CANT TOTAL EJECUTADA | # DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS | AVANCE DE EJECUCION % |
| Sal Mineralizada al 6 % | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Melaza Bulto por 30 KG | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Antibiótico Oxitetraciclina LA por 500 ml | Unidad | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |
| Diaceturato de diminacene por 50 ml | Unidad | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |
| Cipermetrina 15% por 500 ml | Unidad | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |
| Levamisol al 22,3% por 500 ml | Unidad | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |
| Yodo * litro | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Larvicida antiseptico spray 375 ml | Unidad | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |
| Complejo B por 250 ml | Unidad | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |
| Jeringa veterinaria x 20 ml | Unidad | 450 | **430** | **215** | **95,56%** |
| Agujas desechables c16 x 1,5" - caja x 100 | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Machete con Funda | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Lima con Mango | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Manila Nro 12, 30 metros/beneficiarios | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Pala Redonda con cabo de madera | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Alicate Diablo | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Palín Hoyador con cabo de madera | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Bomba de espalda por 20 litros | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Guadañadora (Motor de gasolina, potencia entre 1,8 a 2,1 HP) | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |
| Picapasto (Motor Gasolina 6.5hp 1000 Kg/hora) | Unidad | 225 | **215** | **215** | **95,56%** |

Nota 1: Las anteriores entregas corresponden a los beneficiarios relacionados en la lista entregas a beneficiarios entregados anexa al presente informe

**ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.6. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL**

- Avance ejecución profesionales y técnicos: a fecha de corte del mes de mayo, equipo base para seguimiento y apoyo a la ejecución del proyecto ha venido realizando sus actividades relacionadas con el cargo durante 4 meses continuos:

| APORTE MADR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEMS | UNIDAD | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | AVANCE DE EJECUCION % |
| Director del Proyecto | Mes | 8 | 5 | **62,50%** |
| Coordinador Técnico | Mes | 8 | 5 | **62,50%** |
| Profesional Ambiental | Mes | 8 | 5 | **62,50%** |
| Profesional Socioempresarial | Mes | 8 | 5 | **62,50%** |
| Profesional Contable | Mes | 8 | 5 | **62,50%** |
| Profesional Pecuario | Mes | 8 | 5 | **62,50%** |
| Profesional Agrícola | Mes | 8 | 5 | **62,50%** |
| Técnico Pecuario 1 | Mes | 8 | 5 | **62,50%** |
| Técnico Pecuario 2 | Mes | 8 | 5 | **62,50%** |
| Técnico Agrícola 1 | Mes | 8 | 5 | **62,50%** |
| Técnico Agrícola 2 | Mes | 8 | 5 | **62,50%** |

- Asistencia técnica (ECAS Y Visitas Técnicas):

En el periodo de mayo se realizaron 4 eventos mas de ECA 1 para un total de 12 eventos de la ECA 1 (Se anexa listados de asistencia):

| ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL PROYECTO | CANT TOTAL EJECUTADA | AVANCE DE EJECUCION % |
|---|---|---|---|---|
| ECA 1: Componente Técnico: A) Manejo de Registros, Levantamiento plano del predio, Inventario, Manejo de información de indicadores de producción. B) Implementación de Agenda sanitaria conforme a lo establecido por el ICA y reconocimiento de las enfermedades comunes de la región. Componente Ambiental: Importancia de los recursos naturales dentro de la explotación ganadera sostenible. Componente socio empresarial: Asociatividad. | Evento | 12 | **12** | **100,00%** |
| ECA 2: Componente Técnico Principios básicos de la implementación y uso adecuado del Sistema Silvopastoril, beneficios y ganancias. B) Manejo fitosanitario de pasturas y bancos de proteína, identificación de malezas y plagas más comunes de la región. Componente Ambiental: Métodos de conservación ambiental. Componente socioempresarial: Costos de producción y comercialización. | Evento | 12 | **0** | **0,00%** |

En cuanto a las visitas Técnica, a la fecha se han realizado un total de 1075 visitas técnicas; con atención a 215 beneficiarios del proyecto:

| APORTE MADR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL PROYECTO | CANT TOTAL EJECUTADA | AVANCE DE EJECUCION % |
| Visita 1: Revision de los Requisitos Minimos exigidos para Iniciar el Proceso de Implementación del Proyecto / Visita de Diligenciamiento de la Ficha de Caracterización y Diagnostico Productivo | Visita a predio | 225 | **215** | **95,55%** |
| Visita 2. Labores Culturales: Apoyo a la Aplicación de Vacunas del Complejo Reproductivo Bovino 1°dosis, a los 21 días la 2° dosis | Visita a predio | 225 | **215** | **95,55%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Visita 3. Acompañamiento y orientación al desarrollo de la siembra Leucaena | Visita a predio | 225 | **215** | **95,55%** |
| Visita 4. Acompañamiento a la ejecución 0de los Procesos de labranza minima | Visita a predio | 225 | **215** | **95,55%** |
| Visita 5. Acompañamiento a la Implementación del Sistema Silvopastoril y Cercado eléctrico | Visita a predio | 225 | **215** | **95,55%** |
| Visita 6. Acompañamiento y verificación de cierre de la implementación del SSP y estado de los animales | Visita a predio | 225 | **0** | **0,00%** |
| Cartillas | Unidad | 225 | **215** | **95,55%** |
| Talonarios (Récord de visitas técnicas) | Unidad | 40 | **40** | **100%** |

Se anexa Tabla 2: listado visitas técnicas realizadas por beneficiarios.

**ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.7. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN.**

El profesional encargado de la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION EN EL MARCO DEL CONVENIO MADR 667 2023. El profesional adelanta el seguimiento de las actividades ejecutadas en el proyecto a la fecha.

| APORTE MADR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Actividad | Unidad | APOYO A LA SUPERVISION | | |
| | | Meta | Realizada | % Avance |
| APOYO A LA SUPERVISION | MES | 8 | 5 | 62,50% |

**ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO.**

N/A: Por ejecutar

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.2. LIQUIDACION.

N/A: Por ejecutar

**EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO**

| EJECUCION FINANCIERA PROYECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Actividad o Componente** | **APORTE OPERADOR/ ASOCIACION** | **APORTE MADR** | **TOTAL** | **VALOR EJECUTADO** | **VALOR POR EJECUTAR** | **% EJECUTADO** |
| 1 | IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL | $ 1.507.500.000,00 | $ 1.681.462.800,00 | **$ 3.188.962.800,00** | **$ 2.343.454.120,00** | **$ 845.508.680,00** | **73,49%** |
| 2 | IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA | $ 1.150.706.250,00 | $ 1.278.447.543,00 | **$ 2.429.153.793,00** | **$ 2.321.191.402,20** | **$ 107.962.390,80** | **95,56%** |
| 3 | DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF | $ - | $ 4.862.879.442,00 | **$ 4.862.879.442,00** | **$ 4.134.604.284,00** | **$ 728.275.158,00** | **85,02%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS | $ - | $ 1.811.674.350,00 | **$ 1.811.674.350,00** | **$ 1.731.155.490,00** | **$ 80.518.860,00** | **95,56%** |
| 5 | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL | $ - | $ 602.535.250,00 | **$ 602.535.250,00** | **$ 409.178.350,00** | **$ 193.356.900,00** | **67,91%** |
| 6 | REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN | $ - | $ 64.000.000,00 | **$ 64.000.000,00** | **$ 40.000.000,00** | **$ 24.000.000,00** | **62,50%** |
| **Total** | | **$ 2.658.206.250,00** | **$ 10.300.999.385,00** | **$ 12.959.205.635,00** | **$ 10.979.583.646,20** | **$ 1.979.621.988,80** | **84,72%** |

| EJECUCION FINANCIERA APORTE MADR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Actividad o Componente** | **APORTE MADR** | **VALOR EJECUTADO** | **VALOR POR EJECUTAR** | **% EJECUTADO** |
| 1 | IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL | $ 1.681.462.800,00 | **$ 1.572.954.120,00** | **$ 108.508.680,00** | **93,55%** |
| 2 | IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA | $ 1.278.447.543,00 | **$ 1.221.627.652,20** | **$ 56.819.890,80** | **95,56%** |
| 3 | DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF | $ 4.862.879.442,00 | **$ 4.134.604.284,00** | **$ 728.275.158,00** | **85,02%** |
| 4 | SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS | $ 1.811.674.350,00 | **$ 1.731.155.490,00** | **$ 80.518.860,00** | **95,56%** |
| 5 | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL | $ 602.535.250,00 | **$ 409.178.350,00** | **$ 193.356.900,00** | **67,91%** |
| 6 | REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN | $ 64.000.000,00 | **$ 40.000.000,00** | **$ 24.000.000,00** | **62,50%** |
| **Total** | | **$ 10.300.999.385,00** | **$ 9.109.519.896,20** | **$ 1.191.479.488,80** | **88,43%** |

| EJECUCION FINANCIERA APORTE CONTRAPARTIDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Actividad o Componente** | **APORTE OPERADOR/ ASOCIACION** | **VALOR EJECUTADO** | **VALOR POR EJECUTAR** | **% EJECUTADO** |
| 1 | IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL | $ 1.507.500.000,00 | **$ 770.500.000,00** | **$ 737.000.000,00** | **51,11%** |
| 2 | IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA | $ 1.150.706.250,00 | **$ 1.099.563.750,00** | **$ 51.142.500,00** | **95,56%** |
| **Total** | | **$ 2.658.206.250,00** | **$ 1.870.063.750,00** | **$ 788.142.500,00** | **70,35%** |

Los anteriores valores ejecutados corresponden a las actividades ejecutadas a corte 31/05/2024.

**PAGOS REALIZADOS APORTE MADR**

Durante el mes a reportar en el presente informe se realizaron pagos correspondientes a los honorarios del equipo base del proyecto (técnicos y profesionales) y pago a proveedores los cuales se relacionan en el documento Anexo 3: Relación de Pagos realizados.

## 4 INDICADORES DEL PROYECTO

INDICADORES OBJETIVOS GENERALES

Teniendo en cuenta lo que enuncia el objetivo general "*FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES GANADERAS DOBLE PROPÓSITO DE LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, SAN DIEGO Y EL COPEY EL*

*DEPARTAMENTO DEL CESAR*", es importante mencionar que las actividades desarrolladas en esta etapa del proyecto tienen una relación indirecta o poco influyente al indicador específico de producción de ganancia de peso y leche.

| **INDICADOR OBJETIVO GENERAL**<br>**Mejorar los parámetros productivos (carne y leche) en las fincas de pequeños productores ganaderos doble propósito en los municipios de San Diego, La Paz y El Copey en el departamento del Cesar** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INDICADOR DE OBJETIVO** | **DESCRIPCION** | **FUENTE DE VERIFICACION** | **META PROGRAMADA** | **META ALCANZADA** |
| No. de pequeños y medianos ganaderos beneficiados. | Medido a través de: Número<br>Meta: 225<br>Tipo de fuente: Informe | Informe de supervisión | 225 | 225 |
| Área destinada a banco de forraje | Medido a través de: Hectáreas<br>Meta: 2 Ha por beneficiario<br>Tipo de fuente: Informe | Informe de supervisión | 2 Ha por beneficiario | 2 Ha por beneficiario |
| Producción de leche | Medido a través de: Litros<br>Meta: 5<br>Tipo de fuente: Informe | Informe de supervisión | 5 | 0 |
| Ganancia de peso | Medido a través de: Kilogramo<br>Meta: 0,58<br>Tipo de fuente: Informe | Informe de supervisión | 0,58 | 0 |

Nota: los indicadores de producto del objetivo general frente a la producción de leche y ganancia de peso, deben evaluarse en el horizonte total el proyecto es decir 3 años, ya que en el plazo de ejecución contractual y de acuerdo a la entrega de las novillas no sería posible ponderar la ganancia de peso y de producción de leche, sino que se estima de acuerdo a condiciones actuales de los predios, sus inventarios y las características fenotípica de los animales actuales.

| **INDICADOR DE PRODUCTO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETIVO** | **INDICADOR** | **MEDIDA** | **META PROGRAMADA** | **META ALCANZADA** | **AVANCE %** |
| 1 Incrementar la oferta forrajera disponible en los sistemas productivos | Pequeños productores rurales asistidos técnicamente | Número de pequeños productores rurales con asistencia técnica | 225 | 0 | 0% |
| 2 Facilitar el acceso a activos productivos | Productores apoyados con activos productivos y de comercialización | Número de Productores apoyados | 225 | 215 | 95,55% |
| 3 Fortalecer la formación técnica y productiva de los pequeños y medianos ganaderos | Proyectos productivos cofinanciados | Número de proyectos | 225 | 0 | 0% |

Nota 1: El indicador de producto del objetivo específico 1 aun no puede evaluarse, ya que nos encontramos en la etapa media de ejecución del proyecto, y deben surtirse actividades adicionales a la entrega de bienes a los beneficiarios para el incremento de oferta forrajera en los sistemas productivos, como lo es la siembra y crecimiento de las semillas y material vegetal suministrado a cada uno de los beneficiarios.

Nota 2: El indicador de producto del objetivo específico 3 aun no puede evaluarse, ya que nos encontramos en la etapa media de ejecución del proyecto, y deben finalizarse la totalidad de las ECAS

y visitas técnicas al 100% para el Fortalecimiento de la formación técnica y productiva de cada uno de los pequeños y medianos ganaderos beneficiarios.

| INDICADOR DE GESTION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INDICADOR** | **MEDIDA** | **META PROGRAMADA** | **META ALCANZADA** | **AVANCE %** |
| Informe de Supervisión realizados por cada mes. | Número | 10 | 6 | 60,00% |

A la fecha se han emitidos 5 informes correspondientes a los meses de diciembre/2023, enero/2024, febrero/2024, marzo/2024 y marzo/2024 los cuales se clasifican así:
INFORME MES DE DICIEMBRE/2023: Informe parcial No, 1 e Informe Parcial No.2
INFORME MES DE ENERO/2024: Informe de supervisión No. 3
INFORME MES DE FEBRERO/2024: Informe supervisión No. 4
INFORME MES DE MARZO/2024: Informe supervisión No. 5
INFORME MES DE ABRIL/2024: Informe supervisión No. 6
INFORME MES DE MAYO/2024: Informe supervisión No. 7

| RESULTADOS OBTENIDOS - CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **PRODUTO** | **META PROGRAMADA** | **META ALCANZADA** | **PORCENTAJE DE AVANCE** |
| 1.1 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO POR EL FFA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE COSTOS QUE LO SOPORTÓ | Presupuesto actualizado | 1 | 1 | 100,00% |
| 1.2. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DERIVADOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO | Contratos derivados | 14 | 14 | 100,00% |
| 2.1 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL | 450 hectáreas de banco de forrajes garantizando la disponibilidad de alimento para el ganado durante todo el periodo productivo incluso en épocas de sequía a través de la siembra de semillas de pasto (brachiaria xaraes y brachiaria decumbens), material vegetal (matarratón, Leucaena y cuba 22), agroquímicos (herbicidas) y fertilizantes | 450 | 430 | 80,89% |
| 2.2. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA | 225 predios con implementación de cercado eléctrico con energía fotovoltaica | 225 | 215 | 95,55% |
| 2.3. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF | mejoramiento genético de 225 hatos ganaderos | 225 | 215 | 95,55% |
| 2.4. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS | 225 Kits de herramientas, Equipos e Insumos | 225 | 215 | 95,55% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL | Acompañamiento técnico integral realizado para 225 beneficiarios | 8 | 5 | 62,5% |
| 2.6. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN | Apoyo a la supervisión realizado | 8 | 5 | 62,5% |
| 3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO | Evaluación realizada | 1 | 0% | 0% |
| 3.2 LIQUIDACION | Acta(s) de liquidación | 1 | 0% | 0% |

| **POBLACIÓN OBJETIVO ATENDIDA** | | | |
|---|---|---|---|
| **Meta** | **Avance** | **% de avance** | **Observación** |
| 225 | 225 | 100% | Se avanza actividades preliminares por el equipo técnico y profesional para el establecimiento de la base social de los 225 beneficiarios del proyecto con el fin de localizar al 100% de los beneficiarios del proyecto. |

## 5 RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

- Es preciso aclarar que la Asociación presento solicitud de cambio de beneficiarios teniendo en cuenta que algunos no han sido localizados, 1 beneficiario presento renuncia durante la ejecución del proyecto.

## 6 DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME

- Formato F34-PR-GPC-01
- Certificado seguridad social Asociación
- Extracto Bancario
- Soportes de visitas realizadas y registros fotográfico de las mismas
- Soportes actas de entregas y evidencias fotográficas por beneficiario
- Soportes contables de pagos realizados con aporte del MADR
- Listado asistencias ECAS y Entregas
- Evidencias fotográficas
- Guías Sanitarias Transporte Material Vegetal y semovientes.

El presente informe se firma por:

**LAURA SANCHEZ RUEDA**
**Apoyo supervisión del Proyecto**

**RAFAEL AUGUSTO SOTO OÑATE**
**Rep. Legal Asociación de Municipios "LA GUAJIRA ZONA SUR"**