Tabla de contenido

1. INFORMACION GENERAL **2**

2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO **3**

3. DESARROLLO Y AVANCES DE LAS ACTIVIDADES **3**

3.1. EJECUCION TECNICA PLAN OPERATIVO **3**

3.2. EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO **10**

4. INDICADORES DEL PROYECTO **11**

5. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR **14**

6. DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME **14**

1. INFORMACION GENERAL

INTERADMINISTRATIVO No.:	MADR-667-2023
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para Mejorar Los Parámetros De Producción En Las Fincas De Pequeños Productores Ganaderos Doble Propósito En Los Municipios De La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar
CONVENIENTE:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SUR-SUR DE LA GUAJIRA, "LA GUAJIRA ZONA SUR"
NIT:	901.516.327-7
PERSONA A CARGO DEL INFORME:	LAURA XIMENA SANCHEZ RUEDA Apoyo a la Supervisión
CONTRATANTE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($12.959.205.635) M/CTE, de los cuales: • DIEZ MIL TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($10.300.999.385) M/CTE son provenientes de recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal 87523 del 16 de noviembre de 2023. • DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.658.206.250) M/CTE, son aportes en especie de la ASOCIACION DE MUNCIPIOS DEL SUR – SUR DE LA GUAJIRA, tal como consta en el certificado de contrapartida de 26 de septiembre de 2023.
UBICACIÓN:	Municipios de La Paz, San Diego Y El Copey En El Departamento Del Cesar
No. DE BENEFICIARIOS GANADEROS:	225
DURACIÓN:	10 meses
POLIZA:	No. 560-47-994000172594 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2023
FECHA FINALIZACIÓN:	8 de octubre de 2024
PERIODO DEL INFORME:	Desde el 1 de junio de 2024 Hasta el 30 de junio de 2024

2. CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL POA PARA EJECUCION DEL CONVENIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Actividad | AÑO 2023 | AÑO 2024 | | |

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.2 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL

Para el periodo de junio se realizó la entrega de los resultados de análisis de suelo de los predios de 215 beneficiarios del proyecto por lo que a corte del presente informe se tiene el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

APORTE MADR					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS	AVANCE DE EJECUCION %
Glifosato (Herbicida no Selectivo Sistémico pre - emergente)	Galón	450	**430**	**215**	**95,56%**
Análisis de suelo	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Picloram + 2, 4-d amina (herbicida Selectivo sistémico para hoja ancha)	Galón	225	**215**	**215**	**95,56%**
Plantulas de Leucaena	Plantula	247.500	**236500**	**215**	**95,56%**
Semilla de Pasto Cuba 22	Kilo	45.000	**43000**	**215**	**95,56%**
Semilla de Braquiaria Xaraes	Kilo	2.700	**2580**	**215**	**95,56%**
Semilla de Braquiaria Decumbens	Kilo	900	**860**	**215**	**95,56%**
Fertilizante Urea x 50 kg	Bulto	900	**860**	**215**	**95,56%**
Fertilizante Triple 15 (1/2 bulto x beneficiario)	Bulto	112,5	**107,50**	**215**	**95,56%**
fertilizante con elementos menores	Kilo	450	**430**	**215**	**95,56%**
Cercas Vivas de Matarratón (sembradas a 3 mts de distancia)	Estaca	59.850	**57190**	**215**	**95,56%**

Nota 1: se aclara que la Asociación se encuentra en espera de aprobación de sustitución de 9 beneficiarios y que existe 1 beneficiario quien no se le ha realizado entregas.

APORTE CONTRAPARTIDA					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS CON APORTE EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCION %
Destronconar el Lote	Jornal	1.800	1608	201	89,33%
Limpieza del lote con guadañadora	Jornal	3.600	3216	201	89,33%
Aplicación de herbicidas pre - emergente	Jornal	1.800	1608	201	89,33%
Aplicación Productos (Urea+ triple 15)	Jornal	900	804	201	89,33%
Preparación labranza manual para la siembra	Jornal	2.250	2010	201	89,33%
Siembra de semillas pasturas mejoradas	Jornal	3.600	3216	201	89,33%
Aplicación de herbicidas para hoja ancha	Jornal	1.800	1608	201	89,33%
Control Manual Arvenses	Jornal	2.700	2412	201	89,33%
Aplicación Productos (fertilizante con elementos menores)	Jornal	900	804	201	89,33%
Establecimiento De Cercas Vivas	Jornal	5.400	4824	201	89,33%
Mantenimiento De Cercas Vivas	Jornal	3.600	3216	201	89,33%
Establecimiento o siembra de plántulas de leucaena	Jornal	1.800	1608	201	89,33%

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.3. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA

Durante el periodo de junio no se reporta ninguna novedad para este componente, por lo que para el corte del presente informe se continua con el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

APORTE MADR					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS	AVANCE DE EJECUCION %
Impulsor Panel Incorporado 30 km (Impulsor con 1 año de garantía, golpe de 15.000 vts ultra baja impedancia - Impulsor 30 km, tarjeta reguladora, 2 baterías de 9 amp)	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Varilla Coperwell con Grapa de 1,8 Mts	Unidad	1.125	**1075**	**215**	**95,56%**
Desviador de Rayos	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Cuchilla Doble Tiros	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Rollo Cable Aislador 50 Mts	Unidad	675	**645**	**215**	**95,56%**
Kit Manigueta Portillo X 3mts Amarillo	Unidad	450	**430**	**215**	**95,56%**
Voltímetro de Luces	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Llave Para Tensor y Nudos	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Aislador Ovalado Amarillo	Unidad	22.500	**21500**	**215**	**95,56%**
Tensor Pequeño Galvanizado Para 500 Mts	Unidad	3.600	**3440**	**215**	**95,56%**
Aislador Puntilla Super Amarillo	Unidad	90.000	**86000**	**215**	**95,56%**
Rollo De Alambre De 25 Kl Calibre 14	Unidad	900	**860**	**215**	**95,56%**
Suiches Interruptor	Unidad	450	**430**	**215**	**95,56%**
Varilla Cerca Móvil 1,5 Mts	Unidad	2.250	**2150**	**215**	**95,56%**
Rollo Cinta Eléctrica x 200 Mts	Unidad	450	**430**	**215**	**95,56%**

APORTE CONTRAPARTIDA					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS CON APORTE EJECUTADO	AVANCE DE EJECUCION %
Poste de madera Redondo (Altura 2.5 Mts x 20 cms de diámetro)	Unidad	3.375	3225	215	95,56%
Postes de madera Redondo (Altura 2.0 Mts x 10 cms de diámetro)	Unidad	24.750	23650	215	95,56%
Limpieza y Trazado para la instalacion de la cerca electrica	Jornales	900	860	215	95,56%
Ahoyado de posteria para la instalacion de la cerca electrica	Jornales	1.800	1720	215	95,56%
Instalación del equipo para el funcionamiento de la cerca electrica	Jornales	900	860	215	95,56%
Tendido de alambre del sistema de cerca eléctrica	Jornales	2.700	2580	215	95,56%
Mantenimiento y limpieza de las lineas del cercado electrico	Jornales	10.800	10320	215	95,56%

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.4. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF

Durante el periodo de junio no se reporta ninguna novedad para este componente, por lo que para el corte del presente informe se continua con el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

APORTE MADR					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS	AVANCE DE EJECUCION %
Novillas Doble propósito cruces de Gyr o Brahman o Guzerat x Holstein o Normando o Pardo. Peso superior a 270 kilos. Edad entre 22 y 40 meses.	Unidad	900	**860**	**215**	**95,56%**
Contratar servicio reproductivo (Protocolos de IATF) -	Unidad	1.125	**0**	**0**	**0%**
Dispositivo intra vaginal (progesterona) por 10 unidades	Unidad	113	**0**	**0**	**0%**
Dextrogenol / Cloprostenol x 20 ml	Unidad	113	**0**	**0**	**0%**
Acetato de buserelina / Gonadotropina Corionica equina x 50 ml	Frasco	45	**0**	**0**	**0%**
Benzoato de estradiol .100,00 mL	Unidad	34	**0**	**0**	**0%**
Material genético semen (Pajilla de 0.25cc de toros importados de las razas Gry, Guzerat, Brahman, Simmental y Jersey)	Unidad	1.350	**0**	**0**	**0%**
Caja de transporte para kit de inseminación	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Pistola para inseminación (Inseminador universal para bovinos)	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Pinzas coge pajillas	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Cortapajillas	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Reglillas para medir Nitrógeno	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Delantales plastico	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Manga de palpar ultrasensible	caja x 100	10	**0**	**0**	**0%**
Camisa ó cateter de inseminación	caja x 100	10	**0**	**0**	**0%**
Funda sanitaria (Vainas en PVC para lados intrauterinos en bovinos y equinos)	caja x 50	20	**0**	**0**	**0%**
Suministro de nitrogeno líquido	Litro	80	**0**	**0**	**0%**
Jeringa desechable (5 ml)	caja x 100	10	**0**	**0**	**0%**
Jeringa desechable (10 ml)	caja x 100	10	**0**	**0**	**0%**
Aguja hipodérmica calibre 18 *1 1/2"	caja x 100	10	**0**	**0**	**0%**
Termo de transporte de pajillas Volumen minimo de 3 Lts	Unidad	2	**0**	**0**	**0%**
Termo Criogénico para Trabajo Pesado 20 Lts - (Almacenamiento)	Unidad	2	**0**	**0**	**0%**
Termo descongelador de pajillas	Unidad	5	**0**	**0**	**0%**
Vacunas del Complejo Reproductivo Bovino para aplicación de los vientres de base del productor (incluyen red de frio y mano de obra)	Frasco x 10 dosis	450	**430**	**215**	**95,56%**

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.5. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS

Durante el periodo de junio no se reporta ninguna novedad para este componente, por lo que para el corte del presente informe se continua con el siguiente avance de ejecución técnica para esta actividad:

APORTE MADR					
ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	# DE BENEFICIARIOS ENTREGADOS	AVANCE DE EJECUCION %
Sal Mineralizada al 6 %	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Melaza Bulto por 30 KG	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Antibiótico Oxitetraciclina LA por 500 ml	Unidad	450	**430**	**215**	**95,56%**
Diaceturato de diminacene por 50 ml	Unidad	450	**430**	**215**	**95,56%**
Cipermetrina 15% por 500 ml	Unidad	450	**430**	**215**	**95,56%**
Levamisol al 22,3% por 500 ml	Unidad	450	**430**	**215**	**95,56%**
Yodo * litro	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Larvicida antiseptico spray 375 ml	Unidad	450	**430**	**215**	**95,56%**
Complejo B por 250 ml	Unidad	450	**430**	**215**	**95,56%**
Jeringa veterinaria x 20 ml	Unidad	450	**430**	**215**	**95,56%**
Agujas desechables c16 x 1,5" - caja x 100	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Machete con Funda	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Lima con Mango	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Manila Nro 12, 30 metros/beneficiarios	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Pala Redonda con cabo de madera	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Alicate Diablo	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Palín Hoyador con cabo de madera	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Bomba de espalda por 20 litros	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Guadañadora (Motor de gasolina, potencia entre 1,8 a 2,1 HP)	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**
Picapasto (Motor Gasolina 6.5hp 1000 Kg/hora)	Unidad	225	**215**	**215**	**95,56%**

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.6. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL

- Avance ejecución profesionales y técnicos: a fecha de corte del mes de mayo, equipo base para seguimiento y apoyo a la ejecución del proyecto ha venido realizando sus actividades relacionadas con el cargo durante 6 meses continuos:

-

APORTE MADR				
ITEMS	UNIDAD	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE DE EJECUCION %
Director del Proyecto	Mes	8	6	**75,00%**
Coordinador Técnico	Mes	8	6	**75,00%**
Profesional Ambiental	Mes	8	6	**75,00%**
Profesional Socioempresarial	Mes	8	6	**75,00%**
Profesional Contable	Mes	8	6	**75,00%**
Profesional Pecuario	Mes	8	6	**75,00%**
Profesional Agrícola	Mes	8	6	**75,00%**
Técnico Pecuario 1	Mes	8	6	**75,00%**
Técnico Pecuario 2	Mes	8	6	**75,00%**
Técnico Agrícola 1	Mes	8	6	**75,00%**
Técnico Agrícola 2	Mes	8	6	**75,00%**

- Asistencia técnica (ECAS Y Visitas Técnicas):

En el periodo de mayo se realizaron 12 eventos de ECA 2 finalizando así las ECAS del proyecto (Se anexa listados de asistencia):

ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL PROYECTO	CANT TOTAL EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION %
ECA 1: Componente Técnico: A) Manejo de Registros, Levantamiento plano del predio, Inventario, Manejo de información de indicadores de producción. B) Implementación de Agenda sanitaria conforme a lo establecido por el ICA y reconocimiento de las enfermedades comunes de la región. Componente Ambiental: Importancia de los recursos naturales dentro de la explotación ganadera sostenible. Componente socio empresarial: Asociatividad.	Evento	12	**12**	**100,00%**
ECA 2: Componente Técnico Principios básicos de la implementación y uso adecuado del Sistema Silvopastoril, beneficios y ganancias. B) Manejo fitosanitario de pasturas y bancos de proteína, identificación de malezas y plagas más comunes de la región. Componente Ambiental: Métodos de conservación ambiental. Componente socioempresarial: Costos de producción y comercialización.	Evento	12	**12**	**100,00%**

En cuanto a las visitas Técnica, a la fecha se han realizado un total de 1080 visitas técnicas; con atención a 216 beneficiarios del proyecto:

APORTE MADR				
ITEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL PROYECTO**	**CANT TOTAL EJECUTADA**	**AVANCE DE EJECUCION %**
Visita 1: Revision de los Requisitos Minimos exigidos para Iniciar el Proceso de Implementación del Proyecto / Visita de Diligenciamiento de la Ficha de Caracterización y Diagnostico Productivo	Visita a predio	225	**216**	**96,00%**
Visita 2. Labores Culturales: Apoyo a la Aplicación de Vacunas del Complejo Reproductivo Bovino 1°dosis, a los 21 días la 2° dosis	Visita a predio	225	**216**	**96,00%**
Visita 3. Acompañamiento y orientación al desarrollo de la siembra Leucaena	Visita a predio	225	**216**	**96,00%**
Visita 4. Acompañamiento a la ejecución 0de los Procesos de labranza minima	Visita a predio	225	**216**	**96,00%**
Visita 5. Acompañamiento a la Implementación del Sistema Silvopastoril y Cercado eléctrico	Visita a predio	225	**216**	**96,00%**
Visita 6. Acompañamiento y verificación de cierre de la implementación del SSP y estado de los animales	Visita a predio	225	**0**	**00,00%**
Cartillas	Unidad	225	**215**	**95,56%**
Talonarios (Récord de visitas técnicas)	Unidad	40	**40**	**100,00%**

Se aclara que adicional a las anteriores visitas técnicas del proyecto, la Epsea realizó una visita técnica llamada Salud animal como aporte de la misma de acuerdo al convenio suscrito entre la Asociación y la Epsea encargada de la asistencia técnica (se anexan récord de visita)

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 2.7. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN.

El profesional encargado de la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION EN EL MARCO DEL CONVENIO MADR 667 2023. El profesional adelanta el seguimiento de las actividades ejecutadas en el proyecto a la fecha.

APORTE MADR				
Actividad	Unidad	APOYO A LA SUPERVISION		
		Meta	Realizada	% Avance
APOYO A LA SUPERVISION	MES	8	6	75,00%

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO.

N/A: Por ejecutar

ACTIVIDAD PROGRAMADA: 3.2. LIQUIDACION.

N/A: Por ejecutar

EJECUCION FINANCIERA PLAN OPERATIVO

EJECUCION FINANCIERA PROYECTO							
No.	**Actividad o Componente**	**APORTE OPERADOR/ ASOCIACION**	**APORTE MADR**	**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.507.500.000,00	$ 1.681.462.800,00	**$ 3.188.962.800,00**	**$ 3.026.661.600,00**	**$ 162.301.200,00**	**94,91%**
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.150.706.250,00	$ 1.278.447.543,00	**$ 2.429.153.793,00**	**$ 2.321.191.402,20**	**$ 107.962.390,80**	**95,56%**
3	DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	$ -	$ 4.862.879.442,00	**$ 4.862.879.442,00**	**$ 4.134.604.284,00**	**$ 728.275.158,00**	**85,02%**
4	SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	$ -	$ 1.811.674.350,00	**$ 1.811.674.350,00**	**$ 1.731.155.490,00**	**$ 80.518.860,00**	**95,56%**
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	$ -	$ 602.535.250,00	**$ 602.535.250,00**	**$ 487.178.350,00**	**$ 115.356.900,00**	**80,85%**
6	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ -	$ 64.000.000,00	**$ 64.000.000,00**	**$ 48.000.000,00**	**$ 16.000.000,00**	**75,00%**
Total		**$ 2.658.206.250,00**	**$ 10.300.999.385,00**	**$ 12.959.205.635,00**	**$ 11.748.791.126,20**	**$ 1.210.414.508,80**	**90,66%**

EJECUCION FINANCIERA APORTE MADR					
No.	**Actividad o Componente**	**APORTE MADR**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.681.462.800,00	**$ 1.679.961.600,00**	**$ 1.501.200,00**	**99,91%**
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.278.447.543,00	**$ 1.221.627.652,20**	**$ 56.819.890,80**	**95,56%**
3	DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	$ 4.862.879.442,00	**$ 4.134.604.284,00**	**$ 728.275.158,00**	**85,02%**
4	SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	$ 1.811.674.350,00	**$ 1.731.155.490,00**	**$ 80.518.860,00**	**95,56%**
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	$ 602.535.250,00	**$ 487.178.350,00**	**$ 115.356.900,00**	**80,85%**
6	REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ 64.000.000,00	**$ 48.000.000,00**	**$ 16.000.000,00**	**75,00%**
Total		**$ 10.300.999.385,00**	**$ 9.302.527.376,20**	**$ 998.472.008,80**	**90,31%**

EJECUCION FINANCIERA APORTE CONTRAPARTIDA					
No.	**Actividad o Componente**	**APORTE OPERADOR/ ASOCIACION**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**
1	IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	$ 1.507.500.000,00	**$ 1.346.700.000,00**	**$ 160.800.000,00**	**89,33%**
2	IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	$ 1.150.706.250,00	**$ 1.099.563.750,00**	**$ 51.142.500,00**	**95,56%**
Total		**$ 2.658.206.250,00**	**$ 2.446.263.750,00**	**$ 211.942.500,00**	**92,03%**

Los anteriores valores ejecutados corresponden a las actividades ejecutadas a corte 30/06/2024.

PAGOS REALIZADOS APORTE MADR

Durante el mes a reportar en el presente informe se realizaron pagos correspondientes a los honorarios del equipo base del proyecto (técnicos y profesionales) y pago a la Epsea los cuales se relacionan en el documento Anexo: Relación de Pagos realizados.

4 INDICADORES DEL PROYECTO

INDICADORES OBJETIVOS GENERALES

Teniendo en cuenta lo que enuncia el objetivo general "*FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EXPLOTACIONES GANADERAS DOBLE PROPÓSITO DE LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, SAN DIEGO Y EL COPEY EL DEPARTAMENTO DEL CESAR*", es importante mencionar que las actividades desarrolladas en esta etapa del proyecto tienen una relación indirecta o poco influyente al indicador específico de producción de ganancia de peso y leche.

INDICADOR OBJETIVO GENERAL **Mejorar los parámetros productivos (carne y leche) en las fincas de pequeños productores ganaderos doble propósito en los municipios de San Diego, La Paz y El Copey en el departamento del Cesar**				
INDICADOR DE OBJETIVO	**DESCRIPCION**	**FUENTE DE VERIFICACION**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**
No. de pequeños y medianos ganaderos beneficiados.	Medido a través de: Número Meta: 225 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	225	225
Área destinada a banco de forraje	Medido a través de: Hectáreas Meta: 2 Ha por beneficiario Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	2 Ha por beneficiario	2 Ha por beneficiario
Producción de leche	Medido a través de: Litros Meta: 5 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	5	0
Ganancia de peso	Medido a través de: Kilogramo Meta: 0,58 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión	0,58	0

Nota: los indicadores de producto del objetivo general frente a la producción de leche y ganancia de peso, deben evaluarse en el horizonte total el proyecto es decir 3 años, ya que en el plazo de ejecución contractual y de acuerdo a la entrega de las novillas no sería posible ponderar la ganancia de peso y de producción de leche, sino que se estima de acuerdo a condiciones actuales de los predios, sus inventarios y las características fenotípica de los animales actuales.

INDICADOR DE PRODUCTO					
OBJETIVO	**INDICADOR**	**MEDIDA**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**AVANCE %**
1 Incrementar la oferta forrajera disponible en los sistemas productivos	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número de pequeños productores rurales con asistencia técnica	225	201	89,33%
2 Facilitar el acceso a activos productivos	Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	Número de Productores apoyados	225	215	95,56%
3 Fortalecer la formación técnica y productiva de los pequeños y medianos ganaderos	Proyectos productivos cofinanciados	Número de proyectos	225	215	95,56%

INDICADOR DE GESTION				
INDICADOR	**MEDIDA**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**AVANCE %**
Informe de Supervisión realizados por cada mes.	Número	10	7	60,00%

A la fecha se han emitidos 6 informes correspondientes a los meses de diciembre/2023, enero/2024, febrero/2024, marzo/2024, marzo/2024, mayo/2024 y junio/2024, los cuales se clasifican así:

INFORME MES DE DICIEMBRE/2023: Informe parcial No, 1 e Informe Parcial No.2
INFORME MES DE ENERO/2024: Informe de supervisión No. 3
INFORME MES DE FEBRERO/2024: Informe supervisión No. 4
INFORME MES DE MARZO/2024: Informe supervisión No. 5
INFORME MES DE ABRIL/2024: Informe supervisión No. 6
INFORME MES DE MAYO/2024: Informe supervisión No. 7
INFORME MES DE JUNIO/2024: Informe supervisión No. 8

RESULTADOS OBTENIDOS - CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO				
ACTIVIDAD	**PRODUTO**	**META PROGRAMADA**	**META ALCANZADA**	**PORCENTAJE DE AVANCE**
1.1 REALIZAR LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO POR EL FFA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE COSTOS QUE LO SOPORTÓ	Presupuesto actualizado	1	1	100,00%
1.2. REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS DERIVADOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	Contratos derivados	14	14	100,00%
2.1 IMPLEMENTAR PASTURAS, BANCO DE MIXTO DE FORRAJES Y SILVOPASTORIL	450 hectáreas de banco de forrajes garantizando la disponibilidad de alimento para el ganado durante todo el periodo productivo incluso en épocas de sequía a través de la siembra de semillas de pasto (brachiaria xaraes y brachiaria decumbens), material vegetal (matarratón, Leucaena y cuba 22), agroquímicos (herbicidas) y fertilizantes	450	430	95,56%
2.2. IMPLEMENTAR CERCADO ELECTRICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA	225 predios con implementación de cercado eléctrico con energía fotovoltaica	225	215	95,56%
2.3. DOTAR DE PIES DE CRÍAS Y MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO CON IATF	mejoramiento genético de 225 hatos ganaderos	225	215	95,56%
2.4. SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS	225 Kits de herramientas, Equipos e Insumos	225	215	95,56%
2.5. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL	Acompañamiento técnico integral realizado para 225 beneficiarios	8	6	75,00%
2.6. REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	Apoyo a la supervisión realizado	8	6	75,00%
3.1 APOYAR AL MADR EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO	Evaluación realizada	1	0%	0%
3.2 LIQUIDACION	Acta(s) de liquidación	1	0%	0%

POBLACIÓN OBJETIVO ATENDIDA			
Meta	**Avance**	**% de avance**	**Observación**
225	225	100%	Se espera con la aprobación de los nuevos beneficiarios lograr finalizar las actividades al 100% de los beneficiarios del proyecto.

5 RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

- Es preciso aclarar que la Asociación está en espera de la aprobación de 9 cambios de beneficiarios y un productor no ha recibido materiales cuya entrega se realizara con la entrega de los nuevos beneficiarios.

6 DOCUMENTOS ANEXOS DEL INFORME

- Formato F34-PR-GPC-01
- Certificado seguridad social Asociación
- Extracto Bancario
- Soportes de visitas realizadas y registros fotográfico de las mismas
- Soportes actas de entregas por beneficiario
- Soportes contables de pagos realizados con aporte del MADR
- Listado asistencias ECAS
- Evidencias fotográficas

El presente informe se firma por:

LAURA SANCHEZ RUEDA
Apoyo supervisión del Proyecto

RAFAEL AUGUSTO SOTO OÑATE
Rep. Legal Asociación de Municipios "LA GUAJIRA ZONA SUR"