	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	**Revisión predios y mejoras priorizados avalúo - DT Amazonía**		ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO	
			Nombre Completo	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida
			Oscar Jaimes	**Coordinanor Proyecto Amazonía Biocultural**
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION:	Video conferencia [X]	Presencial [ ]
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	https://meet.google.com/xvy-jxbx-zwc	FECHA: 23/02/2026	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FIN: 11:00 am

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	Andrés Giraldo Jaramillo	CC	1019061161	Proyecto Amazonía Biocultural	Contratista	Direccionamiento Técnico Proyecto	agiraldoj@gmail.com	3502699447		x	N/A
2	Juan Camilo Bonilla González	CC	1110480208	Proyecto Amazonía Biocultural	Contratista	Enlace Técnico DTAM	jcbonillagon@gmail.com	3005668151		x	N/A
3	Oscar Jaimes	CC	1110457351	Proyecto Amazonía Biocultural	Contratista	Coordinador	oscar.jaimes@parquesnacionales.gov.co	3166657905		x	NA
4	Nataly Anaya Arcia	CC	1094247565	Proyecto Amazonía Biocultural	Contratista	Coordinador Juírico	natalyarcia20@gmail.com	3001574484		x	NA
5	Hernan Chilito Joaqui	CC	76322253	PNN La Paya	Contratista	Profesional REP	hernanchilito40@gmail.com	3144083873		X	N/A
6	Tatiana Alexandra Vera Guevara	CC	1075220082	PNN La Paya	Contratista	Profesional planeación	tatiana.vera@parquesnacionales.gov.co	3113740703		x	N/A
7	Luz Estella Vera Villamizar	cc	60267958	RNN Nukak	Funcionaria	Jefe de Area Protegida	luz.vera@parquesnacionales.gov.co	3138399579		x	NA
8	Mishelle Castañeda	cc	1006826782	RNN Nukak	Contratista	Profesional SIG	pvyc.nukak@parquenacionales.gov.co	3118662927		x	na
9	Angélica Carvajal Rueda	CC	28557787	PNN Alto Fragua Indi Wasi	Funcionaria	Jefe de Área Protegida	angelica.carvajal@parquesnacionales.gov.co	3214735751		X	NA
10	Ivan David Rodriguez Castro	CC	1122124541	DTAM	Contratista	N/A	sistemassostenibles.dtam@parquesnacionales.gov.co	3226262985		X	N/A
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05 Versión: 2 Vigente desde: 28/10/2025


AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.
El contrato de avalúos con el IGAC inició en septiembre de 2025 y fue suspendido en diciembre del mismo año.
La suspensión finaliza el 28 de febrero de 2026, con reanudación a partir del 1 de marzo de 2026
Se adelantan trámites para una prórroga de cuatro (4) meses, extendiendo el contrato hasta finales de junio / inicios de julio de 2026.
Se ratifica la prioridad para la Dirección Territorial Amazonía, específicamente en: RNN Nukak, PNN Alto Fragua Indi-Wasi, PNN La Paya
La priorización responde a la disponibilidad de recursos del Proyecto Amazonía Biocultural para adquisición de predios y mejoras durante 2026.
En 2025 se adelantó revisión documental, asignación de peritos y programación de visitas. El proceso no se ejecutó por conceptos negativos de seguridad emitidos por IGAC (octubre de 2025) para Caquetá y Guaviare
Se exploraron metodologías alternativas (colaborativas/indirectas), las cuales tampoco pudieron implementarse por restricciones de seguridad.
RNN Nukak: Aproximadamente 12 mejoras priorizadas (8 iniciales y 4 adicionales). PNN Alto Fragua: Aproximadamente 23 mejoras y 3–4 predios, con ajustes durante el proceso. PNN La Paya: Información remitida en agosto de 2025 (cinco casos priorizados, principalmente mejoras), actualmente en revisión y actualización documental; posible inclusión de un caso adicional en 2026.
Se requiere: Validar nuevamente la lista definitiva de predios y mejoras por área. Confirmar el nivel de detalle técnico y documental, especialmente para las mejoras. Definir si existen condiciones para: Avalúos presenciales, Metodologías mixtas, Avalúos indirectos (con soporte documental y fotográfico robusto).
Cada área protegida validará:Listado definitivo de predios y mejoras, Existencia real de mejoras (construcciones, cultivos, infraestructura). Estado de ocupación actual.
La DTAM compartirá nuevamente las carpetas documentales (especialmente PNN La Paya) con la OAJ para revisión inmediata y definición de requerimientos adicional

COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)





PNN APTW mejoras	$	825.000.000,00	253
TOTAL	$	3.283.800.000,00	954,00

PREDIO VIVERO SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Valor: $ 1.250.000.000

- Entre 4 y 6 hectáreas – Para Construcción de vivero permanente, área para parcelas de investigación, oficina, habitación, bodega y salón.
- El predio está en proceso de selección
- En este valor se incluyen otros costos asociados a la adquisición.

www.parquesnacionales.gov.co