ACTA DE TERMINACION

CLASE DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV MIN C 027 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8620938)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	CONSUCOC S.A.S NIT: 901257989-0
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL SECTOR DE LA CALLE 8 CON CARRERA 6 DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS A LA VEREDA SANTA RITA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 33.280.647)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR FINAL EJECUTADO:	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 33.280.647)
RUBRO RECURSOS DESCRIPCION VALOR	2.3.2.02.02.005.24.013 2.0-1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN Mejoramiento de la red vial terciaria, obras de drenaje y mantenimientos periódicos de manera concertada con juntas de acción comunal y asociaciones de productores ($ 33.280.647)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 1438 (07/11/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1467 (24/11/2025)
PLAZO INICIAL:	Un (01) mes
PRORROGA:	N/A
PLAZO FINAL:	Un (01) mes
SUPERVISOR	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE VÍAS Y CARRETEABLES
FECHA DE INICIACION:	25/11/2025
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	23/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	23/12/2025
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACION:	23/12/2025
MUNICIPIO:	Ocaña
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

TERMINACION DE LAS ACTIVIDAES

La secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda Municipal y el señor RICARDO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ, representante legal de CONSUCOC S.A.S NIT 901.257.989-0 como contratista, dan por terminado el contrato de obra SVIV MIN C 027 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8620938). Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia de lo anterior se firma, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Sec. de Vías, Infraestructura y Vivienda

CONSUCOC S.A.S
R.L Ricardo Alfonso Rincón Rodríguez

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Profesional universitario área de vías y carreteables
Supervisor del contrato