INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SBV-MC-SU-277-2025

Informe Parcial _____ / No. Del Informe 2	Informe Final ___X___
Periodo del Informe: Del 01.01.2026 hasta el 01.01.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	30.12.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	ONG CORPOINTEGRAS
NIT / C.C.:	9000809421
Supervisor:	ALEXANDER ERNESTO HORTUA GONZALEZ
Cargo:	ASESOR
Objeto del Contrato o Convenio:	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y FORTALEZCAN LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL EN LOS CUNDINAMARQUESES, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 'GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN', CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA META 43, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	24.11.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	05.12.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100070748
Registro Presupuestal	4600032724
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$75,211,332
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$75,211,332
Plazo de Ejecución Inicial	TREINTA (30) DÍAS, O EN TODO CASO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	TREINTA (30) DÍAS, O EN TODO CASO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Garantía de Cumplimiento	14-44-101249907
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1. Cumplimiento de condiciones jurídicas, técnicas y económicas
Durante el periodo evaluado, el contratista dio cumplimiento a las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en su propuesta, las cuales fueron verificadas por la supervisión y se encuentran alineadas con lo pactado

contractualmente.
2. Entrega de los suministros
Se verificó que los suministros algunos elementos ya fueron entregados dentro del plazo de cinco (5) días calendario posteriores a la solicitud del pedido, y los demás se acordó se entregaran dentro del plazo del contrato, en las cantidades pactadas, en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Verde del Departamento de Cundinamarca, sin generar costos adicionales para la Entidad y acompañados de la documentación requerida.
3. Entrega de bienes en “caja sellada”
Los bienes descritos en el Formato 6 fueron entregados en “caja sellada”, garantizando que los mismos fueron ensamblados y configurados en todos sus componentes directamente por el fabricante o productor, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas.
4. Prestación adecuada de los servicios
El contratista prestó los servicios de manera adecuada, dentro de las fechas previstas y previamente acordadas con la Entidad, sin presentarse retrasos ni incumplimientos que afectaran el desarrollo del contrato.
5. Instalación del sonido y elementos técnicos
La instalación del sistema de sonido y demás elementos contemplados en la ficha técnica se realizó en los horarios y fechas previamente coordinados con el supervisor del contrato, cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos.
6. Pruebas de funcionamiento y calidad
El contratista realizó las pruebas técnicas necesarias para garantizar la calidad del servicio y el correcto funcionamiento de los equipos, evitando afectaciones a los bienes. Dichas pruebas fueron verificadas y validadas previamente por el supervisor del contrato.
7. Asunción de gastos y riesgos
Se constató que el contratista asumió bajo su propia responsabilidad los gastos y riesgos derivados de la ejecución del contrato, sin trasladar costos adicionales a la Entidad.
8. Sostenimiento de precios
El contratista sostuvo los precios de los elementos ofertados durante toda la ejecución contractual, sin variaciones ni ajustes no autorizados.
9. Asunción de gastos y riesgos
Se constató que el contratista asumió bajo su propia responsabilidad los gastos y riesgos derivados de la ejecución del contrato, sin trasladar costos adicionales a la Entidad.
10. Suscripción de actas e informes
El contratista suscribió oportunamente las actas e informes de ejecución contractual requeridos, dejando constancia del avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales.
11. Otras obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato
No se evidenciaron incumplimientos respecto de otras obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300178341	30.12.2025	$67,410,168

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$75.211.332	
Valor Adición	$0	
Valor Ejecutado		$67.410.168
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		$7.801.164
Sumas iguales	$75.211.332	$75.211.332

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones
contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.
DECLARACIÓN No. 2 Las actividades contractuales fueron ejecutadas para dar cumplimiento al pago del 100%, de conformidad con lo establecido en el objeto y obligaciones del contrato.



ALEXANDER ERNESTO HORTUA GONZALEZ
ASESOR