GOBERNACION DE AMAZONAS NIT: 899999336-5	**MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO REINICIO DEL CONTRATO F-08**	
	Código: MSI-OAJ	Versión: 2016-1
	Dependencia o Área: **OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL**	

1. SECRETARÍA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
6	24	03	2026	**2738 - 2025**	18	12	2025

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, COMUNICACIÓN MONITOREO, DEFENSA Y APOYO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ORDEN PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS RECURSOS DEL BALANCE DEL FONDO DE SEGURIDAD – VIGENCIA 2024"

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA DE INICIACIÓN			VALOR INICIAL	ANTICIPO 30%	SALDO
DÍA	MES	AÑO			
18	12	2025	$953.494.700,00	$286.048.410,00	$667.446.290,00

APLICACIÓN DE GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPAROS	POLIZA N°	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento del contrato	N° 360-47-994000055905 Anexo 0	17	12	2025	30	04	2026
	Calidad del servicio		17	12	2025	30	04	2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		17	12	2025	31	12	2026

ADICIONAL

CONTRATO ADICIONAL No.	CAUSALES
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO	CAUSALES
SUSPENSION	30 DICIEMBRE 2025 AL 30 DE ENERO 2026	El contratista informó que los ítems No. 3 (Dispositivo TÁSER, kit Pulse 2) y No. 10 (Kits de dispositivos T7) requieren trámites y autorizaciones especiales que exceden los tiempos ordinarios de suministro. Dichos dispositivos demandan: Autorización y aval institucional para el uso de dispositivos de control eléctrico, conforme a lineamientos de la Policía Nacional. Certificaciones técnicas de fábrica y pruebas de parámetros eléctricos. Licenciamiento y activación del software Evidence.com por el término contratado. Marcación institucional conforme a la ficha técnica oficial. Estas gestiones, por su naturaleza técnica, regulatoria y operativa, exceden los tiempos inicialmente previstos y no obedecen a causas imputables al contratista, configurándose una limitación temporal para la ejecución contractual.

AMPLIACION A LA SUSPENSION	30 DE ENERO 2025 HASTA 30 DE MARZO 2026	El contratista informó que los ítems No. 3 (Dispositivo TÁSER, kit Pulse 2) y No. 10 (Kits de dispositivos T7) requieren trámites y autorizaciones especiales que exceden los tiempos ordinarios de suministro. Dichos dispositivos demandan: Autorización y aval institucional para el uso de dispositivos de control eléctrico, conforme a lineamientos de la Policía Nacional. Certificaciones técnicas de fábrica y pruebas de parámetros eléctricos. Licenciamiento y activación del software Evidence.com por el término contratado. Marcación institucional conforme a la ficha técnica oficial. Estas gestiones, por su naturaleza técnica, regulatoria y operativa, exceden los tiempos inicialmente previstos y no obedecen a causas imputables al contratista, configurándose una limitación temporal para la ejecución contractual.

FECHA REANUDACIÓN			**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**
DÍA	MES	AÑO	DOS DIAS FALTANTES DE EJECUCION (HASTA EL 25 DE MARZO 2026) + 16 DIAS (NUEVA FECHA 10 ABRIL 2026)
24	03	2026	

PLAZO FALTANTE	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACION PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO**		
	DÍA	MES	AÑO
Dieciséis (16) días	10	04	2026

El supervisor, con el fin de aprobar la reanudación del contrato y fijar la nueva fecha de terminación de este, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión, para realizar entrega y cumplimiento del objeto contractual.

	DÍA	MES	AÑO
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 24 días del mes de marzo 206	24	03	2026



FIRMA SUPERVISOR



FIRMA CONTRATISTA

JHON JAIRO ACUÑA MARIN **Secretario de Gobierno y Asuntos Sociales**	**JAVIER FERNANDO CASTRO REY** **CC 17.349.835** **RL. UT Selva Rio** **NIT 902.002.598-3**
Original: secretaria de Gobierno y Asuntos Sociales	Copia: Secretaría de Despacho

PROYECTO: Stefanny Lugo c - Contratista SGAS