CONTRATO DE SUMINISTRO N° 3435 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. NIT: 900.188.750-8

DIANA YANETH OSORIO BERNAL, mayor de edad, domiciliada en Pereira, identificada con la cédula de ciudadanía número **42.121.264 de Pereira,** obrando en calidad de Secretaria de **Infraestructura** encargada del municipio de Pereira, según Decreto de Encargo número **001199 del 31 de julio 2024** y acta de posesión número **000899 de 2024**, en su calidad de delegada del Alcalde según Decreto **006 del 02 de enero de 2024**, quien está autorizada para contratar mediante el Acuerdo No. 28 de diciembre 10 de 2018, expedido por el Concejo Municipal, y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (Articulo 11, Numeral 3°, Literal b), Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios y que para los efectos de la presente en representación del **MUNICIPIO**, el supervisor del contrato **JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA**, identificado con cédula de ciudadanía N° **1.088.287.059 de Pereira** y **AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.,** identificado con Nit N° **900.188.750,** representada legalmente por el señor **JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO**, identificado con cedula de ciudadanía N° **1.088.291.689 de Pereira**, quien se denomina el contratista, del contrato de suministro (de subasta inversa electrónica) No. **3435 DEL 2025**, y cuyo objeto es **ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES COMO APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA,** de conformidad con lo dispuesto en la normatividad el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007), el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios; proceden las partes contratantes de igual forma, a liquidar el citado contrato en los siguientes términos:

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE SUMINISTRO**
NÚMERO DE CONTRATO:	**N° 3435 de 2025**
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	**Secretaría de Infraestructura**
CONTRATISTA:	**AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S., identificado con Nit N° 900.188.750, representada legalmente por el señor JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.088.291.689 de Pereira**
OBJETO:	**ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES COMO APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE**

	INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	
VALOR:	**$ 5.000.000.000**	
ADICIONES:	**$ 2.500.000.000**	
VALOR TOTAL:	**$ 7.500.000.000**	
COMPROMISOS PRESUPUESTALES:	**CONTRATO:**	**5055 de 15/05/2025**
	ADICIONES:	**12917 de 03/12/2025**
PLAZO INICIAL:	**A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.**	
FECHA DE INICIO:	**16 DE MAYO DE 2025**	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.**	
PRÓRROGAS:	**N/A**	
SUSPENSIONES:	**N/A**	
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA:	**18 de diciembre de 2025**	
MODIFICACIONES	**N/A**	
CESIONES:	**CEDENTE:**	**N/A**
	CESIONARIO:	**N/A**

VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El contratista de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, cumplió con los aportes al sistema general de seguridad social, para lo cual se anexa la certificación respectiva.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES: De acuerdo con el objeto contractual, las labores realizadas por el contratista hasta la fecha actual, el informe de supervisión certifica el SI recibo a satisfacción de la labor contratada hasta el estado actual del contrato; por lo tanto, es procedente liquidar el presente contrato.

2. SITUACIONES CONTRACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

a. Adición **(Si)** 1° En tiempo: **(No)** 2° En dinero: **(Si)**
b. Suspensión: **(No)**
c. Reclamación económica **(No)**
d. Cesión del contrato **(No)**

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 5.000.000.000**	
VALOR EN ADICIONES	**$ 2.500.000.000**	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 7.500.000.000**	
a. Pagos realizados al contratista		**$6.050.076.674**
b. Saldos adeudados por la entidad al contratista	**- 0 -**	
c. Sumas adeudadas por el contratista a la entidad	**- 0 -**	
d. Saldo a liberar		**$1.449.923.326**
SUMAS IGUALES	**$ 7.500.000.000**	**$ 7.500.000.000**

LIBERACIÓN DE SALDOS: En caso de existir saldo a liberar, se solicita a la Secretaría de Hacienda liberar del compromiso presupuestal N.º 12917 del 2025 por la suma establecida como saldo a liberal (literal d) del cuadro anterior.

4. DOCUMENTOS SOPORTES ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL:

Hacen parte de la presente acta de liquidación bilateral los siguientes documentos soportes:

-Acta de terminación bilateral.
-Informe de ejecución suscrito por el Supervisor.

5. ECUACIÓN CONTRACTUAL (DECLARACION DE PAZ SALVO):

Las partes declararán que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, en relación con el contrato de suministro *No. 3435 de 2025*, que mediante la presente acta se liquida, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.

En consecuencia, el contratista **AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S., identificado con Nit N° 900.188.750, representada legalmente por el señor JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.088.291.689 de Pereira**, renuncia a cualquier reclamación judicial y extrajudicial respecto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquida.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

6. EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN:

- La presente liquidación, se entiende como una instancia de solución de controversias entre las partes, de no existir salvedades elimina la posibilidad de demandas posteriores y de existir reduce el ámbito de controversias judiciales a

las mismas, excluyendo el debate relacionado con los acuerdos contenidos en el acta.

- La liquidación del presente contrato presta mérito para su cobro coactivo y constituye un título ejecutivo, siempre que en ella conste una obligación clara, expresa y exigible según lo disponen el numeral 3 del artículo 99 y el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

- El acta de liquidación es una expresión clara y manifiesta de las partes de que el contrato ha sido terminado. Una vez liquidado el contrato sin salvedades, las partes no pueden alegar los mismos hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación.

Para constancia se firma en el Municipio de Pereira, a los 6 días del mes de febrero de 2026.

Firmado digitalmente por Diana Yaneth Osorio Bernal

DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Secretaria de Infraestructura
Delegada del Alcalde

AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S.
R. Legal **JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO**
Contratista

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
Interventor y/o Supervisor

Revisó: Sandra Milena López Mustafá
Abogada Contratista Sec. Infraestructura

Proyectó: JUAN C. MÁRQUEZ
Ingeniero Contratista Sec. Infraestructura