ACTA CERO



CONSTRUVALOR

VÍA PANAMERICANA

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	0	
FECHA	MARZO 12 DE 2026	
CONTRATO Nº	2601290623	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SENA MEDITANTE MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE Y LA PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CALE 110 EN LA COMUNA TESORITO DE LA CIUDAD DE MANIZALES.	
FECHA DE INICIO	16 DE FEBRERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JUNIO DE 2026	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MCTE ($6.955.434.819)	
FORMA DE PAGO		
PRORROGAS		
SUSPENSIONES		
ADICIONES		
VALOR ANTICIPO	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE (1.391.086.963)	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUVALOR VÍA PANAMERICANA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA	

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.0		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1065	$ 5.915	$ 6.299.475						0	$ -	0	$ -	0%
001.042	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (INCLUYE PLANO RECORD)	DÍA	2	$ 1.527.011	$ 3.054.022						0	$ -	0	$ -	0%
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	477	$ 49.073	$ 23.407.821						0	$ -	0	$ -	0%
002.018	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	7740	$ 12.224	$ 94.613.760						0	$ -	0	$ -	0%
002.021	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	M3	1100	$ 16.681	$ 18.349.100						0	$ -	0	$ -	0%
002.004	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	70	$ 66.481	$ 4.793.670						0	$ -	0	$ -	0%
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	552	$ 47.956	$ 26.471.712						0	$ -	0	$ -	0%
029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	320	$ 151.822	$ 48.583.040						0	$ -	0	$ -	0%
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-SUELTO	10300	$ 41.467	$ 427.110.100						0	$ -	0	$ -	0%
002A.022	SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA	M3	31	$ 164.755	$ 5.107.405						0	$ -	0	$ -	0%
024.079	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMARA CIRCULAR DE INSPECCION/CAIDA D=1.50 M. EN CONCRETO CLASE II	ML	22	$ 983.943	$ 21.646.746						0	$ -	0	$ -	0%
024.084	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CANUELA CAMARA CIRCULAR INSPEC D=1.50 M EN CONCRETO CLASE II	UND	11	$ 982.038	$ 10.802.418						0	$ -	0	$ -	0%
024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CAMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	11	$ 1.812.891	$ 19.941.801						0	$ -	0	$ -	0%
024.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA EN POLIPROPILENO D=0,58M	UND	6	$ 2.710.984	$ 16.265.904						0	$ -	0	$ -	0%
007.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	33	$ 94.877	$ 3.130.941						0	$ -	0	$ -	0%
024.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 24" PARA ALCANTARILLADO	ML	500	$ 840.000	$ 420.000.000						0	$ -	0	$ -	0%
024.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 315 M.M. (12") PARA ALCANTARILLADO	ML	60	$ 179.699	$ 10.781.940						0	$ -	0	$ -	0%
002A.014	SUSTITUCION CON AFIRMADO COMPACTADO CON CILINDRO	M3	3648	$ 165.000	$ 601.920.000						0	$ -	0	$ -	0%
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	366	$ 155.971	$ 57.085.386						0	$ -	0	$ -	0%
023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	2495	$ 230.000	$ 573.850.000						0	$ -	0	$ -	0%
023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1405	$ 210.000	$ 295.050.000						0	$ -	0	$ -	0%

AS1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	15265	$ 9.369	$ 143.205.165						0	$ -	0	$ -	0%
023.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA MITIGAR REFLEJO DE DILATACIONES Y FISURAS EN LA	M2	7000	$ 27.664	$ 193.648.000						0	$ -	0	$ -	0%
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	14000	$ 7.836	$ 109.704.000						0	$ -	0	$ -	0%
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1660	$ 1.500.000	$ 2.490.000.000						0	$ -	0	$ -	0%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	920	$ 102.903	$ 94.670.760						0	$ -	0	$ -	0%
021.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BORDILLO CHAFLANADO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 15x35x80cm	ML	2100	$ 106.686	$ 224.040.600						0	$ -	0	$ -	0%
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	366	$ 155.971	$ 57.085.386						0	$ -	0	$ -	0%
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	3900	$ 100.000	$ 390.000.000						0	$ -	0	$ -	0%
P05	CONSTRUCCION DE LOSETA TACTIL/GUIA EN CONCRETO ESTAMPADO COLOR SEGÚN DISEÑO, MODULO 20x20 CM	ML	1000	$ 107.530	$ 107.530.000						0	$ -	0	$ -	0%
021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	1098	$ 12.357	$ 13.567.986						0	$ -	0	$ -	0%
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	300	$ 154.618	$ 46.385.400						0	$ -	0	$ -	0%
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	100	$ 115.151	$ 11.515.100						0	$ -	0	$ -	0%
001.067	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	6	$ 308.772	$ 1.852.632						0	$ -	0	$ -	0%
032.069	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLASTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	1150	$ 12.659	$ 14.557.850						0	$ -	0	$ -	0%
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	915	$ 18.136	$ 16.594.440						0	$ -	0	$ -	0%
023.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑALES VERTICALES GRADO DIAMANTE. SR/SP/SI (60CMS) INCLUYE POSTE (CIRCULAR - ROMBO - HEXAGONO - CUADRADA). - CUMPLE	UND	22	$ 717.108	$ 15.776.376						0	$ -	0	$ -	0%
023.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SEÑALIZACION «SR», «SP» (60 = 60 CM) CIRCULAR, EN ROMBO O HEXÁGONO CON PELÍCULA ANTIGRAFITI. INSTALACIÓN EN POSTE	UND	10	$ 1.125.282	$ 11.252.820						0	$ -	0	$ -	0%
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1644	$ 102.374	$ 168.302.856						0	$ -	0	$ -	0%
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS	ML	2280	$ 11.580	$ 26.402.400						0	$ -	0	$ -	0%
023.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHAS REFLECTIVAS.	UND	8	$ 17.439	$ 139.512						0	$ -	0	$ -	0%
P01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANALIZACION PARA ALUMBRADO PUBLICO X2 TUBOS CONDUIT PVC DE Ø 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	750	$ 33.671	$ 25.741.960						0	$ -	0	$ -	0%
P02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO 0.40*0.40*0.60 M. INTERNOS (INCLUYE, EXCAVACION, CONCRETO DE 3000 PSI PARA	UND	30	$ 479.435	$ 14.383.050						0	$ -	0	$ -	0%
P03	BASES DE ANCLAJE PARA INSTALACION POSTES METALICOS GALVANIZADOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO ESPCIF INVAMA 0,4x0,4x1 M(INCLUYE EXCAVACIONES, CONCRETO	UND	30	$ 510.567	$ 15.317.010						0	$ -	0	$ -	0%
021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	915	$ 24.489	$ 22.407.435						0	$ -	0	$ -	0%
P04	Suministro e instalacion de tierra negra	M3	211	$ 155.910	$ 32.897.010						0	$ -	0	$ -	0%
	ITEM REEMBOLSABLE, NO MODIFICABLE, CORRESPONDE A UNA BOLSA PARA PREVISION DE RECURSOS PARA AJUSTES DE DISEÑOS	GLN	1	$ 10.092.030	$ 10.092.030						0	$ -	0	$ -	0%
TOTAL					$ 6.945.434.819								0		

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.945.434.819		VALOR ANTICIPO	$ 1.389.086.963,80	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ -	0
VALOR PRESENTE ACTA		$ 1.389.086.963,80	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -	0
SALDO POR EJECUTAR		$ 5.556.347.855,20	SALDO POR AMORTIZAR		$ 1.389.086.963,80
VALOR ADICIONES	$ -				
SUMAS IGUALES	$ 6.945.434.819	$ 6.945.434.819,00	SUMAS IGUALES	$ 1.389.086.963,80	$ 1.389.086.963,80

VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.389.086.964		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	VALOR A PAGAR EN LETRAS	
VALOR A PAGAR	$ 1.389.086.964		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA
NOMBRE:
C.C.
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE:
C.C.
INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.
Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000969998 o por medio de la página web www.manizales.gov.co