	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAR, GAORI, GAAMA

FECHA INFORME: Día: 5 Mes: 6 . Año: 2025

CONTRATO N°. 153-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: GREEN AMPERIUM S.A.S Nit 900.531.929-1/ Representante Legal: LILIAN LOURDES SUSA ZAMBRANO

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES ($ 152.000.000) M/cte

Vigencia 2023: $ 30.000.000 DISTRIBUIDOS ASI:

LOTE 1 (GACAR): $ 3.000.000
LOTE 3 (GAORI): $ 5.000.000
LOTE 4 (GAAMA): $22.000.000

TOTAL, VIGENCIA 2023: $ 30.000.000

Vigencia 2024: $ 122.000.000

LOTE 1 (GACAR): $ 62.000.000
LOTE 3 (GAORI): $ 40.000.000
LOTE 4 (GAAMA): $ 20.000.000

TOTAL, VIGENCIA 2024: $ 122.000.000

TOTAL, VIGENCIA 2023 Y 2024: $ 152.000.000

FORMA DE PAGO: LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE – GACAR
VALOR TOTAL: 65.000.000 - RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $3.000.000
VIGENCIA 2024: $62.000.000

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
27 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $3.000.000,00
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE-GAORI
VALOR TOTAL $45.000.000- RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $5.000.000
VIGENCIA 2024: $ 40.000.000

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
27 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $5.000.000,00
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS-GAAMA
VALOR TOTAL $42.000.000 – RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $22.000.000
VIGENCIA 2024: $ 20.000.000

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
27 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $22.000.000,00
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __15____. Mes ___12____. Año ___2023____.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTÀ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. No 1:

FECHA DE FIRMA: 27/12/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Se realiza prórroga del contrato para la vigencia 2023 hasta el 29 de diciembre de 2023

CONTRATO MODIFICATORIO No. No 2:

FECHA DE FIRMA: 29/12/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

La Reducción de recursos donde se modifica a CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($135.801.664 total). Realizando la reducción de recursos vigencia 2023 de los siguientes lotes como se especifica a continuación:

LOTE 1 (GACAR):

Vigencia 2023: $3.000.000
Valor que se reduce: $ 29.710

Vigencia: 2023: $2.970.290

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	FECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $2.970.290,00

Vigencia: 2024: $62.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL

		VALOR DE $29.973.267,00
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $11.883.830,00
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2023 y 2024 total: $ 64.970.290

LOTE 3 (GAORI):

Vigencia 2023: $5.000.000
Valor que se reduce: $ 16.663

Vigencia: 2023: $4.983.337

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	FECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $4.983.337,00

Vigencia: 2024: $40.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $1.895.150,00
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $22.272.331,00
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2023 y 2024 total: $ 44.983.337

LOTE 4 (GAAMA):

Vigencia 2023: $22.000.000

Valor que se reduce: $ 16.151.963

Vigencia: 2023: $5.848.037

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	FECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $5.848.037,00

Vigencia: 2024: $20.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2023 y 2024 total: $ 25.848.037

TOTAL, CONTRATO: Vigencia 2023: $ 13.801.664 – Vigencia 2024: $ 122.000.000

TOTAL, CONTRATO: $135.801.664

CONTRATO MODIFICATORIO No. No 3:

FECHA DE FIRMA: 27/08/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Se realiza prórroga del contrato para la vigencia 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024

LOTE 1 (GACAR):

Vigencia: 2024: $62.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $29.973.267,00

31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $11.883.830,00
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $20,070,391.00

Valor vigencia 2024 total: $ 62.000.000

LOTE 3 (GAORI):

Vigencia: 2024: $40.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $1.895.150,00
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $22.272.331,00
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $14,872,246,00
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2024 total: $ 40.000.000

LOTE 4 (GAAMA):

Vigencia: 2024: $20.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $19.992.700,00
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2024 total: $ 20.000.000

TOTAL, CONTRATO: Vigencia 2024: $ 122.000.000

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

GRUPO AEREO DEL CARIBE – GACAR – LOTE 1

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2023 hasta el 30/09/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100,00 %

GRUPO AEREO DEL ORIENTE – GAORI – LOTE 3

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2023 hasta el 30/09/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100,00 %

GRUPO AEREO DEL AMAZONAS – GAAMA – LOTE 4

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2023 hasta el 30/09/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100,00 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____100,00_____% (LOTE 1, LOTE 3, LOTE 4)

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___0____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _____ Sí __X_____

Debido la falta de atención a los requerimientos realizados por la supervisión al contratista. Pese a haberse efectuado solicitudes formales de reintegro y diferentes gestiones de contacto por parte de la supervisión, a la fecha no se ha recibido respuesta ni ha sido posible establecer comunicación con la empresa contratista, lo cual impide resolver las situaciones pendientes derivadas de la ejecución del contrato.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _X___ Sí _____

El desempeño del contratista no se ajusta plenamente a los términos del contrato, teniendo en cuenta que no ha atendido los requerimientos efectuados por la supervisión ni ha sido posible establecer comunicación con la empresa para dar trámite a las solicitudes pendientes relacionadas con el contrato.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- El contrato se ejecutó en su totalidad el 30 de septiembre del 2024

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

La supervisión ha realizado múltiples intentos de comunicación con la empresa GREEN AMPERIUM S.A.S. a través de los números de contacto disponibles, con el fin de obtener respuesta frente a las gestiones relacionadas con el contrato; sin embargo, a la fecha no ha sido posible establecer comunicación ni recibir respuesta por parte del contratista.

En consecuencia, a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte del contratista frente a las solicitudes de reintegro efectuadas.

NOTA: Los mantenimientos se realizarán de acuerdo a las necesidades de cada Unidad.

- Una vez realizado y enviado el comprobante del reintegro por parte de la empresa GREEN AMPERIUM S.A.S, tramitar la liquidación del contrato.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

LOTE 1: GRUPO AEREO DEL CARIBE

NOMBRE GERENTE GACAR:	TC. LUISA FERNANDA CORREDOR CANO
FIRMA GERENTE GACAR:	
C.C. No.	52.961.226
DEPENDENCIA:	GACAR

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. JHON EDINSON LOZANO MORALES
FIRMA:	
C.C. No.	1.075.256.815
DEPENDENCIA:	GACAR-ESALO-RADAR

LOTE 3: GRUPO AEREO DEL ORIENTE

NOMBRE SUPERVISOR: T2. BAYRON ALONSO TOBON CARVAJAL

FIRMA:

C.C. No. 1.017.210.799

DEPENDENCIA: GAORI-ESALO-RADAR

LOTE 4: GRUPO AEREO DEL AMAZONAS

NOMBRE SUPERVISOR: TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY

FIRMA:

C.C. No. 1.144.096.380

DEPENDENCIA: GAAMA-ESALO

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP,	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Garantías contractuales y su aprobación)			
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		Actividades contractuales fueron ejecutadas en su totalidad
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor			
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	Pendiente liquidación del contrato debido a solicitudes de reintegro y falta de comunicación con el contratista.