ACTA DE ENTREGA FINAL
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° 506 DE 2025

N° DE ACTA		**FECHA:**	4-Marzo-2026	**HORA INICIO:**		**HORA FIN:**	
LUGAR:	Sendero de Santa Rosalia, Vereda La Plata						
TIPO DE REUNIÓN O EVENTO:	Entrega adecuación y mantenimineto de sendero Santa Rosalia						
COORDINADOR DE LA REUNIÓN:	Cedro Andino SAS						

1. OBJETIVO CONTRACTUAL

"REALIZAR RETIRO DE RESIDUOS EN BARRERA MOTILON Y SAN BARTOLO Y EL MANTENIMIENTO DE SENDEROS ECOLOGICOS Y DE TRANSITO A ESTRUCTURAS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y EN EL ÁREA DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA."

2.TEMA(S) A TRATAR EN LA REUNIÓN

1. Saludo inical
2. Revisión de actividades adelantadas
3. Entrega a contratante
4. Cierre de reunión

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Saludo inicial

Se realiza la adecuación de sendero para un area de 4.000 m2 en la cual se adelantaron las actividades de limpieza, conformación o ampliación del sendero donde se haya perdido la ruta de tránsito (ancho mínimo del sendero de tránsito 50 cm), rocería con guadaña a nivel del suelo dentro del sendero y a ambos lados con un ancho de 50 cm. Los desechos orgánicos deben ser dispuestos fuera del área del sendero. Se deben retirar árboles caídos y material de derrumbes como rocas o tierra sobre el sendero. Incluye acarreo horizontal (longitud del sendero 4000 metros).

Se ejecutaron 150 mL de construcción, adecuación, reparación y/o mantenimiento de escalones en tramos de sendero en tierra. Incluye instalación de soporte transversal, es decir, a lo ancho del escalón, con madera rolliza de 5 cm de diámetro al inicio del escalón para evitar deslizamientos y deterioro por tránsito de animales y humanos. Requiere la colocación de 3 estacas para la fijación del soporte. Esta actividad implica la recuperación y uso de madera de árboles muertos o caídos en el bosque natural.

Se construyeron 4 bancas en madera plástica de 2.0 metros de largo, 40 cm de ancho y 60 cm de alto. Fijadas con tornillos autoperforantes de 3" y ancladas al suelo a 15 cm de profundidad con concreto de 3000 PSI (sección del hueco de anclaje 0.2 x 0.2 m).

DATOS DE QUIENES VALIDAN EL ACTA DE ENTREGA FINAL

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ OCUPACIÓN	ENTIDAD/VEREDA/ MUNICIPIO	TELÉFONO	FIRMA
Javier Alexis Tovar Rios	Técnico Ceibas	Cam-Ceibas-Neiva	3138022442	
Herman Burgos Mosq	Profesional	Cedro Andino	3125249	

ANEXOS (SI APLICA)

REGISTRO FOTOGRÁFICO	☐	REGISTRO DE ASISTENCIA	☐
REGISTRO FÍLMICO	☐	OTROS ANEXOS	☐

ACTA DE ENTREGA FINAL
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° 506 DE 2025

cedro

N° DE ACTA	**FECHA.** 3-Marzo-2026	**HORA INICIO.**	**HORA FIN.**
LUGAR:	Sendero de Bosque de Niebla, Vereda La Plata		
TIPO DE REUNIÓN O EVENTO:	Entrega adecuación y mantenimiento de sendero Bosque de Niebla		
COORDINADOR DE LA REUNIÓN.	Cedro Andino SAS		

1. OBJETIVO CONTRACTUAL

"REALIZAR RETIRO DE RESIDUOS EN BARRERA MOTILON Y SAN BARTOLO Y EL MANTENIMIENTO DE SENDEROS ECOLOGICOS Y DE TRANSITO A ESTRUCTURAS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y EN EL ÁREA DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA."

2.TEMA(S) A TRATAR EN LA REUNIÓN

1. Saludo inical
2. Revisión de actividades adelantadas
3. Entrega a contratante
4. Cierre de reunión

3. DESARROLLO DE LA REUNION

Saludo inicial

Se realiza la adecuación de sendero para un área de 5.653 m2 en la cual se adelantaron las actividades de limpieza, conformación o ampliación del sendero donde se haya perdido la ruta de tránsito (ancho mínimo del sendero de tránsito 50 cm), rocería con guadaña a nivel del suelo dentro del sendero y a ambos lados con un ancho de 50 cm. Los desechos orgánicos deben ser dispuestos fuera del área del sendero. Se deben retirar árboles caídos y material de derrumbes como rocas o tierra sobre el sendero. Incluye acarreo horizontal (longitud del sendero 4000 metros).

Se ejecutaron 150 mL de construcción, adecuación, reparación y/o mantenimiento de escalones en tramos de sendero en tierra. Incluye instalación de soporte transversal, es decir, a lo ancho del escalón, con madera rolliza de 5 cm de diámetro al inicio del escalón para evitar deslizamientos y deterioro por tránsito de animales y humanos. Requiere la colocación de 3 estacas para la fijación del soporte. Esta actividad implica la recuperación y uso de madera de árboles muertos o caídos en el bosque natural.

Se construyeron 4 bancas en madera plástica de 2.0 metros de largo, 40 cm de ancho y 60 cm de alto. Fijadas con tornillos autoperforantes de 3" y ancladas al suelo a 15 cm de profundidad con concreto de 3000 PSI (sección del hueco de anclaje 0.2 x 0.2 m).

DATOS DE QUIENES VALIDAN EL ACTA DE ENTREGA FINAL

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ OCUPACIÓN	ENTIDAD/VEREDA/ MUNICIPIO	TELÉFONO	FIRMA
Javier Alexis Tovar Rios	Tecnico	CAM Ceiba		
Segundo Salas Gil	Trabajador	Cedro Ceiba	3129266	
Hernan Burgos Mora	Profesional	Cedro Andino SAS	3125029090	

ANEXOS (SI APLICA)

REGISTRO FOTOGRÁFICO	☐	REGISTRO DE ASISTENCIA	☐
REGISTRO FÍLMICO	☐	OTROS ANEXOS	☐

¿CUÁLES?

ACTA DE ENTREGA FINAL
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° 508 DE 2025

N° DE ACTA	**FECHA** 3-Marzo-2026	**HORA INICIO**	**HORA FIN**
LUGAR	Sendero Arboloco, Vereda La Plata		
TIPO DE REUNIÓN Ó EVENTO	Entrega adecuación y mantenimineto de sendero Arboloco		
COORDINADOR DE LA REUNIÓN	Cedro Andino SAS		

1. OBJETIVO CONTRACTUAL

"REALIZAR RETIRO DE RESIDUOS EN BARRERA MOTILON Y SAN BARTOLO Y EL MANTENIMIENTO DE SENDEROS ECOLOGICOS Y DE TRANSITO A ESTRUCTURAS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y EN EL ÁREA DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA."

2.TEMA(S) A TRATAR EN LA REUNIÓN

1. Saludo inical
2. Revisión de actividades adelantadas
3. Entrega a contratante
4. Cierre de reunión

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Saludo inicial

Se realizo la adecuación de 100 m2 de sendero, Incluye actividades de limpieza, conformación o ampliación del ancho del sendero en tramos donde se haya perdido la ruta de tránsito (ancho mínimo de sendero de tránsito 50 cm), desmalezado con guadaña a ras de piso al interior del recorrido del sendero y a lado y lado del mismo en un ancho de 50 cm. Los residuos orgánicos generados se deben disponer fuera de la zona del sendero, los residuos de árboles caídos y residuos de derrumbes como rocas o tierra que se encuentren en el sendero deben ser retirados. Incluye acarreo horizontal (longitud del sendero 100 metros).

Se adecuarón 100 ML de pasamanos en donde se suministro e instalación manguera tipo riego agrícola de 1" de diámetro anclada al pasamanos con varilla roscada de 3/8" con tuerca y arandela en ambos lados. Incluye acarreo de materiales. Tanto al inicio como al final de cada tramo la manguera se debe sujetar en dos puntos sobre el poste de madera plástica, apertura de perforaciones y reutilización de postes.

Se realizaron 20 ML de construcción, adecuación, reparación y/o mantenimiento de escalones en tramos del sendero en tierra. Incluye instalación de apoyo transversal, es decir, a lo ancho del escalón, en madera rolliza diámetro 5 cm, al inicio del paso del escalón para prevención de deslizamientos y deterioro del escalón por el tránsito de animales y tránsito de personas, y deberá colocar 3 estacas para fijación del apoyo. Para la ejecución de esta actividad deberá realizar recuperación y aprovechamiento de madera de árboles muertos o caídos en el bosque natural.

Finalmente se realizo la cubierta para pontón artesanal sendero Arboldoco. La madera para la estructura de soporte de la cubierta fueron de aprovechamiento de ramas de Arboldoco. Se ejecuto la impermeabilización de pontón artesanal en madera y estructura de soportes de la cubierta con emulsión asfáltica.

DATOS DE QUIENES VALIDAN EL ACTA DE ENTREGA FINAL

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ OCUPACIÓN	ENTIDAD/VEREDA/ MUNICIPIO	TELÉFONO	FIRMA
Javier Alexis Toval Rios	Tecnico	CAM Ceibas	3172022401	
Samuel Salazar	Ing Forestal	CAM Ceibas	3113344	
Hernan Burgos Mora	Profesional	Cedro Andino SAS	3125029091	

ANEXOS (SI APLICA)

REGISTRO FOTOGRÁFICO	☐	REGISTRO DE ASISTENCIA	☐
REGISTRO FÍLMICO	☐	OTROS ANEXOS	☐

¿CUÁLES?

ACTA DE ENTREGA FINAL
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° 806 DE 2025

N° DE ACTA	**FECHA** 25-Febrero-2026	**HORA INICIO:**	**HORA FIN:**
LUGAR	Sendero de Veraguas, Vereda Santa Lucia		
TIPO DE REUNIÓN O EVENTO	Entrega adecuación y mantenimineto de sendero de Veraguas		
COORDINADOR DE LA REUNIÓN	Cedro Andino SAS		

1. OBJETIVO CONTRACTUAL

"REALIZAR RETIRO DE RESIDUOS EN BARRERA MOTILON Y SAN BARTOLO Y EL MANTENIMIENTO DE SENDEROS ECOLOGICOS Y DE TRANSITO A ESTRUCTURAS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y EN EL ÁREA DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA."

2.TEMA(S) A TRATAR EN LA REUNIÓN

1. Saludo inical
2. Revisión de actividades adelantadas
3. Entrega a contratante
4. Cierre de reunión

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Saludo inicial

Se realiza la adecuación de sendero en la cual se adelantaron las actividades de limpieza, conformación o ampliación del ancho del sendero en tramos donde se haya perdido la ruta de tránsito (ancho mínimo de sendero de tránsito 50 cm), desmalezado con guadaña a ras de piso al interior del recorrido del sendero y a lado y lado del mismo en un ancho de 50 cm. Los residuos orgánicos generados se deben dispone fuera de la zona del sendero, los residuos de árboles caídos y residuos de derrumbes como rocas o tierra que se encuentren en el sendero deben ser retirados. Incluye acarreo horizontal (longitud del sendero 1600 metros).

Construcción, adecuación, reparación y/o mantenimiento de escalones en tramos del sendero en tierra, incluye instalación de apoyo transversal, es decir a lo ancho del escalón, en madera rollisa diámetro 5 cm, al inicio del paso del escalón para prevención de deslizamientos y deterioro del escalón por el trasiego de animales y tránsito de personas y deberá colocar 3 estacas para fijación del apoyo. Para la ejecución de esta actividad deberá realizar recuperación y aprovechamiento de madera o árboles muertos o caídos en el bosque natural.

DATOS DE QUIENES VALIDAN EL ACTA DE ENTREGA FINAL

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ OCUPACIÓN	ENTIDAD/VEREDA/ MUNICIPIO	TELÉFONO	FIRMA
Yeison Yesid Diaz	Contratista CAR	CAR	3166819142	
Hernan Buryos Mora	Profesional	Cedro Andino SAS	3125624000	

ANEXOS (SI APLICA)

REGISTRO FOTOGRÁFICO	☐	REGISTRO DE ASISTENCIA	☐
REGISTRO FÍLMICO	☐	OTROS ANEXOS	☐

¿CUÁLES?

ACTA DE ENTREGA FINAL
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° 506 DE 2025

N° DE ACTA		**FECHA:** 3-Marzo-2026	**HORA INICIO:**	**HORA FIN:**	
LUGAR:	Sendero Biodiversidad, Vereda La Plata				
TIPO DE REUNIÓN O EVENTO:	Entrega adecuación y mantenimineto de sendero Biodiversidad				
COORDINADOR DE LA REUNIÓN:	Cedro Andino SAS				

1. OBJETIVO CONTRACTUAL

"REALIZAR RETIRO DE RESIDUOS EN BARRERA MOTILON Y SAN BARTOLO Y EL MANTENIMIENTO DE SENDEROS ECOLOGICOS Y DE TRANSITO A ESTRUCTURAS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y EN EL ÁREA DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA."

2.TEMA(S) A TRATAR EN LA REUNIÓN

1. Saludo inical
2. Revisión de actividades adelantadas
3. Entrega a contratante
4. Cierre de reunión

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Saludo inicial

Se realiza la adecuación de 1000ML de sendero donde se ejecutaron las actividades de limpieza, conformación o ampliación del ancho del sendero en tramos donde se haya perdido la ruta de tránsito (ancho mínimo de sendero de tránsito: 50 cm), desmalezado con guadaña a ras de piso al interior del recorrido del sendero y a lado y lado del mismo en un ancho de 50 cm. Los residuos orgánicos generados fueron dispuestos fuera de la zona del sendero. Los residuos de árboles caídos y residuos de derrumbes como rocas o tierra, encontrados en el sendero fuerón retirados.

Para los 200 ML del tramo se construyo, adecuó, reparo y/o se realizo el mantenimiento de escalones del sendero en tierra, se instalarón de apoyo transversal (a lo ancho del escalón) en madera rolliza de diámetro 5 cm, al inicio del paso del escalón para prevención de deslizamientos y desgaste del escalón por el trasiego de animales y tránsito de personas. Se colocarón 3 estacas para fijación del apoyo. Para la ejecución de esta actividad se realizo la recuperación y aprovechamiento de madera o árboles muertos o caídos en el bosque natural.

Finalmente se construyo 220 ML de pasamanos con parales en madera plástica separados cada 1.5 metros. Sección del poste: 6 x 6 cm (o poste redondo de 3" de diámetro) con orificio de 3/8" del borde superior. Profundidad del poste: 50 cm. Pasamanos superior en manguera de 1" de diámetro anclada al pasamanos con varilla roscada de 3/8" con tuerca y arandela en ambos lados. Al inicio, cada 15 metros y en cada poste de pie de amigo (para el anclaje de materiales), tanto al inicio como al final de cada tramo la manguera se debe sujetar en dos puntos sobre el poste de madera plástica. Longitud del poste: 1.50 metros

DATOS DE QUIENES VALIDAN EL ACTA DE ENTREGA FINAL

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ OCUPACIÓN	ENTIDAD/VEREDA/ MUNICIPIO	TELÉFONO	FIRMA
Javier Alexis Tovar Rios	Tecnico	Cam-Ceibas	3138622444	
Cristian Cedeño Cruz	Tecnico	Cam Ceibas	3118366044	
Alexis Romero	Tecnico	CAM Ceibas	3143134529	
Hernan Burgos Mora	Profesional	Cedro Andino SAS	3125024	

ANEXOS (SI APLICA)

REGISTRO FOTOGRÁFICO	☐	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	☐

ACTA DE ENTREGA FINAL
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nº 506 DE 2025

cedro

Nº DE ACTA	**FECHA:** 03-02-2026	**HORA INICIO:**	**HORA FIN:**
LUGAR:	Barrera Dinamica Quebrada San Bartolo - Vda. Santa Bárbara		
TIPO DE REUNIÓN O EVENTO:	Entrega mantenimineto de barreras dinámicas		
COORDINADOR DE LA REUNIÓN:	Cedro Andino SAS		

1. OBJETIVO CONTRACTUAL

"REALIZAR RETIRO DE RESIDUOS EN BARRERA MOTILON Y SAN BARTOLO Y EL MANTENIMIENTO DE SENDEROS ECOLOGICOS Y DE TRANSITO A ESTRUCTURAS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y EN EL ÁREA DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA."

2.TEMA(S) A TRATAR EN LA REUNIÓN

1. Saludo inical
2. Revisión de actividades adelantadas
3. Entrega a contratante
4. Cierre de reunión

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Saludo inicial
Se realiza la limpieza de las barreras dinámicas, la cual consiste en el retiro de residuos de origen vegetal acumulado o retenidos aguas arriba de las barreras dinámicas de las quebrada San Bartolo y la disposición de los mismos en la ronda de la respectiva quebrada. Lo anterior se desarrollo cumpliendo con la vinculación del personal requerido para dar el alcance y responsabilidad contractual velando por la correcta y pronta ejecución.

DATOS DE QUIENES VALIDAN EL ACTA DE ENTREGA FINAL

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ OCUPACIÓN	ENTIDAD/VEREDA/ MUNICIPIO	TELÉFONO	FIRMA
FREDY MEDINA	ING. CIVIL	CAM		
Hernan Burgos Mora	Profesional	Cedro Andino SAS		

ANEXOS (SI APLICA)

REGISTRO FOTOGRAFICO	☐	REGISTRO DE ASISTENCIA	☐
REGISTRO FÍLMICO	☐	OTROS ANEXOS	☐

¿CUALES?