FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

Dependencia responsable:	COORDINACIÓN PROCESOS DE APOYO	**Acta N°:**	01
Tema:	INICIO CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO Y ADECUACION N° 107 DE 2020		
Ciudad	ARAUCA- ARAUCA	**Fecha:**	17/11/2020
Lugar:	Carrera 21 No. 17-73 | Barrio La Esperanza	**Hora:**	Inicio: 11:00 AM Finalización: 11:30 m.

PARTICIPANTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
JULIAN ESTEBAN ESCOBAR ESCOBAR	Contratista de la obra –Representante legal
EDISSON GUTIERREZ FORERO	Supervisor CONTRATO OBRA 107 -2020-cordinador
EDUARDO ARANGUREN VILLATE	Supervisor de Apoyo – Grupo Administrativo
INVITADOS (Cuando aplique)	

OBJETIVO:
Dar inicio al contrato de obra 107-2020 cuyo objeto es contratar a todo costo, el mantenimiento, reparación y adecuación del actual tanque séptico de 26.000 litros de capacidad, ubicado en el puesto de control migratorio terrestre puente internacional José Antonio Páez del municipio de Arauca, de la uaemc – regional Orinoquía, y la instalación de un tanque séptico adicional de 25.000 litros de acuerdo con las especificaciones técnicas predeterminadas.

ORDEN DEL DÍA	
1	Presentar al supervisor, previo al inicio de la obra, cronograma de actividades a realizar detallando actividad, responsable, fecha de inicio, fecha de terminación
2	Presentación de la aprobación de las pólizas (05)
3	Presentación del equipo de Trabajo para la realización de la Obra
4	Cumplir con el protocolo de obras determinado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante resolución número 666 del 24 de abril de 2020, el cual debe ser adoptado por la empresa contratista para

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

	la prevención del contagio de COVID-19, así como con la normatividad que en este mismo sentido establezca el Gobierno territorial.

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR N°____ FECHA:_____ (Cuando aplique):		
	COMPROMISO	**ESTADO Y OBSERVACIONES**
1	Informar semanalmente al supervisor, acerca del ingreso, retiro y estado de salud del personal contratado para la ejecución de la Obra.	
2		
3		

DESARROLLO
Siendo las 9:00 am se da inicio a la reunión inicio al contrato de obra mantenimiento y adecuación N° 107 de 2020- solicitando al contratista el cumplimento de la presentación de cronograma de actividades a realizar detallando actividad, responsable, fecha de inicio, fecha de terminación, la presentación de la aprobación de la pólizas contenidas en la cláusula 16 – Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo del contrato de obra, así mimos la presentación del grupo de Trabajo para realizar la Obra Siendo las 12:00 m., y agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD O PRODUCTO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**
Dar inicio real y efectivo a las obras correspondientes contrato de obra N° 107-2020	JULIAN ESTEBAN ESCOBAR ESCOBAR CON NIT 7693829-7	Noviembre 17 de 2020
Entrega en funcionamiento de la obra objeto del contrato N°107-2020	JULIAN ESTEBAN ESCOBAR ESCOBAR CON NIT 7693829-7	Diciembre 04 de 2020

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

PRÓXIMA REUNIÓN			
Fecha y hora:	Viernes 27 de noviembre de 2020 2:00 PM	**Lugar:**	CFSM ARAUCA - Carrera 21 No. 17-73 | Barrio La Esperanza

ANEXOS:
1.

FIRMAS (Aplica únicamente para comités)	
NOMBRE: JULIAN ESTEBAN ESCOBAR ESCOBAR **Ing. CONTRATISTA NIT: 7693829-7**	**NOMBRE: EDISSON GUTIERREZ FORERO** **CARGO: Supervisora del Contrato Obra N° 107-2020**
NOMBRE: EDUARDO ARANGUREN VILLATE **CARGO: Arquitecto – Apoyo Supervisión Grupo Administrativo**	

Nota: En virtud del Decreto 019 de 2012 "Ley Antitrámites" firman quien preside la reunión y el secretario técnico de la misma. Para los demás asistentes se anexará formato control de asistencia (AGDF.11) que hace parte integral del acta.