	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-12
	SECRETARIA GENERAL	Versión: 02
	ACTA FINAL DE OBRA	Página 1 de 1

SECRETARIA GENERAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20231800038237 12 DE DICEMBRE DE 2023	**OBJETO:** REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A TODO COSTO DE LA LOSA DE ENTREPISO DE LOS PATIOS INTERNOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO UNICIPAL - CAM, EN EL MARCO DEL PROYECTO:"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	CRONOLOGIA DEL CONTRATO PLAZO INICIAL: HASTA EL 27 DE DIC 2023 ACTA DE INICIO: 13 DE DICEMBRE DE 2023	**ACTA FINAL DE OBRA No. 1** FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2023
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 50,000,000 ACTIVIDADES A MONTO AGOTABLE		
CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES A&N SAS	**DISP. PRESUPUESTAL No.:** 2023.CEN.01.6659		
SUPERVISOR: MARIA ISABELA CARRERA SARRIA	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.:** 2023.CEN.01.10078		

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE													
1	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	M		$ 65,484.00	$ -		$ -	0.00	$ -	7.00	$ 458,388.00	7.00	$ 458,388.00
2	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante	M2		$ 10,057.00	$ -		$ -	0.00	$ -	154.00	$ 1,548,778.00	154.00	$ 1,548,778.00
3	Acabado óptimo del área desmontada de cielo raso, permitiendo visibilidad, limpieza y fácil manipulación de la tubería	M2		$ 7,542.00	$ -		$ -	0.00	$ -	154.00	$ 1,161,468.00	154.00	$ 1,161,468.00
4	Suministro y aplicación de Sikalastic 707 transparente sobre superficie en piedra	M2		$ 249,245.00	$ -		$ -	0.00	$ -	139.00	$ 34,645,055.00	139.00	$ 34,645,055.00
5	Transporte de material proveniente de excavación, explanación, canales y escombros. Inluye Cargue a mano	M3		$ 24,468.00	$ -		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 48,936.00	2.00	$ 48,936.00
	COSTO DIRECTO				**$ 37,878,787.88**		**$ -**		**$ -**		**$ 37,862,625.00**		**$ 37,862,625.00**
	ADMINISTRACION			25%	$ 9,469,696.97						**$ 9,465,656.00**		**$ 9,465,656.00**
	IMPREVISTOS			2%	$ 757,575.76						**$ 757,253.00**		**$ 757,253.00**
	UTILIDAD			5%	$ 1,893,939.39						**$ 1,893,131.00**		**$ 1,893,131.00**
	COSTO INDIRECTO (ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y UTILIDAD 32%)				$ 12,121,212.12						**$ 12,116,040.00**		**$ 12,116,040.00**
	COSTO TOTAL				$ 50,000,000.00						**$ 49,978,665.00**		**$ 49,978,665.00**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 50,000,000.00**								

BALANCE A LA FECHA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 50,000,000.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 50,000,000
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 49,978,665.00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 21,335.00	
SUMAS IGUALES $	**$ 50,000,000.00**	**$ 50,000,000.00**

BALANCE DEL ANTICIPO:		
VALOR ANTICIPO	NO HUBO	$ 0
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0	
AMORTIZACIÒN PRESENTE ACTA	NO HUBO	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0	
SUMAS IGUALES $	**$ 0**	**$ 0**

BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR RETEGARANTIA 10%		*$0
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ 0	
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ 0	
SALDO RETEGARANTIA	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 0**	$ 0

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA **$ 49,978,665.00**

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2023.CEN.01.10078	50,000,000.00	-	49,978,665.00	21,335.00
TOTAL RDP PRESENTE ACTA				**49,978,665.00**

Andres Fernando Ausecha

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ING. ANDRES FERNANDO AUSECHA OBANDO
REPRESENTANTE LEGAL SOLUCIONES INTEGRALES A&N SAS
FIRMA

REVISO: ING. EDGAR DUARTE
APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ARQ. MARIA ISABELA CARRERA SARRIA
FIRMA

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	22/12/2023
Contrato N°	20231800038237
ACTA FINAL DE OBRA N.	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES A&N SAS

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A TODO COSTO DE LA LOSA DE ENTREPISO DE LOS PATIOS INTERNOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO UNICIPAL - CAM, EN EL MARCO DEL PROYECTO:"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

SECRETARÍA GENERAL	ITEM N°	1.0	UNIDAD:	M	CANTIDAD PRESUPUESTO	0,00	CANTIDAD EJECUTADA	7,00

DESCRIPCIÓN: Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.

LOCALIZACIÓN






ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1						0,00
2	ARCHIVO	7,00				7,00
3						0,00
4						0,00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
TOTAL						7,00

Andres Fernando Ausecha
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	22/12/2023
Contrato N°	20231800038237
ACTA FINAL DE OBRA N.	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES A&N SAS

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A TODO COSTO DE LA LOSA DE ENTREPISO DE LOS PATIOS INTERNOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO UNICIPAL - CAM, EN EL MARCO DEL PROYECTO:"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

SECRETARÍA GENERAL	ITEM N°	3.0	UNIDAD:	M2	CANTIDAD PRESUPUESTO	0,00	CANTIDAD EJECUTADA	154,00

DESCRIPCIÓN: Acabado óptimo del área desmontada de cielo raso, permitiendo visibilidad, limpieza y fácil manipulación de la tubería

LOCALIZACIÓN






ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1						0,00
2	AREA ARCHIVO	7,00	3,58			25,06
3	AREA ARCHIVO	4,80	3,50			16,80
4	AREA ARCHIVO	6,50	3,90			25,35
5	AREA ARCHIVO	5,30	2,60			13,78
6	AREA ARCHIVO	4,40	3,60			15,84
7		7,50	4,30			32,25
8		4,30	5,90			25,37
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
TOTAL						154,00

Andres Fernando Ausecha
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	22/12/2023
Contrato N°	20231800038237
ACTA FINAL DE OBRA N.	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES A&N SAS

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A TODO COSTO DE LA LOSA DE ENTREPISO DE LOS PATIOS INTERNOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO UNICIPAL - CAM, EN EL MARCO DEL PROYECTO:"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

SECRETARÍA GENERAL	ITEM N°	2.0	UNIDAD:	M2	CANTIDAD PRESUPUESTO	0,00	CANTIDAD EJECUTADA	154,00

DESCRIPCIÓN: Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante

LOCALIZACIÓN





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1						0,00
2	AREA ARCHIVO	7,00	3,58			25,06
3	AREA ARCHIVO	4,80	3,50			16,80
4	AREA ARCHIVO	6,50	3,90			25,35
5	AREA ARCHIVO	5,30	2,60			13,78
6	AREA ARCHIVO	4,40	3,60			15,84
7		7,50	4,30			32,25
8		4,30	5,90			25,37
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					**154,00**

Andres Fernando Ayseckq
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	22/12/2023
Contrato N°	20231800038237
ACTA FINAL DE OBRA N.	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL


CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES A&N SAS

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A TODO COSTO DE LA LOSA DE ENTREPISO DE LOS PATIOS INTERNOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO UNICIPAL - CAM, EN EL MARCO DEL PROYECTO:"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

SECRETARÍA GENERAL	ITEM N°	4.0	UNIDAD:	M2	CANTIDAD PRESUPUESTO	0,00	CANTIDAD EJECUTADA	139,00

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de Sikalastic 707 transparente sobre superficie en piedraería

LOCALIZACIÓN







ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	Cantidad de repeticiones	TOTAL
1	JARDINES	9,70	9,80			95,06
2	JARDINES	10,00	10,00			100,00
3	PARED EXTRERNA JARDINES	5,80	0,10		6,00	3,48
4		1,72	0,10		16,00	2,75
5		0,80	0,10		8,00	0,64
6		0,70	0,10		4,00	0,28
7		5,83	0,10		2,00	1,17
8		3,95	0,10		2,00	0,79
9						0,00
10	PILETA	3,00	0,50		2,00	3,00
11						
12	DESCUENTOS					-12,78
13						-20,19
14						-4,86
15						-14,96
16						-14,96
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
	TOTAL					**139,00**

Andres Fernando Ausecha
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Fecha (dd/mm/aa)	22/12/2023
Contrato N°	20231800038237
ACTA FINAL DE OBRA N.	1
Código	
Versión	

MUNICIPIO DE POPAYÁN - SECRETARÍA GENERAL

CONTRATISTA : SOLUCIONES INTEGRALES A&N SAS

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN A TODO COSTO DE LA LOSA DE ENTREPISO DE LOS PATIOS INTERNOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO UNICIPAL - CAM, EN EL MARCO DEL PROYECTO:"IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

SECRETARÍA GENERAL	ITEM N°	5.0	UNIDAD:	M3	CANTIDAD PRESUPUESTO	0,00	CANTIDAD EJECUTADA	2,00

DESCRIPCIÓN: Transporte de material proveniente de excavación, explanación, canales y escombros. Inluye Cargue a mano

LOCALIZACIÓN



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	L	A	H	U	TOTAL
1						0,00
2	TRANPORTE DE MATERIAL	5,00	4,00	0,10		2,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
TOTAL						2,00

Andres Fernando Ausecha

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

JANEY GARCÍA CALDERÓN identificada con C.C. No. 1.083.874.094 de Pitalito (Huila) y con tarjeta profesional No. 188566-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora pública de la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES A&N S.A.S** identificada con el NIT 901279242-2, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa desde su constitución hasta la fecha, ha venido cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social como son pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar por tanto se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES A&N S.A.S** se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior se firma a los 26 días del mes de diciembre de 2023.

JANEY GARCÍA CALDERÓN
Contadora pública – **SOLUCIONES INTEGRALES A&N S.A.S**
T.P. No. 188566-T
C.C. No. 1.083.874.094 de Pitalito H.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4A8001C8E3582400

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANEY GARCIA CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083874094 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 188566-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JANEY GARCÍA CALDERÓN
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA





SE EXPIDE EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE SOLUCIONES INTEGRALES A&N S.A.S





SE EXPIDE EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE SOLUCIONES INTEGRALES A&N S.A.S

ANEXO A: CERTIFICADO
DE: SOLUCIONES INTEGRALES A&N S.A.S

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-22, 10:15:22 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 67767962

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** enero de 2024

PAGADO 22/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLUCIONES INTEGRALES AYN SAS		
Documento	NI901279242	**Dirección**	CL 5CAL #12 - 36
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8223654
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN	**Departamento**	CAUCA
Representante Legal	AUSECHA OBANDO ANDRES FERNANDO	**Identificación**	CC 1061725901
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRS	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días ERS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1002869387	FABIAN FELIPE ORTEGA SANCHEZ	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 696.000	$ 111.400	(EPS025) EPS SANITAS	$ 696.000	$ 27.900	6,960	$ 696.000	$ 48.500	(CCF64) CAJASAI	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.900
CC 1061701985	RICHARD DAVID CAMAYO GIRALDO	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 696.000	$ 111.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 696.000	$ 27.900	6,960	$ 696.000	$ 48.500	(CCF64) CAJASAI	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.900
CC 1061715045	TULIO ANDRES GUTIERREZ SANCHEZ	01	00	X																0	18	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	(EPS025) EPS SANITAS	$ 696.000	$ 27.900	6,960	$ 696.000	$ 48.500	(CCF64) CAJASAI	$ 1	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.088.000	$ 2.088.000	$ 2.088.000	$ 3	$ 334.200	$ 83.700	$ 145.500	$ 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.700	$ 0	$ 563.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901279242	2	SOLUCIONES INTEGRALES AYN SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CL 55N 20 80		3172244310			ANDRES.AFA90@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28576839	N	2023-12-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	103.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	28576839	2024-01-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS			PENSIÓN						SALUD						CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1061701985	CAMAYO FIRALDO RICHARD DAVID	1.160.000	F	X	X						A								0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	38.667	1.600	COMFACAUCA-CCF14	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	1	0	12.100	S	5411101
2	CC 1061701985	CAMAYO FIRALDO RICHARD DAVID	1.160.000	F	X	X						C								0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	38.667	1.600	COMFACAUCA-CCF14	900.000	36.000	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	1	0	46.500	S	5411101
3	CC 1061715045	GUTIERREZ SANCHEZ TULIO ANDRES	1.160.000	F	X	X						A								0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	38.667	6.200	0	0	SANITAS-EPS005	38.667	1.600	COMFACAUCA-CCF14	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	1	0	12.100	S	5411101
4	CC 1061715045	GUTIERREZ SANCHEZ TULIO ANDRES	1.160.000	F	X	X						C								0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	38.667	6.200	0	0	SANITAS-EPS005	38.667	1.600	COMFACAUCA-CCF14	900.000	36.000	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	1	0	46.500	S	5411101
5	CC 1002969987	ORTEGA SANCHEZ FABIAN FELIPE	1.160.000	F	X	X						A								0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	38.667	6.200	0	0	SANITAS-EPS005	38.667	1.600	COMFACAUCA-CCF14	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	1	0	12.100	S	5411101
6	CC 1002969987	ORTEGA SANCHEZ FABIAN FELIPE	1.160.000	F	X	X						C								0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	38.667	6.200	0	0	SANITAS-EPS005	38.667	1.600	COMFACAUCA-CCF14	900.000	36.000	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	1	0	46.500	S	5411101

PAGADO

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social Solucion identificado con el NIT 901279242, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
20231800038237	Obras de mantenimiento	Popayan	124,947	2023-12	22-DIC-2023	101752890
		Total	124,947			

Expedido por el SENA, a los veintidos (22) dias del mes de Diciembre de 2023

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-12-22

Generado por : YUDI LORENA SERRANO SAN JUAN

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1227899175 - 249177

SENA, MÁS TRABAJO

Línea de atención al ciudadano 018000 910270
Línea de atención al empresario 018000 910682
@SENAcomunica
www.sena.edu.co