INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**PROCESO:** GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO **FORMATO:** ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 002	CÓDIGO	ACPA-FR-16
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 25/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ DEL INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO No: 4370 DE 2024 (Indicar número y año)

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO (Indicar tipología)

CONTRATISTA : R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS (Seleccionar según aplique)

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA CÓDIGO 6209 BARBOSA - TUNJA

INTERVENTOR DEL CONTRATO: CONSORCIO AV REGIÓN COLOMBIA (Seleccionar según aplique)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1921 DE 2024 (Si aplica, de lo contrario colocar no aplica) (Indicar número y año)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/12/2024 (Indicar Día/Mes/Año)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024 (Indicar Plazo establecido en el Estudio Previo)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 31/12/2024 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $115.856.139,00 (Indicar Valor)

PRORROGAS, MODIFICACIONES Y/O ADICIONES

No. MODIFICACIÓN	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR ADICIÓN Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
4370-01-2024 de 2024	31/12/2024	$14.143.861,00	$130.000.000,00
4370-02-2024 de 2025	13/02/2024	$0,00	$130.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$130.000.000,00**

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		30/12/2024	30/12/2024	12/01/2025	13/01/2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 13/02/2025 (Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (NO APLICA)

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor total concedido: $0,00
Valor total amortizado: $0,00
Saldo por amortizar: $0,00

Valor total concedido: **$0,00**
Valor total legalizado: **$0,00**
Saldo por legalizar: **$0,00**

MEMORANDO DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SOBRE EL ESTADO DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO (Indicar el número de memorando y describir el contenido del mismo):

NO APLICA

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y/o reportes de pago del SIIF)

Valor básico ejecutado del contrato: $109.243.697,48
Valor IVA : $20.756.302,52
Valor total ejecutado del contrato: $130.000.000,00

AIU: No aplica A: No aplica I: No aplica U: No aplica
(Aplica para contratos de obra, de lo contratio colocar no aplica)

FECHA: 25/03/2026 (Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA POR ACTAS DE OBRA
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION):

Valor básico pagado al Contratista por actas de obra:	$109.243.697,48
Valor IVA:	$20.756.302,52
Valor total pagado Contratista por actas de obra:	$130.000.000,00

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS (NO APLICA)

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de obra	$0,00	$0,00	$0,00	
Conciliaciones por otros conceptos	$0,00	$0,00	$0,00	
Otros (Indique en este espacio cual)	$0,00	$0,00	$0,00	
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00	$0,00	$0,00	

(Cuando aplique)

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL INSTITUTO (NO APLICA)

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	$0,00		
Conciliaciones	$0,00		
Excedentes de anticipo	$0,00		
Rendimientos financieros de anticipo	$0,00		
Otros (Indique en este espacio cual)	$0,00		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA	$0,00		

(Cuando aplique)

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES		
	EJECUTADO	PAGADO	SALDOS
Valor ejecutado por actas de recibo parcial de Obra	$109.243.697,48		
Valor pagado por actas de recibo parcial de Obra		$109.243.697,48	
Valor reconocido mediante conciliación por actas de obra	$0,00		
Valor pagado mediante conciliación por actas de obra		$0,00	
Valor ajustes (Aplica para contratos de obra)	$0,00		
Valor pagado por ajustes (Aplica para contratos de obra)		$0,00	
Valor correspondiente a IVA	$20.756.302,52		
Valor pagado por IVA		$20.756.302,52	
Ajuste por aproximación	$0,00	$0,00	
Saldos a favor de la Entidad			$0,00
Saldos a favor del Contratista			$0,00
SUMAS IGUALES:	**$130.000.000,00**		**$130.000.000,00**

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor del registro	Saldo del registro
2024	1216624	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Principal	$115.856.139,00	
2024	1216624	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Adicional 1	$14.143.861,00	$0,00
TOTAL						$130.000.000,00	$0,00

OBSERVACIONES:

GARANTÍAS

El interventor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos.
(relacione los amparos más recientes por cada uno de los riesgos amparados y adicione tantas filas como se requiera)

COMPANIA DE SEGUROS	AMPARO Y/O COBERTURA	No. POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	ANEXO DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
					DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44-101226445	9/03/2026	5	23/12/2024	13/08/2025	13.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-44-101226445	9/03/2026	5	23/12/2024	13/02/2028	26.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101226445	9/03/2026	5	23/12/2024	13/08/2025	13.000.000,00

(Cuando aplique)

FECHA	25/03/2026 (Día / Mes / Año)

MULTAS Y SANCIONES (NO APLICA)

ACTUACIÓN (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR MULTA O SANCIÓN	TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN

(Cuando aplique)

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (NO APLICA)

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales vigentes del INVIAS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
Multas y/o sanciones ejecutoriadas		$0,00	
Conciliaciones aprobadas		$0,00	
Saldo de anticipo		$0,00	
Rendimientos financieros de anticipo		$0,00	
Otros (Indique en este espacio cual)			
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVIAS		$0,00	

OBSERVACIONES:

NO APLICA

NOTA:
El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del Área competente de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, para lo cual la Unidad Ejecutora mediante memorando remitirá de inmediato la documentación correspondiente a la citada Área. **(NO APLICA)**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO APLICA)

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Contratista, de conformidad con lo previsto en los Manuales vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:

1. Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Contratista , y
2. El Contratista presenta la factura correspondiente al saldo a su favor.

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE	CDP No. y fecha	REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha
Actas de recibo parcial de obra	$0,00	$0,00	$0,00			
Conciliaciones aprobadas	$0,00	$0,00	$0,00			
Otros (Indique en este espacio cual)	$0,00	$0,00	$0,00			
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0,00	$0,00	$0,00			

Para el cobro a su favor el Contratista presenta Factura No. _____ de fecha _____. (NO APLICA)

OBSERVACIONES:

NO APLICA

RESUMEN SALDOS Y COMPENSACIONES (NO APLICA)

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO: $0,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: $0,00

NOTA: Si el saldo a favor del contratista es mayor al de la entidad, se debe diligenciar la siguiente tabla, por lo que la Subdirección Financiera mediante memorando debe informar a solicitud de la Unidad Ejecutora la discriminación de los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen y su porcentaje para determinar el saldo neto adeudado al contratista.

SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA: (NO APLICA)

CONCEPTO	VALOR
Valor bruto adeudado	$0,00
Menos retención en la fuente a título de Renta	$0,00
Menos otras retenciones (Indicar cuales)	$0,00
Menos estampillas (Indicar cuales)	$0,00
Menos contribución especial (Cuando aplique)	$0,00
Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera)	$0,00
TOTAL SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0,00

Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera: NO APLICA

Si el contratista factura indicar Factura No. _____ **de fecha** _____ **(NO APLICA)**

OBSERVACIONES / CONSIDERACIONES:

NO APLICA

NOTA: Si el saldo a favor de la entidad es mayor al del contratista, el saldo insoluto será cobrado a través de la Subdirección de Defensa Jurídica de la Entidad, para lo cual la Unidad Ejecutora mediante memorando remitirá de inmediato la documentación correspondiente a la citada Área.

FECHA: 25/03/2026 (Día / Mes / Año)

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN: Seran los descritos en la lista de chequeo para la liquidación de contratos y que serán anexados a la presente acta.

OBSERVACIONES:

Relacionar observaciones y/o salvedades sobre las cuales las partes requieran dejar constancia en la liquidación

NOTAS:

1. Las observaciones consignadas por el Contratista en la presente acta no implican aceptación de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vías.

2. Cuando la autoridad ambiental competente llegare a sancionar al Instituto Nacional de Vías, por hechos imputables al Contratista, éste se obliga a reintegrar al INVIAS el monto de la condena dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido.

3. Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre las mismas, con ocasión del contrato objeto de liquidación, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista/asociado en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año: 25 DE MARZO DE 2026

Firma:
Nombre: RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA
Representante Legal o Apoderado
Contratista R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre : FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Ordenador del gasto
Cargo Director Territorial Boyacá (E)

Firmado digitalmente por CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO

Firma:
Nombre : YOHANNA DIAZ ARZAYUS
Interventor CONSORCIO AV REGION COLOMBIA
Representante Legal o Apoderado

Firma:
Nombre : No aplica
Apoyo a la supervisión (Cuando aplique)
Cargo

Firma:
Nombre : No aplica
Subdirector(a) de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Control de legalidad

Firma:
Nombre : No aplica
Cargo (Subdirector en calidad de reponsable del proyecto y/o apoyo al proyecto)

REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):

Funcionario responsable:	Nombre: Hector Mauricio Sanchez Abril	Firma:
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre: Alvaro Sebastian Velasquez Herrera	Firma:
Abogado Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Nombre: No aplica	Firma
Coordinador(a) Grupo Liquidaciones	Nombre: No aplica	Firma:
Apoyo Técnico Liquidación:	Nombre: No aplica	Firma:

Copias : Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Subdirección

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**PROCESO:** GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO	CÓDIGO	ACPA-FR-19
		VERSIÓN	1
	FORMATO: LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	PÁGINA	1 de 2

FECHA 25/03/2026

Toda carpeta allegada al Grupo de Liquidaciones para revisión del proceso de liquidación contará con el presente documento como guía para adjuntar los documentos mínimos requeridos para la liquidación de los contratos interadministrativos suscritos por el INVIAS.

TIPO DE CONTRATO **OBRA** ☐ **INTERVENTORIA** ☐ **OTROS** ☑ **CUAL:** **SUMINISTRO**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ DEL INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO No. 4370 DE 2024
(Indicar número de Contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA CÓDIGO 6209 BARBOSA -TUNJA

No.	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	SI	NO
1	Contrato principal, adiciones, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones (Documentos contractuales debidamente publicados en el aplicativo SICO y plataforma SECOP I y II).	9 FOLIOS	☑	☐
2	Registro digital del SECOP de la fecha de la Orden de inicio del contrato y el formato establecido por el Instituto.	2 FOLIOS	☑	☐
3	Acta de Entrega y Recibo Definitivo del contrato. (Si aplica)	3 FOLIOS	☑	☐
4	Relación de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes. (si aplica)	1 FOLIO	☑	☐
5	Copia del informe financiero, según formatos establecidos por el Sistema de Gestión y vigentes en el Instituto, anexos al manual de interventoría vigente.	1 FOLIO	☑	☐
6	Certificación expedida por parte de la entidad financiera sobre la cancelación de la cuenta de anticipo, desembolso o liquidación del contrato de fiducia mercantil para el manejo del anticipo, según el caso.	NO APLICA	☐	☑
7	Certificación expedida por parte de la entidad financiera sobre rendimientos financieros generados sobre los recursos del anticipo. (Cuando aplique)	NO APLICA	☐	☑
8	Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el contratista y/o interventor o memorando del Grupo de Presupuesto e Ingresos donde conste el concepto y valor de los rendimientos financieros, si es del caso.	NO APLICA	☐	☑
9	Memorando de la Subdirección de Sostenibilidad dirigido a la Unidad Ejecutora emitiendo pronunciamiento sobre el Balance Final Ambiental, Social, Predial y de Sostenibilidad. (Aplica para contratos de obra)	NO APLICA	☐	☑
10	Certificación expedida por el Supervisor y/o Interventor (Según sea el caso) sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	1 FOLIO	☑	☐
11	Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	3 FOLIOS	☑	☐
12	Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes y su registro en la plataforma del SECOP.	3 FOLIOS	☑	☐

FECHA 25/03/2026

No.	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	SI	NO
13	Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado o de legalización del pago anticipado concedido, según el caso.	NO APLICA	☐	☑
14	Certificación expedida por la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos en la cual se indique si en el contrato a liquidar existen sanciones o se encuentren en curso Procesos Administrativos Sancionatorios.	NO APLICA	☐	☑
15	Certificación expedida por la Subdirección de Defensa Jurídica, en la que se indique la no existencia de procesos de jurisdicción coactiva y/o judiciales en contra del contratista.	NO APLICA	☐	☑
16	Informes de interventoría y de obra, para determinar el estado de ejecución, cuando sea del caso.	NO APLICA	☐	☑

* En todo caso, los documentos necesarios para la liquidación del contrato dependerán de la tipología contractual, obligaciones y anexos técnicos del mismo, o de los que permitan determinar el balance financiero o estado de ejecución del contrato.

OBSERVACIONES

Firma

Nombre: HECTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL
Quien revisa