
CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar el lavado previo para la demarcación de las placas.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
ML	0,00	338,60	338,60

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 4,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar la pintura para las columnas metálicas en mal estado.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
ML	0,00	72,00	72,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 4,03	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de realizar el mantenimiento a los módulos de malla contra impacto que se encuentran en mal estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	0,00	14,04	14,04

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
5,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	154,44	13,51	167,95

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
5,03	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	72,00	52,24	124,24

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
5,09	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	15,00	6,42	21,42

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 5,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar el lavado previo para la demarcación de las placas.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
ML	0,00	318,00	318,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 5,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar el lavado previo para la pintura de las graderías

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	0,00	312,96	312,96

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 5,03	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar el suministro e instalación de la tubería para las bajantes de aguas lluvias, las cuales se encuentran todas en mal estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M	0,00	60,00	60,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 5,04	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de realizar el mantenimiento a los módulos de malla contra impacto que se encuentran en mal estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	0,00	15,36	15,36

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	158,64	195,61	354,25

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
6,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	48,80	6,53	55,33

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
6,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	132,24	29,08	161,32

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
6,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	32,40	36,40	68,80

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
6,08	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	144,00	102,24	246,24

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar el lavado previo para la demarcación de las placas.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
ML	0,00	352,20	352,20

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 6,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA.	

JUSTIFICACIÓN: Se incluye este item con el fin de contemplar los resanes en las graderías que se encuentran en mal estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
PTO	0,00	3,00	3,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	40,00	177,43	217,43

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
7,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales			
UNIDAD	**CANTIDAD INICIAL**	**ADICIÓN (+)**	**CANTIDAD ACTUALIZADA**
M2	28,80	17,40	46,20

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
7,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	


JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales			
UNIDAD	**CANTIDAD INICIAL**	**ADICIÓN (+)**	**CANTIDAD ACTUALIZADA**
M2	40,00	28,85	68,85

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar el lavado previo para la demarcación de las placas.			
UNIDAD	**CANTIDAD INICIAL**	**ADICIÓN (+)**	**CANTIDAD ACTUALIZADA**
ML	0,00	377,69	377,69

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 7,02	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	

JUSTIFICACIÓN: Este ítem se incluye con el fin de contemplar la pintura de la malla contra impacto que se encuentra en mal estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	0,00	78,00	78,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 7,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	

JUSTIFICACIÓN: Este ítem se incluye con el fin de contemplar la pintura para las columnas metálicas en mal estado.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
ML	0,00	98,00	98,00


ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 7,05	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	

JUSTIFICACIÓN: Este ítem se incluye con el fin de contemplar el refuerzo de la cubierta deteriorada.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
GL	0,00	1,00	1,00


Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 7,05	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de realizar el mantenimiento a los módulos de malla contra impacto que se encuentran en mal estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	0,00	3,78	3,78

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 7,06	SUMIISITRO E INSTALACION DE ANGULO 1 1/2" x 3/16 PARA REFORZAMIENTO DE MALLA	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar la instalación de las diagonales en ángulo para el refuerzo de la malla contra impacto deteriorada.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
ML	0,00	42,00	42,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 7,07	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar la instalación de una malla de protección en nylon con la opción de poder retirarla para la instalación de la tarima de acuerdo a lo solicitado por el gobernador del resguardo.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	0,00	24,00	24,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	40,00	334,98	374,98

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
8,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	28,80	7,24	36,04

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
8,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	132,24	123,54	255,78

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
8,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	


JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	40,00	43,16	83,16

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar el lavado previo para la demarcación de las placas.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
ML	0,00	344,38	344,38

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 8,02	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de realizar el mantenimiento a los módulos de malla contra impacto que se encuentran en mal estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	0,00	8,64	8,64

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 8,03	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA.	


JUSTIFICACIÓN: Se incluye este item con el fin de contemplar los resanes en las graderías que se encuentran en mal estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
PTO	0,00	8,00	8,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 8,04	REPARACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE COLUMNAS METALICAS INCLUYE RELLENO CON CONCRETO PARA PROTECCION	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de realizar la reparación de los anclajes entre las columnas metálicas y los pedestales, los cuales se encuentran en mal estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
PTO	0,00	12,00	12,00


ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 8,05	PINTURA MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar la pintura de la malla contra impacto que se encuentra en mal estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	0,00	76,80	76,80

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
9,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M3	7,28	0,72	8,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
9,06	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M3	0,91	0,09	1,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
9,07	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	3,80	26,80	30,60


Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
9,08	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	


JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
KG	313,50	60,84	374,34

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
9,10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	19,88	25,42	45,30

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 9,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar el lavado previo para la pintura de las graderías

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	0,00	45,30	45,30

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
NP 9,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Este item se incluye con el fin de contemplar el lavado previo para la demarcación de las placas.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
ML	0,00	271,55	271,55

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
10,05	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	158,88	86,52	245,40

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
10,07	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	303,28	27,94	331,22

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	214,80	3,18	217,98

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
10,10	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	62,48	497,84	560,32

ITEM	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
10,12	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	

JUSTIFICACIÓN: Se verificaron medidas en campo y se obtuvieron mayores cantidades a las iniciales

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	ADICIÓN (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
M2	53,00	11,00	64,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com